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OBJETO 
El proyecto que a continuación se expone tiene como objetivo desarrollar el estudio de 
las variables que determinan la viabilidad de la construcción y venta de una promoción 
de viviendas y locales comerciales situada en Castellón de la Plana. 
A  pesar  de  la  situación  de  crisis  actual,  consideramos  que  todavía  existen  fórmulas 
adecuadas para invertir en un producto inmobiliario. 
El documento que aquí se presenta es un estudio de viabilidad económica, pensado para 
ser una herramienta básica en la toma de la decisión final de invertir. 
El  estudio  de  viabilidad  se  compone  de  diversos  apartados  que  analizan  las 
características  legales,  urbanísticas,  económicas  y  comerciales.  Los  dictámenes 
obtenidos de cada uno de esos apartados confirman la viabilidad y van definiendo el 
producto inmobiliario acorde a las necesidades previstas. 
Se definen, de una forma detallada, las características técnicas y de distribución de los 
espacios del proyecto arquitectónico. El núcleo de la memoria comprende un análisis 
riguroso  de  los  métodos  empleados,  sus  resultados  y  el  análisis  explicativo  de  los 
mismos. 
Las  circunstancias  actuales  del  sector  inmobiliario  obligan  a  tener  en  cuenta  que  el 
precio de la vivienda ha caído en picado, y por tanto los márgenes de beneficios son más 
ajustados que nunca. Es por ello que se debe de tener en cuenta hasta el último detalle 
a la hora de realizar las previsiones de costes y de ingresos. 
Una vez realizado el estudio de viabilidad de la promoción, valoraremos la rentabilidad 
de la promoción.   
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INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este estudio de viabilidad económica, es determinar si sale rentable  la 
construcción de una promoción de viviendas situada en la calle Gandía 1 de Castellón 
de la Plana, provincia de Castellón. 
El edificio proyectado consta de 3 sótanos, en los que se albergan un total de 53 plazas 
de aparcamiento, una planta baja y entreplanta, destinada a 5 locales comerciales, y 45 
viviendas distribuidas de la planta 1 a 9, más una décima bajo cubierta vinculada a la 
planta inferior. 
El solar donde se planea construir el edificio, tiene 528 m2 de superficie y está situado 
en manzana abierta, en una zona céntrica de la localidad. 
Dadas las dificultades en el mercado inmobiliario actual, y la fuerte caída de la demanda 
de  la vivienda, hemos querido apartarnos del  típico producto vivienda pequeña y de 
mala  calidad  para  construir  viviendas  de  mayor  superficie  y  calidad  de  acabados, 
destinada  a  primera  vivienda  de  familias  jóvenes,  o  de  familias  que  busquen  una 
vivienda en de mejores condiciones. 
Al tratarse de una zona céntrica, hemos considerado apropiado dedicar la planta baja a 
la construcción de locales comerciales, para su posterior venta. 
Para  conocer  los  costes  de  la  promoción  será  necesaria  la  elaboración  de  unos 
presupuestos de obra detallados,  junto con unas mediciones de obra  lo más exactas 
posible.  Asimismo  para  calcular  de  antemano  los  ingresos  que  vamos  a  tener,  será 
necesario hacer un estudio de mercado, y ver qué productos son los que más se ajustan 
a la demanda actual y cuál será el precio de venta final. 
Otra parte importante del estudio es tener controlado el tiempo; es decir saber en qué 
momento vamos a tener gastos, y en cual ingresos. 
La definición final de producto inmobiliario, así como las decisiones tomadas durante la 
realización del proyecto, relativas a costes y posibilidades en la gestión, son fruto del 
estudio detallado del caso y la adaptación a la realidad. 
El proyecto que se presenta a continuación es un estudio realizado partiendo de una 
idea,  la  de  realizar  un  producto  inmobiliario  de  calidad  y  convertir  esa  idea  en  un 
proyecto  viable  desde  el  punto  de  vista,  social,  legal,  urbanístico  y  sobre  todo 
económico. 
La  metodología  empleada  en  este  documento  es  la  utilizada  en  estudios  reales  de 
viabilidad y los valores utilizados son actuales y contrastados por los profesionales del 
sector. 
Cabe destacar que para la realización del estudio se han visitado: solares, promociones, 
el ayuntamiento de Castellón de la Plana, el registro de la propiedad, inmobiliarias…para 
conocer con detalle todos los condicionantes que envuelven nuestra futura promoción.
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1. CARACTERÍSTICAS DEL SOLAR 
1.1. Elección del solar 
La  elección  del  solar  es  una  parte  fundamental  del  éxito  del  proyecto,  ya  que 
determinara las características de la posterior construcción. 
La  localización de suelo residencial  se ha hecho a partir de  tener seleccionadas unas 
zonas en  las que por razones económicas, demográficas y de accesibilidad urbana se 
adaptasen a las necesidades de este proyecto y sus futuros usuarios. 
Los puntos más importantes a tener en cuenta son las dimensiones y la ubicación. 
Ubicación 
Se  encuentra  en  una  calle  ancha  y  con  afluencia  de  tránsito,  con  aceras  anchas 
adaptadas a minusválidos. Se encuentra en una zona céntrica, lo que da la posibilidad 
de ir andando a los principales lugares de interés de la ciudad (ayuntamiento, colegio 
público, centro médico, farmacia, zona comercial, etc.). Todo esto lo hace ideal para la 
convivencia tanto de personas adultas, niños o personas de la tercera edad. 
También se han tenido en cuenta las normas que afectan a la zona en la que se ubica el 
solar, para así poder construir el edificio con las características deseadas sin incumplir 
las leyes y normativas vigentes. 
Dimensiones 
Las dimensiones del solar elegido son las idóneas para nuestra promoción, ya que en 
sus 528 m2 de superficie podemos hacer 5 viviendas por planta de algo más de 100 m2 
construidos  que  es  nuestra  idea;  viviendas  espaciosas  con  una  programación  de  3 
habitaciones y 2 baños, salón espacioso y con unas calidades medias‐altas. 5 viviendas 
por planta nos ofrecen un total de 45 viviendas que creemos que es lo ideal acorde con 
el mercado y la demande de la zona. 
Además  aprovechamos  la  planta  baja  para  construir  5  locales  comerciales  dada  la 
ubicación. 
Un solar más grande nos obligaría a hacer más viviendas por planta para optimizar el 
terreno y eso nos llevaría a una inversión mayor, lo que supone arriesgar más, además 
de aumentar  las dificultades para encontrar  financiación.  Si de  lo  contrario  fuese un 
solar más pequeño tendríamos que reducir las dimensiones de las viviendas y locales y 
eso iría en contra de nuestra idea de realizar viviendas espaciosas y de calidad.
1.2. Situación y emplazamiento del solar 
El solar se encuentra ubicado en la zona centro de la localidad de Castellón de la Plana 
(Castellón), concretamente en  la calle Gandía 1,  frente a  la entrada norte del  centro 
comercial  El  Corte  Inglés,  quedando  una  de  sus  caras  largas  totalmente  expuesta  al 
parque Ribalta. 
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Para acceder a la población tenemos diversas alternativas: 
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1.3. Descripción del solar 
El solar sobre el que se proyecta construir el edificio de referencia se encuentra situado 
en el núcleo urbano de la localidad de Castellón de la Plana, en manzana abierta, con 
una  geometría  claramente  rectangular.  La  fachada  principal  se  orienta  al  noreste, 
concretamente a la calle Gandía 1; en cuanto a la contra fachada, queda expuesta toda 
ella al parque Ribalta, sin la posibilidad de futuras construcciones que obstaculicen dicha 
vista; por último, sus dos fachadas laterales, se proyectan una hacia la entrada norte del 
centro comercial El Corte Inglés, y la otra al paseo Morella. 
Según el PGOU de Castellón de la Plana, el solar se sitúa en la zona Z‐2, correspondiendo 
esta a la zona de ensanche del casco antiguo, considerándose el uso característico en 
manzana abierta, de alta densidad. 
Se encuentra en  suelo urbano,  teniendo una  forma  rectangular  y  una  topografía  sin 
desniveles, pudiéndose acceder a este se puede acceder por cualquiera de sus laterales 
al  tratarse de manzana abierta.  El  solar  tiene un anchura de  fachada de 33 m y una 
profundidad de 16 m; dando un total de 528 m2 de superficie edificable. 
La información que disponemos respecto a las características del solar, tanto la que nos 
ha  facilitado  el  vendedor  como  la  que  hemos  contrastado  in  situ,  coincide  con  la 
documentación recogida en la oficina virtual del catastro 
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La localización y características de los suministros existentes es la siguiente: 
Sobre  la  acera  de  la  fachada  que  da  a  la  calle  Gandía  se  encuentra  la  arqueta  de 
suministro de agua potable y la acometida eléctrica. Mientras que la red de saneamiento 
se encuentran enterradas en la calle a una distancia de la fachada del solar de 5 m. Para 
acceder a dicha rede será necesario perforar la acera.
2. DICTAMEN JURÍDICO 
El dictamen jurídico consta de dos partes; por una parte la comprobación “in situ” del 
solar objeto del estudio y una segunda parte que sería  la comprobación documental 
mediante un certificado del registro de la propiedad. 
Este apartado tiene como objetivo el estudio exhaustivo del solar, para poder llevar a 
cabo  nuestra  idea  de  negocio.  Es  por  ello  que  se  detallará  la  superficie  del  solar,  la 
edificabilidad, se determinará el titular del solar, la posible existencia de derechos reales 
limitativos,  cargas,  gravámenes,  servidumbres....  Resumiendo,  el  objetivo  es  poder 
averiguar si dicho solar está sometido algún tipo de condición que pueda imposibilitar 
la realización de la promoción des del punto de vista jurídico. 
2.1. Comprobación in situ del solar 
La comprobación del solar la realizaremos visualmente in situ, y la contrastaremos con 
la documentación que nos pueda facilitar el ayuntamiento. 
Para tener constancia de ello y así poder seguir con el estudio, se han realizado algunas 
fotografías que nos ayudarán a completar y aportar información visual más detallada 
para este punto. 
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El  solar  tiene  forma  rectangular  y  total  planeidad.  Dentro  encontramos  terreno  con 
vegetación y algún escombro. Está libre de posibles restos arqueológicos, así como de 
componentes contaminantes, según información adquirida. 
Después de comprobar el  solar con una  inspección visual, observamos que no existe 
ningún  tipo de  servidumbre  continua o  aparente,  ni  a  favor de  terceros ni  de  líneas 
eléctricas aéreas o enterradas. 
Acto seguido se ha comprobado la superficie del solar, realmente es igual a los datos 
facilitados  por  el  Ayuntamiento  en  el  Plan  de  Mejora  Urbana  y  el  Registro  de  la 
propiedad. 
2.2. Comprobación documental 
Para la realización de este punto se ha pedido un certificado al Registro de la Propiedad 
de Castellón, documento oficial donde se detalla la superficie, titular/es, la existencia de 
cargas y/o gravámenes, etc. 
La parcela figura en el Registro con una superficie de 535 m2 a nombre de un particular 
vecino  de  localidad.  Para  asegurarnos  de  la  calificación  del  suelo  hemos  pedido  al 
ayuntamiento de Castellón la cedula de calificación urbanística de solar donde dice que 
la calificación del suelo es urbana, y que se encuentra dentro del plan de ordenación 
urbana. 
En  el  certificado  de  la  escritura  observamos  que,  además  de  cumplir  con  todas  las 
condiciones legales, está libre de cargas, gravámenes y limitaciones. 
Además  el  solar  según  el  ayuntamiento  se  encuentra  al  corriente  en  el  pago  de 
contribuciones e impuestos. Por tanto nos aseguramos de que al comprar el solar no 
tendremos que hacer frente a ningún tipo de pago ni derrama. 
Una vez hechas todas las comprobaciones damos por hecho que el solar no sufre ningún 
tipo de embargo y está libre de arrendamientos, que el propietario es solvente y que 
además es propietario único y legal del inmueble. 
2.3. Conclusiones del estudio jurídico 
Después del estudio exhaustivo del solar en referencia a lo que jurídicamente se refiere 
se puede considerar un estudio FAVORABLE ya que podemos extraer las conclusiones 
siguientes: 
 El tipo de solar es Finca Urbana con la calificación 7 HP, por lo que el objetivo 
de este estudio se refiere a la promoción, este solar es totalmente adecuado 
para la posterior edificación de viviendas. 
 Está libre de cargas y gravámenes 
 Se encuentra al corriente en el pago de contribuciones e impuestos. 
 Libre de arrendatarios y ocupantes
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3. DICTAMEN LEGAL ‐ URBANÍSTICO 
El estudio legal urbanístico sirve para dar a conocer si es posible realizar nuestra idea de 
negocio en el  solar que disponemos. En  la calificación urbanística del  solar podemos 
obtener  los  datos  necesarios  para  saber  el  uso  destinado  a  este  solar  y  el  tipo  de 
construcción que podemos realizar. 
Al tratarse de una zona urbana, esta dispone de todos los servicios urbanísticos como 
son el alumbrado, calles asfaltadas, aceras, Redes de saneamiento, de abastecimiento 
de agua y de luz. 
3.1. Normativa aplicable 
Para  asegurarnos que  se  cumple  con  la  legalidad en nuestra promoción,  deberemos 
tener en cuenta la siguiente normativa: 
 Código Técnico de la Edificación CTE., en sus documentos Básicos siguientes: 
o DB SI Seguridad en caso de Incendios. 
o DB SUA Seguridad de Utilización y accesibilidad. 
o DB HE Ahorro de Energía. 
o DB SE Seguridad Estructural. 
o DB HS Salubridad 
o DB HR protección frente al ruido 
 RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones 
técnicas complementarias. R.D.1751/1998. 
 EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural. 
 NCSE– 02 Norma de construcción sismo resistente. 
 REBT, Real decreto 842/2002 de 2 de agosto del 2002, Reg. Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 Infraestructuras  comunes  en  los  edificios  por  el  acceso  a  los  servicios  de 
telecomunicaciones. 
 Accesibilidad  y  supresión  de  barreras  arquitectónicas,  urbanísticas  y  de  la 
comunicación. 
 DC‐09, Norma de diseño y calidad en las viviendas de la Comunidad Valenciana. 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras (RD 1627/97). 
 LOFCE, Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento 
de la Calidad en la Edificación. 
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 ROGTU, El Reglamento de Ordenación y Gestión y Territorial y Urbanística. 
 LUV, Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana. 
 Plan general de ordenación urbana (PGOU) de Castellón de la Plana. 
3.2. Justificaciones normativa 
El solar que se pretende comprar cumple todas las condiciones de parcela exigibles por 
el planeamiento urbanístico para que este sea edificable. 
Se adjunta el informe de circunstancias urbanísticas que afecta al solar para el posterior 
diseño de la promoción. 
Planeamiento vigente: Plan General de Ordenación Urbana de Castellón de la Plana 
Clasificación del suelo: Suelo Urbano. 
Calificación  del  suelo:  Zona  Z‐2.  ENSANCHE  DEL  CASCO  ANTIGUO:  EDIFICACIÓN  EN 
MANZANA ABIERTA. Zona sujeta a ordenación volumétrica específica. 
Altura Máxima 
La  altura máxima  de  la  edificación  vendrá  dada  por  el  plano  correspondiente  de  la 
manzana.  Subsidiariamente  será  función  del  ancho  de  la  calle  a  que  de  frente  la 
edificación y de las características del entorno. 
 
 
Ancho de Calle  Número de plantas  Altura 
Igual o inferior a 8,50 m.  3 Pl.  9,50 m. 
Comprendida entre 8,60 y 
10,50 m.  4 Pl.  13,00 m. 
Comprendida entre 10,60 y 
12,50 m.  5 Pl.  17,00 m. 
Comprendida entre 12,60 y 
16,50 m.  6 Pl.  20,00 m. 
Superior a 16,50 m.  7 Pl.  23,00 m. 
 
Adoptaremos 9 Plantas según el plano de Volumetría de Manzana
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Altura Mínima 
La altura mínima se establece en una planta (3 m.) menos que la máxima permitida. 
Chaflanes 
En todos los cruces de calles de vehículos será preceptiva la formación de un chaflán 
perpendicular a  la bisectriz que  forman  las alineaciones exteriores y  cuyos extremos 
estén situados a 3,00 m. del punto de unión de dichas alineaciones. 
Edificabilidad 
El  volumen  máximo  edificable  vendrá  dado  por  aplicación  de  los  fondos  y  alturas 
establecidos en el plano de volumetría de manzanas (serie MZ 1/1000). En su defecto 
será  de  aplicación  la  ordenanza  de  altura,  fondo  máximo  y  superficie  edificable 
establecidos por la presente ordenanza. 
En  este  caso  es  de  aplicación  la  ordenanza  de  altura,  fondo  máximo  y  superficie 
edificable. 
Fachada Mínima 
La fachada mínima será de 7 m. 
Fondo Máximo 
El fondo máximo será de 16 m. 
Parcela Mínima 
La parcela mínima será de 112 m2. 
Patios 
Interiores o de parcela. Se estará a lo dispuesto en las normas generales. 
De  manzana:  Se  considerará  como  tal  a  aquel  que  permita  inscribir  un  círculo  de 
diámetro igual o superior a la altura media de las máximas permitida en la manzana. 
En los patios de manzana se autoriza la edificación con altura máxima de 6 m.,sin que la 
cumbrera pueda exceder de la cara superior del forjado ‐ techo de la planta baja que da 
a la fachada exterior. 
En el patio de manzana solo se permite la construcción de una planta (baja) sin que sea 
posible la existencia de entreplanta, con la siguiente excepción: cuando el destino de la 
superficie  correspondiente  al  patio  de  manzana  sea  el  de  garaje  aparcamiento,  se 
permitirá la construcción de entreplanta vinculada al garaje de la planta baja y con el 
mismo destino. 
Salientes y Vuelos 
Se estará a lo dispuesto en las Normas Generales. (1 m.), en un máximo del 60% de la 
longitud de la fachada, o volumen equivalente. 
Los vuelos serán en general paralelos a fachada y en los chaflanes los vuelos serán de 
forma y composición simétrica respecto a la bisectriz del mismo. 
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Fachada 
El proyecto contendrá plano a escala 1/50 expresivo de la composición, materiales, color 
y textura de la fachada y su armonización con los edificios colindantes. 
3.3. Conclusiones del dictamen legal ‐ Urbanístico 
La  conclusión del  estudio  urbanístico  es  FAVORABLE,  por  lo que  proseguimos  con el 
estudio de viabilidad. 
Las normas urbanísticas que rigen nuestro solar nos permiten realizar el tipo de edificio 
que deseamos. 
Asimismo, la condición de propiedad del Ayuntamiento del solar objeto de estudio, es 
un indicativo de que no existen irregularidades, y que no vamos a tener problemas con 
la obtención de licencias de obras. 
4. TIPO DE EDIFICACIÓN 
Como ya hemos comentado, el tipo de edificación que se permite en la zona donde se 
ubica el solar es una edificación en manzana abierta destinada a un uso característico 
de viviendas residencial colectiva; con compatibilidades de albergar comercios de  los 
tipos A, B, C, E2, E3 y E4 en planta baja. 
Se ha optado por la construcción de una vivienda plurifamiliar de 9 alturas más  bajo 
cubierta que es el máximo permitido, con la planta baja destinada a locales comerciales. 
Siendo esta  la opción que nos permite optimizar  la  superficie del  solar en  superficie 
construida y de ese modo sacarle un mayor aprovechamiento constructivo y en ende 
económico. 
Por  tanto  la  construcción  de  un  edificio  plurifamiliar  de  9  alturas más  bajo  cubierta 
alturas es la mejor opción. La normativa nos permite la realización de sótanos, por lo 
que se proyectan un total de 3, en los que se albergan 53 plazas de aparcamiento en 
total 
En cuanto a la planta baja se ha decidido construir 5 locales comerciales, al tratarse de 
una zona con una alta demanda de locales con estas características, los cuales cuentan 
además, con una segunda altura situada en la entreplanta y de este modo darle un valor 
añadido a estos. 
Para tener más información detallada de las necesidades de los futuros demandantes 
de nuestro producto, hemos elaborado una encuesta de las características de la vivienda 
(ver anexos, apartado documentación de mercado) 
Por tanto se trata de una promoción privada, con una capacidad edificable de 6933.07 
m2 sobre rasante de tipología residencial colectiva en manzana cerrada según la ficha 
urbanística. 
La promoción se desarrolla en planta baja, 3 sótanos y 8 plantas tipo. Además de una 9ª 
que cuenta con un añadido de bajo cubierta, permitiéndose el mismo uso característico 
que en la planta inferior. 
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La planta baja está  repartida en 5  locales  comerciales y  las 9+1 plantas  superiores 5 
viviendas por planta. 
Las viviendas  tipo tienen una programación de 3 habitaciones, 2 baños, cocina, salón‐
comedor,  lavadero y una terraza. Mientras que a las 5 restantes de la 9ª planta se le 
incluye una habitación y un baño. 
5. ESTUDIO COMERCIAL 
5.1. Macroentrorno 
En  primer  lugar,  debido  a  la  excepcional  situación  de  crisis  económica  en  que 
nos encontramos,  es  necesario  para  entrar  con  más  detalle  en  el  análisis  del 
macroentorno, primero explicar esta difícil situación, sus causas y consecuencias, así 
como el lugar en el que nos encontramos dentro de ella. 
El origen de  la situación económica que vivimos en  la actualidad es debido a  la crisis 
de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que dio como consecuencia el estallido 
de nuestra propia burbuja inmobiliaria y de  la pérdida de competitividad de nuestra 
economía. En concreto coinciden tres factores principales: 
 La crisis financiera a nivel mundial. 
 La  crisis  inmobiliaria  en  nuestro  país,  a  causa  de  haber  construido  durante 
varios años del orden del doble de las viviendas correspondientes a la demanda 
sostenible. 
 La  crisis  de  pérdida  de  competitividad  de  nuestra  economía,  con  excesos 
salariales y de inflación. 
La crisis mundial 
Para conocer los orígenes de la crisis tenemos que mirar hacia Estados Unidos, cuando 
en  el  verano  de  2006,  empieza  a  correr  el  rumor  de  desconfianza  crediticia  de  la 
hipotecas basura, que se extiende inicialmente por los mercados financieros americanos 
y que poco a poco llega a Europa 
Las  hipotecas  basura  o  de  alto  riesgo,  conocidas  en Estados  Unidos como crédito 
subprime,  eran  un  tipo  especial  de hipoteca,  preferentemente  utilizado  para  la 
adquisición de vivienda, y  orientada a  clientes  con  escasa  solvencia,  y por  tanto  con 
un nivel de riesgo de  impago superior a  la media del  resto  de  créditos.  Su tipo  de 
interés era más  elevado  que  en  los préstamos personales  (si  bien  los  primeros  años 
tienen  un  tipo  de  interés  promocional),  y  las  comisiones  bancarias  resultaban  más 
gravosas. Los  bancos  norteamericanos  tenían  un  límite  a  la  concesión  de  este  tipo 
de préstamos, impuesto por la Reserva Federal. 
A principios de 2007 empezaba a ser una realidad, el peligro  inminente de una crisis 
financiera  debido  a  este  tipo  de hipotecas,  las  bolsas  en EEUU empezaron  a bajar  y 
los precios de las viviendas norteamericanas se desplomaron. 
En agosto de 2007, importantes bancos hipotecarios estadounidenses como Blackstone 
y la American Home Mortgage, anuncian su quiebra. En ese momento la crisis financiera 
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había  llegado  a  Europa  de  mano  del  banco alemán  IKB,  expuesto  a  inversiones  en 
hipotecas subprime. 
Ese mismo mes la crisis se traslada a todas las bolsas del mundo, que comienzan a caer, 
especialmente al hacerse público que uno de  los principales bancos europeos, el BNP 
Paribas, suspende tres fondos por falta de liquidez. El principal banco alemán, Deutsche 
Bank,  sufre  también  pérdidas  sustanciales  en  uno  de  sus  fondos  vinculados  a  la 
financiación inmobiliaria en EE UU. Los bancos centrales de la zona del euro y de EE UU 
responden con inyecciones masivas de liquidez, para calmar las tensiones del mercado 
interbancario derivadas de la crisis. 
La crisis hipotecaria de 2007 se desató en el momento en que los inversores percibieron 
señales de  alarma.  La  elevación  progresiva  de   los  tipos  de   interés  por  parte  de 
la  Reserva  Federal,  así  como  el  incremento  natural  de  las  cuotas  de  esta  clase    de 
créditos  hicieron  aumentar  la  tasa  de  morosidad  y  el  nivel  de  ejecuciones  (lo  que 
incorrectamente se conoce como embargo), y no sólo en las hipotecas de alto riesgo. 
La  evidencia  de  que  importantes  entidades bancarias  y  grandes  fondos de  inversión 
tenían comprometidos sus activos en hipotecas de alto riesgo provocó una repentina 
contracción del crédito y una enorme volatilidad de los valores bursátiles, generándose 
una espiral de desconfianza y pánico inversionista, y una repentina caída de las bolsas 
de valores de todo el mundo, debida, especialmente, a la falta de liquidez. 
Las  repercusiones  de  la  crisis  hipotecaria  comenzaron  a  manifestarse  de  manera 
extremadamente  grave  desde  inicios  de  2008,  contagiándose  primero  al  sistema 
financiero estadounidense, y después al internacional, teniendo como consecuencia una 
profunda crisis de liquidez, y causando, indirectamente, otros fenómenos económicos, 
como  una crisis  alimentaria  global,  diferentes  derrumbes  bursátiles  (como  la crisis 
bursátil de enero de 2008 y la crisis bursátil mundial de octubre de 2008) y, en conjunto, 
una crisis económica a escala internacional. 
El  15  de  septiembre  de  2008  Lehman  Brothers,  el  cuarto  banco  de  inversión 
norteamericano,  que  gestiona  46.000  millones  de  dólares  en  hipotecas,  se  declara 
en quiebra, y Bank of America se ve obligado a comprar la entidad Merrill Lynch por 
31.000 millones de dólares. Más de un año después del comienzo de la crisis sus efectos 
devastadores  sobre  la  economía  financiera  se  recrudecen,  empujando  las  bolsas  a 
la baja. 
El  18  de  septiembre  el  gobierno  de  Estados  Unidos  anunció  un  plan  de  rescate 
multimillonario, el mayor de la historia. 
El  22  de  septiembre  la  Reserva  Federal  de  Estados  Unidos  aprobó  la  conversión  de 
los dos   últimos    bancos    de    inversión    independientes    que    quedaban, Goldman 
Sachs y Morgan  Stanley,  en  bancos  comerciales,  lo  que  permite  un  mayor  control 
y regulación  por  parte  de  las  autoridades.  De  esta  forma  se  acababa  con  un 
modelo bancario con 80 años de historia. También la  FED, junto con JP Morgan, tuvo 
que rescatar a la mayor caja de ahorros del país, Washington Mutual. 
Es la mayor quiebra bancaria de la historia de los Estados Unidos. 
La  crisis  financiera  e  inmobiliaria  en  Europa  empezó  casi  un  año  después,  a  finales 
de 2007, pero se hizo latente a principios de 2008, fue entonces cuando empezaron a 
caer en picado los precios de los bienes inmuebles. 
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En la imagen podemos observar que en los países europeos la burbuja estalló más tarde 
que en EE UU. Mientras que en economías emergentes como la China no han dejado 
de crecer. Salta a la vista el descomunal tamaño de la burbuja  inmobiliaria española 
respecto al PIB. 
La crisis económica en España 
A partir del 2008 España se sitúa en una crisis duradera en la economía que perdura 
a día de hoy. El sector de la construcción, antiguo motor del crecimiento, está desde 
hace seis años en crisis continuada. 
Este empeoramiento en el  sector de  la constricción debido al estallido de  la burbuja 
inmobiliaria,  arrastro  consigo  a  los  demás  sectores  de  la  economía  española, 
destruyendo empleo y sumiendo al país en una profunda recesión. 
Quizá  el  sector  peor  parado,  después  del  inmobiliario,  fue  el  bancario  debido  a 
los préstamos concedidos a empresas de  la construcción y a particulares que quería 
comprarse  una  vivienda,  lo  que  terminó  en  falta  de  liquidez  y  endeudamiento  en 
la banca, teniendo que ser rescatada por el país con dinero del BCE. 
Las  cajas  de  ahorros  y  los  bancos  medianos  tuvieron  que  fusionarse  para  no 
desaparecer,  contrayendo  unas  deudas  astronómicas  que  les  llevarán muchos  años 
de saldar.  Esto  ha  hecho  que  los  bancos  reduzcan  el  crédito  y  por  tanto  que  las 
empresas tengan dificultades para financiarse y crecer. 
En  cuanto  al  estado,  el  endeudamiento  público  está  en  niveles  históricos  y  las 
previsiones  son que  siga  creciendo  (se espera  una deuda del  100% del  PIB  a  finales 
de 2014).  Se está  llevando a  cabo una política de austeridad y de  recortes en  todos 
los ministerios  y  administraciones,  que  conlleva  pérdidas  de  puestos  de  trabajo  y 
empeoramiento de la calidad de vida. Por su parte siguen aumentando los precios en la 
energía  (gasolina,  gas,  luz, etc.)  Después  de  la  última  subida  del  IVA,  no  se  esperan 
bajadas de impuestos,  ni incentivos de tipo fiscal en los próximos  años, lo que dificulta 
la demanda de bienes y servicio. 
En el gráfico podemos observar como la tasa de paro ha ido creciendo en los últimos 
seis años. 
   ESTUDIO DE VIABILIDAD. PROMOCIÓN INMOBILIARIA EN CASTELLÓN | Edificio de viviendas situado en la C/ Gandía 1
17 
 
Todo  esto  conlleva  que  la  población  pierda  capacidad  adquisitiva  y  por  tanto  baje 
el consumo interno del país, lo que lleva que la economía no se recupere en el corto 
plazo. 
Como parte positiva a destacar dentro de la crisis, está el turismo, donde el pasado año 
2013 se superó el record de visitantes extranjeros y dinero gastado por estos en nuestro 
territorio. Esto se tradujo en un ligero aumento de los puestos de trabajo en el sector 
servicios. 
Otro punto positivo son las exportaciones, que desde el año 2009 han experimentado 
un crecimiento sostenido, siendo 2013 un gran año en cuanto a exportaciones, lo que 
se ha  traducido  en  un  incremento  de  los  beneficios  en  las  empresas  españolas 
exportadoras. 
En  el  siguiente  gráfico  realizado  por  JP  Morgan  podemos  observar  que  el  cambio 
de tendencia  de  las  exportaciones  y  las  inversiones  en  maquinaria,  transporte  y 
equipamiento; no se correspondes con la continua caída del sector de la construcción 
y del consumo. 
 
La bajada de la prima de riesgo y la mejora de la confianza de los inversores extranjeros 
en España, en este último año, ha  llevado a subidas de un 20% en  la bolsa española; 
tanto  en  el  Ibex  35,  como  en  el mercado  alternativo  bursátil,  aumentando  de  valor 
y liquidez las empresas españolas. 
Las previsiones de los principales analistas coinciden en subidas en bolsa para este año 
y 2015, así como una ligera recuperación en la economía española. 
El sector de la construcción en la economía española. 
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A  partir  de  principios  del  2007  se  inicia  en  España  un  progresivo  retroceso  de  la 
actividad del sector construcción en su conjunto, que se agrava en 2008 con la fuerte 
caída de los precios de la vivienda 
 
El sector de la construcción ha sido, es y seguirá siendo un sector clave en la economía 
española,  tanto  por  el  peso  que  ha  tenido  y  tiene  en  la  economía,  como  por  las 
relaciones que mantiene con el resto de las actividades productivas y de servicios. 
El peso del sector construcción en la economía española osciló alrededor del 8 ‐10% del 
PIB  español  en  el  período  1965  a  2000.  En  2001,  concretamente,  supuso  algo  más 
del 8% de dicha magnitud, mientras que en 2006, ejercicio que coincide con el nivel 
máximo del boom expansivo del sector antes de iniciarse la crisis actual, superaba ya el 
11%. 
Después de haberse duplicado entre 2000 y 2007, los precios de las viviendas han caído 
un  40  %  en  los  seis  últimos  años.  Desde  el  máximo  alcanzado  en  2007,  el  número 
de obras comenzadas se ha reducido drásticamente. 
El  sector  tiene  dificultades  pero  parece  que  empieza  a  repuntar  en  los  países  que 
entraron primero en la crisis económica como EEUU., Canadá o países como Alemania 
donde la construcción no tiene tanto peso en su PIB. Sin embargo, en España debido 
a una mayor  exposición  en  el  sector  de  la  construcción  y  a  unas mayores  subidas 
previas, propiciadas por la especulación y la falta de leyes regulatorias; sigue a día de 
hoy sin dar claras señales de mejora. 
Estos son los principales motivos por los que la construcción se ha sumido en una crisis 
duradera, donde en España todavía existen 3,4 millones de viviendas vacías, cuando ya 
el 82 % de  los hogares españoles  son propietarios,  lo que hace más complicado que 
se vendan, y por tanto permite tener poca esperanza de una recuperación de obras 
iniciadas a corto plazo 
Como dato significativo cabe destacar que el número de viviendas a la venta de nueva 
construcción se estima en casi 600.000, que se va reduciendo poco a poco, en parte 
gracias al bajo precio de la vivienda en España donde se ha reducido el precio un 40 
% desde máximos  anteriores  a  la  crisis,  dando  lugar  a  que  haya  un  aumento  de  la 
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inversión inmobiliaria extranjera en nuestro país,  lo que  sin duda está  ayudando al 
sector. 
La  profundidad  de  esta  caída  se  ha  manifestado  en  las  principales  variables 
macroeconómicas, pero ha afectado también a otros aspectos de la economía española. 
Los datos y análisis económicos muestran con claridad que el sector construcción tiene 
siempre un comportamiento cíclico en las economías de mercado. En el caso español, 
los hechos refrendan históricamente esta característica, de forma que todas las fases 
expansivas, a pesar de las diferencias que pueden advertirse entre ellas, han dado paso 
a una detención del  crecimiento  y un posterior desplome de  la  actividad del  sector, 
aunque con desigual intensidad. 
Esto  se  ha  repetido  de  nuevo  en  la  última  década,  si  bien  la  caída  que  se  produce 
a partir de mediados de 2007 ha sido más rápida y más profunda que en el pasado. 
Las cifras de empresas de la construcción que se han dado de baja en 2008 y 2009 (los 
peores años de la crisis) suman 170.000, lo que equivale al 23% del total de las empresas 
españolas que han cesado en su actividad en esos dos años en España. 
Estas cifras hay que situarlas en un marco de referencia histórica más amplio: de las más 
de cuatro millones de empresas constituidas en España durante el decenio 1999‐2009, 
aproximadamente el  17% correspondieron a empresas del  sector de  la  construcción. 
Hasta 2007  la construcción registró  tasas de crecimiento en  la creación de empresas 
bastante  superiores al  resto de  sectores productivos de  la economía española, pero, 
a partir  de  entonces,  las  tasas  de  variación  de  las  empresas  constructoras  han 
descendido con mucha mayor intensidad que en el resto de la economía. 
La  construcción  sigue  contrayéndose  en  los  siguientes  años  hasta  la  actualidad  y 
se espera que la recuperación sea lenta. 
En  la  mejora  de  la  economía  española  hay  que  seguir  contando  con  el  sector 
construcción  y  con  todo  lo  que  éste  puede  y  debería  aportar  a  dicha  recuperación. 
En primer lugar, porque como sector individual no puede quedar al margen dada su 
propia importancia  económica.  Y,  en  segundo  lugar,  porque  su  recuperación 
arrastrará  un amplio número de actividades que alcanzan en conjunto entre el 14 y 
el  18% del  PIB nominal total. 
Pero según los datos actualmente disponibles, el sector continuó contrayéndose hasta 
el año 2013. La  ralentización de  la recuperación económica afecta de  forma directa 
a  la edificación tanto residencial como no residencial. Además aún quedan en España 
alrededor de 400.000 viviendas sin terminar, lo que dificulta aún más el inicio de nuevos 
proyectos. 
La  escasez de nuevos proyectos  tramitados durante los últimos  seis  años demuestra 
que a corto plazo  la producción continúa en descenso, si bien se confía que en 2014 
se pueda tocar fondo. 
Agregando  todos  estos  componentes,  el  cómputo  global  de  la  economía  esboza  un 
panorama  de  recuperación  en  el  año  2014  y  2015,  lo  cual  puede  considerarse  un 
pequeño  estimulo  dentro  de  las  malas  noticias  de  continuo  aumento  de  paro,  de 
endeudamiento  público  y  privado  y  de  empobrecimiento  general  de  la  población 
española. 
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5.1.1. Factores geográficos y climatológicos 
El  núcleo  urbano  de  Castellón  se  encuentra  en  la  costa mediterránea  de  la 
península ibérica, al norte del golfo de Valencia, a escasos kilómetros del cruce 
del Meridiano de Greenwich con el Paralelo 40°. La ciudad de Castellón de la 
Plana ha sido tradicionalmente el gran núcleo urbano de la comarca natural de 
La  Plana;  sin  embargo,  según  la  división  comarcal  autonómica  de  1987  el 
municipio forma parte de la comarcade la Plana Alta. 
El conjunto del término municipal de Castellón tiene una superficie de 107,50 
km², y limita con los términos municipales de municipios de las comarcas de la 
Plana Alta (Borriol, Benicasim, Almazora y San Juan de Moró), de la Plana Baja 
(Onda) y del Alcalatén (Alcora), mientras que por el este, el término municipal 
limita con el mar Mediterráneo. 
En cuanto a  su población, según el  INE 2014 cuenta con 173.841 habitantes, 
siendo la localidad con población más elevada de la provincia, además de ser el 
municipio más importante a nivel turístico 
La localidad de Castellón de la Plana, se encuentra en la costa mediterránea de 
la Península Ibérica, concretamente en la costa de Azahar, sobre una llanura que 
se encuentra ligeramente superior al nivel del mar. El término municipal destaca 
por su total planeidad, exento de montañas. 
El  centro  de  la  localidad  se  encuentra  a  1  km  del mar,  y  las montañas más 
cercanas  se  encuentran  a menos  de    10  km  al  norte,  el  parque  natural  del 
Desierto de las Palmas. 
El municipio ha estado siempre dividido en 2 núcleos urbanos diferenciados, la 
ciudad y el Grao. Antiguamente el Grao lo formaban las barracas de pescadores, 
pero  a  partir  de  los  años  60  con  el  boom  turístico  en  España,  empezó  a 
transformarse en el lugar turístico y lleno de apartamentos que es hoy en día. 
Hoy  en día  las  dos  partes  se  conocen  como Castellón de  la  Plana  y Grao de 
Castellón, aunque el crecimiento urbanístico ha acabado por unirlas. 
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La mayor parte del término se encuentra sobre el llano aluvial de la Plana, salvo 
una pequeña porción al Noroeste ocupada por piedras calizas que conforman el 
extremo Sur del Desierto de las Palmas. La Plana, en realidad, es el gran delta 
fluvial del río Mijares y de otros riachuelos más pequeños como el Sonella, el riu 
Sec de Borriol o la Rambla de la Viuda. Los sedimentos aportados han fertilizado 
este espacio ocupado anteriormente por el mar. En la orilla de la playa, aún se 
pueden encontrar espacios a mitad camino entre el mundo marino y el mundo 
terrestre, como la Marjaleria de Castelló. 
El clima de Castellón es el clima mediterráneo, el cual se caracteriza por ser un 
clima  suave  y  húmedo,  y  su  temperatura  media  anual  es  de  unos  17,8 C. 
Castellón posee un clima muy benigno, sin temperaturas extremas, sus valores 
medios oscilan entre los 10.4°C de enero y los 25.0°C de agosto. De este modo 
los meses más  fríos  son  enero  y  febrero,  y  los más  calurosos mayo,  junio  y 
julio.19 
Las  precipitaciones  anuales  son  superiores  a  los  442mm,  con  mínimos  muy 
marcados en verano  (tres meses secos, de  junio a agosto), y máximos en  los 
meses  de  otoño  (de  septiembre  a  noviembre,  por  el  efecto  del  fenómeno 
meteorológico  denominado  como  gota  fría,  ya  que  el  clima  mediterráneo 
también es un clima con lluvias estacionales). 
Otro rasgo característico del clima de Castellón es que la ciudad cuenta con más 
de 300 días de sol al año, es decir, unas 2.689 horas de sol al año. 
5.1.2. Factores demográficos 
Estos factores tienen como objetivo el estudio de  las poblaciones humanas y 
que tratan de su dimensión, estructura, evolución y características generales, 
considerados  desde  un  punto  de  vista  cuantitativo.  Por  tanto  la  demografía 
estudia estadísticamente la estructura y la dinámica de la población y las leyes 
que rigen estos fenómenos. 
El proceso de cambio poblacional en que se encuentran inmersos la totalidad 
de países desarrollados ha provocado el interés de los gobiernos en los efectos 
del envejecimiento sobre la economía y cuentas públicas, por tanto, es un factor 
muy  importante en  la economía de un país que está  intentando salir de una 
situación de crisis alarmante en la cual nos encontramos. 
España, al igual que los países de su entorno, viene experimentado durante las 
últimas  décadas  el  proceso  de  cambio  poblacional  más  importante  de  su 
historia. La baja natalidad (La tasa de fecundidad en España alcanza en 1998 el 
mínimo histórico mundial de 1,16 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de 
reposición cifrado en 2,1)  y el aumento en  la esperanza de vida al nacer, así 
como la evolución en la pirámide poblacional de la generación del baby‐boom, 
han  levantado  la  preocupación  de  los  gobiernos  occidentales  sobre  las 
repercusiones  que  el  envejecimiento  de  la  población  a  que  dan  lugar  las 
tendencias mencionadas  puede  tener  en  la  sociedad  y  en  la  economía.  Este 
interés social, derivado de  la  incertidumbre que genera  la posibilidad de una 
futura insostenibilidad de los sistemas de protección social para enfrentarse a 
la  creciente  demanda  de  recursos  que  acompañarían  al  proceso  de 
envejecimiento, ha desencadenado la discusión sobre el tema. 
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Los  investigadores  coinciden  al  alertar  los  peligros  que  supone  el 
envejecimiento,  al  incrementar  la  tasa  de  dependencia,  con  sus  efectos 
negativos sobre la financiación de las pensiones y el gasto sanitario,  que exigirá 
crecientes  desembolsos  conforme  el  envejecimiento  se  intensifique.  Este 
envejecimiento se reflejará en efectos negativos sobre el crecimiento del PIB, el 
empleo,  el  ahorro,  tanto  público  como  privado,  y  sobre  los  mercados 
financieros. 
Los cambios demográficos son lentos y requieren amplios periodos temporales 
para  consolidarse.  El  envejecimiento  de  la  población  que  estamos 
experimentando no es un proceso que haya surgido recientemente, sino que 
para  explorar  su  origen  debemos  remontarnos  a  factores  que  se  han  ido 
generado  muchos  años  atrás.  El  cambio  de  equilibrio  demográfico  que 
comporta  el  envejecimiento  viene  explicado  por  la  “teoría  de  la  transición 
demográfica”, que distingue varias etapas: 
 ETAPA I: Es la situación inicial, caracterizada por altas tasas de natalidad 
y mortalidad. 
 ETAPA II: Descenso en la mortalidad infantil y juvenil por la mejora de 
las condiciones de vida derivadas de la revolución industrial. Como las 
tasas  de  natalidad  continúan  siendo  elevadas,  nos  encontramos  con 
una población en aumento y rejuvenecida. 
 ETAPA  III:  Las  tasas  de  natalidad  comienzan  a  caer mientras  que  las 
tasas  de  mortalidad  se  mantienen  bajas  e  incluso  experimentan 
moderados descensos por los avances médicos, entre otros factores. 
 ETAPA  IV:  Finaliza  la  transición.  Nuevo  equilibrio  demográfico:  bajos 
niveles de natalidad y mortalidad,  lo que  implica una población muy 
envejecida. En la imagen siguiente podemos observar que la previsión 
de la población mayor de 65 años cada vez es mayor (datos del CISC). 
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El progresivo aumento de la esperanza de vida y la reducción de la fecundidad 
experimentada a partir de los años setenta se han reflejado en una pirámide de 
edades que se estrecha en su base y se ensancha en la parte superior, con un 
peso creciente de las generaciones de mayor edad. No obstante, el crecimiento 
de  los  últimos  años  ha  llevado  a  un  ligero  ensanchamiento  de  la  base  de  la 
pirámide. 
Los  factores clave a  la hora de analizar el envejecimiento son  la natalidad,  la 
mortalidad  y  la  inmigración.  La  evolución  de  la  natalidad  en  España  está 
marcada por la importante caída en la fecundidad hasta situarnos como el país 
con la fecundidad más baja del mundo. Con respecto a la esperanza de vida, se 
puede apreciar un incremento en la misma durante todo el siglo XX. Estas dos 
tendencias  configuran  el  particular  proceso  de  envejecimiento  que  sufre 
España, materializándose en dos corrientes que actúan simultáneamente. Por 
un  lado, operando desde el  vértice de  la pirámide de población  a  través del 
incremento en la proporción de personas ancianas. Por el otro lado, operando 
desde  la  base  de  la  misma,  mediante  la  disminución  de  la  proporción  que 
representan los más jóvenes, efecto derivado de la baja natalidad. 
Actualmente  la  pirámide  de  población  de  Castellón de  la Plana  a  se  puede 
describir de la siguiente forma: 
 
La población, podríamos decir, que es relativamente joven en comparación con 
la media española, con un 23% de sus efectivos en las generaciones de 0 a 24 
años y un 39% en las de 25 a 49 años”. 
Se puede decir que Castellón de la plana, en términos generales, tiene el mismo 
número  de  mujeres  que  de  hombres,  en  los  últimos  dos  años,  es  decir,  su 
crecimiento ha sido similar. 
Destacando que a partir de 74 años el género femenino prácticamente duplica 
en número de habitantes al género masculino, mientras que en las edades de 
entre 35 y 54 años hay significativamente más hombres que mujeres. 
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En cuanto a la media de edad, cada año es mayor, con lo que podemos decir 
que la población está envejeciendo en nuestra zona y también en el resto de 
España. 
En el siguiente gráfico del  INE vemos  la evolución de  la media de edad en  la 
provincia de Castellón. 
 
La siguiente  tabla muestra  la evolución demográfica de Castellón de  la Plana 
desde 1920 hasta la actualidad. 
 
Sorprende  sobre  todo  el  incremento  de  la  población  a  partir  del  año  2000, 
aunque en estos últimos años se ha moderado el crecimiento. 
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Otro dato de  interés que nos ofrece  INE, en  los últimos estudios  referidos  a 
España,  tanto  la  emigración  como  inmigración  experimentada  según  sexo  y 
edad, muestra como está cambiando de tendencia, disminuyendo en el caso de 
la inmigración y aumentando en caso de emigración dando como resultado un 
saldo  negativo  de  habitantes,  y  reduciendo  la  población  en  España  y  en  la 
Comunidad Valenciana en el año 2012 y 2013 por primera vez desde que se 
toman registros de población. Según datos de padrón municipal de habitantes, 
INE en 2013, la comunidad valenciana tiene 4.968.093 frente a los 4.988.464 de 
2012, representando un 10,84% del total de habitantes de España que alcanzan 
los 46.609.652 habitantes frente a los 47.190.493 que se censaron en 2012. 
5.1.3. Factores económicos 
En  la  Comunidad  Valenciana,  dejando  a  un    lado  el  sector  inmobiliario,  la 
actividad económica más  importante  se  centra en  el  sector  servicios,  el  cual 
representa el 64% de la actividad económica total. Dentro del sector servicios 
destaca  dos  grandes  subsectores:  el  comercio  y  el  turismo.  El  aumento  de 
turistas, incluso en los años posteriores al comienzo de la crisis ha hecho que el 
turismo sea un pilar cada vez más fundamental en la economía valenciana en 
los últimos años. Este último año 2013 fue especialmente bueno para el sector 
en el conjunto de España, superando todos los registros de en cuanto a número 
de turistas, así como en dinero gastado por estos en nuestro país; recuperando 
así el  tercer  lugar como país receptor de turistas, solo superado por EE.UU y 
Francia. 
Su peso en el PIB es cada vez mayor. 
 
Por su parte el comercio; apoyado en las exportaciones, el ligero aumento de la 
demanda  interna  y  sobretodo  el  constante  crecimiento  del  comercio 
electrónico  (un  25%  anual),  en  este  último  año  2013  ha  experimentado  un 
moderado crecimiento. 
En  la  Comunidad  Valenciana,  la  falta  demanda  interna  ha  sido  de  menor 
intensidad que en el resto de España. 
El resto de la economía se desarrolla básicamente en dos sectores; la agricultura 
y la industria. 
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En  cuanto  a  la  agricultura  cabe  destacar  por  encima  del  resto  la  naranja;  la 
plantación de naranjos ocupa gran parte de nuestro territorio y genera muchos 
puestos de trabajo. Es un sector que apenas ha notado la crisis y que desde hace 
años mantiene sus niveles de producción, aunque con una ligera bajada de los 
beneficios. 
El sector industrial por su parte también tiene vital importancia, siendo las dos 
zonas industriales más importantes, el interior de la provincia de Alicante con 
las fábricas de tejido, calzado y  juguetes; y  la zona sureste de la Provincia de 
Castellón  con  las  fábricas  de  azulejos.  Cabe  también  destacar  la  industria 
automovilística de Almussafes. 
En cuanto a la situación de la economía española desde el comienzo de la crisis, 
está arrojando año a año resultados negativos en cuanto a deuda, déficit, PIB, 
paro…que en los últimos meses parece que se vayan recuperando. 
Los  datos  recientemente  publicados  sobre  la  economía  española  son 
alentadores.  A  pesar  de  la  debilidad  del  crédito  bancario  y  los  persistentes 
elevados costes de los préstamos a empresas y familias, la economía española 
ha progresado significativamente desde principios del 2013. 
 
Apoyados en los resultados de la última encuesta PMI (gestores de compras) tal 
y como se puede observar el gráfico anterior, los principales analistas elevan la 
estimación de crecimiento del PIB para 2014 del 0,7% al 1%. 
Sin embargo, pese a que los últimos resultados del sistema económico nacional 
han sido positivos,  la Comunidad Valenciana durante este mismo periodo ha 
tenido unas cifras peores, unas de las peores de España, lo que está llevando a 
una recuperación aún más lenta que la media de España. 
En Castellón,  al  igual que en  la provincia de Castellón,  todavía  se  refleja una 
crisis  a  nivel económico,  con  una  tasa  muy  elevada  de  paro,  donde  las 
actividades económicas siguen sin recuperarse debidamente, sin dar opción a 
desarrollarse con facilidad las medianas y pequeñas empresas, y donde todavía 
hay  cierre de  empresas  ya  existentes.  A  causa  de todo esto,  se produce un 
ciclo cerrado, la población no consume, no viaja, no vende, en ciertos  sectores 
como  en  la  construcción  queda  mucho  stock  parado,  etc.,  y  como 
consecuencia  de  todo  lo  comentado  con  anterioridad,  la  recuperación  de  la 
economía en  toda  la  comunidad  se  producirá  muy  lentamente.  La 
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construcción, es el sector en el que más  se  nota  la  crisis  y  en  el  que  tardará 
más  tiempo  en  recuperarse,  teniendo consciencia de que el nivel de oferta 
y  demanda  producido  en  el  boom  inmobiliario  no se  dará  en  un  futuro 
próximo. 
En este  sector  los precios de venta han bajado, pero aun así  hoy en día  son 
elevados, y se espera que sufran una última bajada antes de la estabilización. 
Ni  siquiera  el  crecimiento  del  sector  de  la  construcción  antes  del  frenazo 
registrado a finales de 2007 compensa esa caída. 
La  crisis  económica  está  golpeando  con  dureza  a  la  industria  valenciana.  La 
caída  del consumo a nivel general, pero también la estrecha vinculación que 
algunas actividades productivas guardan con la construcción, y que por tanto 
ahora  se  ven  afectadas  por  el parón  inmobiliario,  afectan  con  claridad  al 
mercado laboral en la industria. 
El  menor  dinamismo  de  la  economía  valenciana  se  explica  principalmente  y 
en primer lugar por una fuerte caída de la industria, que registró un retroceso 
del  6,9%,  según  el INE  en  el  año  2009,  que  fue  el  peor  año  post‐crisis.  La 
industria es,  tras  los  servicios, el sector  que  más  aporta  al  PIB  valenciano 
(por  encima  de  la  construcción),  un  13,9% concretamente. La caída de la 
industria es la más acusada a nivel autonómico. 
El sector servicios, mientras, mantuvo cierto tono, al crecer un 2,7% en 2013, 
dato algo inferior  al  de  la mayor parte de  autonomías.  El gran  cajón que  es 
servicios  aporta  un 64%  al  PIB  valenciano.  Por  el  contrario  economía 
valenciana  registró  un  crecimiento negativo del 0,4% en el último trimestre 
del año pasado. 
El estudio del INE, por otro lado, también refleja que el crecimiento medio de 
la economía  valenciana  entre  2000  y 2008  fue del  3,05%,  por debajo  de  la 
media  española del  3,13%.  El  desglose  del  crecimiento  económico  en  los 
últimos  años  también  muestra cómo  fue  en  2000  cuando  la  autonomía 
registró  el mayor  crecimiento, un 5,6%  (igual que en 1998), seis décimas por 
encima de la media española. 
De otra parte,  la  renta per  cápita de  los valencianos se situó el año 2012 en 
19.964€ euros, un 1,6% menos que el año 2011 y muy por debajo de la media 
española, que se fijó  en  23.000 euros. Por  su parte  la provincia de Castellón 
es  la  que  mayor  PIB  per cápita tiene de las 3 provincias que conforman la 
comunidad. 
Desde 1998 la Comunidad Valenciana mantiene el ratio deuda/PIB más alto de 
España. El año 2013 lo cerró con un 30%. 
La Comunidad Valenciana es la cuarta autonomía española en términos de 
Producto Interior Bruto (PIB), representando el 9,7% de la producción total de 
España, 
Durante   el   período   1995‐2007,   la   economía   valenciana   experimentó   un  
elevado crecimiento  económico,  de  la  forma  que  el  resto  de  España.  Entre 
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2003 y 2007,  la economía valenciana ha crecido a un ritmo ligeramente inferior 
a la media española (3,3%  de  media  en  la  C.  Valenciana,  frente  al  3,5%  de 
media en España). Sin embargo, tras el comienzo de la crisis internacional en 
2008,  eso  llevo  a  que  en  el  2009  se  redujera notablemente  la  actividad 
económica:  ‐4,3%,  una  de  las  más  intensas  de  todas  las autonomías 
españolas, mientras que la economía española descendió un 3,9%. 
Pero  a  partir  de  2010,  la  economía  de  la  Comunidad  Valenciana  ha  sufrido 
una  leve mejora  en  la  recuperación  de  la  actividad  industrial  apoyada  en 
el  aumento  de  las exportaciones,  que  han  aumentado  considerablemente 
el último año;  teniendo  como principales clientes a Francia, Alemania e Italia. 
Los  mercados  exteriores  se  han  convertido  en  el  principal  motor  de  la 
recuperación de la actividad  industrial  valenciana,  ante  la  crisis  del mercado 
interior.  Pero  también  las importaciones  han  experimentado  una  notable 
recuperación,  duplicando  la media nacional.  La  industria  azulejera  también 
se  ha  ido  recuperando,  gracias  al  aumento  de las exportaciones que en la 
actualidad suponen casi toda la producción. 
El crecimiento de  las exportaciones ha sido el principal factor de crecimiento 
durante la larga recesión que ha asolado a España y ha sido una contribución 
clave  al  PIB  en contraposición  a  los  numerosos  baches  que  ha  tenido  que 
afrontar la economía doméstica  heredera  directa  del  estallido  de  la  burbuja 
inmobiliaria  y  la  euro  crisis  y que  ha  tenido  como  consecuencia  el 
desapalancamiento  forzado  de  hogares, empresas  y  bancos,  una 
consolidación fiscal del sector público y un fuerte incremento del número de 
desempleados. 
La  dinámica  de  las  importaciones  y  exportaciones  ha  permitido  una 
recuperación de la economía, permitiendo pasar de un déficit en la balanza por 
cuenta corriente del 10% a un superávit estimado del 1,4% en 2013. Aunque 
parte del ajuste ha sido debido al colapso de las importaciones, la devaluación 
interna,  con  una  importante  reducción de  los  costes  laborales unitarios  ha 
permitido mejorar la competitividad de las exportaciones españolas. 
El  resultado  en  las  exportaciones  españolas  ha  sido  más  que  remarcable, 
con  un incremento del volumen de  las exportaciones del 19% desde 2007 e 
incrementando su  peso  en  el  PIB  del  27%  al  33%  sobre  todo  gracias  a  al 
incremento de las exportaciones a países de fuera del área Euro. 
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Observamos  también  en  la  gráfica  como  el  tipo  de  cambio  efectivo  ha 
disminuido desde el año 2008, lo que también ayuda a las exportaciones. 
La cifra de negocios de la industria descendió un 3,4% en 2013 respecto al 2012, 
mientras que las entradas de pedidos del sector retrocedieron un 5,1% en tasa 
anual, según datos difundidos por el INE. 
Por  sectores  industriales,  todos  ellos  presentaron  tasas  anuales  negativas 
de facturación, salvo los bienes de equipo, que la elevaron un 1,7%. Entre los 
descensos, el más significativo se lo anotaron los bienes de consumo duradero 
(‐9,8%), seguido de la energía (‐7,1%), los bienes intermedios (‐5%) y los bienes 
de consumo no duradero (‐3,3%). 
Según  el mercado  al  que  se  factura el producto,  los datos del  INE muestran 
una tasa anual  negativa  en  el  mercado  interior  (‐6,4%),  mientras  que  la 
zona  no  euro  del mercado  exterior  y  la  zona  euro  presentan  avances  del 
avance  3,8%  y  del  0,9%, respectivamente. 
 
La Comunidad Valenciana,  junto con Asturias,  fue  la excepción y aumento su 
cifra de negocios de la industria un +3,5%  respecto al año anterior. 
Estos buenos datos de  la  industria valenciana vienen dados por un aumento 
de  las ventas de automóviles y de otros bienes de consumo (textil, maquinaria, 
juguetes, etc.) Según  datos  de  la  Cámara  de  Comercio  de  Valencia  se  está 
produciendo  desde  el  2010 una  recuperación  de  la  producción  industrial, 
destacando  las  industrias  automovilísticas, química,  textil,  material  de 
transporte,  azulejo  y  maquinaria  y  equipo  mecánico.  Sin embargo,    la  
industria  del  mueble,  de  la  madera  y  del  equipo  eléctrico,  sigue 
descendiendo en su actividad. 
En España el porcentaje de Valor Añadido Bruto (gross value added) sobre el 
PIB (GDP) ha  ido  aumentando  desde  el  año  2008,  gracias  al  aumento  del 
Excedente  Bruto  de Explota  (gross  operating  surplus)  y  a  la  estabilización 
del  ratio  endeudamiento‐ prestamos  tanto de  las empresas no  financieras 
como de las familias. 
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Por el contrario, la repercusión de estos aumentos de valor añadido en el sector 
privado no se han  visto  reflejados en un aumento de  la  inversión, ni en un 
beneficio inmediato para el  empleo,  por  causa del  exceso de  capacidad que 
lleva  la  industria como consecuencia de las inversiones de años atrás. 
A  esta  situación  se  suma  el  parón  general  de  la  construcción,  que  en  la 
Comunidad Valenciana sigue cayendo a día de hoy. La construcción aportó en 
2008 el 11,3% de la riqueza autonómica. Como dato positivo dentro del sector 
inmobiliario español y valenciano, destacar que debido a la importante bajada 
de precios, la  vivienda  en España y sobretodo la situada en la costa, se está 
convirtiendo en uno de los principales focos de interés para el capital foráneo. 
La  inversión  extranjera  en  el  parque  inmobiliario  español  rozó  los  6.000 
millones de  euros  hasta  junio,  equivalente  a  un  0,6%  del  PIB, según datos 
del INE; y ya supera ya el nivel anterior a la crisis. 
La  actividad  constructora  en  la  Comunidad Valenciana  sigue  inmersa  en una 
profunda recesión, esto es por causa de que el número de viviendas iniciadas 
se  contrae un  65% en   el   primer   año   de   la   crisis   (respecto   al   mismo  
período    del    año    anterior),    los certificados  de  fin  de  obra  también  se 
redujeron  un  29%  y  la  fabricación  de  cemento  gris en  la  zona  del  levante 
español cayó un 31%, siendo además  la zona donde  la caída es mayor. En la 
actualidad tanto el número de viviendas iniciadas como los certificados de fin 
de  obra  se  reducen  prácticamente  a  las  viviendas  unifamiliares  de 
autopromoción, ya que el inicio de obras de viviendas unifamiliares ha pasado 
a ser prácticamente nulo. Además, la terminación de las obras municipales del 
Plan de Impulso Local y las medidas de austeridad del gasto público para reducir 
el déficit tienen un efecto negativo sobre la obra pública. 
Contrariamente, el aumento del desempleo en el sector constructivo ha dejado 
de ser tan vertiginoso en el 2013, incluso ha aumentado el segundo trimestre 
de 2013 con respecto al trimestre anterior. Estos datos pueden expresar que  
se  está produciendo una  reducción de la  población activa de este sector, a  la 
vez  que  un trasvase  hacia  otras  actividades  productivas  de  la  economía 
valenciana. 
En España el  sector  inmobiliario  sigue  sin mejorar y sin  crear empleo debido 
a  que apenas se construye. En el año 2013 se vendieron poco más de 20.000 
viviendas, de los cuales  buena  parte  pertenecen  a  enormes  paquetes  de 
viviendas  propiedad  de  los bancos  y  vendidas  a  grandes  inversores 
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extranjeros.  Aunque  la  mayor  parte  fueron vendidas a particulares, la cifra 
es ridícula teniendo en cuenta que hay más de  3 millones  de viviendas  vacías. 
También destacar  que  la  mayoría  de  estas  viviendas fueron compradas sin 
financiación, y más como una inversión que como una necesidad. 
Como punto positivo en el sector de la construcción destacar que la licitación 
de obra pública cerró 2013  con su primer  incremento anual  desde 2005 En 
2013,  las  distintas  administraciones  públicas  sacaron  a  concurso  obras  por 
8.700 millones de euros, importe que supera en un 17% el contabilizado en el 
ejercicio precedente,  según  datos  de  la  patronal  de  grandes  constructoras 
Seopan. 
El incremento está impulsado por los proyectos de carreteras y de instalaciones 
de  agua promovidos  por  el  Ministerio  de  Fomento  y  el  Ministerio  de 
Agricultura en  los últimos meses,  así  como  el  repunte  en  los  concursos  de 
obras  de  comunidades  autónomas  y ayuntamientos. 
El  grueso  de  los  contratos  públicos  (el  76,5%  del  total)  correspondió  a 
obras  de infraestructuras, que además crecieron un 22,3%. Los proyectos de 
edificación cayeron por contra un 5,8%. 
Otro  gran  dato  para  el  sector  es  que  la  inversión  en  inmuebles  no 
residenciales  en España alcanzó los 2.896 millones de euros en  2013, un 39% 
más  respecto  al  año anterior,  esto  se  explica  debido  a  la  mejora  de  la 
percepción  del  riesgo  en  el  país.  El segmento  de retail  (centros  y  locales 
comerciales) se mantuvo un año más como el más dinámico de los inmuebles 
no residenciales, con más de  la mitad de  la  inversión (55%) realizada en este 
tipo de inmuebles. 
 
En  este  sentido,  los  centros  comerciales  fueron  el  foco  de  inversión  más 
atractivo, registrando un volumen de  inversión de 856 millones de euros, un 
135% más que en 2012. El inversor institucional fue el principal protagonista, 
protagonizando el 36% del volumen transaccional. 
Las  inversión en oficinas registro un  importante aumento,  siendo el  segunde 
segmento con mayor volumen de inversión. 
Por su parte, la inversión en locales comerciales también creció notablemente 
al retomarse  la  actividad  de  compraventa  de  sucursales  bancarias  con 
   ESTUDIO DE VIABILIDAD. PROMOCIÓN INMOBILIARIA EN CASTELLÓN | Edificio de viviendas situado en la C/ Gandía 1
32 
contrato de arrendamiento de larga duración. Además, cabe destacar la vuelta 
de las grandes operaciones de  locales exclusivos,  llevadas a cabo por fondos 
alemanes conservadores, como Axa o Deka y por inversores individuales como 
Amancio Ortega. 
El  comercio  por  su  parte,  ha  experimentado  un  importante  incremento  de 
facturación en  el  año  2013,  especialmente  el  comercio minorista  donde  las 
ventas aumentaron el 3,1  %  en  noviembre  respecto  al  mismo mes  de  2012 
en  la  Comunidad  Valenciana, mientras que el empleo  subió un 0,4 %  frente 
al  descenso  nacional.  En  el  conjunto nacional  las  ventas  minoristas 
aumentaron el 2 % en noviembre respecto al mismo mes de  2012,  según  el 
índice  del  comercio minorista  del  Instituto  Nacional  de  Estadística (INE). 
Estas subidas vienen dadas por el aumento de ventas en las grandes cadenas 
de distribución,  suponiendo  el  94%  de  las  ventas  totales;  con Mercadona  y 
Consum  a  la cabeza  con  un  50%  de  las  venteas  entre  ambas  en  la 
Comunidad  Valenciana.  Por  el contrario  el  pequeño  comercio  sigue  sin 
resarcirse  de  la  crisis  y  va  perdiendo  ventas poco a poco en detrimento de 
las grandes superficies. 
En cuanto a la actividad del transporte, el puerto de Valencia sigue liderando 
el transporte marítimo en el mediterráneo  español,  con  un  incremento del 
tráfico del 5,1% hasta mayo, duplicando la tasa media nacional. El tráfico en el 
puerto de Castellón  se ha mantenido estable, mientras que en el puerto de 
Alicante ha retrocedido levemente. 
El tráfico aéreo se ha incrementado de forma similar en los aeropuertos de 
Alicante y Valencia, debido en gran parte al aumento del turismo extranjero. 
El aeropuerto de Castellón  sigue  sin  estar en  uso, aunque  esta  en  concurso 
público para adjudicar  la gestión del aeropuerto,  lo que significa que pronto 
podría estar en funcionamiento y creando puestos de trabajo en la provincia. 
En  España  el  sistema  financiero  está  sufriendo  una  ligera  recuperación 
propiciada por la venta de los activos tóxicos acumulados durante los últimos 
años  y  un  aumento  de  los depósitos  particulares  con  respecto  al  primer 
trimestre del año anterior donde cayeron en picado debido a los rumores de 
que España podía salir del Euro que se acrecentaron con el rescate de Chipre. 
La progresiva disminución de los tipos de interés por parte del Banco Central 
Europeo, actualmente  al  0,25%  hace  que  la  banca  se  esté  financiando  con 
intereses  inferiores al 1% anual, lo cual está ayudando a reducir sus inmensas 
deudas. 
Sin  embargo pese  a  la  reducción  de deuda de  la banca  y  al  aumento  de  los 
depósitos  de particulares,  cae  a  mayor  ritmo  el  volumen  de  créditos  del 
sistema bancario al sector privado, las administraciones públicas y las familias. 
El siguiente gráfico publicado por el banco de España muestra la disminución 
del crédito por parte de la banca española. 
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Observamos que el crédito a hogares que, es el que más nos interesa porque 
son los clientes potenciales, no ha dejado de reducirse desde el comienzo de 
la crisis hasta  la actualidad. 
Sin  embargo  pese  a  esta  reducción  del  crédito  cabe  destacar  que  se  espera 
durante 2014  una  bajada  de  intereses  en  los  préstamos  concedidos.  En  la 
última parte de 2013 los diferenciales de las hipotecas comenzaron a registrar 
ligeras bajadas y se espera que este  proceso  de  caída  se  va  a  acelerar  en 
los  próximos  meses,  fruto  de  las  nuevas condiciones  hipotecarias  de 
Bankinter,  Santander  o  Ing  Direct;  a medio  plazo  los diferenciales acabarán 
rondando el 1% más Euribor. 
Durante el año 2013 apenas hubo variaciones en los precios de  las hipotecas 
que  los bancos ofrecían a sus clientes. Por un  lado, el euribor a 12 meses se 
quedó  estancado ligeramente  por  encima  del  0,50%  y  por  otro  los 
diferenciales  que  aplican  los  bancos han  dejado  de  aumentar,  tras  la 
continua  subida  iniciada  en  enero  de  2011  y  que alcanzó sus máximos en 
febrero  de  2013,  llegando  al  2,57%,  quedó  estancado  en  torno al  2,50% 
durante todo el año. Si bien es cierto que en la última parte del año, y fruto de 
iniciativas como la nueva hipoteca de Bankinter con un diferencial del 1,95%, 
este tipo medio comenzó a experimentar una ligera bajada. 
Utilizando datos del Banco de España sobre los tipos de interés de las nuevas 
hipotecas formalizadas y contrastándolos con en  la evolución del euribor, se 
dedujo el diferencial medio para las nuevas hipotecas. 
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Además este  proceso  de caída  de  precio en las hipotecas  se va a  acelerar en 
los próximos meses. Con  la reciente entrada del Santander con una hipoteca 
con  un diferencial  del  1,99%,  al  igual  que  Ing  Direct  (bajándolo  desde  el 
2,29%  anterior),  ha abierto  la  veda de  la  competencia por  los  clientes  y  los 
últimos acuerdos hipotecarios están ya en diferenciales del 1,75%. 
Se espera que en el medio plazo se acaben acercando al 1%. 
Si  bien  es  cierto  que  los  los  bancos  solamente  están  dispuestos  a  dar 
hipotecas  a clientes con un perfil  solvente y con una aportación de ahorros 
suficiente,  lo  cual  limita  enormemente  el  universo  de  potenciales  nuevos 
hipotecados al que pueden dirigirse el mercado de la vivienda. 
La destrucción de empleo se ha moderado en el último trimestre de 2013, con 
mejoras significativas  en  el  sector  servicios,  y  en  menor  medida,  en  la 
industria; aumentando significativamente los contratados en estos sectores en 
la segunda mitad del 2013. 
Los  datos  de  afiliados  a  la  Seguridad  Social  han  sido  positivos  en  el  último 
trimestre del 2013, pese a ello siguen habiendo 3 millones de afiliados menos 
que  en  2007,  lo  que supone  un  lastre,  que  sumado  al  aumento  de 
pensionistas  puede  convertirse  un  grave problema para el estado en el largo 
plazo. 
El  mayor  deterioro  del  mercado  laboral  valenciano  se  ha  traducido  en  un 
incremento mucho  más  intenso  de  la  tasa  de  paro,  que  en  el  caso  de  la 
Comunidad Valenciana se sitúa en un 22,1% de la población activa en el cierre 
del  año  2013,  según  daros  de  INE,  lo que  supone  una  disminución  3,9% 
respecto al año anterior, superando  la media española que descendió un 3%. 
Pese a ello la comunidad Valenciana sigue teniendo una tasa de poro superior 
a la media nacional que se sitúa al final de 2013 en 20,7%. 
En conclusión, tras 5 años de retroceso económico, el pasado año 2013 ha sido 
un  año de  estabilización  e  incluso  recuperación  dentro  de  la  crisis,  donde 
parece que por fin se haya tocado fondo y empiecen a verse brotes verdes de 
recuperación. Podemos concluir con cierta cautela, que la economía Española 
se ha saneado lo suficiente para empezar a crecer a un ritmo decente en 2014. 
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El  consenso  de  los  analistas  estima  que  el  2014  será  un  año  de 
recuperación,  que aunque no sea definitivo marcará el camino a seguir en los 
próximos años. 
5.1.4. Factores políticos 
Según el artículo 47 de  la constitución española de 1978 todos  los españoles 
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Por lo tanto los 
poderes públicos tienen la obligación de hacer efectivo este derecho social para 
todos. 
A  diferencia  del  plan  Estatal  de  Vivienda  y  Rehabilitación  2009‐2012,  donde 
parte de  las ayudas  se  destinaban  a  la  adquisición  de  viviendas  de  nueva 
construcción por parte de las  personas  con  menos  recursos,  el  nuevo  plan 
estatal  de  fomento  del  alquiler  de viviendas,  la  rehabilitación  edificatoria, 
y  la  regeneración  y  renovación  urbanas,  2013‐ 2016  no  contempla  ayudas 
en la compra de viviendas, ya que se centra en conservar mejorar y rehabilitar 
las existentes; así como fomentar el régimen de alquiler. 
Según explica en el Real Decreto 233/2013, publicado el 5 de abril de 2013 en 
El Boletín Oficial del Estado, el Plan de vivienda 2013‐2016”  tiene por objeto 
buscar  la  máxima rentabilidad  con  los  recursos  disponibles,  a  través  de  la 
concesión  de  ayudas  al  mayor número   posible  de   ciudadanos   y   facilitar  
una    vivienda    digna    a    los    colectivos    más  desfovorecidos,  teniendo  los 
afectados en  los procedimientos de desahucios  preferencia en el acceso al 
programa de ayuda al alquiler. 
Todos estos planes anteriores al actual, tienen elementos comunes: fomentan 
la producción de un volumen creciente de viviendas, se basan en la ocupación 
de nuevos suelos  y  en  el  crecimiento  de  las  ciudades  y apuestan,  sobre 
todo, por  la  propiedad como forma esencial de acceso a  la vivienda. Fueron 
unos  instrumentos  de  política  de vivienda  diseñados  en  momentos 
notablemente diferentes de los actuales. 
Sin  embargo,  el  actual modelo,  busca  el  equilibrio  entre  la  fuerte  expansión 
promotora de  los  últimos  años  y  el  insuficiente  mantenimiento  y 
conservación  del  parque inmobiliario  ya  construido  (el  mayor  parque  de 
viviendas  por  habitante  de  Europa),  no sólo  porque  constituye  un  pilar 
fundamental  para  garantizar  la  calidad  de  vida  y  el disfrute de un medio 
urbano  adecuado  por  parte  de  todos  los  ciudadanos,  sino  porque además, 
ofrece un amplio marco para  la reactivación del sector de  la construcción,  la 
generación  de  empleo  y  el  ahorro  y  la  eficiencia  energética,  en  consonancia 
con  las exigencias derivadas de las directivas europeas en la materia. 
Las  ayudas  al  alquiler  se  han  diseñado  para  que  sean  más  equitativas  que 
otros programas  anteriores  y  lleguen  a  quienes  realmente  las  precisan,  sin 
excluir  a priori por su  edad  u  otra  circunstancia  a  nadie  que  necesite  la 
ayuda  del  Estado.  Se  otorgan  en función  de  la  renta  de  la  unidad  de 
convivencia  de  los  individuos  y  se  limita  la  cuantía  de los alquileres que  se 
financian  (600  euros  máximo).  Además,  el  Plan  contempla  la  puesta en 
funcionamiento  de  un  programa  nuevo,  que  busca  comprometer  a  las 
Administraciones  públicas  en    la  generación    de  un  parque  público    de 
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viviendas  que pueda servir  para crear  una  oferta en alquiler.  En  la eurozona, 
el  36%  del  parque residencial está en alquiler, mientras que es España este 
porcentaje se reduce al 13%, es por  ello  que  se  intenta  fomentar  el  alquiler 
para  equipararnos  con  Europa.  Esto  es debido a que en España nunca ha 
habido  una  cultura  de  alquiler  muy  arraigada  puesto que  ha  asociado 
históricamente  a  un  gasto,  al  contrario  que  la  compra,  considerada  una 
inversión. 
Los  restantes  programas  del  Plan  giran  en  torno  a  la  rehabilitación  y  la 
regeneración y renovación urbanas. Estos programas se diseñan con el objetivo 
de  permitir  a  las  ayudas que  incorpora  salir  de  los  estrictos  límites  de  las 
viviendas, para entrar en el contexto de los  edificios,  de  los  barrios  y  de  la 
propia  ciudad  considerada  en  su  conjunto,  lo  que tiene  repercusiones 
importantes  en  relación  con  los  potenciales  beneficiarios  de aquéllas,  que 
dejan de  ser  los propietarios,  individualmente  considerados  en  su condición 
de propietarios de  las  viviendas, para ceder  ese papel  a  las  comunidades de 
propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y otros agentes 
de similares   características,  algo que,  sin duda,   agilizará  la gestión. Además, 
estas actuaciones de rehabilitación de edificios (Informe de Evaluación de  los 
Edificios)  y  de regeneración y renovación urbanas, que inciden directamente 
sobre el ahorro y la eficiencia  energética  de  las  viviendas,  son  un  elemento 
central  en  el  esfuerzo  por  la instauración de una economía basada en bajas 
emisiones de carbono, de acuerdo con los  objetivos  del  Gobierno  y  con  las 
previsiones  y  políticas  de  la  Unión  Europea,  que ayudará a reducir la factura 
energética  de  las  familias  y  del  país  en  su  conjunto,  así  como a  reducir  las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Para  la  consecución  de  sus  objetivos,  el  Plan  se  estructura  en  los  siguientes 
programas: 
 Programa de subsidiación de préstamos convenidos. 
 Programa de ayuda al alquiler de vivienda. 
 Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler. 
 Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria. 
 Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas. 
 Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los 
edificios. 
 Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas. 
 Programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan. 
En  la  Comunidad  Valenciana  se  crea  ORDEN  12/2013,  de  24  de  junio,  de  la 
Consellería de  Infraestructuras,  Territorio  y Medio  Ambiente,  para  atender 
con  carácter  prioritario ayudas  en  materia  de  vivienda  en  situaciones  de 
especial vulnerabilidad de la comunidad valenciana. 
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La convocatoria  tiene como objeto articular ayudas en materia de vivienda a 
personas físicas que cumplan los requisitos de carácter personal establecidos 
en  las  bases  de  la mismas,  y  a  las  que  se  haya  notificado  resolución  de 
concesión sujeta a disponibilidades presupuestarias,  de  ayudas  en  materia 
de  vivienda,  cuya  gestión  no  haya  sido completada  por  la  Consellería 
competente en el momento de presentar su solicitud. 
Esta  orden  tiene  como  objetivo  priorizar  el  pago  de  ayudas  en  materia  de 
vivienda ya tramitadas en su día, a  aquellas personas que más lo necesiten. 
Por  tanto  no  da  nuevas  ayudas  sino  que  se  encarga  de  hacer  recibir  las 
ayudas  ya concebidas  dentro  del  Plan  Autonómico  de  Vivienda  de  la 
Comunidad  Valenciana  2009‐ 2012,  que  ratifica  el  convenio  entre  la 
Generalitat  a  través  de  la  Consellería  de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
y Vivienda y  el Ministerio de Vivienda para  la aplicación del Plan Estatal de 
Vivienda y Rehabilitación 2009‐2012 en la Comunidad Valenciana. 
Por  otra  parte,  para  hacer  frente  a  la  circunstancia  económica  del  sector, 
durante  doce meses,  se  disponen  una  serie  de  medidas  temporales  que 
permiten flexibilizar los requisitos previstos para la obtención de la calificación 
de  las  viviendas,  con  el  objetivo de obtener una mayor oferta de viviendas 
calificadas por una parte, así como facilitar la  obtención de la calificación para 
aquellas operaciones iniciadas o terminadas que permitan dar salida a la oferta 
de viviendas existentes. 
5.1.5. Factores jurídicos 
En nuestro  estudio  comercial  de una promoción  inmobiliaria  tendremos que 
analizar los factores jurídicos referentes al urbanismo y construcción. 
Por tanto, se analizará la legislación urbanística que se aplica a la localidad de 
Castellón  de  la  Plana en  estos  momentos.  La  función  de  la  legislación 
urbanística  es  organizar  la  parte  jurídica del  planeamiento  de  la  ciudad 
siguiendo las exigencias funcionales de este junto con su ejecución aplicando 
los fundamentos que integran la valoración político legislativo de la propiedad 
inmueble. 
Para ello tendremos que conocer las características esenciales de la propiedad 
del suelo, que  le  confiere  a  su  titular  unos  derechos y unos  deberes  que  se 
encuentran establecidos en: la Legislación Estatal, en  los derivados de la Ley 
Urbanística  Valenciana (LUV,  ROGTU)  y  en  su  virtud,  de  la  Ordenación  y 
Programación Urbanística. 
Además  también  cabe destacar  el estudio del  régimen urbanístico del  suelo, 
que consiste, en el estudio de las clases de suelo y de los derechos y deberes 
de los propietarios de los terrenos. 
El  análisis  de  esta  materia  precisa  arrancar  de  la  Constitución  Española  de 
1978  y, en concreto: 
 De las previsiones a la propiedad urbanística del suelo y del ejercicio de 
ese  derecho  en condiciones  de  igualdad.  Estas  previsiones 
condicionan  la  regulación  del  régimen urbanístico  del  suelo,  en  los 
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siguientes  contenidos:  el  derecho  a  la  igualdad,  el reconocimiento 
del derecho a la propiedad privada y el orden a los poderes públicos, 
para la satisfacción del derecho a una vivienda digna y adecuada. 
Se debe regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general 
para impedir la especulación. 
La  comunidad ha de participar en  las plusvalías que genere  la acción 
urbanística de los entes públicos. 
 De  las previsiones acerca  de  la organización  territorial del  estado, es 
decir,  las  relativas a  la Organización  Territorial  del  Estado,  es  tarea 
compleja  encomendada  sucesivamente a  los  planos  estatal, 
autonómico  y  municipal  de  la  organización  territorial  de  España, 
destacando que: 
o Las  Comunidades  Autónomas  son  quienes  han  de  diseñar  y 
desarrollar sus propias políticas en materias urbanísticas, por 
tanto,  sólo  ellas  son  quienes  han de  definir  su  modelo 
territorial,  para  legislar  sobre  técnicas  urbanísticas  y  para 
definir  la  organización  jurídica  del  urbanismo,  según  el 
artículo  47  de  la regulación del suelo de la Constitución de 
1978. 
o El  Estado  tiene  competencias  que  inciden  sobre  la  materia, 
en  lo  relativo  a propiedad,  expropiación,  valoraciones  y 
responsabilidad,  eso  sí,  sin  tener  que condicionar  a  las 
Comunidades  Autónomas,  en  términos  urbanísticos,  en  lo 
posible. 
o Las Administraciones locales suelen tener la misión de regular 
la normativa aplicada al planeamiento urbanístico mediante el 
desarrollo  de  sus  propias ordenanzas  adaptadas  a  la 
legislación  existente,  estas  funciones  son  delegadas por las 
Comunidades Autónomas. 
De  este modo, el  régimen urbanístico del  suelo,  es el Municipio,  en  nuestro 
caso Moncofa,  con  la  aprobación  del  correspondiente  planeamiento 
urbanístico  en  el  que  se asigna  a  los  terrenos  usos  y  aprovechamientos 
determinados,  el  que  finalmente configura  el  contenido  del  derecho  de 
propiedad urbanística. 
A  la  vista  de  lo  anterior,  las  previsiones  municipales  contenidas  en  los 
respectivos instrumentos de planeamiento, se puede sintetizar que el régimen 
urbanístico del suelo está contenido, en lo esencial y actualmente en: 
 Le Ley estatal 8/2007 de 28 de mayo, del Suelo (LS). Esta Ley ha sido 
derogada por el RDL 2/2008 que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Suelo. 
 Le  Ley  16/2005,  de  30  de  diciembre,  urbanística  valenciana  (LUV) 
(Desarrollada  por Decreto  67/2006:  Reglamento  de  Ordenación  y 
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Gestión  Territorial  y Urbanística,  y Modificada por: Ley 14/2007, Ley 
1/2008 y Ley 16/2008). 
 El  Reglamento  de  Ordenación  y  Gestión  y  Territorial  y  Urbanística 
(ROGTU)  que  la desarrolla:  Decreto  67/2006,  de  30/12/2006,  de  la 
Conselleria de Territorio y Vivienda (Modificado por: Decreto 36/2007, 
y derogado su art. 544 por el Decreto Ley 1/2008). 
Las  normas  valencianas  que  se  han  citado  son  las  “esenciales”  respecto  de 
la configuración  del  régimen  urbanístico  del  suelo,  pero  no  son  las  únicas, 
porque  tal régimen, igualmente, está afectado por otras normas dictadas por 
la  Generalitat Valenciana  en  ejercicio  de  la  misma  competencia  (en 
particular  la  Ley  del  suelo  no urbanizable, a la que la LUV se remite todo) y 
de la de Ordenación del Territorio. 
Entonces  para  completar  se  considera,  para  la  Comunidad  Valenciana,  la 
aplicación del siguiente marco legislativo: 
 Real Decreto Ley 2/2008, de 20/06/2008, del Ministerio de la Vivienda, 
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Suelo. 
 Ley  4/2004,  de  30/06/2004,  de  Presidencia  de  la  Generalidad 
Valenciana, por el que se aprueba  la Ley de Ordenación del Territorio 
y  Protección  del  Paisaje  (LOTPP),  (DOGV 02/07/2004),  (Modificada 
por:  Ley 14/2005,  Ley 16/2005,  y desarrollada por Decreto 67/2006 
y por Decreto 120/2006). 
 Decreto  120/2006,  de  11/08/2006,  de  la  Conselleria  de  Territorio  y 
Vivienda,  por  el  que se  aprueba  el  Reglamento  de  Paisaje  de  la 
Comunitat Valenciana (RPCV), (DOGV 16/08/2006). 
 Ley  10/2004,  de  09/12/2004,  de  Presidencia  de  la  Generalidad 
Valenciana, por el que se  aprueba  la  Ley  del  Suelo  No  Urbanizable 
(LSNU),  (DOGV 10/12/2004).  (Modificada por: Ley 14/2005(Cap.XXI) y 
Ley 16/2008 (Cap.XXVI)). 
 Ley  3/2004,  de  30  de  junio,  de  la  Generalitat,  de  Ordenación  y 
Fomento de la Calidad en la Edificación (LOFCE). 
Otro factor a analizar es el plan de ordenación urbana, es el documento que 
recoge los aspectos  urbanísticos  que  se  dan  en  un  territorio  y  en  los  que 
se  asienta  la  ciudad moderna.  Busca  definir  las  “directrices  del  plan”,  sobre 
las  que  el  plan  se  acomoda, siendo un proceso que va acomodándose a la 
realidad urbana. 
En  la  Comunidad  Valenciana  La  LUV  define  los  instrumentos  de  ordenación 
urbanística en  dos  escalas,  los  instrumentos  de  planeamiento  de  Carácter 
Espacial y  los instrumentos de Carácter Temporal, Económico y de Gestión. 
Los  instrumentos  de  carácter  espacial  son  las  que  definen  la  ordenación 
urbanística, cada uno en su escala. 
   ESTUDIO DE VIABILIDAD. PROMOCIÓN INMOBILIARIA EN CASTELLÓN | Edificio de viviendas situado en la C/ Gandía 1
40 
Los  instrumentos  de  carácter  temporal,  económico  y  de  gestión  son  los 
programas.  Dicho  sistema de planeamiento de  la  LUV está  estructurado de 
manera  jerárquica,  en función  del  cual  los  planes  de  niveles  inferiores 
deben  desarrollarse  respetando  las determinaciones  básicas  de  los  de 
superior  nivel  jerárquico,  y  solo  como  excepción pueden modificarlas. 
El planeamiento de mayor  rango es el PLAN GENERAL que abarca el  término 
municipal completo.  Su  función es  la ordenación de todo el  territorio de un 
municipio,  desde  su escala  “macro”,  clasificando  el  suelo  en  urbano, 
urbanizable  y  no  urbanizable,  y definiendo  la  ordenación  urbanística 
estructural  hasta  la  escala  “micro”,  definiendo usos, aprovechamientos e 
incluso ordenanzas de la edificación en el suelo urbano. 
En  la  escala  siguiente  están  los  PLANES  PARCIALES  (ordenan 
pormenorizadamente sectores  de  suelo  urbanizable)  y  los  PLANES  DE 
REFORMA  INTERIOR  (actúan  sobre  el suelo  urbano  y  constituyen 
operaciones  de  renovación  urbana).  Son  planes  de desarrollo  del  Plan 
General, al que están supeditados. 
Los  PLANES  ESPECIALES  tienen  funciones muy  diversas,  no  siendo  planes  de 
desarrollo, sino modificativos. 
Los  CATÁLOGOS  tienen  como  función  proteger  los  bienes  del  Patrimonio 
Cultural Valenciano. 
Los ESTUDIOS DE DETALLE  complementan o adaptan  las determinaciones de 
los Planes Generales o Parciales. 
El  territorio de  la Comunidad en  su  conjunto  se  remite a  la  legislación  sobre 
ordenación del  territorio  y  paisaje  (Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y 
Protección del 
Paisaje (LOTPP)), es decir los Planes de Acción Territorial, desarrollados. Tienen 
carácter supramunicipal, pudiendo tener carácter integrado, cuando abarcan 
un  territorio concreto, o sectorial y sus instrumentos son: 
 La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. 
 El Sistema de Información Territorial. 
 Los Planes de Acción Territorial. 
 Instrumentos de gestión. 
 Juntas de participación de territorio y paisaje. 
Otro  tema  de  legislación  autonómica  a  tener  en  cuenta  es  la  Clasificación  y 
Calificación del suelo. 
La  Clasificación  del  suelo  trata  de  una  compartimentación  de  los  terrenos 
que históricamente ha efectuado la legislación urbanística, para, por un lado, 
asociar aquéllos  a  un  determinado  estatuto  jurídico  y,  por  otro  lado,  para 
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determinar  de  qué modo  los  terrenos  eran  o  no  susceptibles  de 
transformación. 
Así,  el  Estado,  puede  ejercer  clases  de  suelo,  pero  de manera  instrumental, 
porque  la competencia  del  Estado,  consiste  en  definir  condiciones  básicas 
del  derecho  de propiedad  urbanística,  regulando  las  condiciones  que 
aseguren  la  igualdad esencial de su ejercicio en todo el territorio nacional. 
Los  instrumentos  de  planeamiento  clasificarán  el  suelo  en  urbano, 
urbanizable  y  no urbanizable. 
La  calificación  del  suelo  determinará  los  usos  pormenorizados  de  suelo  a 
partir  de  las clases  de  suelo.  En  este  sentido  la  calificación  va  ligada  a  la 
técnica de la zonificación y permite al planificador utilizar múltiples conceptos 
o  calificaciones,  a menudo  variables, por ejemplo el suelo puede calificarse 
como de uso: residencial, terciario o industrial. 
A los planes generales municipales corresponde en primer término determinar 
la concreta clasificación y calificación urbanística de las fincas. 
En este sentido, el art. 9 de la LUV determina que la clasificación urbanística del 
suelo la constituye y confiere el Plan y sólo este podrá establecerla, mantenerla 
o modificarla. 
Estas  dos  determinaciones,  que  exceden  de  las  competencias  del  Estado 
por  formar parte  de  las  competencias  en  materia  de  urbanismo,  están  en 
manos  de  las Comunidades Autónomas y de los Municipios. 
5.1.6. Factores socio‐culturales 
Las  principales  fiestas  de  la  ciudad  se  celebran  en  honor  a  la  bajada  de  los 
habitantes desde el Cerro de la Magdalena a la Plana, donde fundaron la nueva 
ciudad en 1252. Se celebran desde el tercer sábado de Cuaresma durante nueve 
días. El acto más importante es la Romería de les canyes, que recuerda dicho 
acontecimiento. El elemento que articula las fiestas es la "Gaiata", monumento 
construido  en  la  actualidad  con  todo  tipo  de  materiales,  en  el  cual  es 
indispensable la luz, ya que representan de manera artística los gaiatos con los 
faroles de luz colgados para alumbrarse, sobre los que se apoyaron los antiguos 
castellonenses en su camino. 
Entre los diversos actos que se celebran, destacan las mascletás y los castillos 
de fuegos artificiales diarios, el mesón de la tapa y la cerveza, el mesón del vinos, 
los  distintos  desfiles,  conciertos  de música  de  todas  épocas  y  variedades,  la 
ofrenda de flores a la Virgen del Lledó y el acto final de fiestas, el "Magdalena 
Vítol!". 
En  2010,  fueron  declaradas  por  el  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y 
Comercio fiestas de Interés Turístico Internacional. 
Además, el primer fin de semana del mes de mayo, se celebran las fiestas en 
honor a la patrona de la ciudad, la Virgen del Lledó. Entre los actos principales, 
cabe  destacar  el  tríduo,  la  misa  solemne‐pontifical,  la  procesión  y  el  acto 
celebrado  el  4  de  mayo  en  la  Concatedral  en  honor  a  la  coronación  como 
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patrona. Desde 2008, se celebrará Año Mariano cada año en el que el 4 de mayo 
caiga  en  domingo.  También  destacan  las  fiestas  solemnes  en  honor  de  la 
patrona de la ciudad en los aniversarios de su coronación canónica. 
Hay que destacar  las  también  las  fiestas en honor a San Pedro, así  como  los 
carnavales celebrados en el Grao. 
Por  su parte, en  la provincia de Castellón  se  celebran eventos muy diversos; 
desde deportivos (Castelló Masters Golf, Regata Costa Azahar, el Campeonato 
de  Europa  de  Rally  Aéreo  …),  de  música  actual  (Festival  Internacional  de 
Benicàssim, Rototom Sunsplash, Arenal Sound de Burriana, Tanned Tin, …), de 
música clásica (Orfim de Oropesa del Mar, Festival Música Antigua y Barroca de 
Peñíscola, …), teatro/cultura (Festival Internacional de Teatro de Calle de Vila‐
real,  FOC  de  Moncofa,  …),  hasta  las  fiestas  declaradas  de  interés  turístico 
internacional  (Entrada  de  Toros  y  Caballos  de  Segorbe  y  las  Fiestas 
Fundacionales de la Magdalena en Castellón de la Plana), etc. La provincia es un 
destino para disfrutar y vivir la cultura Mediterránea. 
Además  de  esto,  la  Comunidad  Valencia  es  escenario  de  diversos  eventos 
mundiales, que han contribuido a configurar la comunidad y darle proyección 
internacional, como la Copa el Open de tenis de Valencia, la carrera del Mundial 
de Motociclismo en Cheste, o la vuelta al mundo de vela de Alicante. Aunque 
debido a la mala situación económica que sufre la Generalitat, también se han 
dejado  de  realizar  otros  eventos  de    talla mundial  como  el  Gran  Premio  de 
Europa de Fórmula 1 y la Copa América de Vela. 
La comunidad Valenciana, rica  en monumentos y espacios arquitectónicos de 
gran interés, cuenta con más de cien museos y salas de exposiciones, como el 
IVAM, el  Museo de Bellas Artes de Pio V de Valencia, el museo de La Asegurada 
de Alicante y El museo de Bellas Artes de Castellón. 
Cabe  destacar  La  Ciudad  de  las  Artes  y  de  las  Ciencias  como  emblema 
arquitectónico  y  cultural  de  la  Comunidad  Valenciana;  es  un  complejo  que 
aglutina varias disciplinas de arte y cultura en un mismo espacio,  incluyendo 
varios museos, acuarios, salas de exposiciones, como son el Palacio de la Música 
y el Palacio de las Artes Reina Sofía. 
En  conclusión,  Castellón  de  la  Plana,  como  capital  de  provincia,  y  sus 
alrededores dispone de una gran diversidad de equipamientos socioculturales 
donde el habitante o visitante puede disfrutar. Es una zona bastante versátil en 
cuanto a temática cultural y social, porque prácticamente en ella se encuentra 
todos los distintos campos socio‐culturales que la sociedad actual reclama. 
A nivel social, la sociedad valenciana ha cambiado radicalmente en los últimos 
años debido a la aparición de nuevos factores demográficos, socio‐económicos 
y culturales que están  teniendo una gran  importancia en  la  configuración de 
nuestra ciudad. 
Los principales factores que afectan a nuestra sociedad, en términos generales, 
se pueden resumir de la siguiente forma: 
 El envejecimiento de la población 
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 El creciente acceso de la mujer al mercado laboral (ligado a los cambios 
estructurales y funcionales de las familias) 
 El acelerado crecimiento del movimiento migratorio 
 Los déficits de las viviendas 
 La pervivencia del desempleo 
 La precariedad laboral 
 Otros factores como el desempleo y problemas de vivienda, que están 
directamente relacionados con los cambios en la sociedad valenciana. 
Además, otros factores que también afectan a un cambio social: 
 El aumento de personas mayores en situación de dependencia 
 La disminución de la natalidad y de las familias numerosas 
 El aumento de la edad en la inserción laboral  
5.2. Microentorno 
5.2.1. Descripción de la zona 
Se diferencian en la población dos núcleos urbanos, el pueblo y el Grao Castellón 
cuenta con 173.841 habitantes (INE 2013) 
 
El núcleo urbano tradicional conserva una distribución urbanística afín a la de la 
mayoría de los pueblos de origen románico, centrada en su Plaza Mayor, desde 
donde parten todas las calles céntricas, en la que se halla el Ayuntamiento. 
El  casco  antiguo,  tiene  una  zona  peatonal,  que  abarca  todas  las  calles  de 
alrededor de la iglesia. Esta es una zona con una gran variedad de comercios, 
además  se  trata  de  una  la  principal  zona  de  ocio  de  la  ciudad,  donde 
encontramos pubs, cafeterías y restaurantes. 
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En cuanto a zonas verdes, destacamos como principal, el parque Ribalta, situado 
céntricamente, y recientemente, con motivo del crecimiento de la ciudad, han 
surgido  diversos  parques  con  extensiones  considerables  que  dotan  a  estas 
nuevas zonas residenciales de gran encanto. 
5.2.2. Descripción de la demanda. 
Para  conocer  la  demanda de  nuestro  tipo  de  producto  debemos  analizar  el 
tipo  de población  de  la  zona  y  las  necesidades  que  tienen.  Tal  y  como  ya 
hemos  analizado, sabemos que Castellón de la Plana es una  localidad  joven, 
en continuo crecimiento y con atractivo para los inmigrantes, sobre todo para 
los de la propia comunidad. 
Según  datos  de  la  Comisión  Técnica  del  OBSERVATORIO  VALENCIANO  DE 
VIVIENDA,  la demanda  potencial  de  acceso  a  la  vivienda,  que  incluye  la 
demanda  de  cambio,  primer  acceso,  segunda  residencia  o  inversión,  es  de 
241.764 viviendas en toda la Comunidad Valenciana. 
En  la actualidad  se está empezando a comprar viviendas como una  inversión 
debido a que  los  precios  están  tocando  fondo  en  muchos  casos.  Aunque 
debemos  tener  en cuenta que la mayoría de gente que compra viviendas, lo 
hace  para  vivir  en  ellas,  y  en las  mejores  condiciones.  Por  ello    hemos 
diseñado  un  producto  que  se  adapte  a  la necesidad de esas familias con 
hijos o con intención de tenerlos, que buscan una vivienda de calidad. 
De  todos  los  posibles  demandantes  cuyas  necesidades  encajan  en  nuestro 
producto, además de estar  interesados en comprar  la vivienda, deben  tener 
los  Recursos económicos necesarios. 
El precio de la vivienda, pese a haber disminuido, es un problema para muchas 
personas,  sobre  todo  jóvenes,  ya  que  en  la mayoría  de  los  casos  no  tienen 
medios  ni económicos  ni  financieros  para  acceder  a  ella.  Para  recibir  un 
préstamo se necesita una buena posición laboral, con un trabajo estable y bien 
remunerado. 
En cuanto al ámbito comercial, la tendencia positiva en el aumento de altas de 
autónomos y de empresas durante los años 2014 y 2015, es sin duda un buen 
dato para aumentar la oferta de locales comerciales. 
5.3. Análisis de clientes potenciales 
Los  clientes  potenciales  son  aquellos  que  aparte  de  estar  interesados  por  nuestro 
producto reúnen las condiciones económicas necesarias para poder comprarlo. 
En este apartado se han elaborado unas encuestas para dirigirlas a diferentes sujetos de 
distintas edades, sexo y nivel cultural (ver anexo, apartado documentación de mercado). 
Con estas encuestas se recogerán unos resultados para acercarnos a un el prototipo de 
cliente que vamos a tener, así como las características que buscan en una vivienda a la 
hora de comprar y si le gustaría la zona para residir, adquirir un local o invertir. 
El cliente potencial son parejas jóvenes de entre 25 y 45 años, con hijos, o con intención 
de tenerlos. Su principal problema para adquirir una vivienda es la financiación, ya que 
la  alta  tasa  de  paro  entre  los  jóvenes,  junto  con  la  precariedad  del  empleo  hace 
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complicado que los bancos den préstamos y por tanto que puedan comprar la vivienda. 
También es cierto que estos suelen recibir ayudas de sus parientes a la hora de adquirir 
la vivienda. Además hay que tener en cuenta que no toda la población joven está en 
paro o tiene un trabajo temporal; entre este grupo de clientes potenciales, encontramos 
gente con trabajos estables y con recursos económicos que les permiten comprar una 
vivienda. 
En  cuanto  a  los  sectores  de  población  demandantes  de  locales  comerciales  nos 
encontraríamos con dos tipos: 
 Jóvenes  emprendedores  con  buenas  ideas  de  negocio  que  pudieran  recibir 
algún tipo de ayuda de las administraciones públicas, de los bancos, o de alguna 
institución privada. 
 Empresarios que busquen abrir un nuevo  local o  trasladar  sus negocios a un 
local con mejores condiciones o con mejor ubicación. 
El último paso necesario para asegurarnos que nuestro cliente potencial está interesado 
totalmente en nuestro producto, es identificar las preferencias y opiniones de éstos en 
nuestra zona, consiguiendo además de estar interesado por nuestro producto, también 
lo esté de la zona. 
5.4. Análisis de la competencia 
Hemos  identificado  algunos  edificios  con  viviendas  en  venta,  con  características 
similares a las nuestras, sobre todo viviendas de edificios terminados entre 2008 y 2010. 
Estas viviendas que tienen 5 o 6 años y aunque hayan estado vacías, ya no se pueden 
considerar como viviendas nuevas, ya que el paso del tiempo junto con la falta de uso y 
de mantenimiento  las ha  deteriorado. Además  si  añadimos  las malas  calidades  y  las 
deficiencias  constructivas,  nos  encontramos  con  deterioros  en  la  pintura,  grifería, 
carpintería, etc. incluso con goteras, grietas o humedades. 
Concretamente  hemos  identificado  3  edificios  de  viviendas  potencialmente 
competitivos,  en  un  radio  de  300  metros  alrededor  de  nuestra  promoción, 
pertenecientes a edificaciones finalizadas entre 2008 y 2010 con parte de sus viviendas 
aún  por  vender y de características prácticamente similares en lo que a programación 
de vivienda se refiere: 
 3 habitaciones 
 2 baños 
 Salón‐comedor 
 Cocina 
 Plaza garaje
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Residencial 1 
 
Residencial 2 
 
Residencial 3 
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5.5. Marketing 
Recordemos que según los estudios realizados nuestro producto va a ir dirigido sobre 
todo  a  un  sector  de  la  población  comprendido  entre  las  edades  de  25‐45  años, 
principalmente a familias y parejas jóvenes 
Con la finalidad de ayudar a que nuestro producto inmobiliario llegue y resulte atractivo 
para el público objetivo al cual nos dirigimos, y asegurarnos una ocupación del 100%, 
debemos anunciar el mismo en lugares muy frecuentados por este colectivo. 
Podemos  destacar  los  siguientes  espacios  públicos,  socio‐culturales  y  de  ocio  de 
Castellón  de  la  Plana:  biblioteca  municipal,  guarderías,  colegios  e  institutos, 
instalaciones  deportivas,  parques  y  jardines,  la  sala  de  exposiciones,  el  local 
polifuncional, el Casal Jove, la Casa de la Cultura, el mercado municipal, pubs, el Tourist 
Info, centros cívicos de la población, etc. Los espacios que acabamos de comentar son 
los puntos fuertes o ejes en los que debemos potenciar nuestro producto inmobiliario, 
ya  que  son  lugares muy  frecuentados.  La  forma que  tendremos  de  dirigirnos  a  este 
segmento de  la población será publicar  todas  las cualidades del edificio y de  la zona 
donde  ubica,  junto  con  las  características  de  la  promoción,  precios  ajustados, 
decoración de diseño moderna, buenas calidades de materiales y acabados, etc. a través 
de anuncios mediante folletos informativos repartidos en los diferentes puntos fuertes 
anteriormente citados, e incluso en cada vivienda del municipio. 
Asimismo, publicaremos toda la información en las diferentes inmobiliarias distribuidas 
por la población, que a su vez anunciarán el producto en internet. 
También utilizaremos la publicidad por internet, creando perfiles en Facebook y Twitter, 
en las inmobiliarias más importantes de la red como son fotocasa.com, e idealista.com, 
e incluso en forma de cuñas y viñetas publicitarias en periódicos locales y provinciales. 
Otras  soluciones  de  marketing  adoptadas  serán  la  publicidad  de  los  diferentes 
productos  inmobiliarios,  mediante  la  definición  de  los  mismos,  a  través  de  grandes 
letreros y carteles en las cercanías del solar, y también en las principales vías de paso a 
la población. 
El  punto  de  venta  e  información  de  la  promoción  se  situará  en  una  pequeña 
dependencia ubicada en las inmediaciones de la obra. 
5.6. Estudio de mercado y determinación del valor de venta 
Con la finalidad de analizar los precios actuales de mercado de nuestro producto, se han 
tomado  7  muestras  de  viviendas  de  similares  características  situados  en  las 
proximidades, 7 muestras de locales comerciales superficies parecidas y de ubicaciones 
equivalentes en cuanto a tamaño de población y zona comercial y 10 muestras de plazas 
de garaje. De este modo calcularemos el precio por m2 actual y exacto, al cual se están 
ofertando los inmuebles con características similares al nuestro. 
Para llevar a cabo la valoración de las viviendas utilizaremos métodos de comparación, 
con la aplicación de coeficientes de homogeneización sobre los valores consultados de 
las distintas muestras. Despreciamos métodos coste para viviendas por la diferencia de 
calidades de materiales y acabados que hay entre las diferentes muestras. 
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Además nos hemos apoyado en las encuestas (ver anexo documentación de mercado) 
para saber lo que la gente estaría dispuesta a pagar por nuestras viviendas o locales. 
Con objeto de poder competir con la oferta y de asegurar una venta del 100% de nuestra 
promoción, aplicaremos un precio venta que se ajuste al valor medio obtenido en los 
diferentes métodos estudiados. 
A continuación se muestran las diferentes comparativas para vivienda residencial, local 
comercial y garaje, y sus respectivas homogeneizaciones para ajustarlo al modelo. 
 
 
 
Obteniendo un valor de venta del conjunto de 13.468.196.77 € 
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5.7. Análisis de cobros 
Los  ingresos  de  la  promoción  comprenden  la  venta de  todas  las  viviendas  y  locales. 
Como ya hemos dicho, el precio de cada inmueble se ha estimado teniendo en cuenta 
los  factores  comunes  de  la  demanda  como  la  situación  de  la  obra,  las  calidades, 
las prestaciones  etc.  así  como  los  precios  de  las  viviendas  y  locales  de  iguales 
características de la zona. 
Se ha considerado  la venta de  todos  los  inmuebles durante  la actividad  inmobiliaria, 
concretamente  durante  36 meses,  y  atendiendo  a  los  ingresos  según  los  siguientes 
porcentajes: 
 Entrada: 5% 
 Aplazado: 15% 
 Hipoteca: 80%
6. ESTUDIO ECONÓMICO 
Una vez diseñada la promoción, en esta fase, estudiaremos la viabilidad de la promoción 
realizando una previsión de los resultados económicos. 
En el estudio económico analizamos el hipotético beneficio, que será resultado de  la 
diferencia entre los ingresos y los gastos. Por lo tanto, es necesario llevar una cuenta 
detallada y exacta de pérdidas y ganancias. 
Un aspecto importante a destacar es que en cada uno de los apartados que conforman 
la estructura de costes,  se genera  IVA soportado que  lo describiremos y daremos su 
valor, pero que no se sumará en el total del valor de cada pago en los cálculos realizados, 
puesto que más adelante esa suma de los IVA soportados de cada partida de pago se ha 
de compensar con el total de IVA repercutidos producidos en el estudio de ingresos. La 
liquidación del IVA la haremos trimestralmente, sacando la diferencia entro lo cobrado 
y lo pagado en concepto de IVA, de forma que si la diferencia es positiva, se debe realizar 
el ingreso a la Hacienda Pública en el plazo de la liquidación, y si la diferencia es negativa, 
Hacienda Pública nos deberá esa cantidad. 
El IVA, por tanto, está destinado para ser soportado por los consumidores finales, por lo 
que  las personas  físicas o  jurídicas   que realicen actividades   económicas   son meros 
intermediarios, que no ganan ni pierden en concepto de IVA. 
Además, hay que tener en cuenta que el IVA es un dinero que no aparecerá en el flujo 
de  caja desglosado en  total de  cobros  y  total de pagos,  sin embargo  sí que afecta  a 
nuestra tesorería, con lo que deberemos tener en cuenta, sobre todo en los primeros 
meses, tener liquidez suficiente para afrontar todos los pagos.
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6.1. Estructura de costes 
 
GASTOS DEL PROCESO DE PROMOCIÓN
COD Concepto Importe % Suma TOTAL ∑ Totales
SU00 SUELO 722.202,95
Pago 1º Suelo (Señal) 369.434,23 10,00% 36.943,42
Pago 2º Suelo 369.434,23 45,00% 166.245,41
Pago 3º Suelo 369.434,23 45,00% 166.245,41
Intereses P. Americano Suelo 3.236,83 100,00% 3.236,83
G. Financieros 4.987,36 100,00% 4.987,36
G. Correduría 12.277.605,39 2,50% 306.940,13
Notario 431,13 100,00% 431,13
Registro 229,83 100,00% 229,83
ITP 369.434,23 10,00% 36.943,42
UR00 URBANIZACIÓN 21.237,61
Gastos de Reposición 21.237,61 100,00% 21.237,61
CO00 CONSTRUCCIÓN 4.417.698,14
Presupuesto Ejecución Contrata (PEC) 4.344.069,84 100,00% 4.344.069,84
Imprevistos 3.681.415,12 2,00% 73.628,30
PR00 PROMOCIÓN 849.344,16
Seguros 70.300,87 100,00% 70.300,87
S. Responsabilidad Civil 16.000,00 100,00% 16.000,00
S. Decenal 4.344.069,84 0,75% 32.580,52
OCT 4.344.069,84 0,50% 21.720,35
Licencia Obras 3.681.415,12 4,00% 147.256,60
Licencia Primera Ocupación 147.256,60 10,00% 14.725,66
Declaración Obra Nueva 49.046,96 100,00% 49.046,96
IAJD 3.681.415,12 1,20% 44.176,98
Notario 3.023,26 100,00% 3.023,26
Registro 1.846,72 100,00% 1.846,72
Declaración División Horizontal 5.350,24 100,00% 5.350,24
Notario 3.318,81 100,00% 3.318,81
Registro 2.031,43 100,00% 2.031,43
Tasa Servicios Urbanísticos 3.681.415,12 0,50% 18.407,08
Proyecto y Estudio 279.787,55 100,00% 279.787,55
Proy. Básico y Ejecución y Dirección de Obra 3.681.415,12 5,20% 191.433,59
Prog. Control Calidad y Dirección de Ejecución de Obra 3.681.415,12 1,56% 57.430,08
Estudio Seguridad y Salud 3.681.415,12 0,63% 23.192,92
Control de Calidad (Pruebas de Servicio) 3.681.415,12 0,11% 4.049,56
Estudio Geotécnico 3.681.415,12 0,10% 3.681,42
Gastos Generales Promoción 4.344.069,84 6,00% 260.644,19
Cédula de Habitabilidad 3.825,00 100,00% 3.825,00
FI00 GASTOS FINANCIEROS 683.295,84
G. Financieros 646.679,27 100,00% 646.679,27
Interés Prestamó Promotor 483.614,88 100,00% 483.614,88
C. Apertura 98.220,84 100,00% 98.220,84
C. Estudio 49.110,42 100,00% 49.110,42
G. Tasación 1.000,00 100,00% 1.000,00
Otras Comisiones 9.822.084,31 0,15% 14.733,13
Mensualidad Medida Correctora 1.171.730,31 100,00% 36.616,57
CM00 GASTOS COMERCIALIZACIÓN 450.526,94
Impuestos 114.674,78 100,00% 114.674,78
ISIVT ‐ Plusvalía 31.525,02 100,00% 31.525,02
IBI 3.681.415,12 0,80% 14.725,66
IAE 24.247,12 100,00% 24.247,12
Comisiones 12.277.605,39 2,50% 306.940,13
G. Comercialización 28.912,03 100,00% 28.912,03
Montaje y Alquiler Vallas Publicitarias 390,00 100,00% 390,00
Caseta de Obra 4.120,03 100,00% 4.120,03
Personal Caseta de Obra 12.600,00 100,00% 12.600,00
Cuñas Radio Local 8.690,00 100,00% 8.690,00
Viñetas Periodico Local 1.856,00 100,00% 1.856,00
Material de Oficina 1.256,00 100,00% 1.256,00
7.144.305,64
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En  la  siguiente  gráfica  observamos  los  gastos  totales  de  la  promoción  distribuidos 
temporalmente entre los diferentes meses que dura la misma. 
 
Observamos que los mayores desembolsos los tenemos que efectuar al comienzo de la 
promoción, en los meses iniciales, con la compra del solar. Además durante los 32 meses 
que dura la ejecución material, observamos que los meses con mayor peso económico 
son los intermedios. 
En conclusión, el total de gastos de la promoción asciende a 7.144.305,64 € 
6.2. Estructura de cobros 
Los ingresos comprenden la venta de todas las viviendas y locales comerciales (entrada 
+ aplazado), más los cobros provenientes de préstamo bancario. 
Para calcular los precios de venta de cada inmueble se han tenido en cuenta precios de 
promociones inmobiliarias de obra nueva y precios de venta de viviendas, así como los 
factores  comunes  de  la  demanda  como  la  situación  de  la  obra,  las  necesidades,  las 
dotaciones de las viviendas y la corrección del precio por altura. 
Para  conocer  la  distribución  los  cobros  durante  la  duración  de  la  promoción, 
tendremos en cuenta el ritmo de ventas de la promoción y los gastos mensuales de la 
ejecución material de la misma. 
El ritmo de ventas previsto para una promoción debería de ser lento, homogéneo y que 
las ventas se realizan antes de la finalización de la ejecución de las obras, en nuestro 
caso, la obra finaliza durante el mes 28, mientras que hasta el mes 35 se prorrogan las 
ventas. 
En todos los casos se recibirá un porcentaje del 10% para viviendas y un 21% para locales 
comerciales en concepto de IVA. Estos cobros del IVA se realizarán según se produzcan 
las ventas de las viviendas y locales. En este apartado descontaremos el IVA, ya que no 
nos afecta al flujo de caja, sólo a tesorería. 
Por lo que los ingresos que se recibirán serán las suma de lo ingresado por la venta de 
viviendas y locales, y lo iremos cobrando según se vayan vendiendo mediante entradas 
+ aplazados y en el caso de viviendas se cobrará lo correspondiente a la hipoteca por 
parte  de  la  entidad  financiera  cuando  se  produzca  la  subrogación  de  clientes  (en  la  
entrega de llaves), ya que como se ha visto en apartados anteriores esta es una de las 
características del préstamo hipotecario subrogable.   
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6.3. Análisis de la cuenta de resultados 
La obtención de la cuenta de resultados del proyecto se obtiene a partir del total de 
ingresos y gastos anteriormente citados. La finalidad de la cual es obtener el beneficio 
neto  de  la  promoción  y  todos  aquellos  resultados  necesarios  para  el  cálculo  de  las 
rentabilidades estáticas. 
La  obtención  de  la  cuenta  de  resultados  y  los  cálculos  obtenidos  se  detallan  a 
continuación: 
Total de ingresos por ventas 
Estos cobros son la venta de viviendas y locales comerciales. El importe obtenido por el 
total de ingresos son 12.277.605,39 € 
Gastos de explotación 
Se  calcula  como  el  sumatorio  de  los  costes  del  solar,  el  coste  de  construcción,  los 
honorarios facultativos,  los gastos legales y los costes de administración. El resultado 
obtenido asciende a 8.287.419,38 € 
Margen bruto de explotación 
Es  el  resultado  obtenido  como  diferencia  del  total  de  ingresos  y  los  gastos  de 
explotación, en este caso la cuantía son 5.483.984,74 € 
Gastos de comercialización 
Como  ya  se  ha  explicado  anteriormente  son  los  costes  generados  por  los  gastos  de 
ventas  y  los  gastos  de  publicidad.  El  coste  total  de  comercialización  obtenido  son 
471.350,41 € 
Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) 
Es el  resultado de  la diferencia entre el margen bruto de explotación y  los costes de 
comercialización. El BAII obtenido asciende a 5.012.634,34 € 
Gastos financieros 
La cuantía total de los costes financieros se entiende como suma de la constitución del 
préstamo hipotecario, los interés generados y el aval de entregas a cuenta ascienden a 
36.832,82 € 
Beneficio antes de impuestos (BAI) 
Es el beneficio calculado como diferencia del BAII y los gastos financieros. El beneficio 
obtenido en esta promoción son 4.975.801,52 € 
Impuesto de Sociedades 
Se ha calculado como el 25% del beneficio antes de impuestos (BAI), lo que asciende en 
este caso a 1.492.740,46
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Beneficio neto 
Es  el  beneficio  obtenido  por  el  promotor  y  calculado  como  diferencia  del  BAI  y  el 
impuesto de sociedades. El beneficio neto de esta promoción son 3.483.061,06 € 
6.4. Análisis del flujo de caja 
El  flujo  de  caja  recoge  las  corrientes monetarias  de  cobros  y  pagos  que  se  estiman 
tengan  lugar  durante  el  desarrollo  de  la  promoción,  permitiendo  conocer    las 
necesidades de  tesorería que  se  tendrán en  cada período del proceso que durará  la 
obra. 
Tras el cálculo de costes y la previsión de ingresos por ventas de la promoción, se ha 
creado una planificación temporal para conocer todas las etapas y el saldo de tesorería 
al  final  de  la  actividad  inmobiliaria.  Para  la    obtención  de  este  flujo  de  caja,  se  ha 
asignado durante todo el periodo de la actividad, el espacio y tiempo de cada uno de los 
cobros y pagos obtenidos. 
Planificación completa de la actividad inmobiliaria 
La  actividad  inmobiliaria  comprende  36  meses,  empezando  en  el  momento  de 
adquisición del  solar  y  terminando  con  la  entrega de  llaves  a  los propietarios de  los 
inmuebles. 
Planificación de Adquisición del Solar 
Se adquiere el solar abonando una entrada de 36.943,42 € el primer mes y la cantidad 
restante los meses 2 y 5. Este último se procede a realizar la escritura pública del solar, 
que  conlleva  los  gastos  documentales  de  Notario  y  Registrador,  además  de  los 
impuestos generados por la adquisición del solar. 
Planificación de la Fase Legal 
Una vez realizada la adquisición del solar, se inician una serie de actividades necesarias 
para iniciar las obras; es lo que se denomina fase legal: realización del proyecto básico, 
tramitación de licencia de obras y realización del proyecto de ejecución y concesión de 
la licencia de obras y demás licencias pertinentes. Meses 2 a 5. 
Planificación de la Construcción 
Una vez concedida la documentación legal, se estima la duración total de la ejecución 
de las obras en 24 meses, empezando en el mes 6 y terminando el 29. Se ha estimado 
el ritmo de ejecución en base a unos porcentajes que se toman como referencia para el 
pago de los gastos de ejecución material mensuales. 
Hipótesis de venta 
Tal  y  como hemos  descrito  en  la  estructura  de  cobros,  la  venta  de  la  promoción  se 
realizará durante el periodo que va desde el mes 35 hasta el 36. Durante  la venta se 
cobraran las entradas del 20% para las viviendas y del 50% para los locales, Como ya 
hemos  dicho  el  80%  restante  de  cada  una  de  las  viviendas  se  subrogara  a  los 
propietarios. 
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En la siguiente gráfica se muestra el flujo de caja de la promoción. 
 
7. ESTUDIO FINANCIERO 
7.1. Medidas correctoras 
Conocido  el  beneficio  de  la  promoción  como  la  diferencia  entre  cobros  y  pagos,  se 
ha creado un gráfico de flujo de caja durante todo el tiempo que dura la promoción, 
y  se observa que el tiempo que se  tarda en recuperar  lo  invertido  (payback) son 13 
meses, y el mes con mayor déficit de caja es el mes 5 con ‐815.241.97 € 
A partir del flujo de caja, el estudio se centra en la financiación externa de la promoción, 
estudiando las diferentes modalidades de financiación para crear un segundo préstamo 
hipotecario que permita corregir los momentos negativos del flujo de caja, aplicándole 
posibles  acciones  correctoras  para  posteriormente  elegir  la  más  ventajosa  para  la 
promoción:  capital  social  del  100%,  préstamo  francés,  préstamo  alemán  y  préstamo 
americano. 
Para corregir el flujo de caja negativo de la promoción durante los primeros meses de 
la actividad y  de  ese  modo  poder  cubrir  los  gastos  iniciales  será  necesario  aportar 
una cantidad  de  1.100.000,00  €.  Una  vez  analizados  los  diferentes  métodos  de 
amortización del préstamo, se decide que  la acción correctora más ventajosa para  la 
promoción  será el préstamo francés. Los  flujos  de  caja  con  acciones  correctoras  se 
detallan  a continuación: 
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7.2. Rentabilidad económica 
En este apartado estudiaremos los métodos para la evaluación de la rentabilidad de la 
promoción  inmobiliaria.  Esto  se  hará  mediante  ratios  que  serán  los  siguientes: 
rentabilidad económica, rentabilidad financiera (también denominada rentabilidad de 
recursos  propios)  y  rentabilidad  financiera  neta  (descontando  el  impuesto  de 
sociedades). 
La  rentabilidad  económica  nos  proporciona  la  rentabilidad  de  la  promoción  con 
independencia de cómo se financie esta, es decir, su resultado nos indica que por cada 
100  unidades  que  se  inviertan  se  obtendrán  unos  beneficios  de  65,37  unidades  (sin 
tener en cuenta la financiación). En este caso sería claramente rentable. 
El margen  sobre  ventas marca  el  porcentaje  de  los  ingresos  que  se  obtienen  de  los 
beneficios antes de los impuestos. En este caso tenemos un 64,89%, por lo que también 
observamos una clara rentabilidad. 
Por último,  la  rentabilidad  financiera neta de  la promoción es de 45,42%, por  tanto, 
rentable.
   ESTUDIO DE VIABILIDAD. PROMOCIÓN INMOBILIARIA EN CASTELLÓN | Edificio de viviendas situado en la C/ Gandía 1
56 
8. CONCLUSIONES 
Una vez realizado el estudio de viabilidad de la promoción y obtenidos los resultados, 
pasaremos a comentar las conclusiones extraídas de dicho estudio. 
Antes de analizar las rentabilidades y beneficios, deberemos tener en cuenta la situación 
actual que nos rodea, ya que no es lo mismo realizar una promoción en un entorno de 
crecimiento  económico,  que  en  uno  en  recesión;  aunque  las  rentabilidades  a  priori 
puedan parecer las mismas. 
La recesión económica actual del país y en especial, la crisis que está sufriendo el sector 
inmobiliario provocan la escasa inversión por parte de los promotores en la compra de 
suelo para la construcción de nuevas promociones inmobiliarias. Así mismo, la demanda 
actual es muy baja y por lo tanto, el riesgo de no garantizarse una serie de beneficios 
mínimos es  lo suficientemente elevado como para que  los promotores opten por no 
invertir. 
No obstante, según lo analizado en el estudio comercial, pese a haber una baja demanda 
y  un  elevado  número  de  viviendas  en  venta,  sigue  habiendo  clientes  potenciales, 
sobretodo de viviendas de calidad. 
Tras  el  estudio  económico‐financiero  de  la  promoción  inmobiliaria,  se  concluye  que 
tiene unos beneficios viables dentro del riesgo que supone invertir en una promoción. 
El beneficio neto es 3.483.061,06 €, lo que supone una rentabilidad final del 45,42% en 
36 meses que dura la promoción. 
Con todo, se puede afirmar que se trata de una promoción viable, no obstante no hay 
suficiente  con  determinar  la  viabilidad  de  la  promoción,  lo  importante  es  que  el 
promotor que tiene que realizar la promoción tiene que tomar una decisión en firme. 
Después de los resultados obtenidos, se recomienda al promotor que invierta en este 
negocio, aun sabiendo que los beneficios no serán tan elevados como en épocas pasadas 
anteriores a la crisis, pero destacar que es una operación de moderado riesgo ya que 
observando  los  resultados  de  los  diferentes  apartados  existe  una  buena  demanda 
potencial de nuestro producto y damos respuesta a las necesidades de la sociedad del 
municipio  de  Castellón  de  la  Plana  y  ciudades  colindantes,  existiendo  una  poca 
competencia directa,  debido a  la  calidad,  las  características  y  el  precio del  producto 
inmobiliario. 
En el cambio de modelo productivo  los promotores tienen definido su papel y con la 
inversión en proyectos diferentes, novedosos y sobretodo viables contribuyen a que el 
sector  salga  de  la  crisis  fortalecido,  creando  empleo  y  reportando  beneficios  a  los 
promotores. 
La  promoción  cumple  con  las  normativas  vigentes  sobre  urbanismo,  ordenanzas 
municipales  y  todas  las  normativas  aplicadas  a  la  construcción  que  nos  afectan, 
respetando  todos  sus  parámetros  y  aprovechando  al  máximo  la  ocupación  y 
edificabilidad permitidos para que el promotor obtenga el máximo rendimiento a  su 
inversión. 
Por último añadir que las rentabilidades en otro tipo de inversión, como pueden ser los 
depósitos bancarios, los fondos de inversión, los bonos del estado o las materias primas; 
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han disminuido  en  los  últimos  años,  y  por  tanto  se  supera  con mucho  a  estas  otras 
opciones.
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9. ANEXOS
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9.1. Documentación Jurídica
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9.1.1. Plan de vivienda
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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE FOMENTO
3780 Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de 
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
I
La garantía constitucional del disfrute de una vivienda digna y adecuada, como 
responsabilidad compartida de todos los poderes públicos, se ha venido procurando 
durante los últimos años, mediante distintas políticas, entre las cuales, las 
correspondientes al ámbito fiscal y de ayudas públicas para la adquisición de viviendas 
libres, o protegidas, han tenido una amplia repercusión.
Las ayudas públicas fueron reguladas en los sucesivos planes estatales de vivienda 
y, sin perjuicio de algunas singularidades menores, mantuvieron a lo largo del tiempo un 
carácter unitario y constante, tanto en su diseño, como en su contenido. Por su parte, las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, en su propio ámbito 
competencial, han establecido ayudas adicionales o de nuevo cuño, que completaban el 
amplio espectro de ayudas públicas en materia de vivienda.
La actuación estatal en esta materia se ha traducido en los sucesivos planes de 
vivienda de 1981-1983 (Real Decreto 2455/1980, de 7 de noviembre), 1984-1987 (Real 
Decreto 3280/1983, de 14 de diciembre), 1988-1992 (Real Decreto 1494/1987, de 4 de 
diciembre), 1992-1995 (Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre), 1996-1999 (Real 
Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre), 1998-2001 (Real Decreto 1186/1998, de 12 de 
junio), 2002-2005 (Real Decreto 1/2002, de 11 de enero) y 2005-2008 (Real Decreto 801/2005, 
de 1 de julio).
El último de estos planes es el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, 
aprobado mediante Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre.
Todos estos planes tienen elementos comunes: fomentan la producción de un 
volumen creciente de viviendas, se basan en la ocupación de nuevos suelos y en el 
crecimiento de las ciudades y apuestan, sobre todo, por la propiedad como forma esencial 
de acceso a la vivienda y establecen unas bases de referencia a muy largo plazo, para 
unos instrumentos de política de vivienda diseñados en momentos sensiblemente 
diferentes de los actuales.
La crisis económico-financiera que afecta a nuestro país y que se manifiesta con 
especial gravedad en el sector de la vivienda, pone hoy de manifiesto la necesidad de 
reorientar las políticas en esta materia. En efecto, tras un largo periodo produciendo un 
elevado número de viviendas, se ha generado un significativo stock de vivienda acabada, 
nueva y sin vender (en torno a 680.000 viviendas) que contrasta con las dificultades de 
los ciudadanos, especialmente de los sectores más vulnerables, para acceder a una 
vivienda, por la precariedad y debilidad del mercado de trabajo, a lo que se une la 
restricción de la financiación proveniente de las entidades crediticias.
En paralelo, el mercado del alquiler de vivienda en España es muy débil, sobre todo si 
se compara con el de los países de nuestro entorno. Según los datos del último censo 
disponible, el alquiler significa en España, el 17%, frente al 83% del mercado de la 
vivienda principal en propiedad. En Europa, en porcentajes medios, el mercado de la 
vivienda principal en alquiler representa el 38%, frente al 62% de vivienda en propiedad.
La realidad económica, financiera y social hoy imperante en España, aconseja un 
cambio de modelo que equilibre ambas formas de acceso a la vivienda y que, a su vez, 
propicie la movilidad que reclama la necesaria reactivación del mercado laboral. Un 
cambio de modelo que busque el equilibrio entre la fuerte expansión promotora de los 
últimos años y el insuficiente mantenimiento y conservación del parque inmobiliario ya cv
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construido, no sólo porque constituye un pilar fundamental para garantizar la calidad de 
vida y el disfrute de un medio urbano adecuado por parte de todos los ciudadanos, sino 
porque además, ofrece un amplio marco para la reactivación del sector de la construcción, 
la generación de empleo y el ahorro y la eficiencia energética, en consonancia con las 
exigencias derivadas de las directivas europeas en la materia. Todo ello en un marco de 
estabilización presupuestaria que obliga a rentabilizar al máximo los escasos recursos 
disponibles.
En este contexto, el nuevo Plan se orienta a abordar la difícil problemática actual, 
acotando las ayudas a los fines que se consideran prioritarios y de imprescindible 
atención, e incentivando al sector privado para que en términos de sostenibilidad y 
competitividad, y con soluciones y líneas de ayuda innovadoras, puedan reactivar el 
sector de la construcción a través de la rehabilitación, la regeneración y la renovación 
urbanas y contribuir a la creación de un mercado del alquiler más amplio que el actual.
II
Las ideas expuestas inspiran la política general del Gobierno y se han traducido ya en 
iniciativas legislativas de gran calado, como son la Ley de Medidas de Flexibilización y 
Fomento del Alquiler de Viviendas y el anteproyecto de Ley de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbana, ambas actualmente en tramitación. Dichas iniciativas forman parte 
junto con este Plan del Programa Nacional de Reformas del Gobierno de España y 
contribuirán a impulsar el crecimiento y la competitividad de la economía española. En 
coherencia con ellas, el nuevo Plan se propone arbitrar un sistema innovador de 
incentivos, siempre desde la austeridad y eficiencia hoy necesariamente imperantes, que 
contribuya a la consecución de los objetivos de dichas reformas legislativas y a la 
reactivación del sector inmobiliario, con particular atención a la satisfacción de las 
necesidades de vivienda de los grupos sociales más vulnerables.
El horizonte temporal del Plan es de cuatro años, asumiendo la prudente cautela de 
no condicionar las políticas de vivienda futuras por compromisos económicos que se 
generen en tiempos pasados y que responden a objetivos pasados.
El nuevo Plan asume que en los próximos ejercicios su éxito dependerá, en buena 
medida, de su capacidad para generar actividad y empleo, es decir, de su capacidad para 
multiplicar cada euro invertido en riqueza y bienestar para el país mediando, 
indudablemente, una significativa creación de puestos de trabajo. En este sentido, el 
Gobierno buscará activamente complementar las ayudas previstas en el Plan con 
medidas de otra naturaleza; en particular, de política fiscal y de búsqueda de vías de 
financiación adecuadas que puedan facilitar la efectiva realización de las actuaciones 
subvencionadas por el Plan.
En cuanto a sus objetivos sustantivos, se debe destacar la vocación social del nuevo 
plan, decididamente orientado a la satisfacción de las necesidades prioritarias de la 
ciudadanía. Para ello se pone especial énfasis en el fomento del alquiler, como una de las 
fórmulas más adecuadas para la satisfacción de esas necesidades. Por otra parte, las 
condiciones de acceso al crédito en la actualidad no son iguales a las del pasado, 
especialmente para las personas con menores ingresos.
Las ayudas al alquiler se han diseñado para que sean más equitativas que otros 
programas anteriores y lleguen a quienes realmente las precisan, sin excluir a priori por 
su edad u otra circunstancia a nadie que necesite la ayuda del Estado. Dichas ayudas:
•  Se otorgan en función de la renta. Tienen, pues, como beneficiarios potenciales a 
todos los grupos que necesiten ésta ayuda, sobre la base de un criterio universal y 
objetivo, como es el de la renta.
•  Se calculan en función de la renta de la unidad de convivencia, no de los individuos. 
Quedan fuera, por tanto, las situaciones de unidades de convivencia que percibían 
ayudas, habiendo sido contemplada, únicamente, la renta de quien suscribe el contrato 
de arrendamiento y no la de toda la unidad de convivencia.
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•  Limitan  la cuantía de  los alquileres que se  financian, evitando  la subvención de 
alquileres elevados, que no está justificado que financie el Estado.
•  Financian  una  proporción  del  alquiler,  sin  asignar  una  cuantía  fija,  para  evitar 
situaciones de generación de rentas adicionales superiores a las del propio alquiler.
Además, el Plan contempla la puesta en funcionamiento de un programa nuevo, que 
busca comprometer a las Administraciones públicas en la generación de un parque 
público de viviendas que pueda servir para crear una oferta en alquiler. Se busca, con 
este programa, corresponsabilizar a todas las Administraciones y sumar la subvención a 
la construcción de las viviendas, que expresamente se establece, otras aportaciones; en 
particular, la del suelo o edificio a rehabilitar de titularidad pública, en el caso del suelo 
preferentemente municipal, y las de las ayudas complementarias que debieran aportar las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, ayudas complementarias a las 
estatales cuya existencia condiciona la viabilidad del programa. Las viviendas así 
construidas permitirían, en particular, ofrecer una solución para los casos más extremos, 
aquéllos en los que no se alcanza, entre todos los miembros del hogar, ni siquiera un 
umbral mínimo de rentas, vinculando esta posibilidad de ayuda al alquiler con la 
intervención de los servicios sociales, de forma que el acceso a la vivienda sea una parte 
de un tratamiento de carácter integral, una parte importante eso sí, pero no la única, con 
lo cual se refuerza a los servicios sociales y se consigue una mayor eficacia de la 
intervención pública.
El programa de subsidiación de préstamos convenidos mantiene las ayudas de 
subsidiación de préstamos convenidos. La creciente dificultad de las familias para poder 
afrontar el cumplimiento de las obligaciones de los préstamos hipotecarios que suscribieron 
para la adquisición de una vivienda protegida, que se manifiesta por ejemplo, en los casos 
de ejecución hipotecaria que culminan en procedimiento de desahucio, exige un esfuerzo 
decidido para mantener estas ayudas de subsidiación a todas aquellas familias que las 
vinieran percibiendo. Este esfuerzo es además coherente con el Real Decreto-ley 6/2012, 
de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
Los restantes programas del Plan giran en torno a la rehabilitación y la regeneración y 
renovación urbanas. Estos programas se diseñan con el objetivo de permitir a las ayudas 
que incorpora salir de los estrictos límites de las viviendas, para entrar en el contexto de 
los edificios, de los barrios y de la propia ciudad considerada en su conjunto, lo que tiene 
repercusiones importantes en relación con los potenciales beneficiarios de aquéllas, que 
dejan de ser los propietarios, individualmente considerados en su condición de 
propietarios de las viviendas, para ceder ese papel a las comunidades de propietarios, las 
agrupaciones de comunidades de propietarios y otros agentes de similares características, 
algo que, sin duda, agilizará la gestión. La especial naturaleza de estas subvenciones 
requiere que este Real Decreto, como normativa reguladora propia de las mismas, 
establezca limitaciones a la excepción prevista por el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con carácter general.
Además, estas actuaciones de rehabilitación de edificios y de regeneración y 
renovación urbanas, que inciden directamente sobre el ahorro y la eficiencia energética 
de las viviendas, son un elemento central en el esfuerzo por la instauración de una 
economía basada en bajas emisiones de carbono, de acuerdo con los objetivos del 
Gobierno y con las previsiones y políticas de la Unión Europea, que ayudará a reducir la 
factura energética de las familias y del país en su conjunto, así como a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero.
III
Los objetivos del Plan son, en síntesis:
•  Adaptar el sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y a la escasez de 
recursos disponibles, concentrándolas en dos ejes (fomento del alquiler y el fomento de la 
rehabilitación y regeneración y renovación urbanas).
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•  Contribuir a que  los deudores hipotecarios para  la adquisición de una vivienda 
protegida puedan hacer frente a las obligaciones de sus préstamos hipotecarios.
•  Reforzar  la cooperación y coordinación  interadministrativa, así como fomentar  la 
corresponsabilidad en la financiación y en la gestión.
•  Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su eficiencia energética, de 
su accesibilidad universal, de su adecuación para la recogida de residuos y de su debida 
conservación. Garantizar, asimismo, que los residuos que se generen en las obras de 
rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas se gestionen 
adecuadamente, de conformidad con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
•  Contribuir a la reactivación del sector inmobiliario, desde los dos elementos motores 
señalados: el fomento del alquiler y el apoyo a la rehabilitación de edificios y a la 
regeneración urbana.
Para la consecución de sus objetivos, el Plan se estructura en los siguientes 
Programas:
1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos.
2. Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
3. Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler.
4. Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.
5. Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas.
6. Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios.
7. Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas.
8. Programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan.
La denominación de estos programas es suficientemente expresiva de sus objetivos. 
Hay que destacar, por su novedad y por el efecto de innovación y demostración que con 
él se persigue, el programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas. 
Aunque no sea el más importante en términos cuantitativos, es uno de los más 
innovadores del Plan desde el punto de vista cualitativo, ya que se dirige a impulsar 
proyectos capaces de conseguir una especial visibilidad e impacto sobre las 
potencialidades que pueden generar las operaciones de rehabilitación edificatoria, 
regeneración y renovación urbanas o que resulten particularmente innovadores. Dichas 
actuaciones, además, podrán tener un efecto positivo sobre el sector turístico como 
palanca imprescindible del desarrollo económico de España, permitiendo actuaciones 
sobre determinados destinos turísticos.
La gestión de las ayudas del Plan corresponderá, como en los anteriores, a las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla. La colaboración entre ellas y el 
Ministerio de Fomento se instrumentará mediante los Convenios correspondientes, en los 
que se establecerá la previsión de cantidades a aportar en cada anualidad por la 
Administración General del Estado, así como los compromisos de cofinanciación de las 
actuaciones que, en su caso, asuma la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y de 
Melilla. En contraste con los planes anteriores y para fomentar la corresponsabilidad en 
este Plan se da preferencia a las actuaciones cofinanciadas. Las comisiones bilaterales 
de seguimiento velarán por el adecuado cumplimiento de lo convenido.
La colaboración privada se fomenta por diversas vías. En primer lugar, mediante la 
posibilidad de que el órgano competente de la Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta 
y de Melilla actúe a través de entidades colaboradoras, previa la suscripción del 
correspondiente convenio de encomienda de gestión, en el que se detallarán las funciones 
encomendadas. En segundo, para canalizar su intervención en la ejecución de las 
actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, por cualquier título y, 
en particular, mediante los contratos de cesión, permuta o arrendamiento y los convenios 
de explotación que a tal efecto se suscriban, atribuyéndose a los sujetos privados que 
intervengan en estas actuaciones amplias facultades y la condición de entidades 
urbanísticas colaboradoras.
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En definitiva, se trata de un Plan congruente y que sirve de apoyo a las reformas 
legislativas que en esta materia está impulsando el Gobierno, que plantea un cambio de 
modelo de la política de vivienda, que reorienta las metas y concentra los recursos 
disponibles en los sectores sociales más necesitados, en un marco de cooperación y de 
efectiva corresponsabilidad de las Administraciones públicas y los agentes privados, 
implicados todos en la realización efectiva de uno de los contenidos básicos la política 
social y económica del Estado, como es el derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada, al tiempo que se contribuye al empleo, el crecimiento y la competitividad de la 
economía y la sostenibilidad medioambiental.
IV
Como elementos de cierre, la disposición adicional primera establece un régimen 
coherente de funcionamiento del nuevo Plan, que posibilita la no transferencia de fondos 
procedentes del nuevo Plan, salvo que la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y 
de Melilla esté al corriente de las justificaciones de la aplicación y el pago de todas las 
cantidades ya transferidas en ejecución de Planes Estatales de Vivienda anteriores. Esta 
medida se complementa con lo establecido en la disposición adicional segunda, que 
permite a la Administración General del Estado realizar las compensaciones que 
correspondan, cuando coexista una obligación de reintegro que deban cumplir las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y una obligación de transferencia 
que competa al Ministerio de Fomento, permitiendo que la misma opere en supuestos 
pertenecientes a distintos Programas del Plan, e incluso a distintos Planes de Vivienda.
La disposición adicional tercera describe las viviendas que en adelante tendrán la 
consideración de vivienda protegida a efectos de lo establecido en la normativa estatal y 
en su caso autonómica. Ello sin perjuicio del mantenimiento del régimen de las distintas 
viviendas protegidas ahora existentes al amparo de su correspondiente régimen normativo 
de aplicación.
Las disposiciones adicionales cuarta y quinta, como en anteriores Planes Estatales 
de Vivienda, regulan lo relativo a nuevas posibilidades de cambio de calificación de la 
«vivienda protegida en venta» a «vivienda protegida en alquiler» y viceversa, así como de 
descalificación.
La disposición adicional sexta regula la ampliación del periodo de carencia de 
determinados préstamos a promotores de viviendas protegidas destinadas a la venta. La 
disposición adicional séptima, por su parte, regula la posible interrupción del periodo de 
amortización de determinados préstamos convenidos concedidos también a promotores de 
vivienda protegida. En ambos casos se trata de medidas que sin coste para la administración 
pública pueden ayudar a aquellos promotores que se encuentren en dificultades.
La disposición adicional octava se hace eco de la preferencia que la región de Murcia 
establecerá para contribuir a paliar los efectos del seísmo acaecido en Lorca el pasado 11 
de mayo de 2011.
La disposición adicional novena concreta los conceptos y denominaciones utilizados 
en el Real Decreto.
La disposición adicional décima remite la efectividad de las líneas de ayuda de este 
Real Decreto a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de una Orden del 
Ministerio de Fomento.
La disposición adicional undécima determina el límite temporal para la concesión de 
las ayudas reguladas en el Plan.
La disposición adicional duodécima reduce el plazo exigido de periodo de amortización 
para supuestos de adquirentes en situación de desempleo que precisen una interrupción 
temporal del pago de las cuotas del préstamo hipotecario.
La disposición derogatoria única deroga cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo establecido en este real decreto.
Las disposiciones finales abordan, como suele ser habitual, lo relativo a los títulos 
competenciales que asisten al Estado, la habilitación para dictar las disposiciones de 
desarrollo y ejecución que se estimen precisas, y la entrada en vigor del propio real decreto. cv
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Finalmente, la norma se acompaña de un anexo I y un anexo II que contienen el 
glosario de conceptos utilizados en este Real Decreto y el Modelo tipo del informe de 
evaluación de los edificios, al que se hace referencia en distintos artículos y que constituye 
una de las novedades más significativas del nuevo Plan estatal, por cuanto incorpora el 
análisis de los mismos desde la doble perspectiva de la accesibilidad, eficiencia energética 
y estado de conservación.
En la elaboración de este real decreto se ha consultado a las comunidades 
autónomas, a la Federación Española de Municipios y Provincias, y a las asociaciones y 
organizaciones más representativas del sector.
Así mismo, esta norma ha sido informada por la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 5 de abril de 2013,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. Este real decreto tiene por objeto regular el Plan Estatal de Fomento del Alquiler 
de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas, 
2013-2016.
2. Las ayudas previstas en el presente Plan Estatal consisten en subsidiaciones de 
préstamos convenidos y subvenciones orientadas a fomentar el acceso a la vivienda en 
régimen de alquiler a sectores con dificultades económicas, al fomento de un parque 
público de vivienda de alquiler, a la rehabilitación de edificios y la regeneración y 
renovación de zonas urbanas, a la implantación del informe de evaluación de edificios y al 
fomento de ciudades sostenibles y competitivas.
3. La concesión de las ayudas se regirá por lo dispuesto en este real decreto y en 
las disposiciones que puedan dictarse en su desarrollo o ejecución, así como por lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el 
Reglamento que la desarrolla, y en la normativa autonómica que, en cada caso, resulte 
de aplicación.
Artículo 2. Actuaciones y situaciones subvencionables. Programas del Plan.
1. Resultarán subvencionables las actuaciones que se enmarquen en alguno de los 
programas en que se estructura el Plan, relacionados a continuación, siempre que 
cumplan los requisitos que se exigen para cada uno de ellos, y dentro de las 
disponibilidades presupuestarias existentes:
1. Programa de subsidiación de préstamos convenidos.
2. Programa de ayuda al alquiler de vivienda.
3. Programa de fomento del parque público de vivienda en alquiler.
4. Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria.
5. Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas.
6. Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios.
7. Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas.
8. Programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan.
2. El procedimiento de concesión de las ayudas, dentro del crédito disponible, se 
realizará en régimen de concurrencia competitiva o de concesión directa de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en función del 
programa de ayuda de que se trate, salvo en el caso de las correspondientes a subsidiación 
de préstamos convenidos, al consistir en el mantenimiento de las ya existentes. cv
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3. Serán criterios objetivos de otorgamiento de la subvención los requisitos, criterios 
de selección y priorización, que se establecen con carácter general en este Capítulo y los 
previstos en el correspondiente programa.
Artículo 3. Gestión de las ayudas del Plan. Convenios de colaboración del Ministerio de 
Fomento con las Comunidades Autónomas y con las Ciudades de Ceuta y Melilla.
1. Corresponde a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla, la tramitación y resolución de los procedimientos de 
concesión y pago de las ayudas del plan, así como la gestión del abono de las 
subvenciones, una vez se haya reconocido, por éstas, el derecho de los beneficiarios a 
obtenerlas, dentro de las condiciones y límites establecidos en este real decreto para 
cada programa, y según lo acordado en los correspondientes convenios de colaboración.
2. El Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y 
Melilla suscribirán los correspondientes convenios de colaboración, para la ejecución del 
Plan, cuya duración coincidirá con la vigencia del Plan.
3. En los convenios de colaboración se recogerán con carácter general los extremos 
previstos en el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y necesariamente:
a) La previsión de cantidades a aportar, en cada anualidad, por el Ministerio de 
Fomento y los compromisos de cofinanciación de las actuaciones que asuma la 
Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla.
En el caso de que se contemple la cofinanciación en el marco de los Programas 
Operativos del FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), se recogerá la modalidad 
de contribución del FEDER a las actuaciones del Plan, así como todos aquellos aspectos 
requeridos por la normativa comunitaria para garantizar su subvencionabilidad y control.
b) Compromisos en materia de gestión del Plan, expresando los instrumentos y 
medidas a adoptar por parte de cada Administración para su ejecución.
c) Mecanismos de seguimiento y control de las actuaciones, y de comunicación e 
información entre ambas Administraciones, incluyendo la eventual implantación de 
sistemas informáticos de uso compartido.
d) El plan estratégico global que la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y 
Melilla proponga, en relación con la ejecución de los distintos programas del Plan, con 
una estimación del número de actuaciones a financiar anualmente.
e) Los compromisos de información recíproca entre ambas Administraciones sobre 
las actuaciones financiadas por el Plan, así como los compromisos de información de las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, respecto de la actuación de las 
entidades colaboradoras que participen en la gestión del Plan y de las solicitudes de 
financiación recibidas y tramitadas.
f) La creación de la correspondiente comisión bilateral de seguimiento, que estará 
presidida por el titular de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, siendo 
vicepresidente quien designe el órgano competente de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla.
La comisión bilateral de seguimiento velará por el adecuado cumplimiento de lo 
convenido, pudiendo acordar reajustes en las actuaciones inicialmente previstas en los 
distintos programas, así como otros ajustes que resultasen necesarios, por las 
modificaciones que pudieran producirse en la financiación del Plan, respetando siempre 
el marco general establecido en el convenio de colaboración y sin que las reordenaciones 
que se acuerden, puedan suponer un incremento de las dotaciones presupuestarias a 
aportar por el Ministerio de Fomento, ni se prolonguen más allá del ejercicio 2016.
4. En los convenios de colaboración y en los acuerdos de las comisiones bilaterales de 
seguimiento, se podrá regular e implantar la utilización de bases de datos o de aplicaciones 
informáticas de uso compartido, a efectos del suministro de información recíproca entre las 
distintas Administraciones intervinientes en la ejecución del Plan. En ningún caso se 
incorporará a dichas bases de datos o aplicaciones informáticas la información recabada de 
la Administración tributaria en ejecución de lo dispuesto en este Real Decreto. cv
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5. Las resoluciones que se adopten por las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla en la gestión de las ayudas del Plan, estarán sometidas al régimen de 
revisión e impugnación que corresponda, atendiendo a la legislación de régimen jurídico 
de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y, en su caso, 
a la normativa propia de cada Comunidad Autónoma.
6. Para financiar las actuaciones contempladas en los Programas de fomento de la 
regeneración y renovación urbanas y de fomento del parque público de vivienda en 
alquiler, será precisa la celebración de acuerdos específicos con las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, con la participación de los Ayuntamientos en 
cuyo término municipal se vaya a actuar. Dichos acuerdos tendrán lugar en el marco de 
las comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
Artículo 4. Colaboración Público-Privada.
1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y con el objetivo de atraer financiación privada a la ejecución del Plan, 
por las Administraciones competentes para su implantación y gestión se procurará en la 
mayor medida posible actuar mediante entidades colaboradoras, o mediante otras formas 
de colaboración público-privada.
2. En los programas de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación 
urbanas, se valorarán especialmente aquellas actuaciones en las que la participación del 
sector empresarial, con fondos propios, garantice su mayor viabilidad económica. Los 
mecanismos mediante los que podrán asociarse las Administraciones públicas y las 
personas físicas o jurídicas privadas para la articulación de su cooperación en estos 
ámbitos serán los contemplados, específicamente, en el Capítulo VII de este Real 
Decreto.
Artículo 5. Financiación del Plan.
1. El Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Fomento, y a propuesta de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, autorizará las cuantías 
máximas del gasto estatal que pueden llegar a alcanzar las ayudas del Plan, en conjunto 
y por anualidades.
Las dotaciones presupuestarias anuales estarán supeditadas al cumplimiento del 
límite de gasto no financiero previsto en la Ley General Presupuestaria, constituyendo en 
todo caso el límite para los compromisos a asumir.
2. La financiación del Plan se realizará con las dotaciones que se consignen en los 
Presupuestos Generales del Estado, de cada año, sin perjuicio de las aportaciones 
complementarias que puedan realizar las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta 
y Melilla, así como las corporaciones locales.
En caso de que las actuaciones se cofinancien en el marco de los Programas 
Operativos de FEDER, en los convenios previstos en el artículo 3 se podrá establecer 
como aportación del Ministerio de Fomento la asignación directa de la ayuda del FEDER 
a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, entendiéndose, a estos 
efectos, como equiparable a las consignaciones en los Presupuestos Generales del 
Estado, a efecto de lo establecido en este real decreto.
3. Entre los distintos programas del Plan, se establece, con carácter general, la 
siguiente previsión de distribución de las dotaciones presupuestarias anuales:
a) Un máximo del 70% para los programas de ayuda al alquiler de vivienda y de 
fomento del parque público de vivienda en alquiler.
b) Un máximo del 70% para los programas vinculados con la rehabilitación 
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, y al programa de apoyo a la 
implantación del informe de evaluación de los edificios.
Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, dentro de esta 
asignación, podrán reservarse hasta un máximo de un 10%, para la convocatoria y 
financiación del Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas. cv
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c) Un máximo del 3% para el programa de apoyo a la implantación y gestión del 
Plan.
Excepcionalmente, y mediante Acuerdo suscrito, en el seno de la comisión bilateral 
de seguimiento, entre el Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas y las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, podrá acordarse, que esta distribución porcentual de 
recursos no sea de aplicación, si se justifica que su aplicación dificultaría la optimización 
de los recursos disponibles para las ayudas.
4. Los recursos del Plan se distribuirán entre las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla, atendiendo a los siguientes criterios objetivos:
a) Para los programas de ayuda al alquiler de vivienda y de fomento del parque 
público de vivienda en alquiler, se atenderá a la población residente con un nivel de renta 
de hasta 3 veces el IPREM.
b) Para los programas de rehabilitación edificatoria, de regeneración y renovación 
urbanas, de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios y del 
fomento de ciudades sostenibles y competitivas, se atenderá al número de viviendas en 
edificios predominantemente residenciales, finalizadas antes del año 1981, y al número 
de viviendas que se ubiquen en edificios de tipología residencial colectiva con más de 
cuatro plantas sin ascensor.
5. Cuando las actuaciones de los programas de fomento del parque público de 
vivienda en alquiler, rehabilitación edificatoria, regeneración y renovación urbana, cuenten 
con financiación complementaria de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y 
Melilla, el Ministerio de Fomento podrá reajustar sus aportaciones a lo largo de la vigencia 
del Plan, aportando una financiación adicional. Esta aportación adicional será proporcional 
a la que realice la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, hasta un máximo 
del 30% del presupuesto total de la actuación y tendrá como objeto la financiación de 
nuevos proyectos subvencionables, de acuerdo con los programas establecidos en este 
Real Decreto. En todo caso, se garantizará una aportación mínima para todas las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, objetiva y proporcionada, conforme 
a lo indicado en el apartado anterior, independiente de la existencia o no de cofinanciación.
6. La suma de la ayuda estatal y de las que, en su caso, reciban los beneficiarios de 
la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla o de cualquier otra Administración, 
entidad u organismo público, nacional o internacional, no podrá superar el coste previsto 
para la actuación de rehabilitación edificatoria, regeneración, renovación o precio de la 
promoción de la construcción de viviendas en alquiler de que se trate.
Artículo 6. Beneficiarios.
1. En cada uno de los capítulos correspondientes de este real decreto se establecen 
las actuaciones encuadrables en cada programa y los potenciales beneficiarios de las 
subvenciones, sin perjuicio de los requisitos adicionales que puedan establecer las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para los beneficiarios.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, serán de aplicación las 
siguientes reglas de carácter general:
a) Cuando los beneficiarios sean personas físicas, deberán poseer la nacionalidad 
española, o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo, Suiza, o el parentesco determinado por la normativa que sea de 
aplicación. En el caso de los extranjeros no comunitarios, deberán tener residencia legal, 
en España. Cuando sean personas jurídicas, deberán acreditar o declarar expresamente 
en su solicitud que se encuentran debidamente constituidas, según la normativa que les 
resulte de aplicación. En el caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica 
propia, deberá hacerse constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos 
por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por 
cada uno de ellos.
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b) Cuando los beneficiarios sean personas físicas o unidades de convivencia 
constituidas por varias personas físicas, la determinación de los ingresos de la persona o 
unidad, a efectos de su valoración para la obtención de la ayuda, se atendrá a lo siguiente:
– Se partirá de las cuantías de la base imponible general y del ahorro, reguladas en 
los artículos 48 y 49 respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente a la declaración o 
declaraciones presentadas por el solicitante o por cada uno de los miembros de la unidad 
de convivencia, relativa al último período impositivo con plazo de presentación vencido, 
en el momento de la solicitud de la ayuda correspondiente. Si el solicitante o cualquiera 
de los integrantes de la unidad no hubieran presentado declaración, las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrán solicitar otras informaciones, incluyendo 
una declaración responsable sobre sus ingresos, a efectos de determinar los ingresos 
reales del solicitante o de la unidad.
– La cuantía resultante se convertirá en número de veces el IPREM en vigor durante 
el período al que se refieran los ingresos evaluados.
– El número de veces del IPREM resultante podrá ser ponderado mediante la 
aplicación, por parte de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de 
un coeficiente multiplicador único, comprendido entre 0,70 y 1, según se establezca en el 
convenio de colaboración correspondiente, y en función del número de miembros de la 
unidad de convivencia o de otros factores socio-económicos relevantes.
c) Los beneficiarios de ayudas de los programas estarán obligados a comunicar de 
inmediato, incluso durante la tramitación de la solicitud, al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla que le haya reconocido la ayuda, 
cualquier modificación de las condiciones que motivaron tal reconocimiento que pueda 
determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda.
La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un 
expediente de reintegro de las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente.
3. En la solicitud de ayudas se incluirá expresamente la autorización del solicitante 
al órgano competente de la Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla para 
reclamar toda la información necesaria, en particular la de carácter tributario o económico 
que fuera legalmente pertinente para acreditar el cumplimiento de los requisitos, en el 
marco de la colaboración que se establezca con la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, la Dirección General del Catastro, las entidades gestoras de la Seguridad 
Social y demás Administraciones Públicas competentes.
4. El órgano competente de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla 
reconocerá las ayudas que se regulan en los programas de este Real Decreto, teniendo 
en cuenta los sectores preferentes definidos en la legislación específica, que en cada 
caso les resulte de aplicación.
5. No podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas quienes incurran 
en alguna de las circunstancias previstas el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
diciembre, General de Subvenciones o quienes hayan sido sujetos de una revocación, 
por el órgano competente de alguna Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, 
de alguna de las ayudas contempladas en éste o en anteriores planes estatales de 
vivienda por causas imputables al solicitante.
Artículo 7. Entidades colaboradoras.
1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla 
podrá actuar a través de una o varias entidades colaboradoras, que realizarán las 
actuaciones que se les encomienden, incluyendo la transferencia o entrega de los fondos 
públicos a los beneficiarios. Estos fondos, nunca podrán ser considerados integrantes del 
patrimonio de la entidad colaboradora.
En ningún caso podrán ser destinatarias de la información tributaria las entidades 
colaboradoras a las que se refiere este artículo cuando no tengan la condición de 
Administración Pública. cv
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Cuando el interesado autorice la cesión de información, en los términos previstos en 
el apartado 3 del artículo 6, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla 
no podrán ceder a terceros la información tributaria recibida. La comprobación del 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el reconocimiento de estas ayudas, cuando 
se lleve a cabo en base a la información recabada de la Administración Tributaria, deberá 
realizarse directamente por la Administración Pública que conste en la solicitud como 
autorizada para acceder a la información tributaria referida al solicitante.
2. Podrán actuar como entidades colaboradoras en la gestión de estas ayudas:
a) Los organismos públicos y demás entidades y corporaciones de derecho público,
b) Las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas íntegra o 
mayoritariamente por las Administraciones públicas,
c) Las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
d) Las organizaciones no gubernamentales y demás entidades privadas sin ánimo 
de lucro, especialmente aquéllas que desarrollen su actividad entre sectores vulnerables 
merecedores de una especial protección,
e) Las Sociedades cuyo objeto social es la adquisición y promoción de activos 
inmobiliarios de naturaleza urbana para su alquiler, tales como las contempladas en la 
Ley 11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas 
de Inversión en el Mercado Inmobiliario.
Artículo 8. Órganos competentes para el seguimiento del Plan.
1. La Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo es el órgano superior 
de cooperación, de carácter multilateral y ámbito sectorial, entre las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y la Administración del Estado en materia de 
vivienda, urbanismo y suelo. Estará presidida por el titular del Ministerio de Fomento y su 
vicepresidente será designado por los consejeros autonómicos con competencias en 
materia de vivienda, urbanismo y suelo, según lo que se establezca en su reglamento 
interno.
La Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo ajustará sus actuaciones a 
lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y a lo que establezca en su 
reglamento interno de funcionamiento.
Las sesiones plenarias de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo 
serán convocadas por su presidente, que podrá invitar a sus reuniones a los 
representantes de las administraciones públicas o de entidades públicas o privadas que 
puedan contribuir con sus aportaciones al mejor funcionamiento de la conferencia. En 
particular, cuando la conferencia aborde cuestiones relacionadas con el presente Plan, 
podrá convocar como observador a una representación de la Federación Española de 
Municipios y Provincias.
2. Corresponderá a la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, entre 
otras funciones, el seguimiento de la implantación y la verificación de los resultados del 
Plan, proponiendo al Ministerio de Fomento cuantas medidas considere oportunas para 
su mayor eficiencia, así como acordar los procedimientos necesarios para facilitar la 
movilidad laboral interterritorial, mediante el mantenimiento de la subvención del programa 
de ayuda al alquiler de vivienda, cuando el beneficiario traslade su domicilio cambiando 
de Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla.
3. Corresponderá a la Comisión Multilateral de Vivienda Urbanismo y Suelo, 
constituida por los Directores Generales competentes en la materia de cada Comunidad 
Autónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla, bajo la presidencia del titular de la Dirección 
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo el seguimiento y evaluación del Plan y la 
realización de cuantas actuaciones resulten necesarias para su implantación y control. 
Igualmente, le corresponderá el control del gasto durante el período de vigencia del Plan.
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4. Corresponde a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo la 
presidencia de las comisiones bilaterales de seguimiento, que se celebren entre el 
Ministerio de Fomento y las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, 
contempladas en el apartado 3,f) del artículo 3 de este real decreto.
CAPÍTULO II
Programa de subsidiación de préstamos convenidos
Artículo 9. Objeto del programa.
Este programa tiene por objeto, el mantenimiento de las ayudas de subsidiación de 
préstamos convenidos regulados en los Planes Estatales de Vivienda anteriores que 
cumplan con el ordenamiento vigente en la materia.
CAPÍTULO III
Programa de ayuda al alquiler de vivienda
Artículo 10. Objeto del programa.
Este programa tiene por objeto facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en 
régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos.
Artículo 11. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas contempladas en este programa las 
personas físicas mayores de edad que reúnan todos y cada uno de los requisitos 
siguientes:
a) Ser titular o estar en condiciones de suscribir un contrato de arrendamiento de 
vivienda, con mención expresa de su referencia catastral, formalizado en los términos de 
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en calidad de 
arrendatario. Dicha condición deberá acreditarse:
1. En el caso de ser titular del contrato de arrendamiento de vivienda, mediante la 
aportación del mismo.
2. En el caso de personas que deseen acceder a un arrendamiento de vivienda, el 
contrato deberá aportarse en el plazo de 30 días desde la resolución de concesión de la 
ayuda, que quedará condicionada a su aportación.
b) Que la vivienda arrendada o a arrendar, constituya o vaya a constituir la residencia 
habitual y permanente del arrendatario, lo que deberá acreditarse:
1. En el caso de ser titular del contrato de arrendamiento de vivienda, mediante 
certificado de empadronamiento que acredite, a fecha de la solicitud, las personas que 
tienen su domicilio habitual en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento.
2. En el caso de personas que deseen acceder a un arrendamiento de vivienda, el 
citado certificado de empadronamiento deberá aportarse en el plazo de 30 días desde la 
resolución de la concesión de la ayuda, que quedará condicionada a su aportación.
c) Que los ingresos de las personas que tengan, o vayan a tener, su domicilio 
habitual y permanente en la vivienda arrendada, consten o no como titulares del contrato 
de arrendamiento, sean, en conjunto, determinados de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 2. b) del artículo 6, inferiores al límite máximo de ingresos de la unidad de 
convivencia que da acceso a la ayuda establecido en el apartado 5 del artículo 12, o 
excepcionalmente a 3 veces el IPREM tal y como se recoge en el apartado 7 del citado 
artículo 12. Estos ingresos se acreditarán mediante los datos que consten en la Agencia 
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Estatal de la Administración Tributaria. Si el solicitante o cualquiera de los integrantes de 
la unidad de convivencia no hubieran presentado declaración, las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrán solicitar otras informaciones, incluyendo 
una declaración responsable sobre sus ingresos, a efectos de determinar los ingresos 
reales del solicitante o de dicha unidad.
d) Que la vivienda objeto del contrato de arrendamiento lo sea por una renta igual o 
inferior a 600 euros mensuales.
e) Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán fijar un 
límite inferior de ingresos de la unidad de convivencia que permita el acceso a la ayuda y 
una renta mensual inferior, a los establecidos en las anteriores letras c) y d), en función 
de las circunstancias demográficas o económicas que a su juicio lo aconsejen.
2. No podrá concederse la ayuda cuando el solicitante o alguno de los que tengan 
su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento 
se encuentre en alguna de las situaciones que a continuación se indican:
a) Ser propietario o usufructuario de alguna vivienda en España. Se exceptuarán de 
este requisito quienes siendo titulares de una vivienda acrediten la no disponibilidad de la 
misma por causa de separación o divorcio, o no puedan habitar la misma por cualquier 
otra causa ajena a su voluntad.
b) Que el arrendatario o cualquiera de los que tengan su domicilio habitual y 
permanente en la vivienda, tenga parentesco en primer o segundo grado de 
consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la vivienda.
c) Que el arrendatario o cualquiera de los que tengan su domicilio habitual y 
permanente en la vivienda sea socio o partícipe de la persona física o jurídica que actúe 
como arrendador.
3. Cuando un beneficiario de esta ayuda cambie su domicilio a otro ubicado en la 
misma Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla, sobre el que suscriba un 
nuevo contrato de arrendamiento de vivienda, quedará obligado a comunicar dicho 
cambio al órgano concedente en el plazo máximo de cinco días desde la firma del nuevo 
contrato de arrendamiento. El beneficiario no perderá el derecho a la subvención por el 
cambio siempre que con el nuevo arrendamiento se cumplan con todos los requisitos, 
límites y condiciones establecidos en este Real Decreto y que el nuevo contrato de 
arrendamiento de vivienda se formalice sin interrupción temporal con el anterior. En estos 
casos, se ajustará la cuantía de la ayuda a la del nuevo alquiler, debiendo ser igual o 
inferior a la que venía percibiendo.
4. Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer 
requisitos adicionales y criterios de preferencia en la selección de los solicitantes siempre 
que no incrementen los límites de ingresos máximos para acceder a la subvención ni las 
cuantías máximas de la ayuda prevista en este programa.
5. La ayuda al alquiler de este programa no se podrá compatibilizar con otras ayudas 
al alquiler para arrendatarios con escasos recursos económicos, que puedan conceder 
las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, las Corporaciones Locales o 
cualesquiera otras Administraciones o Entidades Públicas. No se considerarán afectados 
por esta incompatibilidad, los supuestos excepcionales en que los servicios sociales de 
las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, aporten un complemento 
para el pago del alquiler a beneficiarios en situaciones de especial vulnerabilidad, 
recogidas en el convenio de colaboración, tales como las unidades de convivencia de 
más de dos miembros y una renta conjunta inferior a 1,2 veces el IPREM.
6. En los casos en que exista una entidad colaboradora que actúe, además, como 
arrendadora de las viviendas, podrá acordarse en el convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla que la entidad colaboradora gestione 
directamente lo relativo a la recepción de la ayuda para su directa aplicación al pago del 
alquiler, mediante el correspondiente descuento.
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Artículo 12. Gestión, cuantía, plazo y acceso a las ayudas.
1. El Ministerio de Fomento transferirá a la Comunidad Autónoma o Ciudades de 
Ceuta o Melilla el importe de la subvención en la forma y plazos previstos en el convenio 
de colaboración y en todo caso conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 
General Presupuestaria.
2. Se concederá a los beneficiarios una ayuda de hasta el 40% de la renta anual 
que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente, con un límite 
máximo de 2.400 euros anuales por vivienda.
3. Estas ayudas se abonarán mensualmente por el importe proporcional al montante 
anual que corresponda, y se concederán por un plazo de doce meses, prorrogables, 
siempre a solicitud del interesado, por sucesivos periodos de doce meses, hasta la 
finalización del Plan.
En cualquier caso, la fecha límite para percibir esta ayuda será el 31 de diciembre 
de 2016, independientemente de que no se hubiese alcanzado el plazo máximo de 
duración de la subvención o de su prórroga.
4. Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla convocarán 
periódicamente procedimientos de concesión de las ayudas, en los que se valorarán los 
ingresos de los solicitantes conforme a los criterios y prioridades de valoración que se 
establecen en los apartados 5 y 6 de este artículo.
5. El límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia (LIUC) que permite el 
acceso a la ayuda, se expresará en número de veces la cuantía anual del IPREM, y se 
determinará conforme a las siguientes reglas:
– Si la unidad de convivencia está compuesta por una sola persona adulta: la cuantía 
del IPREM se multiplica por 1.
– Si la unidad de convivencia está compuesta por dos o más personas:
•  La primera persona adulta computa 1 vez el IPREM.
•  Cada persona adicional de 14 años o más computa 0,5 veces el IPREM.
•  Cada persona adicional menor de 14 años computa 0,3 veces el IPREM.
6. La prioridad de los solicitantes se determinará con el mayor resultado de aplicar 
la siguiente fórmula:
1 – IUC/CLIUC
Siendo:
IUC = Ingresos, en euros, de la unidad de convivencia.
CLIUC = Cuantía, en euros, del límite máximo de ingresos de la unidad de convivencia 
que permite el acceso a la ayuda.
7. Excepcionalmente, si las solicitudes presentadas en una convocatoria de la ayuda 
que cumplan lo señalado en el apartado 5 anterior son inferiores al número de ayudas 
convocadas, podrán resultar beneficiarias aquellas unidades de convivencia cuyos 
ingresos no superen 3 veces el IPREM, priorizándose el acceso con la misma fórmula del 
apartado 6. En todo caso la concesión de las subvenciones estará limitada por el crédito 
presupuestario que deberá incluirse en la convocatoria de la subvención.
Artículo 13. Control del desarrollo del programa.
En los convenios de colaboración que ha de suscribir el Ministerio de Fomento con 
las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla se recogerá necesariamente, 
en relación con este programa, lo siguiente:
a) Presupuesto por anualidades, con estimación del número de ayudas anuales.
b) Compromiso presupuestario que, en su caso, vaya a asumir la Comunidad 
Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla para cofinanciar o complementar la ayuda. cv
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c) Mecanismos de seguimiento y control del cumplimiento del objeto del programa:
1. Remisión mensual al Ministerio de Fomento de las resoluciones de concesión de 
subvenciones a los solicitantes. Si el Ministerio de Fomento no recibe dicha información 
mensual de las resoluciones de reconocimiento de la ayuda, no realizará ninguna otra 
transferencia a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, para 
cualquier otra subvención de cualquier otro programa de este Plan.
2. Fijación de las obligaciones mínimas de control, entre las que necesariamente 
estará la de que el beneficiario aporte toda la información sobre otras ayudas que 
eventualmente haya obtenido para la misma finalidad, y verificar que no se encuentre en 
ninguna de las circunstancias indicadas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
d) Determinación de los programas, ficheros o aplicaciones informáticas mediante 
los que se realizará, telemáticamente, el intercambio de información entre las dos 
administraciones.
e) Obligación de hacer constar la imagen institucional del Ministerio de Fomento en 
la comunicación de la resolución de la ayuda que se emita al beneficiario; así como en la 
comunicación de la recepción de la ayuda; todo ello de acuerdo con el Manual de Imagen 
Institucional, y sin perjuicio de la inclusión de los logos o imágenes institucionales de las 
restantes Administraciones o entidades participantes.
CAPÍTULO IV
Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler
Artículo 14. Objeto del programa.
El objeto de este programa es el fomento de la creación de un parque público de 
vivienda protegida para alquiler sobre suelos o edificios de titularidad pública. Esta 
vivienda, cuya superficie útil no podrá exceder de 90 m2, podrá ser de dos tipos:
a) Vivienda de alquiler en rotación, para ser alquiladas a unidades de convivencia 
con ingresos totales de hasta 1,2 veces el IPREM, teniendo en consideración los de todos 
los que vayan a residir habitual y permanentemente en la vivienda.
b) Vivienda de alquiler protegido, para ser alquiladas a unidades de convivencia con 
ingresos totales entre 1,2 y 3 veces el IPREM, sumando los de todas las personas que 
vayan a residir habitual y permanentemente en la vivienda.
Artículo 15. Viviendas de alquiler en rotación y de alquiler protegido.
1. Podrán ser calificadas como viviendas de alquiler en rotación y de alquiler 
protegido, por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, las 
promociones de viviendas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación de 
edificios públicos que se vayan a destinar, por un plazo de al menos 50 años, en un 
porcentaje mínimo del 50% del número total de viviendas, al arrendamiento a inquilinos 
de los referidos en la letra a) del artículo anterior y siempre que el resto de las viviendas 
se califiquen como de alquiler protegido, de acuerdo con lo indicado en la letra b) del 
artículo anterior. El régimen de alquiler protegido habrá de mantenerse, igualmente, por 
un plazo de al menos 50 años desde la calificación definitiva.
2. Las viviendas a que se refiere este artículo habrán de ser edificadas sobre suelos 
pertenecientes a las Administraciones Públicas o sus entidades dependientes. Éstas 
deberán cedérselos gratuitamente entre ellas y a las fundaciones públicas o asociaciones 
declaradas de utilidad pública, o constituir sobre dichos suelos derechos de superficie u 
otorgar las correspondientes concesiones administrativas, para la promoción de estas 
viviendas, en las condiciones que, de acuerdo con el régimen jurídico de aplicación, sean 
establecidas por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, o los 
Ayuntamientos. Cuando la normativa urbanística de aplicación lo autorice, podrán utilizarse 
con esta finalidad suelos calificados como dotacionales. cv
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Asimismo las empresas públicas podrán destinar suelos de los que sean titulares a la 
promoción de estas viviendas aun cuando su adquisición no hubiere sido gratuita.
Artículo 16. Beneficiarios de las ayudas. Régimen de prioridad.
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los siguientes promotores:
a) Las Administraciones públicas, los organismos públicos y demás entidades de 
derecho público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas 
íntegra o mayoritariamente por las Administraciones públicas.
b) Las fundaciones y las asociaciones declaradas de utilidad pública, y aquéllas a 
las que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
c) Las organizaciones no gubernamentales y demás entidades privadas sin ánimo 
de lucro, especialmente aquéllas que desarrollen su actividad entre sectores vulnerables 
merecedores de una especial protección.
2. Se considerarán prioritarias las actuaciones en las que la Comunidad Autónoma o 
Ciudad de Ceuta y Melilla, o el Ayuntamiento, comprometan cofinanciación, siendo 
preferentes aquellas en que sea mayor la financiación por vivienda, aportada por dichas 
Administraciones públicas. A tales efectos, se entenderá que forma parte de dicha 
financiación la puesta a disposición del suelo con carácter gratuito.
Con la finalidad prevista en el apartado anterior, se firmarán los acuerdos 
correspondientes en el seno de las comisiones bilaterales de seguimiento.
Artículo 17. Ayudas y procedimiento de concesión de la subvención.
1. La financiación de este programa, exige la suscripción de un acuerdo en el seno 
de las comisiones bilaterales entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta 
y Melilla. Con carácter previo al acuerdo de la comisión bilateral, las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir al Ministerio de Fomento las 
previsiones de las actuaciones acompañadas de una Memoria-Programa que defina cada 
actuación en todos sus extremos y justifique su viabilidad económica.
En los acuerdos de las Comisiones Bilaterales de seguimiento participará, en su caso, 
el Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el ámbito de actuación.
2. Los promotores de las viviendas podrán obtener una subvención consistente en 
una ayuda directa, proporcional a la superficie de cada vivienda, hasta un máximo de 250 
euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda.
La cuantía máxima de esta subvención no podrá superar el 30% del coste 
subvencionable de la actuación, con un límite máximo de 22.500 euros por vivienda; todo 
ello, con independencia de la financiación complementaria que puedan aportar otras 
administraciones públicas.
3. El precio del alquiler de las viviendas de alquiler en rotación será proporcional a la 
superficie de la vivienda, sin que, en ningún caso, pueda superar los 4,7 euros mensuales 
por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, más, en su caso, un 60% de dicha 
cuantía por metro cuadrado de superficie útil de plaza de garaje o de cualquier otra 
superficie adicional anexa a la vivienda. Dicho precio habrá de figurar en la calificación 
provisional de la vivienda y podrá actualizarse anualmente en función de la evolución del 
Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios al Consumo (IPC).
4. El precio del alquiler de las viviendas de alquiler protegido será proporcional a la 
superficie de la vivienda, sin que, en ningún caso, pueda superar los 6 euros mensuales 
por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, más, en su caso, un 60% de dicha 
cuantía por metro cuadrado de superficie útil de plaza de garaje o de cualquier otra 
superficie adicional anexa a la vivienda. Dicho precio habrá de figurar en la calificación 
provisional de la vivienda y podrá actualizarse anualmente en función de la evolución del 
Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios al Consumo (IPC).
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5. Previamente al abono de la subvención, el beneficiario, promotor de la actuación, 
deberá acreditar estar en posesión de:
a) Documento administrativo acreditativo de la cesión gratuita del suelo o de la 
concesión administrativa, o, en su caso, escritura pública de constitución del derecho de 
superficie, o de titularidad del edificio público a rehabilitar. En el caso de empresas 
públicas si no son titulares en virtud de cesión gratuita, documento acreditativo de la 
titularidad.
b) Licencia municipal de obra.
c) Calificación provisional de vivienda de alquiler en rotación y de alquiler protegido.
d) Certificado de inicio de obra.
6. El beneficiario deberá aportar en el plazo máximo de 22 meses desde la fecha de 
inicio de obra, que podrá extenderse a 28 meses cuando se trate de promociones de más 
de 80 viviendas:
a) Certificado final de obra.
b) Calificación definitiva de vivienda de alquiler en rotación y de alquiler protegido.
7. El Ministerio de Fomento transferirá a la Comunidad Autónoma o Ciudades de 
Ceuta o Melilla el importe de la subvención una vez suscrito el Acuerdo de comisión 
bilateral, en los plazos que en él se establezcan y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21 de la Ley General Presupuestaria.
8. La Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla dispondrá de un plazo 
máximo de 30 días para hacer efectiva la ayuda al beneficiario, desde que cumpla con 
todos los requisitos.
9. Las aportaciones de las otras Administraciones públicas intervinientes se fijarán 
en el Acuerdo de comisión bilateral correspondiente, pudiendo consistir, entre otras 
formas, en una subvención adicional a la aportada por el Ministerio de Fomento.
Artículo 18. Arrendatarios.
1. Por los Ayuntamientos, o entidad pública que corresponda, se procederá a 
seleccionar a los arrendatarios destinatarios de estos alquileres en rotación y protegidos, 
atendiendo a lo establecido en este Real Decreto y a los criterios que, en su caso, se fijen 
en los Convenios de colaboración que se suscriban.
2. En todo caso, un 30% de la oferta de las viviendas de alquiler en rotación deberá 
reservarse, mientras existan solicitudes para ello, a facilitar el acceso a la vivienda a 
sectores de población que estén siendo atendidos por los servicios sociales de las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de las Corporaciones Locales o 
de las organizaciones no gubernamentales y demás entidades privadas sin ánimo de lucro.
3. Los arrendatarios en régimen de alquiler en rotación podrán ser beneficiarios de 
las ayudas del programa de ayuda al alquiler, siempre que se cumplan y mantengan los 
requisitos exigidos en dicho programa y, se cumpla con los requisitos de atención por los 
servicios sociales, que permitieron su acceso a este programa. Los arrendatarios en 
régimen de alquiler protegido también podrán ser beneficiarios de las ayudas del 
programa de ayuda al alquiler, siempre que se cumplan y mantengan los requisitos 
exigidos en dicho programa.
CAPÍTULO V
Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria
Artículo 19. Objeto del programa.
1. Este programa tiene por objeto la financiación de la ejecución de obras y trabajos 
de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y equipamiento propio, así 
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como en los elementos y espacios privativos comunes, de los edificios de tipología 
residencial colectiva, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Estar finalizados antes de 1981.
b) Que, al menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso 
residencial de vivienda.
c) Que, al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus 
propietarios o arrendatarios.
2. Excepcionalmente, se admitirán en este programa edificios que, sin cumplir las 
condiciones anteriores:
a) Presenten graves daños estructurales o de otro tipo, que justifiquen su inclusión 
en el Programa.
b) Tengan íntegramente como destino el alquiler, durante, al menos 10 años a contar 
desde la recepción de la ayuda. La fecha de la recepción de la ayuda se hará constar en 
el Registro de la Propiedad mediante nota marginal extendida en el folio registral de cada 
una de las fincas que vaya a ser destinada al alquiler. El incumplimiento de esta obligación 
dará lugar a la devolución de las ayudas obtenidas, con sus correspondientes intereses 
legales. Esta nota registral podrá ser cancelada a instancia de cualquier titular de un 
derecho sobre la finca transcurridos 10 años desde su fecha, o mediante el documento 
que acredite la previa devolución de las ayudas percibidas.
3. Serán objeto de este programa las actuaciones en los edificios indicados que se 
dirijan a:
a) Su conservación.
b) La mejora de la calidad y sostenibilidad.
c) Realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad.
Artículo 20. Actuaciones subvencionables.
1. Se considerarán actuaciones subvencionables para la conservación, las obras y 
trabajos que se acometan para subsanar las siguientes deficiencias:
a) Las detectadas, con carácter desfavorable, por el «informe de evaluación del 
edificio» o informe de inspección técnica equivalente, relativas al estado de conservación 
de la cimentación, estructura e instalaciones.
b) Las detectadas, con carácter desfavorable, por el «informe de evaluación del 
edificio» o informe de inspección técnica equivalente, relativas al estado de conservación 
de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías u otros elementos comunes, cuando se 
realicen en edificios declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados o protegidos, o 
situados dentro de conjuntos histórico-artísticos, o cuando no concurriendo dichas 
circunstancias, se ejecuten simultáneamente con actuaciones para la mejora de la calidad 
y sostenibilidad que resulten subvencionables por este Programa.
c) Las que se realicen en las instalaciones comunes de electricidad, fontanería, gas, 
saneamiento, recogida y separación de residuos y telecomunicaciones, con el fin de 
adaptarlas a la normativa vigente.
2. Se considerarán actuaciones subvencionables para la mejora de la calidad y 
sostenibilidad en los edificios, las siguientes:
a) La mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda 
energética de calefacción o refrigeración, mediante actuaciones de mejora de su 
aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, u 
otras, incluyendo la instalación de dispositivos bioclimáticos. En todo caso, deberá 
cumplirse como mínimo lo establecido en el Documento Básico del Código Técnico de la 
Edificación DB-HE1.
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b) La instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua 
caliente sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico, o el incremento de la 
eficiencia energética de los ya existentes, mediante actuaciones como: la sustitución de 
equipos de producción de calor o frío, la instalación de sistemas de control, regulación y 
gestión energética, contadores y repartidores de costes energéticos para instalaciones 
centralizadas de calefacción; el aislamiento térmico de las redes de distribución y 
transporte o la sustitución de los equipos de movimiento de los fluidos caloportadores; la 
instalación de dispositivos de recuperación de energías residuales; la implantación de 
sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del aire de 
renovación, entre otros.
c) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías 
renovables como la energía solar, biomasa o geotermia que reduzcan el consumo de 
energía convencional térmica o eléctrica del edificio. Incluirá la instalación de cualquier 
tecnología, sistema, o equipo de energía renovable, como paneles solares térmicos, a fin 
de contribuir a la producción de agua caliente sanitaria demandada por las viviendas, o la 
producción de agua caliente para las instalaciones de climatización.
d) La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores 
e iluminación, del edificio o de la parcela, mediante actuaciones como la sustitución de 
lámparas y luminarias por otras de mayor rendimiento energético, generalizando por 
ejemplo la iluminación LED, instalaciones de sistemas de control de encendido y 
regulación del nivel de iluminación y aprovechamiento de la luz natural.
e) La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que 
favorezcan el ahorro de agua, así como la implantación de redes de saneamiento 
separativas en el edificio y de otros sistemas que favorezcan la reutilización de las aguas 
grises y pluviales en el propio edificio o en la parcela o que reduzcan el volumen de 
vertido al sistema público de alcantarillado.
f) La mejora o acondicionamiento de instalaciones para la adecuada recogida y 
separación de los residuos domésticos en el interior de los domicilios y en los espacios 
comunes de las edificaciones.
g) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Documento 
Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HR, protección contra el ruido.
h) El acondicionamiento de los espacios privativos de la parcela para mejorar la 
permeabilidad del suelo, adaptar la jardinería a especies de bajo consumo hídrico, 
optimizar los sistemas de riego y otras actuaciones bioclimáticas.
Para resultar subvencionables, el conjunto de actuaciones para el fomento de la 
calidad y sostenibilidad previsto debe contener, en todo caso, actuaciones de las incluidas 
en una o varias de las letras a), b) o c) anteriores, de forma que se consiga una reducción 
de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio, referida 
a la certificación energética, de al menos un 30% sobre la situación previa a dichas 
actuaciones. Para su justificación se podrá utilizar cualquiera de los programas 
informáticos reconocidos conjuntamente por los Ministerios de Fomento y de Industria, 
Energía y Turismo que se encuentran en el Registro General de documentos reconocidos 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
3. Se considerarán actuaciones para realizar los ajustes razonables en materia de 
accesibilidad, las que adecuen los edificios y los accesos a las viviendas y locales, a la 
normativa vigente. En particular:
a) La instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de 
accesibilidad, incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con discapacidad 
sensorial, así como su adaptación, una vez instalados, a la normativa sectorial 
correspondiente.
b) La instalación o dotación de productos de apoyo tales como grúas o artefactos 
análogos que permitan el acceso y uso por parte de las personas con discapacidad a 
elementos comunes del edificio, tales como jardines, zonas deportivas, piscinas y otros 
similares.
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c) La instalación de elementos de información o de aviso tales como señales 
luminosas o sonoras que permitan la orientación en el uso de escaleras y ascensores.
d) La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las 
viviendas y el exterior, tales como videoporteros y análogos.
4. Todas los actuaciones subvencionables anteriores podrán incluir a los efectos de 
la determinación del coste total de las obras: los honorarios de los profesionales 
intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos y certificados 
necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos generales 
similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se incluirán, 
impuestos, tasas o tributos.
Artículo 21. Condiciones particulares de las actuaciones objeto del Programa.
1. Para la obtención de las ayudas relacionadas en este programa, se requiere que:
a) El edificio cuente con el correspondiente «informe de evaluación» con el 
contenido que establece el anexo II, cumplimentado y suscrito por técnico competente. A 
tales efectos, si la Inspección Técnica de Edificios o instrumento de naturaleza análoga 
existente en el Municipio o Comunidad Autónoma, aportase la misma información que 
dicho informe requiere bastará con su presentación, siempre que esté actualizado. En 
caso de que la información aportada recoja parcialmente la señalada en el anexo II, se 
podrá incorporar directamente al informe, debiendo cumplimentarse el resto por un 
técnico competente.
b) Las actuaciones cuenten con el acuerdo de la Comunidad o Comunidades de 
Propietarios de que se trate, debidamente agrupadas, salvo en los casos de edificios de 
propietario único, y con la autorización administrativa correspondiente, cuando sea 
preceptiva.
c) Cuando se trate de actuaciones para realizar los ajustes razonables en materia de 
accesibilidad y/o mejorar la calidad y sostenibilidad del edificio o edificios que pretendan 
acogerse al programa, éstos sumen, como mínimo, 8 viviendas, o excepcionalmente 
menos, cuando en el inmueble vayan a acometerse simultáneamente obras de 
conservación o cuando habiten personas con discapacidad o mayores de 65 años.
d) Se aporte Proyecto de la actuación a realizar. Para el caso de que las actuaciones 
no exijan proyecto, se justifique en una memoria suscrita por técnico competente la 
adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación hasta donde sea viable, 
urbanística, técnica o económicamente.
2. El coste subvencionable de la actuación, incluyendo los gastos mencionados en 
el apartado 4 del artículo 20, no podrá superar los costes medios de mercado que a tales 
actuaciones correspondan. A tal efecto en los convenios de colaboración se establecerán 
criterios y límites para la consideración de estos últimos.
3. Cuando se trate de actuaciones de conservación, tendrán preferencia las 
actuaciones en las que no más del 60 por 100 de los propietarios de viviendas del edificio 
estén integrados en unidades de convivencia cuyos ingresos no superen en 6,5 veces el 
IPREM.
Artículo 22. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este programa las comunidades de 
propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios, o los propietarios únicos 
de edificios de viviendas. En los edificios a que se refiere el artículo 19.2,b) podrán ser 
beneficiarios, también, las Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades 
de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles 
participadas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones propietarias de los 
inmuebles.
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2. Los beneficiarios destinarán el importe íntegro de la ayuda, al pago de las 
correspondientes actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios y 
agrupaciones de comunidades de propietarios, esta regla resultará igualmente de 
aplicación con independencia de que, tanto el importe de la misma, como el coste de las 
obras, deba repercutirse en los propietarios de viviendas y locales, de conformidad con 
las reglas previstas en la legislación de Propiedad Horizontal.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los miembros de la 
comunidad de propietarios, o de la agrupación de comunidades de propietarios, incurra 
en una o varias de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no se atribuirá a dicho propietario la parte 
proporcional que le correspondería de la ayuda recibida, que se prorrateará entre los 
restantes miembros de la comunidad o agrupación.
3. Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de la misma acuerden que 
este último costee a su cargo las actuaciones de rehabilitación que correspondan, a 
cambio del pago de la renta, el arrendatario podrá solicitar de la comunidad de propietarios 
o, en su caso, del propietario único, la adopción del correspondiente acuerdo que se 
requiere para solicitar estas ayudas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 b).
4. No podrán obtener la financiación correspondiente a este programa los 
beneficiarios de ayudas para rehabilitar edificios que ya lo sean de las ayudas del 
Programa de fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas, o del Programa para el 
fomento de ciudades sostenibles y competitivas regulados, respectivamente, por los 
capítulos VI y IX de este Real Decreto.
Artículo 23. Tipo y cuantía de las ayudas.
1. La cuantía máxima de las ayudas se determinará en función del coste 
subvencionable de la actuación correspondiente al edificio o edificios, que comprenderá 
el coste total de las actuaciones subvencionables en las condiciones establecidas en el 
artículo 20. En caso de contener actuaciones de más de uno de los tipos indicados, el 
presupuesto deberá desglosarse de acuerdo a cada una de ellas.
2. La cuantía máxima de las subvenciones a conceder por edificio, que no podrá 
superar el importe de multiplicar 11.000 euros por cada vivienda y por cada 100 m2 de 
superficie útil de local (12.100 euros cuando se trate de edificios declarados bienes de 
interés cultural, catalogados o que cuenten con protección integral en el instrumento de 
ordenación urbanística correspondiente) se atendrá a las siguientes condiciones:
a) Se calculará multiplicando, por el número de viviendas y por cada 100 m2 de 
superficie útil de locales del edificio, que consten en la escritura de división horizontal, o, 
en su defecto, en el registro de la propiedad o en el catastro, las ayudas unitarias 
establecidas a continuación:
– 2.000 euros para las actuaciones de conservación. En este caso, si además se 
acometen simultáneamente actuaciones para la mejora de la calidad y sostenibilidad que 
resulten subvencionables por este Programa, la ayuda de conservación se incrementará 
en 1.000 euros, y en otros 1.000 euros más, si además se realizan obras de accesibilidad.
– 2.000 euros para las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad, cuando 
se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 20.2, o de 5.000 euros, como 
máximo, si, en cumplimiento de dichas condiciones, se redujera al menos en un 50% la 
demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio.
– 4.000 euros para las actuaciones de mejora de la accesibilidad.
Las cuantías señaladas anteriormente podrán incrementarse en un 10% cuando se 
trate de edificios declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados o que cuenten con 
protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.
b) La cuantía máxima de las subvenciones a conceder por edificio no podrá superar 
el 35% del coste subvencionable de la actuación. No obstante y de manera excepcional 
en el caso de actuaciones para la mejora de la accesibilidad y sólo, en la partida 
correspondiente a la accesibilidad, se podrá llegar al 50%. cv
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c) En cualquiera de los casos anteriores, para poder computar la cuantía establecida 
por cada 100 m2 de superficie útil de local será necesario que los acuerdos a que se 
refiere el apartado 1.b) del artículo 21 establezcan que los locales participen en los costes 
de ejecución de las obras correspondientes.
Artículo 24. Gestión de las subvenciones.
1. La subvención solo se abonará cuando el beneficiario aporte:
a) El acuerdo de la comunidad o comunidades de propietarios, debidamente 
agrupadas en este último caso, cuando sea preciso de conformidad con su legislación 
aplicable, salvo en los casos de propietario único del edificio.
b) La licencia o autorizaciones municipales que sean precisas para la realización de 
la obra de rehabilitación correspondiente.
c) El certificado o certificados de inicio de la obra de rehabilitación.
2. El plazo para ejecutar la obra de rehabilitación no podrá exceder de 16 meses, 
contados desde la fecha que figure en el certificado de inicio de la obra de rehabilitación. 
Dicho plazo se podrá ampliar excepcionalmente hasta 18 meses cuando se trate de 
edificios o actuaciones que afecten a 40 o más viviendas.
3. El Ministerio de Fomento transferirá a la Comunidad Autónoma o Ciudades de 
Ceuta o Melilla el importe de las subvenciones de las ayudas a gestionar por estas 
últimas, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley General Presupuestaria.
4. Una vez que la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla reconozcan 
el derecho a la subvención y el beneficiario cumpla con todos los requisitos exigidos para 
la recepción de la misma, disponen de un plazo máximo de 30 días para hacer efectiva la 
ayuda al beneficiario de que se trate.
CAPÍTULO VI
Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas
Artículo 25. Objeto del programa.
El programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas tiene como objeto la 
financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, 
de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de edificación en 
sustitución de edificios demolidos, dentro de ámbitos de actuación previamente delimitados.
Estas obras se realizarán con la finalidad de mejorar los tejidos residenciales, y 
recuperar funcionalmente conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y 
núcleos rurales.
Artículo 26. Actuaciones subvencionables.
1. Las actuaciones subvencionables por este programa son las siguientes:
a) La ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención en edificios y 
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a la normativa vigente. Se podrán incluir los honorarios de los profesionales, 
el coste de redacción de proyectos, informes técnicos y certificados necesarios, así como 
los gastos derivados de la tramitación administrativa, siempre que todos ellos estén 
debidamente justificados.
b) La ejecución de las siguientes obras de mejora de la calidad y sostenibilidad del 
medio urbano:
1. Obras de urbanización y reurbanización material de los espacios públicos tales 
como pavimentación, jardinería, infraestructuras, instalaciones, servicios de abastecimiento 
de agua, saneamiento, suministro energético, alumbrado, recogida, separación y gestión 
de residuos, telecomunicaciones y utilización del subsuelo. cv
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2. Obras de mejora de la accesibilidad de los espacios públicos.
3. Obras destinadas a mejorar la eficiencia ambiental en materia de agua, energía, 
uso de materiales, gestión de residuos y protección de la biodiversidad.
– En el ámbito del agua, las de reducción del uso de agua potable y de riego, las de 
gestión sostenible de las escorrentías urbanas, las aguas pluviales y residuales, y las de 
gestión de depuración y su retorno adecuado al medio.
– En el ámbito de la energía, las de mejora de la eficiencia energética en edificación y 
en servicios urbanos, las de implantación de energías renovables y sistemas de 
climatización centralizada o de distrito, las de fomento de la movilidad sostenible y, en 
general, todas aquéllas otras destinadas a reducir la demanda energética, reducir las 
emisiones de gases contaminantes y aumentar el uso de energías renovables.
– En el ámbito de la mejora en el uso de materiales y la gestión de residuos, las 
relacionadas con la mejora del reciclaje de los materiales, especialmente aquéllas 
dirigidas a cumplir con los planes nacionales o autonómicos de recogida de residuos, las 
relativas al uso de materiales reciclados o renovables en edificación o urbanización, y las 
relativas al uso de materiales locales ligados a estrategias de promoción de una gestión 
sostenible del territorio.
– En el ámbito de la protección y mejora de la biodiversidad, las propuestas de 
conectividad de espacios verdes, de promoción de cubiertas verdes, o de implantación de 
especies adecuadas al medio.
c) Obras de demolición y edificación de viviendas de nueva construcción. Los 
nuevos edificios deberán tener una calificación energética mínima B, y cumplir en todo 
caso con las exigencias del Código Técnico de la Edificación.
2. También serán subvencionables:
a) Los costes de los programas de realojo temporal de los ocupantes legales de 
inmuebles que deban ser desalojados de su vivienda habitual, a consecuencia de la 
correspondiente actuación.
b) Los gastos de los equipos y oficinas de planeamiento, información, gestión y 
acompañamiento social de actuaciones subvencionables.
3. El coste total de las actuaciones subvencionables, incluyendo los gastos 
mencionados en la letra a) del apartado 1 de este artículo constituirá el presupuesto 
protegido de la actuación y no podrá superar los costes medios de mercado que a tales 
actuaciones correspondan.
Artículo 27. Condiciones particulares de los ámbitos y actuaciones objeto del programa.
1. Para el reconocimiento de las ayudas previstas en este Programa el ámbito y 
actuación deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) El ámbito de actuación deberá estar delimitado territorialmente por acuerdo de la 
Administración competente, podrá ser continuo o discontinuo y comprender, al menos, 100 
viviendas. No obstante, en los cascos históricos, en los núcleos rurales, en las actuaciones 
exclusivamente de renovación urbana y otros supuestos excepcionales, el número 
mínimo de viviendas podrá ser inferior y se fijará en los Acuerdos de Comisión Bilateral 
con las Comunidades Autónomas y con las Ciudades de Ceuta y Melilla.
b) Al menos un 60% de la edificabilidad sobre rasante existente dentro del ámbito de 
actuación o de la resultante según el planeamiento vigente, deberá tener como destino el 
uso residencial de vivienda habitual.
2. Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir al 
Ministerio de Fomento las propuestas de actuaciones que pretendan financiar con cargo 
al programa. De estas propuestas, que serán compatibles con el plan estratégico global 
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de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla referido en la letra d del 
apartado 3 del artículo 3, serán prioritarias las que cumplan, por orden, los siguientes 
requisitos:
a) Que mediante acuerdo de la Administración competente, se haya impuesto esa 
actuación, derivada de la necesidad de actuar con carácter integrado sobre ámbitos 
obsoletos o degradados.
b) Que se trate de una actuación de regeneración urbana integrada, entendiendo 
por tal la que aúne propuestas de regeneración social, económica y ambiental del ámbito 
de actuación.
c) Que la actuación afecte a ámbitos incluidos en otros declarados conjuntos 
históricos, o tengan ya expediente incoado al efecto, según la legislación aplicable. En 
este caso, deberá contar con un plan especial de conservación, protección, rehabilitación, 
o figura similar establecida por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y 
Melilla, y disponer, al menos, de la aprobación inicial, en el momento de la solicitud.
d) Que la actuación cuente con algún compromiso de cofinanciación de otras 
Administraciones Públicas.
e) Que la actuación incluya modalidades innovadoras de financiación que garanticen 
una mayor aportación de fondos privados, sin repercutir directamente sobre los 
propietarios.
En las Comisiones Bilaterales de seguimiento se suscribirán, con la participación del 
Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el ámbito de actuación, los 
correspondientes acuerdos.
3. Con carácter previo, a la adopción del acuerdo de la comisión bilateral de 
seguimiento, deberá presentarse la siguiente documentación:
a) La delimitación del Ámbito de Regeneración y Renovación Urbanas señalada 
sobre un plano parcelario a escala adecuada y una relación que permita identificar 
inequívocamente a todos los inmuebles incluidos. En los casos en los que el sistema de 
gestión sea por expropiación se identificarán sus propietarios y ocupantes legales.
Se acompañará la documentación gráfica y complementaria que recoja las 
determinaciones estructurales pormenorizadas del planeamiento vigente y los parámetros 
urbanísticos del ámbito delimitado.
b) Una Memoria-Programa en la que constarán, al menos, los siguientes documentos:
1.º Un Diagnóstico sobre la situación social, económica y ambiental del ámbito, 
justificado en base a indicadores e índices estadísticos objetivos en relación con la media 
municipal, autonómica y estatal o, en su defecto, sobre la base de informes técnicos. 
También incluirá los objetivos y fines públicos de la actuación.
2.º Un Programa de Acciones Integradas que incluya la descripción de las 
actuaciones subvencionables, su idoneidad técnica, y las formas de su ejecución y 
gestión así como su programación temporal. Se incluirán también las medidas 
complementarias propuestas en los ámbitos social, económico y ambiental, especificando 
de forma pormenorizada las instituciones públicas y privadas implicadas y los 
compromisos establecidos para su puesta en marcha, desarrollo y seguimiento.
El Programa de Acciones Integradas contendrá un cuadro de indicadores de 
seguimiento, para verificar la incidencia de las acciones y una Memoria que acredite la 
participación ciudadana en su diseño.
3.º Una Memoria de Viabilidad técnica que acredite su compatibilidad con la 
ordenación urbanística y otra de Viabilidad Económica, que analizará la rentabilidad y el 
equilibrio entre los beneficios y las cargas derivadas de la actuación para los propietarios. 
En la Memoria deberá constar el presupuesto total protegido de la operación, desglosando 
las actuaciones según los tipos establecidos en el artículo 26.
4.º El Plan de realojo temporal y retorno legalmente necesario, en su caso, con 
indicación de los plazos y costes de los realojos y de las medidas sociales complementarias 
previstas para la población afectada. cv
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4. Los edificios y viviendas incluidos en los ámbitos de Regeneración y Renovación 
Urbanas, deberán cumplir, además de lo previsto en el apartado 1 de este artículo, las 
condiciones establecidas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 21.
Artículo 28. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas quienes asuman la responsabilidad de la 
ejecución integral del ámbito de actuación, ya sean las propias Administraciones Públicas, los 
propietarios únicos de edificios de viviendas, las comunidades de propietarios, las 
agrupaciones de comunidades de propietarios y los consorcios y entes asociativos de gestión.
2. Cuando la ejecución de la actuación corresponda a varios beneficiarios, la ayuda 
se distribuirá en proporción al coste asumido por cada uno.
3. No podrán obtener financiación quienes se hayan beneficiado, dentro del ámbito 
de actuación, de las ayudas del programa de rehabilitación edificatoria.
Artículo 29. Tipo y cuantía de las ayudas.
1. La cuantía máxima de las ayudas se determinará atendiendo al coste 
subvencionable de la actuación, que incluirá, en su caso, los costes desglosados según 
los tipos de actuaciones subvencionables establecidos en el artículo 26 y no podrá 
exceder del 35% del coste subvencionable de la actuación.
2. La cuantía máxima de las ayudas se calculará multiplicando el número de 
viviendas por las ayudas unitarias establecidas a continuación:
– Hasta 11.000 euros por cada vivienda objeto de rehabilitación.
– Hasta 30.000 euros por cada vivienda construida en sustitución de otra previamente 
demolida.
– Para las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano 
(obras de urbanización o reurbanización del ámbito), hasta 2.000 euros por cada vivienda 
objeto de rehabilitación y/o por cada vivienda construida en sustitución de otra 
previamente demolida.
A la cantidad resultante del cálculo anterior, se le añadirán:
– Hasta 4.000 euros anuales, por unidad de convivencia a realojar, durante el tiempo 
que duren las obras y hasta un máximo de 3 años, para las actuaciones de realojo temporal.
– Hasta 500 euros por vivienda rehabilitada o construida en sustitución de otra 
demolida, para financiar el coste de los equipos y oficinas de planeamiento, información, 
gestión y acompañamiento social.
3. Las subvenciones de este Programa serán compatibles con cualesquiera otras 
públicas, siempre y cuando su importe no supere el coste total de la actuación.
Artículo 30. Gestión de las subvenciones.
1. Para solicitar la financiación prevista en este programa será precisa la aprobación 
inicial del instrumento urbanístico y de ejecución y equidistribución necesario de los 
ámbitos de actuación.
2. El reconocimiento de la ayuda por la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta 
y Melilla, requerirá la acreditación previa de la aprobación definitiva de los instrumentos 
de planeamiento, o será condicionado a dicha aprobación.
3. El beneficiario deberá aportar, con carácter previo a la percepción de la ayuda 
reconocida:
a) La primera licencia municipal que sea precisa para ejecutar la correspondiente 
actuación, ya sea de demolición, urbanización, rehabilitación u obra nueva.
b) Certificado de inicio de la obra correspondiente a la licencia municipal de la 
letra a) anterior.
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4. La actuación financiada en su conjunto deberá ejecutarse en un plazo máximo de 
tres años desde la suscripción del Acuerdo de Comisión Bilateral.
5. En el Acuerdo de Comisión Bilateral se fijarán las anualidades correspondientes a 
la aportación del Ministerio de Fomento, hasta un máximo de tres, sin superar el 
ejercicio 2016. El Ministerio de Fomento transferirá a la Comunidad Autónoma o Ciudades 
de Ceuta o Melilla el importe de la subvención en la forma y plazos previstos en dicho 
Acuerdo de Comisión Bilateral y, en todo caso, conforme a lo establecido en el artículo 21 
de la Ley General Presupuestaria.
CAPÍTULO VII
Disposiciones comunes a los programas de fomento de la rehabilitación edificatoria, 
de fomento de la regeneración y la renovación urbanas y para el fomento de 
ciudades sostenibles y competitivas
Artículo 31. Colaboración público-privada.
1. Las Administraciones públicas y las entidades adscritas o dependientes de las 
mismas, las comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios, las 
cooperativas de viviendas y las asociaciones administrativas constituidas al efecto, los 
propietarios de terrenos, construcciones, edificaciones y fincas urbanas y los titulares de 
derechos reales o de aprovechamiento, así como las empresas, entidades o sociedades 
que intervengan por cualquier título en las actuaciones de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas podrán celebrar entre sí, a los efectos de facilitar la gestión y 
ejecución de las mismas, entre otros, los siguientes contratos:
a) Contrato de cesión, con facultad de arrendamiento u otorgamiento de derecho de 
explotación a terceros, de fincas urbanas o de elementos de éstas por tiempo determinado 
a cambio del pago aplazado de la parte del coste que corresponda abonar a los 
propietarios de las fincas.
b) Contrato de permuta o cesión de terrenos y/o parte de la edificación sujeta a 
rehabilitación por determinada edificación futura.
c) Contrato de arrendamiento o cesión de uso de local, vivienda o cualquier otro 
elemento de un edificio por plazo determinado a cambio de pago por el arrendatario o 
cesionario del pago de todos o de alguno de los siguientes conceptos: impuestos, tasas, 
cuotas a la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios o de la cooperativa, 
gastos de conservación y obras de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
d) Convenio de explotación conjunta del inmueble o partes del mismo.
2. En el caso de las cooperativas de viviendas, los contratos a que hacen referencia 
las letras a) y c) del apartado 1 anterior solo alcanzarán a los locales comerciales y las 
instalaciones y edificaciones complementarias de su propiedad tal y como establece su 
legislación específica.
3. Los sujetos privados mencionados en el apartado 1 anterior podrán, de acuerdo 
con su propia naturaleza:
a) Actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las 
operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con el cumplimiento del deber de 
conservación, así como con la participación en la ejecución de actuaciones de rehabilitación, 
regeneración o renovación urbanas que correspondan. A tal efecto podrán elaborar, por 
propia iniciativa o por encargo del responsable de la gestión de la actuación de que se trate, 
los correspondientes planes o proyectos de gestión correspondientes a la actuación.
b) Constituirse en asociaciones administrativas para participar en los procedimientos 
públicos que la Administración convoque a los efectos de adjudicar la ejecución de las 
obras correspondientes, como fiduciarias con pleno poder dispositivo sobre los elementos 
comunes del correspondiente edificio o complejo inmobiliario y las fincas pertenecientes a 
los propietarios miembros de aquéllas, sin más limitaciones que las establecidas en sus 
correspondientes estatutos. cv
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c) Asumir, por sí mismos o en asociación con otros sujetos, públicos o privados, 
intervinientes, la gestión de las obras.
d) Constituir un fondo de conservación y de rehabilitación, que se nutrirá con 
aportaciones específicas de los propietarios a tal fin y con el que podrán cubrirse impagos 
de las cuotas de contribución a las obras correspondientes.
e) Ser beneficiarios directos de cualesquiera medidas de fomento establecidas por 
los poderes públicos, así como perceptoras y gestoras de las ayudas otorgadas a los 
propietarios de fincas.
f) Otorgar escrituras públicas de modificación del régimen de propiedad horizontal, 
tanto en lo relativo a los elementos comunes como a las fincas de uso privativo, a fin de 
acomodar este régimen a los resultados de las obras de rehabilitación edificatoria y de 
regeneración o renovación urbanas en cuya gestión participen o que directamente lleven 
a cabo.
g) Ser beneficiarios de la expropiación de aquellas partes de pisos o locales de 
edificios, destinados predominantemente a uso de vivienda y constituidos en régimen de 
propiedad horizontal, que sean indispensables para instalar los servicios comunes que 
haya previsto la Administración en planes, delimitación de ámbitos y órdenes de ejecución, 
por resultar inviable, técnica o económicamente cualquier otra solución y siempre que 
quede garantizado el respeto de la superficie mínima y los estándares exigidos para 
locales, viviendas y espacios comunes de los edificios.
h) Solicitar créditos refaccionarios con el objeto de obtener financiación para la 
ejecución de las correspondientes actuaciones que podrán ser garantizados mediante la 
anotación preventiva de dichos créditos en el Registro de la Propiedad, conforme a lo 
previsto en el artículo 59 de la Ley Hipotecaria y 155 de su Reglamento.
Artículo 32. Asociaciones administrativas.
Las asociaciones administrativas a que se refiere el artículo 31, dependerán de la 
Administración urbanística actuante, tendrán personalidad jurídica propia de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley que resulte aplicable y naturaleza administrativa, y se regirán 
por sus estatutos y por lo dispuesto en este artículo, con independencia de las demás 
reglas procedimentales específicas que provengan de la legislación urbanística y demás 
legislación patrimonial y de contratación pública que resulte de aplicación.
CAPÍTULO VIII
Programa de apoyo a la implantación del Informe de evaluación de los edificios
Artículo 33. Objeto del programa.
1. El objeto de este programa es el impulso a la implantación y generalización de un 
Informe de evaluación de los edificios que incluya el análisis de las condiciones de 
accesibilidad, eficiencia energética y estado de conservación de los mismos, mediante 
una subvención que cubra parte de los gastos de honorarios profesionales por su emisión.
2. El informe contendrá, de manera detallada, los aspectos relacionados en el 
anexo II, en relación con el análisis del estado de conservación del edificio, la 
determinación de si el edificio es susceptible o no de incorporar ajustes razonables en 
materia de accesibilidad y la certificación de la eficiencia energética.
Cuando, en el municipio o en la Comunidad Autónoma en que se sitúa el edificio 
objeto de este informe, exista normativa que desarrolle un modelo propio de Inspección 
Técnica de Edificios, o instrumento análogo, que incluya todos los aspectos que forman 
parte del anexo II, se admitirá dicho modelo en sustitución de éste, siempre que esté 
suscrito por técnico competente, se haya cumplimentado y tramitado de acuerdo con lo 
establecido en la normativa que le sea de aplicación y esté actualizado de conformidad 
con la misma. En los casos en que la información que aporten sólo responda parcialmente 
al anexo II, se incorporará directamente y se cumplimentará el resto.
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Artículo 34. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las comunidades de vecinos, agrupaciones 
de comunidades o propietarios únicos de edificios de carácter predominantemente 
residencial, que cuenten con el informe de evaluación a que se refiere el artículo anterior 
antes de que finalice el año 2016.
Artículo 35. Gestión y cuantía de las ayudas.
1. El Ministerio de Fomento transferirá a la Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta 
o Melilla el importe de la subvención, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 
de la Ley General Presupuestaria, y tal y como se especifique en los convenios de 
colaboración.
2. Las ayudas consistirán en una subvención, equivalente a una cantidad máxima 
de 20 euros por cada una de las viviendas de las que conste el edificio, y una cantidad 
máxima de 20 euros por cada 100 m2 de superficie útil de local, sin que en ningún caso 
pueda superarse la cantidad de 500 euros, ni el 50% del coste del informe por edificio.
Artículo 36. Condiciones para el otorgamiento de las ayudas.
Para la obtención de la ayuda, será preciso presentar el Informe de evaluación del 
edificio, con los contenidos que figuran en el anexo II de este real decreto, debidamente 
cumplimentado y suscrito por técnico competente. Deberá aportarse también la 
correspondiente factura de honorarios, original o copia, emitida por el profesional o los 
profesionales que hubieren realizado el informe.
CAPÍTULO IX
Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas
Artículo 37. Objeto del programa.
1. El objeto de este programa es la financiación de la ejecución de proyectos de 
especial trascendencia, basados en las líneas estratégicas temáticas que se desarrollan 
en el apartado siguiente.
2. Las líneas estratégicas temáticas que definirán los proyectos que podrán ser 
objeto de convocatoria pública, serán las siguientes, sin perjuicio de que dichas 
convocatorias puedan perfilarlas:
a) Mejora de barrios: Actuaciones predominantemente de regeneración urbana 
integrada, en tejidos de bloque construidos en el periodo comprendido entre 1940 y 1980, 
en las que destaquen aspectos de incremento de la eficiencia energética y la mejora de la 
accesibilidad de los edificios, recualificación del espacio público, dotación de nuevos 
equipamientos e impulso de la cohesión social y la actividad económica.
b) Centros y cascos históricos: Actuaciones predominantemente de regeneración en 
centros históricos urbanos y cascos rurales, incluyendo actuaciones de rehabilitación de 
edificios residenciales y otro uso que cuenten con algún grado de protección patrimonial, 
mejora del espacio público e impulso de la cohesión social y la revitalización económica.
c) Renovación de áreas funcionalmente obsoletas: Actuaciones sobre tejidos con 
severas condiciones de obsolescencia funcional e inadecuación desde el punto de vista 
urbanístico y edificatorio, en los que se proponga su renovación funcional y recualificación 
con usos mixtos, que incluyan actividades económicas.
d) Renovación de áreas para la sustitución de infravivienda: Actuaciones para la 
erradicación de la vivienda con deficiencias graves en seguridad, salubridad y 
habitabilidad, ubicada en tejidos de urbanización marginal, acompañadas de programas 
sociales.
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e) Ecobarrios: Actuaciones predominantemente de regeneración urbana en áreas 
residenciales en las que destaque el impulso de la sostenibilidad ambiental en los edificios 
y en los espacios públicos.
f) Zonas turísticas. Actuaciones de regeneración, esponjamiento y renovación 
urbanas en zonas turísticas con síntomas de obsolescencia o degradación, sobrecarga 
urbanística y ambiental o sobreexplotación de recursos y que planteen una mejora y 
reconversión de las mismas hacia un modelo turístico más sostenible, competitivo y de 
mayor calidad.
3. Los proyectos que se refieran a las líneas estratégicas temáticas contenidas en el 
apartado anterior deberán circunscribirse a un único término municipal, contener la 
delimitación precisa del área de actuación, que tendrá carácter homogéneo y continuidad 
geográfica, con la descripción de la situación urbanística y social de la misma. Asimismo 
deberán justificar la conveniencia de la propuesta de actuación, e incluir una memoria 
descriptiva de la misma y de viabilidad técnica y económica de la actuación, y adjuntar un 
presupuesto estimativo, desglosado por tipos de actuaciones, así como un calendario 
previsible de ejecución.
4. Los proyectos serán seleccionados mediante un procedimiento abierto y en 
régimen de concurrencia competitiva, por medio de las oportunas convocatorias 
realizadas por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, y cuyo 
procedimiento de concesión se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
Artículo 38. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este programa a que se refiere el 
artículo 37.1, las Administraciones Públicas, los propietarios únicos de edificios de 
viviendas, las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de 
propietarios, los consorcios y entes asociativos de gestión. Cuando la ejecución de la 
actuación corresponda a varios beneficiarios, la ayuda se distribuirá en proporción al 
coste que cada uno de ellos deba soportar.
En ningún caso podrán obtener financiación correspondiente a este programa quienes 
se hayan beneficiado, dentro del mismo ámbito, de las ayudas de los programas de 
rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas.
Artículo 39. Tipo y cuantía de la ayuda.
La ayuda consistirá en una subvención para financiar un máximo del 40% del coste 
subvencionable de la actuación, sin superar los importes establecidos para cada caso, en 
el programa de fomento de la regeneración y renovación urbana, por aplicación directa o 
por asimilación.
El coste subvencionable de la actuación no podrá exceder de los precios medios de 
mercado aplicables al caso. A tal efecto en los convenios de colaboración se establecerán 
criterios y límites para la consideración de estos últimos.
Artículo 40. Gestión de las subvenciones.
1. La gestión de las subvenciones corresponderá a las Comunidades Autónomas, 
que comunicarán al Ministerio de Fomento la convocatoria y la correspondiente resolución 
de cada uno de los concursos, en el plazo de un mes a contar desde la publicación de 
ambas actuaciones.
2. La actuación financiada en su conjunto deberá ejecutarse en el plazo máximo de 
tres años.
3. El Ministerio de Fomento transferirá a la Comunidad Autónoma o Ciudades de 
Ceuta y Melilla el importe de la subvención conforme a lo establecido en el artículo 21 de 
la Ley General Presupuestaria.
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CAPÍTULO X
Programa de apoyo a la implantación y gestión del plan
Artículo 41. Objeto del programa.
El programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan recoge las condiciones 
básicas de financiación para la creación y mantenimiento de sistemas informáticos para 
el control y gestión de las relaciones entre el Ministerio de Fomento y las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla en el desarrollo del Plan.
Artículo 42. Tipo y cuantía de las ayudas.
El Ministerio de Fomento podrá emplear parte de los recursos presupuestarios 
asignados al Plan para dotarse de sistemas informáticos para la gestión, el seguimiento y 
control del mismo, que faciliten el intercambio de datos e información con los sistemas 
propios de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.
CAPÍTULO XI
Control y evaluación
Artículo 43. Reasignación de recursos.
La no justificación en tiempo y forma del gasto y la aplicación de los fondos transferidos 
con anterioridad, así como el incumplimiento de plazos establecidos para la gestión de 
actuaciones subvencionables, serán causa de la reasignación de los correspondientes 
recursos, dentro de los límites señalados en este Real Decreto. A tal efecto los convenios 
de colaboración que suscriba el Ministerio de Fomento con las Comunidades Autónomas 
y Ciudades de Ceuta y Melilla especificarán los plazos y condiciones de aplicación.
Artículo 44. Control del Plan Estatal.
1. Una vez vencido el trimestre natural, y antes del día 10 del mes siguiente, se 
enviará por cada una de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla un 
informe (o archivo informático o por acceso a aplicaciones informáticas compartidas) en 
el que se recojan los siguientes datos:
a) Número de solicitudes recibidas por cada programa, detallando cuántas de ellas 
se han resuelto favorablemente, cuantas desfavorablemente y las que están pendientes 
de resolver, desglosado por provincias y municipios.
b) El número de beneficiarios a los que se les ha concedido las ayudas en cada uno 
de los programas desglosado por provincias y municipios, nivel de renta, así como el 
importe de la subvención que le corresponde abonar a cada uno de ellos.
c) Número de beneficiarios del programa de ayuda al alquiler que están disfrutando 
de una vivienda construida al amparo del programa de fomento del parque público de 
vivienda en alquiler.
d) Las entidades colaboradoras que participan y en qué programas.
e) Relación de abonos, tanto realizados como pendientes de realizar, con la 
correspondiente justificación contable.
2. Además de lo establecido en el apartado anterior, cada Comunidad Autónoma o 
Ciudades de Ceuta y Melilla deberán certificar:
a) Que han realizado las consultas oportunas para constatar que los beneficiarios 
de las ayudas, o bien no son perceptores de otro tipo de subvención, o bien son 
perceptores de subvenciones complementarias a las recogidas en el Plan Estatal, 
indicando cuales son.
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b) Que han realizado las consultas oportunas para constatar que todos los 
beneficiarios están al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Artículo 45. Evaluación del Plan Estatal.
Con independencia del control descrito en el artículo anterior, las Comunidades 
Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, deberán presentar al Ministerio de Fomento 
un Informe de Evaluación Anual relativo al desarrollo de los Programas en su ámbito 
territorial y conforme a lo establecido en el Convenio de colaboración correspondiente y 
ello, sin perjuicio de lo previsto en el apartado sexto.2 del artículo 86 de la Ley General 
Presupuestaria.
El Informe de Evaluación Anual se presentará al Ministerio de Fomento en el primer 
trimestre del año siguiente al que es objeto de evaluación, y en él se debe incluir un 
resumen de la información anual por programas, y un análisis de dicha información. En 
dicho informe deberá incluirse la variable de sexo en las estadísticas y recogida de datos 
realizadas.
Artículo 46. Cumplimiento.
Si la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo no recibe o tiene acceso a la 
documentación necesaria sobre cada uno de los programas, ni la relación de abonos, 
tanto realizados como pendientes de realizar, con la correspondiente justificación 
contable, ni los informes trimestrales o de Evaluación Anual, el Ministerio de Fomento 
paralizará las correspondientes transferencias de fondos a las Comunidades Autónomas 
y Ciudades de Ceuta y Melilla, hasta la recepción completa de dicha información.
También se paralizarán las transferencias de fondos cuando la información recibida 
evidencie incumplimiento del Real Decreto, del Convenio de Colaboración correspondiente 
y en todo caso de incumplimiento conforme al ordenamiento jurídico de aplicación.
Disposición adicional primera. Justificación de pago.
Una vez transcurrido el plazo fijado para la presentación de la justificación de las 
subvenciones, el Ministerio de Fomento podrá no transferir a las Comunidades Autónomas 
y Ciudades de Ceuta y Melilla las ayudas establecidas en este Plan Estatal, en el caso, 
de que no se encuentren al corriente en la justificación del pago y de la correcta aplicación 
de los importes ya transferidos que tengan pendientes de justificar correspondientes al 
Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 y anteriores.
Disposición adicional segunda. Compensación de ayudas.
A los efectos de lo dispuesto en la regla 5 del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, se entenderá que tienen el mismo destino 
específico todos los fondos para subvenciones vinculadas a Planes Estatales de Vivienda, 
transferidos a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y que se 
encuentren en poder de las mismas.
El Ministerio de Fomento podrá compensar con las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla, los importes que les hubiere adelantado cuyo pago esté 
pendiente de justificación, con las cantidades pendientes de transferencia, en concepto 
de subvención, que ya hubieran sido justificadas, sea cual sea la línea y naturaleza de la 
subvención y el plan estatal al que correspondan. Todo ello, sin perjuicio de la obligación 
de las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla de justificar el pago de 
la totalidad de las subvenciones percibidas.
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Disposición adicional tercera. Vivienda Protegida.
A partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto, y sin perjuicio de las 
situaciones jurídicas creadas al amparo de anteriores normativas aplicables, se entenderá 
por vivienda protegida, a los efectos de lo establecido en la normativa estatal, toda aquella 
que cuente con la calificación correspondiente de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla, por cumplir los requisitos de uso, destino, calidad, precio 
máximo establecido (tanto para venta como para alquiler) y, en su caso, superficie y 
diseño, así como cualesquiera otros establecidos en la normativa correspondiente.
En todo caso habrán de cumplir como mínimo con los requisitos siguientes:
– La vivienda protegida deberá destinarse a residencia habitual y permanente del 
propietario o del inquilino.
– Deberán contar con un precio máximo de venta de la vivienda protegida en venta o 
un alquiler máximo de referencia de la vivienda protegida en alquiler.
– Disponer de una superficie útil máxima de 90 m2, sin incluir, en su caso, una 
superficie útil máxima adicional de 8 m2 para trasteros anejos y de otros 25 m2 destinados 
a una plaza de garaje o a los anejos destinados a almacenamiento de útiles necesarios 
para el desarrollo de actividades productivas en el medio rural.
Disposición adicional cuarta. Régimen especial de cambio de calificación de vivienda 
protegida en venta, a vivienda protegida en alquiler, y de descalificación de vivienda 
protegida en venta, de las promociones de viviendas protegidas de los Planes 
Estatales de Vivienda.
1. Se podrá modificar la calificación provisional o definitiva de las viviendas 
protegidas para venta, procedentes de promociones de viviendas protegidas acogidas a 
financiación de los Planes Estatales de Vivienda, como vivienda protegida en alquiler. 
Esta recalificación no afectará al préstamo convenido, otorgado en su día y no legitimará 
la obtención de nuevas ayudas estatales, si bien, conllevará para las viviendas 
recalificadas, la adopción del régimen de vivienda protegida y condiciones propias de su 
uso para alquiler, y para el propietario, la asunción de las obligaciones y responsabilidades 
propias de este régimen, de conformidad con el plan estatal de aplicación.
2. Excepcionalmente, durante el plazo máximo de tres años, se podrán descalificar 
las viviendas protegidas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación y 
destinadas a la venta, siempre que hayan transcurrido al menos seis meses desde su 
calificación definitiva, y concurran las siguientes condiciones, sin perjuicio de las que 
puedan determinar las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla:
a) Haber sido sometidas al procedimiento de selección de adquirentes o 
adjudicatarios correspondientes y haber resultado desierto aquél, como mínimo en 
un 80% del total de las viviendas.
b) Hallarse situadas en un ámbito territorial específico en el que pueda acreditarse 
con datos objetivos y de manera fehaciente, que existen suficientes viviendas procedentes 
de la promoción libre, de similares características, tamaño y precio, terminadas en los 
últimos dos años, y sin vender.
3. La resolución de recalificación o descalificación a que hacen referencia los 
apartados anteriores deberá acordar lo que corresponda en relación con la devolución, en 
su caso, de las ayudas estatales percibidas. Dentro de éstas estarán, en todo caso, la 
totalidad de las ayudas económicas directas percibidas, el importe de las bonificaciones y 
de las exenciones tributarias y los intereses legales correspondientes a ambas.
Las correspondientes resoluciones se comunicarán al Ministerio de Fomento en el 
plazo máximo de 10 días y al Registro de la Propiedad competente, a fin de solicitar su 
constancia en los folios registrales de las fincas afectadas, en la forma y con los requisitos 
y efectos legalmente previstos.
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Disposición adicional quinta. Régimen especial de cambio de calificación de vivienda 
protegida en alquiler a vivienda protegida en venta.
1. Se podrá modificar la calificación definitiva de las viviendas protegidas para 
alquiler, procedentes de promociones de viviendas protegidas, acogidas a financiación de 
los Planes Estatales de Vivienda, como vivienda protegida en venta.
La recalificación no afectará al préstamo convenido otorgado como viviendas 
protegidas para el alquiler y en ningún caso, supondrá la obtención de nuevas ayudas 
económicas estatales.
Esta recalificación conllevará para las viviendas, la adopción del régimen y 
condiciones propias de este uso, y para el propietario la interrupción de las ayudas y la 
devolución parcial de las mismas.
2. La Administración General del Estado solo exigirá la devolución parcial de las 
ayudas económicas estatales recibidas de conformidad con las siguientes reglas:
a) Se devolverá la parte proporcional de la subvención recibida correspondiente a 
los años de calificación en régimen de alquiler, no cumplidos.
b) Se dejará de percibir la subsidiación al préstamo convenido, desde la fecha de la 
modificación de la calificación y no procederá devolución alguna de las ayudas estatales 
de subsidiación al préstamo, recibidas con anterioridad a dicha fecha.
3. Las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, deberán notificar al 
Ministerio de Fomento en el plazo máximo de 10 días, las modificaciones de calificación 
permitidas por esta disposición, con mención expresa de la subvención percibida y del 
plazo en régimen de alquiler no cumplido.
Disposición adicional sexta. Prórroga del periodo de carencia de los préstamos a 
promotores de viviendas destinadas a la venta. Plan estatal 2005-2008.
El artículo 44, apartado 1.b) del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se 
aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la 
vivienda, modificado por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, contempla la posibilidad 
de ampliación del periodo de carencia hasta 4 años, desde la formalización del préstamo, 
que obtengan los promotores de viviendas de nueva construcción destinadas a la venta y 
calificadas provisionalmente como protegidas.
Este plazo queda prorrogado hasta un total de 10 años siempre y cuando cuente con 
la autorización de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y el 
acuerdo de la entidad de crédito.
Disposición adicional séptima. Interrupción del periodo de amortización de los préstamos 
convenidos concedidos a promotores de vivienda protegida para venta o alquiler en 
aplicación de los Planes Estatales de Vivienda.
Los préstamos convenidos concedidos a promotores de vivienda protegida para venta 
o alquiler en aplicación de los Planes Estatales, que se encuentren a la fecha de entrada 
en vigor de este Real Decreto en periodo de amortización del capital, podrán interrumpir 
dicho periodo, durante un plazo de hasta 3 años, siempre y cuando cuenten con la 
autorización de la Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla y la conformidad 
de la entidad financiera acreedora. Durante este periodo el prestatario solo hará frente al 
pago de los intereses correspondientes.
Esta interrupción del periodo de amortización, en el caso de los préstamos convenidos 
para promotores de vivienda protegida en alquiler está condicionada a la renuncia, desde 
la fecha de la interrupción, a las ayudas de subsidiación que les restara por percibir.
En ambos casos las entidades financieras colaboradoras dispondrán del plazo 
máximo de 10 días para notificar al Ministerio de Fomento la formalización de las referidas 
interrupciones.
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Disposición adicional octava. Lorca.
En el Convenio de colaboración que se suscriba con la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, se dará preferencia a las actuaciones a realizar en el municipio de 
Lorca para contribuir a paliar los efectos del seísmo acaecido el 11 de mayo de 2011, 
especialmente en los programas de rehabilitación edificatoria y regeneración y renovación 
urbanas.
Disposición adicional novena. Conceptos y denominaciones utilizados en este real 
decreto.
1. Los conceptos utilizados en este real decreto se entenderán en el sentido 
expuesto en el glosario incluido como anexo al mismo.
2. A los efectos de los convenios de colaboración que celebre el Ministerio de 
Fomento con las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la 
ejecución de este Plan, se entenderán financiables las actuaciones protegidas que 
cumplan todas las condiciones y requisitos para ellas previstas en este real decreto, con 
independencia de la denominación que reciban en la normativa autonómica.
Disposición adicional décima. Efectividad de las líneas de ayuda del Plan.
La efectividad de las líneas de ayuda previstas en este real decreto, se determinará 
mediante la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de una Orden del Ministerio de 
Fomento.
Disposición adicional undécima. Límites temporales a la concesión de ayudas.
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla no podrán conceder ninguna ayuda de las recogidas en este 
real decreto.
Asimismo, la concesión de las ayudas por las Comunidades Autónomas y Ciudades 
de Ceuta y Melilla deberá ser notificada al Ministerio de Fomento con anterioridad al 31 
de diciembre de 2016.
Disposición adicional duodécima. Prórroga de la reducción del plazo de amortización 
para supuestos de desempleo.
Hasta el 31 de diciembre de 2016, las tres anualidades de amortización del préstamo, 
exigidas para poder interrumpir el periodo de amortización, en el supuesto que establece 
el apartado 5 del artículo 42 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, se reducirán a una 
anualidad para aquellos préstamos formalizados por adquirentes de viviendas en el 
marco de planes estatales de vivienda.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Títulos competenciales.
Este real decreto se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, excepto el apartado 2.b 
del artículo 19 que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva de ordenación de los 
registros e instrumentos públicos.
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Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
1. Se habilita al titular del Ministerio de Fomento para dictar cuantas disposiciones 
resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.
2. El titular del Ministerio de Fomento podrá concretar la cuantía de las subvenciones 
susceptibles de otorgamiento, dentro de los límites de este real decreto, en función de las 
disponibilidades presupuestarias, la evolución de las condiciones objetivas y los 
indicadores utilizados para el seguimiento del Plan.
En ningún caso estas modificaciones podrán afectar a subvenciones ya otorgadas, 
sin perjuicio de los reintegros que en su caso se acuerden.
3. Asimismo el titular del Ministerio de Fomento podrá modificar el contenido y 
determinaciones del modelo tipo de informe de evaluación de los edificios previsto en el 
anexo II.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 5 de abril de 2013.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Fomento,
ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
ANEXO I
Glosario de conceptos utilizados en este real decreto
Comisión Multilateral de Vivienda, Urbanismo y Suelo.
Órgano colegiado preparatorio de las reuniones de la Conferencia Sectorial de 
Vivienda, Urbanismo y Suelo, que realiza funciones de seguimiento del Plan, y está 
constituido por los Directores Generales responsables de la gestión de los planes de 
vivienda de cada una de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla que 
suscriban convenio para el Plan con el Ministerio de Fomento, bajo la presidencia del 
titular de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, de dicho Ministerio.
Comisiones Bilaterales de seguimiento del Plan.
Son las comisiones de seguimiento que se celebran entre el Ministerio de Fomento y 
cada una de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla que participen 
en el Plan, en el marco de los convenios de colaboración suscritos por ambas partes al 
amparo del Plan.
Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo.
Las conferencias sectoriales vienen definidas y reguladas por el artículo 5, 
apartados 3, 4 y 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, y consisten en órganos de cooperación de composición 
multilateral y de ámbito sectorial que reúnen a miembros del Gobierno, en representación 
de la Administración General del Estado, y a miembros del Consejo de Gobierno, en 
representación de las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Cada 
Conferencia Sectorial establecerá su propio régimen en el correspondiente acuerdo de 
institucionalización y en su reglamento interno.
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Unidad de Convivencia.
Se considera unidad de convivencia al conjunto de personas que habitan y disfrutan 
de una vivienda de forma habitual y permanente y con vocación de estabilidad, con 
independencia de la relación existente entre todas ellas.
Persona Adulta.
Son personas adultas para las menciones que se realizan en este Plan, aquellas que 
sean mayores de edad según nuestro ordenamiento jurídico.
Sectores preferentes.
Se consideran sectores preferentes aquellos que vienen definidos en la legislación 
específica, que sin perjuicio de los nuevos que se puedan regular o que determinen las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, son los siguientes:
•  Familias  numerosas:  en  virtud  de  lo  establecido  en  la  Ley  40/2003,  de  18  de 
noviembre, de protección a las familias numerosas y su normativa de desarrollo.
•  Mujeres víctimas de violencia de género: en virtud de  lo establecido en  la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género.
•  Personas con discapacidad: en virtud de  lo regulado en  la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad y el Convenio marco de colaboración entre la 
Administración General del Estado y el CERMI (Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad).
•  Personas afectadas por desahucios y sujetas a medidas de flexibilización de  las 
ejecuciones hipotecarias: en virtud de lo establecido en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 
de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
•  Víctimas del  terrorismo: en virtud de  lo establecido en  la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
En este caso, quedarán exonerados de la aplicación del umbral de renta familiar o de 
la unidad de convivencia las personas que hayan sufridos daños incapacitantes como 
consecuencia de la actividad terrorista; el cónyuge o persona que haya viviendo con 
análoga relación de afectividad, al menos los dos años anteriores, de las víctimas 
fallecidas en actos terroristas, sus hijos y los hijos de los incapacitados; así como los 
amenazados. La acreditación de la condición de víctima o de amenazado requerirá de la 
aportación de resolución del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme.
Asimismo, en caso de empate entre los posibles beneficiarios de las ayudas, tendrán 
preferencia las personas que hayan sufrido daños incapacitantes como consecuencia de 
la actividad terrorista, el cónyuge o persona que haya vivido con análoga relación de 
afectividad, al menos los dos años anteriores, de las víctimas fallecidas en actos 
terroristas, sus hijos y los hijos de los incapacitados, así como los amenazados. La 
acreditación de la condición de víctima o de amenazado requerirá de la aportación de 
resolución del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme.
Familias numerosas.
Las así consideradas por la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las 
familias numerosas, desarrollada por el Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, y 
por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de seguridad social, que 
también considera familia numerosa a aquella compuesta por el padre o la madre, con 
dos hijos, cuando haya fallecido el otro progenitor.
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Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Es el indicador definido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, para la 
racionalización de la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento 
de su cuantía, que se considera unidad de medida para la determinación de la cuantía de 
los ingresos familiares, en su cómputo anual, incluyendo dos pagas extras.
Ingresos familiares.
Es el montante de ingresos que se toma como referencia para poder ser beneficiario 
de las viviendas y ayudas del Plan y para determinar su cuantía. Los ingresos familiares 
se referirán a la unidad familiar tal y como resulta definida por las normas reguladoras del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A tales efectos, las referencias a la 
unidad familiar se hacen extensivas a las personas que no estén integradas en una 
unidad familiar, así como a las parejas de hecho reconocidas legalmente según la 
normativa establecida al respecto.
Personas con discapacidad.
Se entiende por personas con discapacidad, las referidas en el artículo 1.2 de la 
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Subsidiación de préstamos convenidos.
Ayuda financiera estatal destinada a facilitar al prestatario el pago de la amortización 
del préstamo y sus intereses (o sólo intereses, en el período de carencia), y que consiste 
en el abono a éste último, por parte del Ministerio de Fomento, de una cuantía, que se 
descontará de los pagos que la entidad facture al prestatario.
Viviendas protegidas.
Son las calificadas como viviendas de protección oficial o, más en general, como 
viviendas protegidas, por el órgano competente de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla, que cumplan los requisitos establecidos en este Real 
Decreto o en el Real Decreto correspondiente al Plan estatal que sea de aplicación. Las 
viviendas protegidas podrán destinarse a la venta o al arrendamiento y han de constituir 
el domicilio o residencia habitual y permanente de sus ocupantes, salvo en aquellos 
supuestos que se determine expresamente.
Coste subvencionable de la actuación.
Coste total de la actuación, incluyendo coste de ejecución material, honorarios 
profesionales, beneficio industrial, costes notariales y de registro y gastos generales y de 
gestión, excluidos impuestos, tasas y tributos.
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ANEXO II 
Modelo tipo de informe de evaluación de los edificios 
INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO 
Datos generales del edificio 
A. IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 
Tipo de vía: Vía: 
Nº: Piso/Letra: C.P: 
Población: Provincia: 
Ref. Catastral: 
Otras Ref. Catastrales y Observaciones(1): 
 Un único edificio 
 Una parte (bloque, portal…) de un edificio siempre que sea 
funcionalmente independiente del resto  
El edificio objeto del presente informe es: 
 Otro caso: 
 No Comparte elementos comunes con 
edificaciones contiguas:             Sí, indicar cuáles: 
(1) Especificar en caso de que el edificio cuente con más de una referencia catastral, u otros casos como complejos inmobiliarios, varios edificios dentro 
una misma parcela catastral, etc.  
 
B. DATOS URBANÍSTICOS 
Planeamiento en vigor: Clasificación: 
Ordenanza: Nivel de protección: 
Elementos protegidos: 
 
C. DATOS DE PROPIEDAD (2) 
Régimen jurídico de la propiedad:  Comunidad de propietarios    Propietario único   
  Varios propietarios    Otros: 
Titular: NIF/CIF: 
Dirección: 
C.P: Población: Provincia: 
Tlfno. Fijo: Tlfno. Móvil: E-Mail: 
Representante: En condición de: 
NIF/CIF: Dirección: 
C.P: Población: Provincia: 
Tlfno. Fijo: Tlfno. Móvil: E-Mail: 
(2) Indicar el propietario o en su caso el representante de éste o de la comunidad correspondiente.  
 
D. DATOS DEL TÉCNICO COMPETENTE QUE SUSCRIBE EL INFORME 
Técnico: NIF/CIF: 
Titulación: 
Colegio Oficial: Nº Colegiado: 
Dirección: 
C.P: Población: Provincia: 
Tlfno. Fijo: Tlfno. Móvil: E-Mail: 
 
E. DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
Superficie parcela (m2): Superficie construida (m2): Altura sobre rasante (m): 
 Residencial  público         Residencial privado  Administrativo Uso característico/principal del 
edificio:   Docente  Comercial  Industrial 
  Sanitario  Otro: 
Nº total de plantas sobre rasante: Nº de plantas sobre rasante con uso igual al principal: 
Nº de plantas sobre rasante con usos secundarios: Uso(s) secundario(s): 
Nº total de plantas bajo rasante: Nº de plantas bajo rasante con uso igual al principal: 
Nº de plantas bajo rasante con usos secundarios:  Uso(s) secundario(s): 
Nº total de viviendas:                  Superficie media (m2): 
Nº total de locales:                        Superficie media (m2): 
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ESTRUCTURA 
Muros de carga: Estructura vertical 
  De piedra 
 De hormigón armado 
 De adobe 
 De tapial 
 De fábrica ladrillo 
 De bloque cerámico 
 De bloque hormigón 
 Con entramado de madera 
Pilares: 
 De ladrillo 
 De fundición  
 De acero 
 De hormigón armado 
 Se desconoce/ Otro:  
 
 
 
 
Estructura horizontal 
Planta Tipo 
 
Estructura principal 
(vigas):  
 De madera 
 Metálicas    
 De hormigón armado   
Forjado (Elementos 
secundarios, viguetas): 
 De madera 
 Metálica  
  De hormigón armado 
Forjado (Entrevigado): 
 Tablero  
 Revoltón 
 Bovedilla cerámica 
 Bovedilla hormigón 
 Forjado reticular 
 Losa hormigón 
 Se desconoce/ Otro: 
Estructura horizontal 
Suelo. Planta  en 
contacto con terreno (5) 
Forjado: 
 Idéntico al de P.Tipo 
 Diferente al de P.Tipo 
Forjado Sanitario: 
 Idéntico al de P.Tipo 
 Diferente al de P.Tipo 
 Solera   
 
 Se desconoce/ Otro:  
Estructura de cubierta 
 
Forjado horizontal y: 
 Capa formación pte. 
 Tabiquillos+tablero 
Forjado inclinado: 
 Hormigón armado 
 Otro:  
Cerchas, pórticos: 
 Vigas hormigón 
armado+tablero 
 Vigas metálicos +tablero 
 Vigas madera +tablero 
 Tablero cerámico 
 Tablero madera 
 Chapa/Sandwich 
 Se desconoce/ Otro: 
Observaciones: 
 
(5) Describir el sistema constructivo de la estructura que forma el suelo de la Planta Baja, o planta –n, si el edificio tiene –n plantas de sótano.  
 
CERRAMIENTOS VERTICALES Y CUBIERTAS 
Acabado  Visto en Fachada Principal: 
% sobre Sup. Cerram. Vertical Total: 
Acabado  Revestido en Fachada Principal: 
% sobre Sup. Cerram. Vertical Total: 
 Mampostería  
 Sillería 
 Fábrica ladrillo  
 Fábrica bloque cerámico 
 Fábrica bloque hormigón 
 Panel prefabr. hormigón  
 Panel Metálico/Sandwich 
 Otros: 
 Enfoscado y pintado 
 Revoco  
 Mortero monocapa 
 Aplacado cerámico 
  Chapado piedra 
 Chapado metálico 
 Otros :   
Fachada principal 
 
 
 
Superficie (m2): 
 
% sobre Sup. Cerram. 
Vertical Total: Dispone de Cámara de Aire:   Si  No  Se desconoce        Dispone de aislamiento térmico:   Si  No  Se 
desconoce 
Acabado  Visto en Otras Fachadas: 
% sobre Sup. Cerram. Vertical Total: 
Acabado  Revestido en Otras Fachadas: 
% sobre Sup. Cerram. Vertical Total: 
 Mampostería  
 Sillería 
 Fábrica ladrillo  
 Fábrica bloque cerámico 
 Fábrica bloque hormigón 
 Panel prefabr. hormigón  
 Panel Metálico/Sandwich 
 Otros: 
 Enfoscado y pintado 
 Revoco  
 Mortero monocapa 
 Aplacado cerámico 
 Chapado piedra 
 Chapado metálico 
 Otros :   
Otras fachadas, 
fachadas a patios, y 
medianerías (6) 
 
 
Superficie (m2): 
 
% sobre Sup. Cerram. 
Vertical Total: Dispone de Cámara de Aire:   Si  No  Se desconoce        Dispone de aislamiento térmico:   Si  No  Se 
desconoce 
Tipo de carpintería predominante: Tipo de vidrio predominante: Carpintería y vidrio 
en huecos  
Superficie (m2): 
 
% sobre Sup. Cerram. 
Vertical Total: 
 Madera 
 Acero 
 Aluminio  
 PVC 
 Otros: 
 Simple 
 Doble acristalamiento 
 Triple acristalamiento 
 Con capa bajo emisiva 
 Con capa de control solar 
 Transitable  
 No transitable 
Dispone de aislamiento térmico:  
 Si  No  Se desconoce 
 Teja árabe 
 Teja plana u otra 
 Teja cemento 
 Pizarra 
 Fibrocemento 
 Asfáltica 
 Chapa acero 
 Chapa cobre/zinc 
Azotea/Cubierta 
plana 
 
Superficie (m2): 
 
% sobre Sup. Cerram. 
Horizontal Total: 
Dispone de lámina impermeabilizante: 
 Si  No  Se desconoce 
Cubierta inclinada 
 
 
Superficie (m2): 
 
% sobre Sup. Cerram. 
Horizontal Total: 
Dispone de aislamiento térmico:  
 Si  No  Se desconoce 
Observaciones: 
 
(6) Indicar la información correspondiente a otros cerramientos que no formen parte de la fachada principal y que supongan un mayor % sobre el resto 
de la superficie total de cerramientos verticales. 
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INSTALACIONES DEL EDIFICIO  
 Bajantes Vistas                                      Bajantes 
Empotradas 
 Otro: 
Saneamiento  
Evacuación de 
aguas 
 
 No dispone de Sistema de Evacuación 
 Dispone de Sist. Evacuación a red de alcantarillado público 
 Dispone de Sist. de Evacuación propio (fosa séptica, etc). 
 Colectores Vistos                                 Colectores 
Enterrados 
 Otro: 
Abastecimiento 
de agua 
 No dispone de Sistema de Abastecimiento de Agua 
 Dispone de conexión a  Red de Abastecimiento público 
 Dispone de Captación propia (pozo, bomba, etc.)   
 Contador único para todo el edificio 
 Contadores individuales por vivienda/local 
 Contadores individuales centralizados 
Instalación 
eléctrica 
El edificio dispone (instalación eléctrica elementos comunes): 
 De Caja General de Protección (CGP) 
 De Interruptor Diferencial 
 De Interruptor Automático al inicio de los circuitos de 
servicios comunes  
 De fusible al inicio de las derivaciones individuales a 
viviendas o locales 
 Otros: 
 Contador único para todo el edificio 
 Contadores individuales por vivienda/local 
 Contadores individuales centralizados 
 Se dispone de sistema de Calefacción Colectiva/Central: En caso contrario, indicar: 
% de viviendas/locales disponen de sistemas individuales de 
Calefacción: 
% viviendas con Caldera(Gas canalizado): 
 Caldera comunitaria 
 Bomba de calor 
 Otro: Indicando:       Propano                      Gas Natural 
Combustible Calefacción Colectiva/Central:  % viviendas con Caldera Gasóleo: 
% viviendas con Calefacción electrica: 
Indicando:       Bomba de calor         Radiadores 
Calefacción  
 
 GLP 
 Gasóleo 
 Gas Natural 
 Electricidad 
 Leña/biomasa 
 Otros % con Otros: 
 El edificio dispone de sistema de ACS Central: En caso contrario, indicar: 
Combustible para producción ACS: % de viviendas/locales disponen de sistemas individuales de 
producción de ACS: 
% viviendas con Calentadores (Gas canalizado):  
 GLP 
 Gasóleo 
 Gas Natural 
 Electricidad 
 Leña/biomasa 
 Otros Indicando:       Propano                      Gas Natural 
% viviendas con Calentadores (Gas embotellado): 
Indicando:       Propano                      Butano 
% viviendas con Calentadores eléctricos: 
Agua Caliente 
Sanitaria ACS 
 El edificio dispone de captadores solares para la producción 
de ACS 
% con Otros: 
 % de viviendas/locales que disponen de acometida a red de 
distribución canalizada de gas para uso doméstico:  
Gas canalizado  
para 
instalaciones 
domésticas 
 Propano 
 Gas Natural 
 Contadores individuales por vivienda/local 
 Contadores individuales  centralizados 
En caso contrario, indicar: 
% de viviendas/locales disponen de sistemas individuales de 
refrigeración (aire acondicionado): 
Refrigeración   El edificio dispone de sistema colectivo de Refrigeración: 
 Con torre de enfriamiento 
 Sin torre de enfriamiento  
Nº aparatos de aire acondicionado vistos en fachadas: 
El edificio dispone de los siguientes sistemas de ventilación 
para los cuartos húmedos (baños y cocinas) de las viviendas:  
 Ventanas 
 Shunts 
 Patinejos 
 Otros: 
Ventilación y 
renovación de 
aire  
 Existen locales o viviendas cuyos cuartos húmedos no 
tienen ninguno de los sistemas anteriores de ventilación. 
Los aparcamientos disponen de sistemas de ventilación:                
 Mecánica  
 Natural 
 Híbrida 
El edificio dispone de: Protección 
Contra 
Incendios 
 Un sistema de detección de incendios. 
 Un sistema de alarma 
 Extintores móviles 
 Hidrantes exteriores 
 Columna seca  
 Boca de incendios equipada 
El edificio dispone de: Protección 
contra el rayo  Pararrayos de puntas 
 Pararrayos Faraday 
 Pararrayos con sistemas activos (ionizantes) 
 Otro tipo de pararrayos: 
 
 Un dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias 
 Red de tierra 
El edificio dispone de: Instalaciones de 
Comunicaciones 
ICT 
 Antena para  recepción de TDT 
 Antena para  recepción de TV satélite 
 Acceso de pares de cobre  
 Acceso de telecomunicaciones por cable 
 Acceso de fibra óptica 
 Accesos inalámbricos 
 Otras instalaciones de ICT 
Observaciones:  
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Parte I: Estado de conservación 
 
I.1. DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN 
Fecha/s de visita: 
Nº de viviendas inspeccionadas: 
Nº de locales u otros usos inspeccionados(7): 
Impedimentos a la hora de realizar la visita(7): 
 
 
Medios empleados durante la inspección(7): 
 
 
Pruebas o catas realizadas(7): 
 
 
Medidas inmediatas de seguridad adoptadas durante la visita: 
 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
(7) La inspección a realizar es de carácter visual, y respecto a aquellos elementos del edificio a los que se ha tenido acceso. No forma parte de la 
inspección detectar posibles vicios ocultos, ni prever causas sobrevenidas. Los elementos objeto de inspección son los que constan en este modelo 
de informe. Cuando los datos obtenidos en la inspección visual no sean suficientes para valorar las deficiencias detectadas, el técnico encargado de 
la inspección deberá proponer a la propiedad del inmueble efectuar una diagnosis del elemento o elementos constructivos afectados, así como las 
pruebas que considere necesarias. 
 
I.2. HISTÓRICO DE INSPECCIONES PREVIAS 
Fecha de la última inspección: 
Técnico: 
Resultado: 
Grado de ejecución y efectividad de las obras derivadas de la inspección: 
 
 
Observaciones: 
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I.3. VALORACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO 
 
I.3.1 CIMENTACIÓN 
 
Indicar las deficiencias detectadas que deben ser subsanadas, especificando si condicionan -por sí mismas, o en 
combinación con otras-  la valoración global del estado de conservación de la cimentación como desfavorable y 
aportando de cada una de ellas la siguiente información: 
 
1. Localización de la deficiencia 
2. Breve descripción de la misma 
3. Pruebas o ensayos realizados 
4. Observaciones 
5. Fotografías identificativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración del estado de conservación (Cimentación): 
 Favorable                                                   Desfavorable 
En caso de valorarse como desfavorable, se establecerá, si procede: 
 
Plazo de inicio de las obras: Plazo de finalización de las obras: 
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I.3.2 ESTRUCTURA 
 
Indicar las deficiencias detectadas que deben ser subsanadas, especificando si condicionan -por sí mismas, o en 
combinación con otras-  la valoración global del estado de conservación de la estructura como desfavorable y aportando 
de cada una de ellas la siguiente información: 
 
1. Localización de la deficiencia 
2. Breve descripción de la misma 
3. Pruebas o ensayos realizados 
4. Observaciones 
5. Fotografías identificativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración del estado de conservación (Estructura): 
 Favorable                                                   Desfavorable 
 
En caso de valorarse como desfavorable, se establecerá, si procede: 
 
Plazo de inicio de las obras: Plazo de finalización de las obras: 
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I.3.3 FACHADAS Y MEDIANERÍAS 
 
Indicar las deficiencias detectadas que deben ser subsanadas, especificando si condicionan -por sí mismas, o en 
combinación con otras-  la valoración global del estado de conservación de fachadas (incluyendo cerramientos y huecos) 
y medianerías como desfavorable y aportando de cada una de ellas la siguiente información: 
 
1. Localización de la deficiencia 
2. Breve descripción de la misma 
3. Pruebas o ensayos realizados 
4. Observaciones 
5. Fotografías identificativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración del estado de conservación (Fachadas y Medianerías): 
 Favorable                                                   Desfavorable 
 
En caso de valorarse como desfavorable, se establecerá, si procede: 
 
Plazo de inicio de las obras: Plazo de finalización de las obras: 
 
 
cv
e:
 B
O
E
-A
-2
01
3-
37
80
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 86 Miércoles 10 de abril de 2013 Sec. I.   Pág. 26668
 
 
 
 
 
 
I.3.4 CUBIERTAS Y AZOTEAS 
 
Indicar las deficiencias detectadas que deben ser subsanadas, especificando si condicionan -por sí mismas, o en 
combinación con otras-  la valoración global del estado de conservación de cubiertas y azoteas como desfavorable y 
aportando de cada una de ellas la siguiente información: 
1. Localización de la deficiencia 
2. Breve descripción de la misma 
3. Pruebas o ensayos realizados 
4. Observaciones 
5. Fotografías identificativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración del estado de conservación (Cubiertas y Azoteas): 
 Favorable                                                   Desfavorable 
 
En caso de valorarse como desfavorable, se establecerá, si procede: 
 
Plazo de inicio de las obras: Plazo de finalización de las obras: 
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I.3.5. INSTALACIONES 
 
Indicar las deficiencias detectadas que deben ser subsanadas, especificando si condicionan -por sí mismas, o en 
combinación con otras-  la valoración global del estado de conservación de las instalaciones comunes de suministro de 
agua, saneamiento y electricidad como desfavorable y aportando de cada una de ellas la siguiente información: 
 
1. Localización de la deficiencia 
2. Breve descripción de la misma 
3. Pruebas o ensayos realizados 
4. Observaciones 
5. Fotografías identificativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración del estado de conservación (Instalaciones): 
 Favorable                                                   Desfavorable 
 
En caso de valorarse como desfavorable, se establecerá, si procede: 
 
Plazo de inicio de las obras: Plazo de finalización de las obras: 
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I.4. EXISTENCIA DE PELIGRO INMINENTE (8) 
Descripción del peligro inminente: 
 
 
 
 
 
 
Indicar medidas a adoptar: 
 
 
 
 
 
 
Fecha límite de actuación: 
(8) A cumplimentar en caso de que sea necesario adoptar medidas inmediatas de seguridad para las personas 
 
 
I.5. VALORACIÓN FINAL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO 
El técnico competente abajo firmante valora el estado de conservación del edificio como:  
 
 FAVORABLE                                                DESFAVORABLE 
 
Esta valoración del estado de conservación del edificio es suscrita por el técnico competente abajo firmante, en base a una 
inspección de carácter visual, y respecto a aquellos elementos del edificio a los que ha tenido acceso. 
 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En…………………, 
a.........de.............................de........... 
 
 
Firmado: El Técnico competente:  
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I.6. DESCRIPCIÓN NORMALIZADA DE LAS DEFICIENCIAS DE CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO 
A efectos estadísticos, consignar las deficiencias del edificio según la descripción normalizada adjunta.  
Exclusivamente a efectos de la normalización de esta información para su procesamiento estadístico, se consideran “Deficiencias Graves”, las que, 
por sí mismas, o en combinación con otras, condicionan el resultado de la Parte I del Informe como “Desfavorable”.  De
fic
. 
G
ra
ve
s 
DEFICIENCIAS EN CIMENTACIÓN 
Fisuras y/o grietas en los cerramientos del edificio derivadas de problemas en cimentación   
Fisuras y/o grietas en elementos estructurales del edificio derivadas de problemas en cimentación  
Fisuras y/o grietas en tabiquería derivadas derivadas de problemas en cimentación  
Asiento de pilares derivado de problemas en cimentación  
Asiento de soleras derivado derivadas de problemas en cimentación  
Deformación y/o rotura de solados derivado derivadas de problemas en cimentación  
Abombamiento de muros de contención  
Cimentación 
Otras deficiencias en Cimentación  
DEFICIENCIAS EN ESTRUCTURA 
Deformaciones, fisuras y/o grietas en interior del edificio derivadas de problemas en la estructura vertical  
Deformaciones, fisuras y/o grietas en los cerramientos del edificio derivadas de problemas en la estructura vertical  
Abombamientos, desplomes y/o desniveles de muros de carga de la estructura vertical  
Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura vertical  
Corrosión de elementos metálicos de la estructura vertical  
Patologías y degradación del hormigón en elementos de la estructura vertical  
Fisuras en pilares de la estructura vertical  
Presencia de humedades y/o filtraciones en elementos de la estructura vertical  
Estructura Vertical 
Otras deficiencias en la Estructura Vertical  
Fisuras y/o grietas en forjados   
Fisuras y/o grietas en vigas   
Deformaciones anormales del forjado   
Deformación y/o rotura de solados derivados de problemas de la estructura horizontal  
Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura horizontal  
Corrosión de elementos metálicos de la estructura horizontal  
Patologías y degradación del hormigón en elementos de la estructura horizontal  
Rotura y/o desprendimientos de elementos del forjado   
Presencia de humedades y/o filtraciones en elementos de la estructura horizontal  
Estructura Horizontal 
   
Otras deficiencias en la Estructura Horizontal  
Deformación de faldones de la estructura de cubierta  
Fisuras y/o grietas en la estructura de cubierta  
Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura de cubierta  
Corrosión en elementos metálicos de la estructura de cubierta  
Patologías y degradación del hormigón en la estructura de cubierta  
Roturas y/o desprendimientos de elementos de la estructura de cubierta  
Presencia de humedades y/o filtraciones en la estructura de cubierta  
Estructura de 
Cubierta  
 
Otras deficiencias en Estructura de Cubierta  
Fisuras y/o grietas en estructura de escaleras  
Abombamiento de muros de escalera  
Desnivel y/o deformación de las zancas en estructura de escaleras  
Presencia de xilófagos en elementos de madera de la estructura de escalera  
Rotura y/o desprendimientos de elementos de escaleras  
Estructura de 
Escaleras  
Otras deficiencias en la Estructura de Escaleras  
DEFICIENCIAS EN CERRAMIENTOS VERTICALES 
Fisuras y/o grietas en los cerramientos de las fachadas exteriores   
Fisuras y/o grietas en los cerramientos de las fachadas de patios   
Fisuras y/o grietas en las medianerías  
Abombamiento de muros de cerramiento  
Deformación o rotura de carpinterías de huecos  
Degradación, erosión y/o riesgo de desprendimiento de los materiales de la fábrica de cerramiento   
Humedades de capilaridad en los muros de cerramiento  
Humedades por filtraciones en los muros de cerramiento, carpinterías y encuentros  
Humedades por condensación u otras causas en los muros de cerramiento, carpinterías y encuentros  
Presencia de vegetación y/o microorganismos (moho, musgo, bacterias ...) en muros de cerramiento  
Degradación o ausencia de juntas entre edificios en fachadas   
Riesgo de desprendimiento de elementos adosados a las fachadas   
Degradación o ausencia de aislamiento térmico en fachadas y medianerías  
  
Cerramientos 
verticales:  
Fachadas, Medianerías 
y Huecos 
 
Otras deficiencias en los muros de cerramiento  
Fisuras y/o grietas en revoco de las fachadas exteriores  
Fisuras y/o grietas en revoco de fachadas de patios  
Abombamiento del revoco en muros de cerramiento  
Humedades en revoco de muros de cerramiento  
Presencia de vegetación y de microorganismos (moho, musgo, bacterias ...) en revoco de muros de cerramiento  
Abombamiento, degradación, erosión de los materiales y/o riesgo de desprendimiento del revoco de Fachadas  
Degradación de los paneles, placas y elementos prefabricados de cerramiento en fachadas  
Acabados de Fachada 
 
Degradación de los anclajes de sujeción de aplacados, paneles y placas de cerramiento  
 Otras deficiencias en los acabados de fachada:   cv
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Deformación y/o rotura de carpinterías exteriores  
Presencia de microorganismos en carpintería Exterior (moho, musgo, bacterias ...) o de xilófagos en carpintería exterior 
de madera 
 
Erosión de los materiales en carpintería Exterior y/o corrosión de elementos metálicos en carpintería exterior  
Carpintería Exterior y 
acristalamiento 
Ausencia de acristalamientos o vidrios rotos y/o desprendidos   
Elementos Adosados a 
Fachada 
Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de los Elementos Adosados a Fachada como: bajantes, chimeneas, farolas, 
antenas, marquesinas, tendederos, toldos, cableados, equipos de climatización, etc.  
 
Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de Elementos de fachada como: aleros, cornisas, voladizos, miradores, etc.   Otros Elementos de 
Fachada Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de Defensas como: barandillas, antepechos, petos, balaustradas, vallas, rejas, cierres de seguridad, etc. 
 
Otras deficiencias Otras deficiencias en cerramientos verticales  
DEFICIENCIAS EN AZOTEAS Y CUBIERTAS 
Ausencia, deformación y/o rotura de las membranas impermeabilizantes en azoteas  
Asusencia, deformación y/o roturas del pavimento en azoteas  
Ausencia, deformación y/o roturas de Juntas de dilatación en azoteas  
Manifestación de filtraciones y/o goteras procedentes de azoteas  
Manifestación de condensaciones en el interior derivadas de las azoteas  
Presencia de vegetación y/o de microorganismos (moho, musgo, bacterias ...) en azoteas  
Anidamiento de aves en azoteas  
Rotura, obstruccionesu otras deficiencias en sumideros, cazoletas y elementos de desagüe en azoteas  
Azoteas  
y cubiertas planas 
Otras deficiencias en Azoteas (incluyendo ausencia de aislamiento térmico):   
Deformación y/o rotura de los faldones de cubierta  
Desprendimiento y/o roturas de las piezas de cobertura: tejas, placas, etc.   
Deformación y/o roturas de juntas de dilatación en cubiertas  
Manifestación de filtraciones y/o goteras derivadas de la cubierta  
Manifestación de condensaciones en el interior de la cubierta  
Presencia de vegetación y/o de microorganismos (moho, musgo, bacterias ...)en la cubierta  
Anidamiento de aves en cubierta  
Rotura, obstrucciones u otras deficiencias de los canalones en cubierta  
 Cubiertas inclinadas 
Otras deficiencias en Cubiertas Inclinadas (incluyendo ausencia de aislamiento térmico):   
Otros Elementos de 
Cubierta  
Mal estado y/o riesgo de desprendimiento de Otros Elementos de Cubierta, como: lucernarios, claraboyas y ventanas, 
chimeneas y shunts, antenas, casetón del ascensor, etc.  
 
DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES COMUNES DEL EDIFICIO 
Humedades y/o Filtraciones derivadas de fugas en las conducciones y tuberías de abastecimiento y distribución de agua   Instalación de  
Abastecimiento Agua  Otras deficiencias en la instalación de Abastecimiento de agua  
Humedades y/o Filtraciones derivadas de fugas en las conducciones y tuberías de saneamiento   
Problemas de pocería y atascos en las conducciones de saneamiento  Instalación de Saneamiento  
Otras deficiencias en la instalación de Saneamiento  
 
I.7. DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE SOBRE LAS INSTALACIONES COMUNES DEL EDIFICIO 
La propiedad del edificio dispone de la siguiente documentación sobre las instalaciones comunes del edificio:  SI 
Instalación Eléctrica Boletín de Instalador de la Instalación Eléctrica del edificio  
Documentación Administrativa de la instalación de Calefacción   
Contrato de Mantenimiento de la instalación de Calefacción  
Documentación Administrativa de la instalación de Agua Caliente Sanitaria  
Instalaciones de 
Calefacción / ACS 
Contrato de Mantenimiento de la instalación de Agua Caliente Sanitaria  
Certificado de Inspección Periódica en Ascensores y Montacargas  Instalación de 
Ascensor Contrato de Mantenimiento en ascensores, montacargas y salvaescaleras  
Certificado de Instalador Autorizado de la Instalación de Protección Contra Incendios  Instalaciones de 
Protección  Contrato de Mantenimiento de la Instalación de Protección Contra Incendios  
Certificado/s de la Instalación de Gas del edificio  Instalación de Gas  Certificado de Inspección Periódica de la Instalación de Gas del edificio  
Documentación de la Instalación y/o Certificación Administrativa de Depósitos de Combustible  Depósitos Combustible Documentación acreditativa de la inspección y/o revisión de Depósitos de Combustible  
Ins.Telecomunicaciones
  ICT  
Documentación de Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ITC) exigida por la normativa (protocolo de 
pruebas, boletín de instalación o certificado de fin de obra), a especificar:  
 
Otra documentación:  
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Parte II: Condiciones básicas de accesibilidad 
 Uso residencial vivienda: 
 
II.1 CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO (Según CTE-DB-SUA 9) 
 
ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR 
Para edificios, indicar: 
1.1. El edificio dispone de un ITINERARIO ACCESIBLE que comunica una entrada principal al mismo 
- Con la vía pública  No  Si 
- Con las zonas comunes exteriores(9)   No  Si 
Para conjuntos de viviendas unifamiliares, indicar: 
1.2. La parcela dispone de un ITINERARIO ACCESIBLE que comunica una entrada a la zona privativa de cada 
vivienda 
- Con la vía pública  No  Si 
- Con las zonas comunes exteriores(9)  No  Si 
OBSERVACIONES (indicar deficiencias detectadas y número de viviendas afectadas): 
 
(9) Aparcamientos propios, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 
 
ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS 
1.3. En el edificio hay que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al mismo hasta alguna 
vivienda o zona comunitaria 
 No  Sí; en su caso, indique:  Dispone de Ascensor accesible entre ellas 
   Dispone de Rampa accesible entre ellas 
   Dispone de Ascensor no accesible según DB SUA 9 Especificar dimensiones de la cabina: 
  
 No dispone de rampa ni ascensor: 
En este caso, el edificio tiene un espacio cuyas condiciones 
dimensionales y estructurales permiten instalación de ascensor o 
rampa accesible: 
    No  Si 
1.4. El edificio tiene más de doce viviendas situadas en plantas sin entrada principal accesible  
 No  Sí; en su caso, indique:  Dispone de Ascensor accesible entre ellas 
   Dispone de Rampa accesible entre ellas 
   Dispone de Ascensor no accesible según DB SUA 9 Especificar dimensiones de la cabina: 
  
 No dispone de rampa ni ascensor  
En este caso, el edificio tiene un espacio cuyas condiciones 
dimensionales y estructurales permiten instalación de ascensor o 
rampa accesible: 
    No  Si 
OBSERVACIONES (indicar deficiencias detectadas y número de viviendas afectadas): 
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1.5. La planta o plantas con VIVIENDAS ACCESIBLES para USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS están comunicadas 
mediante un ASCENSOR o RAMPA ACCESIBLE con las plantas donde se encuentran 
- La entrada accesible al edificio  No  Si 
- Los elementos asociados a las viviendas (10)  No  Si 
- Las zonas comunitarias  No  Si 
OBSERVACIONES: 
 
 
(10) Se consideran elementos asociados a viviendas accesibles los trasteros accesibles, las plazas de garaje accesibles, etc. 
 
ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO 
1.6. Todas plantas disponen de un ITINERARIO ACCESIBLE que comunica los accesos accesibles a ellas 
- Entre sí  No  Si 
- Con las viviendas situadas en las mismas plantas  No  Si 
- Con las zonas de uso comunitario situadas en las mismas plantas  No  Si 
OBSERVACIONES (indicar deficiencias detectadas y número de viviendas afectadas): 
 
 
Para edificios o conjunto de viviendas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, siendo estas 
viviendas legalmente exigibles, indicar: 
1.7. Las plantas donde se encuentran los elementos asociados a viviendas accesibles disponen de un ITINERARIO 
ACCESIBLE que comunica los accesos accesibles a ellas con dichos elementos 
 No  Si 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para edificios o conjuntos de viviendas con viviendas accesibles para usuarios en silla de ruedas, siendo estas 
viviendas legalmente exigibles, indicar: 
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PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES  
Si el edificio dispone de aparcamiento propio y cuenta con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, 
siendo estas viviendas legalmente exigibles, indicar: 
2.1. El aparcamiento dispone de una PLAZA DE APARCAMIENTO ACCESIBLE por cada vivienda accesible a 
USUARIO DE SILLA DE RUEDAS legalmente exigible 
 No  Si 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
PISCINAS 
En edificios con viviendas accesibles para usuarios en silla de ruedas, siendo estas viviendas legalmente exigibles, 
indicar: 
2.2. Las piscina dispone de alguna entrada al vaso mediante grúa o cualquier otro dispositivo adaptado, excepto en la 
piscina infantil 
 No  Si 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
SERVICIOS HIGIÉNICOS 
En los aseos o vestuarios exigidos legalmente de uso privado que sirven a zonas de uso privado cuyas superficies 
sumen más de 100 m2 y cuyas ocupaciones sumen más de 10 personas calculadas conforme a SI 3, indicar: 
2.3. Los aseos exigidos legalmente, disponen de un ASEO ACCESIBLE por cada 10 unidades o fracción, de los inodoros 
instalados, admitiéndose el uso compartido por ambos sexos 
 No  Si 
2.4. Los vestuarios exigidos legalmente, disponen de una CABINA Y UNA DUCHA ACCESIBLES por cada 10 
unidades o fracción, de los instalados 
 No  Si 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
MECANISMOS ACCESIBLES 
2.5. Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son MECANISMOS 
ACCESIBLES (según CTE-DB-SUA) en cualquier zona, excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de 
ocupación nula 
 No  Si 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.2. DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES (Según CTE-DB-SUA 9) 
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DOTACIÓN DE INFORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 
En caso de existir los siguientes elementos, indicar: 
3.1. Los elementos accesibles, están señalizados mediante el “SIA”  
- Los ASCENSORES ACCESIBLES  No  Si 
- Las PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES, excepto las vinculadas a un residente  No  Si 
En caso de existir varias entradas al edificio, indicar: 
3.2. Las ENTRADAS QUE SON ACCESIBLES están señalizadas mediante el “SIA” complementado en su caso con 
flecha direccional 
 No  Si 
En caso de existir varios recorridos alternativos, indicar: 
3.3. Los ITINERARIOS QUE SON ACCESIBLES están señalizados mediante el “SIA” complementado en su caso con 
flecha direccional 
 No  Si 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFÍCO DEL “SIA” 
 
 
 
 
 
II.3.  DOTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS 
ACCESIBLES 
 (Según CTE-DB-SUA 9) 
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ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR 
4.1. El edificio dispone de un ITINERARIO ACCESIBLE que comunica una entrada principal al mismo 
- Con la vía pública  No  Si 
- Con las zonas comunes exteriores (11)  No  Si 
OBSERVACIONES: 
 
(11) Aparcamientos propios, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc 
 
ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS 
4.2. El edificio tiene más de dos plantas desde una ENTRADA PRINCIPAL ACCESIBLE hasta alguna planta que no sea 
de ocupación nula 
 Ascensor o rampa accesible 
 Ascensor no accesible según DB 
SUA.  
- Especificar dimensiones:   
 No  Sí; En su caso, indique si dispone de un elemento que 
comunica las plantas que no sean de ocupación 
nula con las plantas de entrada principal accesible 
al edificio: 
 No dispone de ascensor ni rampa 
accesible 
4.3. El edificio tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas SIN ENTRADA ACCESIBLE  (excluida la superficie de 
zonas de ocupación nula) 
 Ascensor o rampa accesible 
 Ascensor no accesible según DB 
SUA.  
- Especificar dimensiones:   
 No  Sí; En su caso, indique si dispone de un elemento que 
comunica las plantas que no sean de ocupación 
nula con las plantas de entrada principal accesible 
al edificio: 
 No dispone de ascensor ni rampa 
accesible 
4.4. El edificio tiene ELEMENTOS ACCESIBLES (plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, servicios higiénicos accesibles, etc.) 
 Ascensor o rampa accesible 
 Ascensor no accesible según DB 
SUA.  
- Especificar dimensiones:   
 No  Sí; En su caso, indique si dispone de un elemento que 
comunica las plantas donde se encuentran los 
elementos accesibles con las de entrada principal 
accesible al edificio: 
 No dispone de ascensor ni rampa 
accesible 
4.5. El establecimiento tiene zonas de uso público que en total suman más de 100 m2 de superficie útil o en las que se 
prestan servicios distintos a los que se prestan en las plantas accesibles 
 Ascensor o rampa accesible 
 Ascensor no accesible según DB 
SUA.  
- Especificar dimensiones:   
 No  Sí; En su caso, indique si dispone de un elemento que 
comunica dichas zonas con las plantas accesibles: 
 No dispone de ascensor ni rampa 
accesible 
OBSERVACIONES: 
 
 
ACCESIBILIDAD EN PLANTAS DEL EDIFICIO  
4.6. El edificio dispone de un ITINERARIO ACCESIBLE que comunica en cada planta los accesos accesibles a ella: 
- Entre sí   No  Si 
- Con las zonas de uso público  No  Si 
- Con los elementos accesibles   No  Si 
- Con las zonas de uso privado exceptuando zonas de ocupación nula y recintos <50m2  No  Si 
OBSERVACIONES: 
 Residencial público y otros usos: 
 
II.4 CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO (Según CTE-DB-SUA 9) 
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II.5. DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES (Según CTE-DB-SUA 9) 
 
ALOJAMIENTOS ACCESIBLES EN ESTABLECIMIENTOS  
Para edificios de uso residencial público, indicar: 
5.1. Según el número de alojamientos de que dispone el establecimiento, existe un número mínimo de ALOJAMIENTOS 
ACCESIBLES: 
- Entre 5 y 50 alojamientos, se dispone de un (1) alojamiento disponible mínimo  No  Si 
- Entre 51 y 100 alojamientos, se dispone de dos (2) alojamientos disponibles mínimo  No  Si 
- Entre 101 y 150 alojamientos, se dispone de cuatro (4) alojamientos disponibles mínimo  No  Si 
- Entre 151 y 200 alojamientos, se dispone de seis (6) alojamientos disponibles mínimo  No  Si 
- Más de 200 alojamientos, se dispone de ocho (8) alojamientos disponibles mínimo  No  Si 
- A partir de 250 alojamientos, se dispone de un (1) alojamiento disponible más, por cada 50 
alojamientos o fracción 
 No  Si 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES  
Uso residencial público con aparcamiento propio de más de 100 m2 construidos indicar:  
5.2. El aparcamiento tiene una PLAZA DE APARCAMIENTO ACCESIBLE por cada ALOJAMIENTO ACCESIBLE 
 No  Si 
Uso comercial, Uso de pública concurrencia ó Uso de aparcamiento público, con aparcamiento propio de más de 
100 m2 construidos indicar:   
5.3. El aparcamiento tiene una PLAZA DE APARCAMIENTO ACCESIBLE por cada 33 plazas de aparcamiento o 
fracción. 
 No  Si 
Otros usos con aparcamiento propio de más de 100 m2 construidos indicar:   
5.4. Según el número de aparcamientos o fracciones de que dispone el establecimiento, existe un número mínimo de 
PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES: 
- Hasta 200 plazas, se dispone de una (1) plaza de aparcamiento accesible, por cada 50 plazas 
o fracción 
 No  Si 
- A partir de 201 plazas, se dispone de una (1) plaza de aparcamiento accesible más, por cada 
100 plazas adicionales o fracción 
 No  Si 
En todo caso, indicar:   
5.5. El edificio o establecimiento dispone de una PLAZA DE APARCAMIENTO ACCESIBLE por cada PLAZA 
RESERVADA PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS 
 No  Si 
OBSERVACIONES: 
 
 
PLAZAS RESERVADAS  
Si el establecimiento o edificio tiene espacios con asientos fijos para el público (auditorios, cines, salones de actos, 
teatros, etc), indicar:  
5.6. El edificio o establecimiento dispone por cada 100 plazas o fracción, de una PLAZA RESERVADA PARA 
USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS □No □Si 
5.7. El edificio o establecimiento tiene más de 50 asientos fijos y dispone por cada 50 plazas o fracción, de una PLAZA 
RESERVADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA □No □Si 
Si el establecimiento o edificio tiene zonas de espera con asientos fijos, indicar:  
5.8. La ZONA DE ESPERA del edificio o establecimiento, dispone por cada 100 asientos o fracción, de una PLAZA 
RESERVADA PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS □No □Si 
OBSERVACIONES: 
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PISCINAS 
En piscinas abiertas al público de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos accesibles, indicar:
5.9. La piscina dispone de alguna entrada al vaso mediante grúa o cualquier otro dispositivo adaptado, excepto en la 
piscina infantil 
 No  Si 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES 
En los aseos o vestuarios exigidos legalmente de uso privado que sirven a zonas de uso privado cuyas superficies 
útiles sumen más de 100 m2 y cuyas ocupaciones sumen más de 10 personas calculadas conforme a SI 3 y/ó los de 
uso público en todo caso, indicar: 
5.10. Disponen de un ASEO ACCESIBLE por cada 10 unidades o fracción, de los inodoros instalados, admitiéndose el 
uso compartido por ambos sexos 
 No  Si 
5.11. Disponen de una CABINA Y UNA DUCHA ACCESIBLES por cada 10 unidades o fracción, de los instalados 
 No  Si 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
MOBILIARIO FIJO EN ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 
5.12. Las zonas de ATENCIÓN AL PÚBLICO disponen de mobiliario fijo con un PUNTO DE ATENCIÓN 
ACCESIBLE  o alternativamente de un PUNTO DE LLAMADA ACCESIBLE para recibir asistencia 
 No  Si 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
MECANISMOS ACCESIBLES 
5.13. Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son MECANISMOS 
ACCESIBLES (12) en cualquier zona del edificio, excepto en las zonas de ocupación nula 
 No  Si 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
(12) Mecanismos accesibles son los que cumplen las características definidas en CTE-DB-SUA 
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II.6.  DOTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y LA SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS 
ACCESIBLES  
(Según CTE-DB-SUA 9) 
 
DOTACIÓN DE INFORMACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 
En zonas de uso privado, indicar (sólo para los elementos existentes): 
6.1. Los siguientes elementos, están señalizados mediante el “SIA” complementando en su caso con flecha direccional. 
- Todas las ENTRADAS ACCESIBLES, cuando existan varias al edificio  No  Si 
- Todos los ITINERARIO ACCESIBLES, cuando existan varios recorridos alternativos  No  Si 
- Los ASCENSORES ACCESIBLES  No  Si 
- Las PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES  No  Si 
- Las PLAZAS RESERVADAS  No  Si 
En zonas de uso público, indicar (sólo para los elementos existentes):: 
6.2. Los siguientes elementos, está señalizados mediante el “SIA” complementando en su caso con flecha direccional 
- Todas las ENTRADAS ACCESIBLES  No  Si 
- Los ASCENSORES ACCESIBLES  No  Si 
- Todos los ITINERARIO ACCESIBLES  No  Si 
- Las PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES  No  Si 
- Las PLAZAS RESERVADAS  No  Si 
- Los SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES   No  Si 
- Los ITINERARIOS ACCESIBLES que comuniquen la vía pública con los PUNTOS DE 
LLAMADA ACCESIBLES o con los PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES 
 No  Si 
6.3. Los SERVICIOS HIGIÉNICOS DE USO GENERAL están señalizadas con PICTOGRAMAS NORMALIZADOS 
DE SEXO en altorrelieve y contraste cromático a una altura de entre 0,80 m. y 1,20 m. junto al marco y a la derecha de la 
puerta, en el sentido de entrada 
 No  Si 
OBSERVACIONES: 
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En todo caso: 
6.4. El edificio tiene ASCENSORES ACCESIBLES  
 No  Si, en este caso indicar si cuentan con indicación: 
- En BRAILLE Y ARÁBIGO en altorrelieve y a una altura entre 0,80 m y 1,20 m.  No  Si 
- Del NÚMERO DE PLANTA en la jamba derecha, en sentido de salida de la cabina  No  Si 
6.5. El edificio tiene ZONAS DOTADAS DE BUCLE MAGNÉTICO  
 No  Si, en este caso indicar:  
- Están señalizadas con PICTOGRAMAS NORMALIZADOS:  No  Si 
6.6. El edificio cuenta con BANDAS SEÑALIZADORAS VISUALES Y TÁCTILES exigidas en el DB-SUA 
 No  Si, en este caso indicar si dichas BANDAS: 
- Son de color contrastado con el pavimento  No  Si 
- Tienen un relieve de altura 3±1 mm, en caso de encontrarse en el interior del edificio  No  Si 
- Tienen un relieve de altura 5±1 mm, en caso de encontrarse en el exterior del edificio  No  Si 
- En el arranque de las escaleras, tienen 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, 
anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera 
 No  Si 
- Para señalizar el ITINERARIO ACCESIBLE hasta un PUNTO DE LLAMADA 
ACCESIBLE o hasta un PUNTO DE ATENCIÓN ACCESIBLE, tienen acanaladuras 
paralelas a la dirección de la marcha y una anchura de 40 cm 
 No  Si 
6.7. El SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD PARA LA MOVILIDAD (SIA) empleado en la 
señalización de edificio tiene las características y dimensiones que establece la Norma UNE 41501:2002, según gráfico 
adjunto 
 No  Si 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFÍCO DEL “SIA” 
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II.7. VALORACIÓN FINAL DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD.  
El técnico competente abajo firmante valora que:  
 EL EDIFICIO SATISFACE COMPLETAMENTE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD. 
 EL EDIFICIO NO SATISFACE COMPLETAMENTE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE 
ACCESIBILIDAD, presentando deficiencias respecto a las siguientes exigencias: 
USO RESIDENCIAL VIVIENDA: 
 
1. CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO 
 ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR 
 ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO 
 ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO 
 
2. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 
 EN PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES 
 EN PISCINAS 
 EN SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES 
 EN MECANISMOS ACCESIBLES 
 
3. DOTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS 
ACCESIBLES 
 EN CUALQUIER ZONA DEL EDIFICIO 
 
 
 
USO RESIDENCIAL PÚBLICO Y OTROS USOS: 
 
1. CONDICIONES FUNCIONALES DEL EDIFICIO 
 ACCESIBILIDAD EN EL EXTERIOR 
 ACCESIBILIDAD ENTRE PLANTAS DEL EDIFICIO 
 ACCESIBILIDAD EN LAS PLANTAS DEL EDIFICIO 
 
2. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES 
 EN ALOJAMIENTOS ACCESIBLES 
 EN PLAZAS DE APARCAMIENTO ACCESIBLES 
 EN PLAZAS RESERVADAS 
 EN PISCINAS 
 EN SERVICIOS HIGIÉNICOS ACCESIBLES 
 EN MOBILIARIO FIJO 
 EN MECANISMOS ACCESIBLES 
 
 
3. DOTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ELEMENTOS 
ACCESIBLES 
 EN CUALQUIER ZONA DEL EDIFICIO 
II.8. AJUSTES RAZONABLES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD (13) 
En el caso en que el edificio no satisfaga completamente las condiciones básicas de accesibilidad:   
II.8.1. Análisis de los posibles efectos discriminatorios de la no adopción de las medidas de adecuación.  
II.8.1.1. Según datos facilitados por el representante de la propiedad, el número de personas empadronadas en el edificio 
con discapacidad oficialmente reconocida o mayores de 70 años es:  
I.8.1.2. Indicar el número de viviendas a las que no se puede acceder desde la vía pública mediante un itinerario 
accesible:  
 
 
Observaciones: 
 
II.8.2. Consideraciones sobre la estructura y características de la propiedad del inmueble.  
Observaciones:  
 
 
II.8.3. Costes estimados de las medidas de adecuación para satisfacer las condiciones básicas de accesibilidad  
(desglosados por medidas):  
Medida 1. Descripción:  Medida 1. Coste estimado: _________   €       Ayuda oficial estimada: _________   €  
Medida 2. Descripción:  Medida 2. Coste estimado: _________   €       Ayuda oficial estimada: _________   € 
Medida 3. Descripción:  Medida 3. Coste estimado: _________   €       Ayuda oficial estimada: _________   € 
……. …….. 
Medida n. Descripción:  Medida n. Coste estimado: _________   €       Ayuda oficial estimada: _________   € 
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II.8.4. Determinación del carácter proporcionado o no de la carga económica de las medidas de adecuación.  
(considerando los costes estimados de cada una de las medidas de adecuación y las posibilidades de obtener financiación 
oficial o cualquier otra ayuda):  
 
II.8.4.1. Según datos facilitados por el representante de la propiedad, el importe equivalente a 12 mensualidades de 
ordinarias de gastos comunes es de:  
 
II.8.4.2. Posibilidades de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda:  
 
II.8.4.3. Según datos facilitados por el representante de la propiedad, ¿ existen unidades familiares a la que pertenezca 
alguno de los propietarios, que forman parte de la comunidad, que tengan ingresos anuales inferiores a 2,5 veces el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)?.  
 
Observaciones:  
 
 
 
 
 
II.8.5. Susceptibilidad de realizar ajustes razonables en materia de accesibilidad.  
El técnico competente abajo firmante considera que:  
 EL EDIFICIO NO ES SUSCEPTIBLE DE REALIZAR AJUSTES RAZONABLES (13) en materia de 
accesibilidad. 
 EL EDIFICIO ES SUSCEPTIBLE DEREALIZAR AJUSTES RAZONABLES(13)en materia de accesibilidad,      
total o  parcialmente. 
II.8.6. Ajustes razonables(13) en materia de accesibilidad:  
El técnico competente abajo firmante considera que el edificio es susceptible de realizar los siguientes ajustes razonables 
en materia de accesibilidad:  
Descripción:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Coste estimado: _________   € 
 
(13) Según el apartado c del artículo 7 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se entiende por Ajuste razonable: “las medidas de adecuación del ambiente 
físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que 
suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de 
condiciones que el resto de los ciudadanos. Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la 
medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adopción, la estructura y características 
de la persona, entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o 
cualquier otra ayuda”.  
(14) Ver artículo 10 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.  
 
 
 
En…………………, 
a.........de.............................de........... 
 
 
Firmado: El Técnico competente:  
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Parte III: Certificado de eficiencia energética 
 
Cuando el presente Informe tenga por objeto un edificio de tipología residencial colectiva (entendiendo por tal aquel 
que contenga más de una vivienda, sin perjuicio de que pueda contener, de manera simultánea, otros usos distintos del 
residencial) deberá adjuntarse como Parte III de este Informe, el Certificado de Eficiencia Energética del Edificio, 
con el contenido y mediante el procedimiento establecido para el mismo por la normativa vigente.  
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60 NÚM.58 C -PL-AV/ CL -PL -AV
57 % TRANSMÉS/ % TRANSMITIDO56 vAL. DECLARAT / VAL. DECLARADO
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IN
-
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.
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00
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01
18  CP17 PROVÍNCIA / PROVINCIA16 MUNICIPI / MUNICIPIO
10 LLETRA/LETRA
15 FAX
7 C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV. 13 PTA.11 ESC. 12 PIS/PISO9 NÚM.
6 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
14 TELÈFON / TELÉFONO
5 NIF
SU
BJ
EC
TE
 
PA
SS
IU
SU
JE
TO
 
PA
SI
VO
A
31 PROVÍNCIA / PROVINCIA 32 CP29 FAX
24 LLETRA/LETRA
30 MUNICIPI / MUNICIPIO
21 C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV. 27 PTA.25 ESC. 26 PIS/PISO23 NÚM.
20 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
28 TELÈFON / TELÉFONO
19 NIF
TR
AN
SM
ET
EN
T 
TR
AN
SM
IT
EN
TE
B
46 CP43 FAX 45 PROVÍNCIA / PROVINCIA44 MUNICIPI / MUNICIPIO
38 LLETRA/LETRA35 C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV. 41 PTA.39 ESC. 40 PIS/PISO37 NÚM.
34  COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL/ APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
42 TELÈFON / TELÉFONO
33 NIF
PR
ES
EN
TA
DO
R 
PR
ES
EN
TA
DO
R
NOTARIAL
NOTARIAL
JUDICIAL
JUDICIAL
53 TARIFA / TARIFA
AU
TO
LI
QU
ID
AC
IÓ
AU
TO
LI
QU
ID
AC
IÓ
N
71 EXEMPTS / EXENTOS
73 FONAMENT D’EXEMPCIÓ O BENEFICI FISCAL
TOTAL VALORS DECLARATS / TOTAL VALORES DECLARADOS................................................................ 100
72  NO SUBJECTES/ NO SUJETOS
FUNDAMENTO DE EXENCIÓN O BENEFICIO FISCAL
FI
RM
ADIA      MES         ANY
DÍA    MES        AÑO
F
FIRMAT / FIRMADO
SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR / SUJETO PASIVO O PRESENTADOR
A OMPLIR PER L’ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
TIPUS / TIPO ...................................................  105                  %...   
BASE LIQUIDABLE / BASE LIQUIDABLE.......................................................................(101-103)...................    104
QUOTA / CUOTA ....................................     106
BASE IMPOSABLE / BASE IMPONIBLE.............................................................................................................    101
REDUCCIÓ / REDUCCIÓN.............................. 102                  % ......................................................................    103  
BONIFIC. EN QUOTA/ BONIFIC. EN CUOTA  107                   %.....................................................................     108
TOTAL A INGRESSAR / TOTAL A INGRESAR................................................(109 - 743).................    112  
90
E H
201 Nre. TRASMETENTS
Nº. TRANSMITENTES
202 Nre. SUB. PASSIUS
Nº. SUJ. PASIVOS
2 MERITACIÓ / DEVENGO
203 Nre. BÉNS
Nº. BIENES
51  TIPUS DE BÉ / TIPO DE BIEN
8 NOM DE LA VIA PÚBLICA/NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
22 NOM DE LA VIA PÚBLICA/NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
36 NOM DE LA VIA PÚBLICA/NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
ALTRE
OTRO
PRIVAT
PRIVADO
C
D
E
DA
TA
FE
CH
A
G
1
741 NÚM
742 DATA PRESENTACIÓ/FECHA PRESENTACIÓN
743 IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO
74 DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ COMPLEMENTÀRIA
DECLARACIÓN-LIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA
A INGRESSAR / A INGRESAR.......................................................................................(106 - 108).................     109
Les dades de caràcter personal que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues
competències. Així mateix, se li informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 
núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del mismo, en el uso de las funciones propias que 
tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
94  DATA INGRÉS / FECHA INGRESO 95  IMPORT INGRESSAT / IMPORTE INGRESADO93  BANC-SUCURSAL / BANCO-SUCURSAL
DE
SC
R
IP
CI
Ó
O
PE
R
AC
IÓ
, 
BÉ
O
 
AC
TE
D
ES
CR
IP
CI
ÓN
 
O
PE
R
A
CI
ÓN
, 
B
IE
N 
O
 
A
CT
O
CONSELLERIA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
ANNEX 
ANEXO
600
RELACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS I TRANSMETENTS
RELACIÓN DE SUJETOS PASIVOS Y 
TRANSMITENTES
ÒRGAN GESTOR/ÓRGANO GESTOR
CODI TERRITORIAL/COD. TERRITORIAL E H
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9
-
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02
NÚMERO DE DOCUMENT ÚNIC / NÚMERO DE DOCUMENTO ÚNICO
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RELACIÓ DE TRANSMETENTS / RELACIÓN DE TRANSMITENTES
218  CP217 PROVÍNCIA / PROVINCIA216 MUNICIPI / MUNICIPIO
210 LLETRA / LETRA
215 FAX
208 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA207 C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV. 213 PTA.211 ESC. 212 PIS / PISO209 NÚM.
206 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL /  APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
214 TELÈFON / TELÉFONO
205 NIF  
204
COEF. PART
COEF. PART
2
%
RELACIÓ DE SUBJECTES PASSIUS / RELACIÓN DE SUJETOS PASIVOS
FIRMA
FIRMAT / FIRMADO
SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR / SUJETO PASIVO O PRESENTADOR
233  CP232 PROVÍNCIA / PROVINCIA231 MUNICIPI / MUNICIPIO
225 LLETRA / LETRA
230 FAX
223 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA222 C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV. 228 PTA.226 ESC. 227 PIS / PISO224 NÚM.
221 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL /  APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
229 TELÈFON / TELÉFONO
220 NIF  
219
COEF. PART
COEF. PART
3
%
248  CP247 PROVÍNCIA / PROVINCIA246 MUNICIPI / MUNICIPIO
240 LLETRA / LETRA
245 FAX
238 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA237 C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV. 243 PTA.241 ESC. 242 PIS / PISO239 NÚM.
236 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL /  APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
244 TELÈFON / TELÉFONO
235 NIF  
234
COEF. PART
COEF. PART
4
%
263  CP262 PROVÍNCIA / PROVINCIA261 MUNICIPI / MUNICIPIO
255 LLETRA / LETRA
260 FAX
253 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA252 C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV. 258 PTA.256 ESC. 257 PIS / PISO254 NÚM.
251 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL /  APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
259 TELÈFON / TELÉFONO
250 NIF  
249
COEF. PART
COEF. PART
5
%
318  CP317 PROVÍNCIA / PROVINCIA316 MUNICIPI / MUNICIPIO
310 LLETRA / LETRA
315 FAX
308 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA307 C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV. 313 PTA.311 ESC. 312 PIS / PISO309 NÚM.
306 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL /  APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
314 TELÈFON / TELÉFONO
305 NIF  
303
COEF. PART
COEF. PART
2
%
333  CP332 PROVÍNCIA / PROVINCIA331 MUNICIPI / MUNICIPIO
325 LLETRA / LETRA
330 FAX
323 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA322 C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV. 328 PTA326 ESC. 327 PIS / PISO324 NÚM
321 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL /  APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
329 TELÈFON / TELÉFONO
320 NIF  
319
COEF. PART
COEF. PART
3
%
348  CP347 PROVÍNCIA / PROVINCIA346 MUNICIPI / MUNICIPIO
340 LLETRA / LETRA
345 FAX
338 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA337 C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV. 343 PTA341 ESC 342 PIS / PISO339 NÚM
336 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL /  APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
344 TELÈFON / TELÉFONO
335 NIF
334
COEF. PART
COEF. PART
4
%
363  CP362 PROVÍNCIA / PROVINCIA361 MUNICIPI / MUNICIPIO
355 LLETRA / LETRA
360 FAX
353 NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA352 C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV. 358 PTA356 ESC 357 PIS / PISO354 NÚM
351 COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL /  APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
359 TELÈFON / TELÉFONO
350 NIF
349
COEF. PART
COEF. PART
5
%
CONSELLERIA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
ANNEX
ANEXO
600
RELACIÓ D’OPERACIONS, BÉNS O ACTES
RELACIÓN DE OPERACIONES, BIENES O ACTOS
ÒRGAN GESTOR/ÓRGANO GESTOR
CODI TERRITORIAL/COD. TERRITORIAL E H
D
IN
-
A4
07
.
11
03
8
-
20
02
NÚMERO DE DOCUMENT ÚNIC / NÚMERO DE DOCUMENTO ÚNICO
RELACIÓ / RELACIÓN
2 519  CP
522  PARATGE O PARTIDA / PARAJE O PARTIDA521  PARCEL·LA / PARCELA 523  PROVÍNCIA / PROVINCIA 524  MUNICIPI /  MUNICIPIO520 POLÍGON/ POLÍGONO
513  NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA 516 ESC515  LLETRA/LETRA
509 VAL. CADASTRAL / VAL. CATASTRAL508  REFERÈNCIA CADASTRAL /  REFERENCIA CATASTRAL
518 PTA517 PIS/PISO
506  DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ BÉ O ACTE (SITUACIÓ,SUPERFÍCIE,ETC.)  /  DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN BIEN O ACTO (SITUACIÓN,SUPERFICIE,ETC.) 
514 NÚM.512  C -PL-AV/ CL -PL -AV
511  % TRANS. / % TRANS.510 vAL. DECLARAT / VAL. DECLARADO
505  TIPUS DE BÉ / TIPO DE BIEN
507  TARIFA / TARIFA
3 539  CP
542  PARATGE O PARTIDA  / PARAJE O PARTIDA541  PARCEL·LA / PARCELA 543  PROVÍNCIA / PROVINCIA 544  MUNICIPI /  MUNICIPIO540 POLÍGON/ POLÍGONO
533  NOM DE LA VIA PÚBL I CA/NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA 536 ESC535  LLETRA/LETRA
529  VAL. CADASTRAL / VAL. CATASTRAL528  REFERÈNCIA CADASTRAL /  REFERENCIA CATASTRAL
538  PTA537 PIS/PISO
526  DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ BÉ O ACTE (SITUACIÓ,SUPERFÍCIE,ETC.)  /  DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN BIEN O ACTO (SITUACIÓN,SUPERFICIE,ETC.)
534 NÚM.532  C -PL-AV/ CL -PL -AV
531  % TRANS. / % TRANS.530 vAL. DECLARAT / VAL. DECLARADO527  TARIFA / TARIFA
4 559  CP
562 PARATGE O PARTIDA / PARAJE O PARTIDA561  PARCEL·LA / PARCELA 563  PROVÍNCIA / PROVINCIA 564  MUNICIPI/ MUNICIPIO560 POLÍGON/ POLÍGONO
553  NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA 556 ESC555  LLETRA/LETRA
549  VAL. CADASTRAL  /  VAL. CATASTRAL548  REFERÈNCIA CADASTRAL /  REFERENCIA CATASTRAL
558  PTA557 PIS/PISO
546  DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ BÉ O ACTE (SITUACIÓ,SUPERFÍCIE,ETC.)  /  DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN BIEN O ACTO (SITUACIÓN,SUPERFICIE,ETC.) 
554 NÚM.552  C -PL-AV/ CL -PL -AV
551  % TRANS. / % TRANS.550 vAL. DECLARAT / VAL. DECLARADO547  TARIFA / TARIFA
5 579  CP
582  PARATGE O PARTIDA / PARAJE O PARTIDA581  PARCEL·LA / PARCELA 583  PROVÍNCIA / PROVINCIA 584  MUNICIPI /  MUNICIPIO580 POLÍGON/ POLÍGONO
573  NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA 576 ESC575  LLETRA/LETRA
569  VAL. CADASTRAL  /  VAL. CATASTRAL568  REFERÈNCIA CADASTRAL /  REFERENCIA CATASTRAL
578  PTA577 PIS/PISO
566  DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ BÉ O ACTE (SITUACIÓ,SUPERFÍCIE,ETC.)  /  DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN BIEN O ACTO (SITUACIÓN,SUPERFICIE,ETC.)
574 NÚM.572  C -PL-AV/ CL -PL -AV
571  % TRANS./ % TRANS.570 vAL. DECLARAT / VAL. DECLARADO567  TARIFA / TARIFA
6 599  CP
602  PARATGE O PARTIDA  / PARAJE O PARTIDA601  PARCEL·LA / PARCELA 603  PROVÍNCIA / PROVINCIA 604  MUNICIPI /  MUNICIPIO600 POLÍGON/ POLÍGONO
593  NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA 596 ESC595  LLETRA/LETRA
589  VAL. CADASTRAL  /  VAL. CATASTRAL588  REFERÈNCIA CADASTRAL/ REFERENCIA CATASTRAL
598  PTA597 PIS/PISO
586  DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ BÉ O ACTE (SITUACIÓ,SUPERFÍCIE,ETC.)  /  DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN BIEN O ACTO (SITUACIÓN,SUPERFICIE,ETC.) 
594 NÚM.592  C -PL-AV/ CL -PL -AV
591  % TRANS./ % TRANS.590 vAL. DECLARAT / VAL. DECLARADO587  TARIFA / TARIFA
7 619  CP
622  PARATGE O PARTIDA  / PARAJE O PARTIDA621  PARCEL·LA / PARCELA 623  PROVÍNCIA / PROVINCIA 624  MUNICIPI /  MUNICIPIO620 POLÍGON/ POLÍGONO
613  NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA 616 ESC615  LLETRA/LETRA
609 VAL. CADASTRAL  /  VAL. CATASTRAL608  REFERÈNCIA CADASTRAL  /  REFERENCIA CATASTRAL
618  PTA617 PIS/PISO
606  DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ BÉ O ACTE (SITUACIÓ,SUPERFÍCIE,ETC.)  /  DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN BIEN O ACTO (SITUACIÓN,SUPERFICIE,ETC.)
614 NÚM.612  C -PL-AV/ CL -PL -AV
611  % TRANS./ % TRANS.610 vAL. DECLARAT / VAL. DECLARADO607  TARIFA / TARIFA
8 639  CP
642  PARATGE O PARTIDA  / PARAJE O PARTIDA641  PARCEL·LA / PARCELA 643  PROVÍNCIA / PROVINCIA 644  MUNICIPI /  MUNICIPIO640 POLÍGON/ POLÍGONO
633  NOM DE LA VIA PÚBLICA / NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA 636 ESC635  LLETRA/LETRA
629  VAL. CADASTRAL  /  VAL. CATASTRAL628  REFERÈNCIA CADASTRAL /  REFERENCIA CATASTRAL
638  PTA637 PIS/PISO
626  DESCRIPCIÓ DE L’OPERACIÓ BÉ O ACTE (SITUACIÓ,SUPERFÍCIE,ETC.)  /  DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN BIEN O ACTO (SITUACIÓN,SUPERFICIE,ETC.)
634 NÚM.632  C -PL-AV/ CL -PL -AV
631  % TRANS./ % TRANS.630 vAL. DECLARAT / VAL. DECLARADO627 TARIFA / TARIFA
FIRMA
FIRMAT / FIRMADO
SUBJECTE PASSIU O PRESENTADOR / SUJETO PASIVO O PRESENTADOR
525  TIPUS DE BÉ / TIPO DE BIEN
545  TIPUS DE BÉ / TIPO DE BIEN
565  TIPUS DE BÉ / TIPO DE BIEN
585  TIPUS DE BÉ / TIPO DE BIEN
605 TIPUS DE BÉ / TIPO DE BIEN
625  TIPUS DE BÉ / TIPO DE BIEN
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9.1.3. Impreso de licencia de obra mayor
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLLÓN DE LA PLANA
SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS / AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN
DE VÍA PÚBLICA VINCULADA
SOLICITANTE:
DNI, CIF, NIE, NIF Nº:
Representado por D.                                                                           , D.N.I.    
con capacidad suficiente para efectuar esta solicitud, según documento público de fecha  ,
nº protocolo                                , otorgado ante el notario D. 
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN:
Domicilio :       C. Postal:
Población:
Teléfono móvil:       Fijo:  Mail:
SOLICITUD DE:  Señale con un X la casilla correspondiente:
□ LICENCIA DE OBRAS CON PROYECTO:
□ EDIFICACION DE NUEVA PLANTA
□ REFORMA O REHABILITACION CON AUMENTO DE VOLUMEN
□ MODIFICACION DEL USO DE LAS EDIFICACIONES.
□ INTERVENCION EN EDIFICIO CATALOGADO .
□ OBRAS PROVISIONALES.
□ LEGALIZACION DE OBRAS.
□ DERRIBO.
□ URBANIZACION.
□ INSTALACION DE CARTELES Y VALLAS VISIBLES DESDE LA VIA PUBLICA.
□ DESMONTES, EXPLANACIONES, MOVIMIENTOS DE TIERRAS.
□ OBRAS QUE AFECTEN AL SUBSUELO.
□ LICENCIA DE OBRAS SIN PROYECTO:
□ REFORMA O MANTENIMIENTO EN EDIFICIO CATALOGADO.
□ VALLADO DE SOLARES Y PARCELAS.
□ OBRAS  DE  ESCASA  ENTIDAD  CONSTRUCTIVA  Y  SENCILLEZ  TÉCNICA  QUE  NO  TENGAN  CARÁCTER
RESIDENCIAL NI PÚBLICO Y SE DESARROLLEN EN UNA SOLA PLANTA.
□ OBRAS DE REFORMA NO ESTRUCTURAL O MANTENIMIENTO QUE REQUIERAN INSTALAR ANDAMIO.
□ AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA VINCULADA A LA OBRA DE:
NOTA:
□ OBRA PARA EL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD.
□ SE ACOMPAÑA CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD URBANISTICA.
□ SE ACOMPAÑA UN EJEMPLAR DEL INSTRUMENTO AMBIENTAL.
□ OBRA SOMETIDA A LICENCIA AMBIENTAL:
• Se verificará el cumplimiento de la normativa urbanística y ambiental en procedimiento único.
• En el supuesto que se pretenda realizar la obra con carácter previo al otorgamiento de la licencia ambiental, quien tenga
la disponibilidad civil del inmueble deberá aportar documento público notarial asumiendo la plena responsabilidad de las
consecuencias que pudieran derivar de la eventual denegación posterior de la licencia ambiental, el Ayuntamiento podrá
otorgar la licencia de obras.
EXCMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA  Mayo 2015  1 de 15
Registro de Entrada
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: Se deberá indicar en que consisten las obras que se solicitan, y el uso al que
se destinarán (breve descripción).
SITUACIÓN DE LAS OBRAS: Se indicará la calle y el nº de policía de la parcela o inmueble.
REFERENCIA CATASTRAL: 
Observaciones:
 Ocupación de vía pública:
1.- En los supuestos de cortes de calle u ocupación de calzada que dificulte el paso de peatones o vehículos deberá
obtenerse la autorización previa de la Unidad de Movilidad Urbana.
2.- En los supuestos de andamios, plataformas o elementos que no dificulten el paso de peatones o se ubiquen en zonas
de aparcamiento, se autoriza simultáneamente con la obra. Si resulta necesario retirar un vehículo para su instalación
deberá ponerlo en conocimiento de la Unidad de Movilidad Urbana con 24 h de antelación.
 Notas comunes a todas las licencias:
1.-Toda  documentación  reflejada,  lo  es  sin  perjuicio  de  que  del  trámite  administrativo  resulte  necesaria  la  aportación  de  otros
documentos.
2.- Cualquier modificación que se produzca en una licencia de obra que requiera, también, de instrumento ambiental tendrá que tener su
reflejo en esta última, mediante la modificación correspondiente.
3.- No se adquieren facultades en contra de las normas.
4.- Cuando las obras queden sujetas a licencia ambiental, se verificará que la obra cumple la normativa urbanística en procedimiento
único.
 Acto  Administrativo  de  comunicación:  unidad  administrativa  responsable.   Plazos  de
resolución y efectos del silencio administrativo.
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 42.4 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone en su conocimiento
que la solicitud de licencia que Vd. ha formulado en esta Administración deberá resolverse de la siguiente manera:
• UNIDAD RESPONSABLE: Sección de Control Urbanístico.
• PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN DE LA SOLICITUD:
- Licencia de Obra Mayor: 2 MESES
- Licencia de intervención: 3 MESES
- Autorización de Ocupación de vía Pública vinculada a la Licencia: 3 MESES
• EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO:
Conforme al artículo 223 de la Ley 5/2014 de 25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana,
el vencimiento del plazo para el otorgamiento de licencias sin que se hubiese notificado resolución expresa legitimará al interesado que
hubiese presentado la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo en los supuestos del artículo 213, c, g, l y m de esta
ley (Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas
clases, cualquiera que sea su uso; La modificación del uso de las construcciones, edificaciones e instalaciones, así como el uso del vuelo
sobre los mismos; el levantamiento de muros de fábrica y el vallado,  en los casos y bajo las condiciones estéticas que exijan las
ordenanzas de los planes reguladoras de su armonía con el entorno; la ejecución de obras e instalaciones que afecten al subsuelo.El
resto de licencias se entenderán desestimadas por silencio administrativo si hubiese vencido el plazo para notificar la resolución sin que
la misma se haya practicado).
• Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad  del
Ayuntamiento de Castellón de la Plana y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el
ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, Ud. podrá
ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación  cancelación  y  oposición  mediante  instancia  presentada  ante  el  Registro  General  del
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
□ SEÑALAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA Y SE INDICA EN EL ANEXO ADJUNTO.
• Por todo lo expuesto  SOLICITA a V.E. que, previos los trámites que procedan, le sea concedida la
licencia/ autorización indicada conforme a la documentación aportada.
Castellón de la Plana a,  de  de 201
Firma del solicitante o representante
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ANEXO
A) DOCUMENTACION PARA OBRAS SOMETIDAS A LICENCIA URBANISTICA
Tipos de obras que se pueden solicitar:
A) Obras  con  PROYECTO para  la  construcción  de  edificios  de  nueva  planta,  ampliación  de  los  existentes,
modificación del uso de las edificaciones, intervención en edificios catalogados, legalización de obras, derribos,
urbanización,  instalación  de  carteles  y  vallas  visibles  desde  la  vía  pública,  obras  provisionales,  desmontes,
explanaciones, movimiento de tierras y obras que afecten al subsuelo.
B) Obras SIN PROYECTO para obras de reforma o mantenimiento en edificios catalogados, vallados de solares y
parcelas y otras obras de escasa entidad.
Requisitos a tener en cuenta:
Los proyectos de ejecución deberán estar visados.
A continuación se desarrollan las distintas categorías de obras,  indicándose la documentación a
presentar para cada una de ellas.
1.-  OBRAS  DE  EDIFICACION  DE  NUEVA  PLANTA/REFORMA/REHABILITACION/CAMBIO  DE
USO/INTERVENCION/OBRAS PROVISIONALES
 Proyecto Técnico, visado por el Colegio Oficial correspondiente. El contenido mínimo será el indicado a
continuación, sin perjuicio de lo exigido en la legislación en vigor (Código Técnico de la Edificación).
-Memoria descriptiva,  justificativa  y en su caso constructiva de las obras, con indicación expresa de
cumplimiento de la normativa urbanística.
- Indicación  del  destino  específico  de  las  obras,  que  debe  ser  conforme  a  las  características  de  la
construcción o edificación.
- Plano de situación referido al Planeamiento. Además, deberá presentarse un Plano de emplazamiento
que contenga: cotas de calles, edificación colindante, retranqueos acotados, superficie y acotación de
parcelas y de ocupación, nombre de la calle, edificaciones colindantes y enfrentadas, cotas de nivel de la
planta baja, alineaciones y rasantes.
- Planos acotados a escala mínima 1:100 de las plantas, alzados y secciones que definan el edificio o la
instalación.
- Planos que se refieran a la SI-Seguridad en Caso de Incendio, englobarán todos los elementos descritos
en  el  Documento  Básico:  sectores  de  incendios,  compartimentaciones,  alumbrado  de  emergencia,
resistencias al fuego, instalaciones contra incendios, itinerarios de evacuación, asignación de ocupantes,
etc.
-Documentación que acredite el cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Presupuesto  de  ejecución  material  (sin  IVA),  desglosado  por  capítulos,  partidas  y  unidades  de  con
mediciones y precios unitarios ( incluyen todos los materiales y la mano de obra necesarios).
 Estudio  (o  Estudio  Básico)  de  Seguridad  y  Salud. Cuando  se  presente  Proyecto  Básico  y  de
Ejecución conjuntamente, o Proyecto de Ejecución (2 ejemplares).
 Proyecto de Acceso a Telecomunicaciones. Cuando se presente Proyecto Básico y de Ejecución
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conjuntamente, o Proyecto de Ejecución. (1 ejemplar). Las viviendas unifamiliares no necesitan.
 Certificado de eficiencia energética de proyecto. Conforme al Real Decreto 235/2013 por el que se
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
 Cuando se produzca la cesión gratuita de los terrenos afectados por alineaciones:
1. Original de certificado registral de la titularidad y cargas de la parcela.
2. Planos (2 ejemplares), elaborados mediante levantamiento topográfico redactado por técnico y visado
por el Colegio Oficial correspondiente.
En dichos planos quedarán debidamente grafiadas las cesiones, y en ellos se diferenciarán claramente las
siguientes superficies:
- La superficie total de la parcela aportada al expediente de licencia urbanística.
- La superficie que sea objeto de cesión obligatoria y gratuita correspondiente al 15% del total de la
parcela aportada. (En este caso además de la representación gráfica de la porción objeto de cesión,
deberán indicarse los linderos de la misma).
- La superficie que excede de ese 15% de cesión obligatoria, si la hubiera.
- La superficie que corresponde al solar resultante.
3. Copia de la Escritura de constitución de la sociedad mercantil, cuando el solicitante sea una sociedad
mercantil.
4. En el caso de que la parcela aportada esté hipotecada, deberá aportarse al expediente el nombre, nif y
copia  de la  escritura pública  de PODERES del  representante  de la  entidad bancaria  titular  de  dicho
derecho de garantía, al objeto de suscribir dicha acta en la que se verifique el levantamiento de hipoteca
respecto de la porción a ceder.
 En caso de obras o usos provisionales que se puedan autorizar conforme a la legislación
urbanística, y siempre que no dificulten la ejecución del planeamiento ni lo desincentiven, se
deberá adjuntar:
- Compromiso de demoler o erradicar la actuación cuando venza el plazo o se cumpla la condición que se
establezca al autorizarla, con renuncia a toda indemnización, que deberá hacerse constar en el Registro
de la Propiedad antes de iniciar la obra o utilizar la instalación.
 Justificante  o  comprobación  municipal  del  pago  del  impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y  Obras,  así  como de la  Tasa  por  prestación de los  servicios  urbanísticos.
Deberá tenerse en cuenta el coste de ejecución material.
2.-LEGALIZACION DE OBRAS
 Expediente de legalización, visado por el Colegio Oficial correspondiente.  El contenido mínimo  será:
- Memoria descriptiva de las obras y constructiva.
- Presupuesto de ejecución material  (sin IVA),  desglosado por capítulos, partidas y unidades de con
mediciones y precios unitarios ( incluyen todos los materiales y la mano de obra necesarios).
- Plano de situación referido al Planeamiento. Además, deberá presentarse un Plano de emplazamiento
que contenga: cotas de calles, edificación colindante, retranqueos acotados, superficie y acotación de
parcelas y de ocupación, nombre de la calle, edificaciones colindantes y enfrentadas, cotas de nivel de
la planta baja, alineaciones y rasantes.
- Planos acotados a escala mínima 1:100 de las plantas, alzados y secciones que definan el edificio o la
instalación.
- Planos que se refieran a la SI-Seguridad en Caso de Incendio, englobarán todos los elementos descritos
en  el  Documento  Básico:  sectores  de  incendios  compartimentaciones,  luminarias  de  emergencia,
resistencias al fuego, instalaciones contra incendios, itinerarios de evacuación, asignación de ocupantes,
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etc.
 Justificante  o  comprobación  municipal  del  pago  del  impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y  Obras,  así  como de la  Tasa  por  prestación de los  servicios  urbanísticos.
Deberá tenerse en cuenta el coste de ejecución material.
3.- DERRIBO
 Proyecto Técnico, visado por el Colegio Oficial correspondiente. El contenido mínimo  será:
-  Memoria  justificativa de  la  demolición,  con indicación  del  plazo de  comienzo de las  obras  desde el
otorgamiento de la licencia y expresión de la duración prevista de las obras.
-Documentación que acredite el cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
- Descripción de la construcción objeto de demolición, que incluya fotografías en color de todo el edificio o
instalación, y de los elementos más característicos.
- Plano de situación a escala 1:2.000, tomando como base el Planeamiento señalando la construcción
objeto de demolición. 
- Plano de emplazamiento a escala adecuada, acotado.
- Planos acotados de la planta, secciones y alzados a escala mínima 1:100.
- Presupuesto  de  ejecución  material  (sin  IVA),  desglosado  por  capítulos,  partidas  y  unidades  de  con
mediciones y precios unitarios ( incluyen todos los materiales y la mano de obra necesarios).
 Justificante  o  comprobación  municipal   del  pago  del  impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y  Obras,  así  como de la  Tasa  por  prestación de los  servicios  urbanísticos.
Deberá tenerse en cuenta el coste de ejecución material.
 Estudio de Seguridad y Salud.
4.-URBANIZACIÓN
 Proyecto  Técnico  de  ejecución  de  la  urbanización,  visado  por  el  Colegio  Profesional
correspondiente.  Se describirá:
- Pavimentación de calzadas.
- Redes de distribución de agua potable.
- Red de alcantarillado para aguas residuales.
- Red de distribución de energía eléctrica.
- Red de alumbrado público.
 Justificación  del  cumplimiento  de  la  normativa  sobre  eliminación  de  barreras
arquitectónicas.
 Justificante  o  comprobación  municipal  del  pago  del  impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y Obras, así como de las Tasas por prestación de los servicios urbanísticos.
Deberá tenerse en cuenta el coste de ejecución material.
5. INSTALACION DE CARTELES VISIBLES DESDE LA VIA PUBLICA
a) Documentación
 Proyecto Técnico, que deberá contener como mínimo:
- Memoria descriptiva,  justificativa  y en su caso constructiva de las obras, con indicación expresa de
cumplimiento de la normativa urbanística y de la Ordenanza Municipal.
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- Anexo  de  calculo  estructural,  en  la  que  se  justifique  la  estabilidad  y  resistencia  al  viento  de  la
instalación.
- Plano de situación basado en el  Planeamiento a escala mínima 1:2.000, en que se situará el cartel
debidamente acotado.
- Plano de planta, alzado y sección acotados del cartel, así como detalles constructivos del mismo.
- Presupuesto de ejecución material  (sin IVA),  desglosado por unidades de obra a realizar en el  que
figurará de forma separada la medición, el precio unitario y el total de cada unidad de obra.
- Fotografías del soporte, parcela, etc.
 Estudio (o Estudio Básico) de Seguridad y Salud.
 Autorización de la Comunidad de propietarios.
 Copia del Seguro de responsabilidad civil.
 Justificante  o  comprobación  municipal  del  pago  del  impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y  Obras,  así  como de la  Tasa  por  prestación de los  servicios  urbanísticos.
Deberá tenerse en cuenta el coste de ejecución material.
b) Requisitos
Los  especificados  en  la  vigente  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  INSTALACIÓN  DE
CARTELES DE PUBLICIDAD VISIBLES DESDE LA VÍA PÚBLICA. La documentación se completará con lo
especificado en la misma.
6. DESMONTES,  EXPLANACIONES,  MOVIMIENTOS  DE  TIERRAS  U  OBRAS  QUE  AFECTEN  AL
SUBSUELO
 Proyecto Técnico, que deberá contener como mínimo:
- Memoria descriptiva,  justificativa  y en su caso constructiva de las obras, con indicación expresa de
cumplimiento de la normativa urbanística y de la Ordenanzas Municipales.
- Anexo  de  calculo  estructural,  en  la  que  se  justifique  la  estabilidad  y  resistencia  al  viento  de  la
instalación.
- Plano de situación basado en el Planeamiento a escala mínima 1:2.000, indicando referencia catastral y
la zona de la actuación.
- Planos de planta, alzado y sección, acotados y a escala, definitorios de la obra a realizar.
- Presupuesto de ejecución material  (sin IVA),  desglosado por unidades de obra a realizar en el  que
figurará de forma separada la medición, el precio unitario y el total de cada unidad de obra.
 Estudio (o Estudio Básico) de Seguridad y Salud.
 Si se generan escombros o tierras sobrantes, justificante en el que conste que va a depositar los
mismos en vertedero autorizado. Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
 En  caso  de  precisar  tala  de  arbolado, informe  previo  del  Servicio  de  Parques  y  Jardines
autorizando la misma.
 Justificante  o  comprobación  municipal  del  pago  del  impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y  Obras,  así  como de la  Tasa  por  prestación de los  servicios  urbanísticos.
Deberá tenerse en cuenta el coste de ejecución material.
7.-  OBRAS  DE  REFORMA  O  MANTENIMIENTO  EN  EDIFICIOS  CATALOGADOS,  OBRAS
PROVISIONALES QUE NO REQUIERAN PROYECTO.
 Memoria técnica firmada por técnico competente.  Contendrá:
- Memoria descriptiva y constructiva de las obras a realizar.
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- Plano de situación basado en el Planeamiento a escala mínima 1:2.000, indicando referencia catastral y
situación dentro del edificio.
- Fotografías en color de tamaño 10 × 15 del estado actual de la fachada y/o de los elementos que se
vayan a reformar. 
- Planos de fachada a color indicando materiales a emplear en caso de edificios catalogados.
- En caso de obras provisionales planos de planta, sección y alzado de las obras a realizar.
- Presupuesto de  ejecución material  (sin  IVA),  desglosado por  capítulos,  partidas  y  unidades de  con
mediciones y precios unitarios ( incluyen todos los materiales y la mano de obra necesarios).
 Si se generan escombros o tierras sobrantes, justificante en el que conste que va a depositar
los mismos en vertedero autorizado. Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
 En caso de obras o usos provisionales que se puedan autorizar conforme a la legislación
urbanística, y siempre que no dificulten la ejecución del planeamiento ni lo desincentiven, se
deberá adjuntar:
- Compromiso de demoler o erradicar la actuación cuando venza el plazo o se cumpla la condición que se
establezca al autorizarla, con renuncia a toda indemnización, que deberá hacerse constar en el Registro
de la Propiedad antes de iniciar la obra o utilizar la instalación.
 Justificante  o  comprobación  municipal  del  pago  del  impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y  Obras,  así  como de la  Tasa  por prestación de los  servicios  urbanísticos.
Deberá tenerse en cuenta el coste de ejecución material.+
8. VALLADO DE SOLARES Y PARCELAS
a) Documentación
 Memoria Técnica, que deberá contener como mínimo:
- Memoria descriptiva de las obras a realizar.
- Plano de situación basado en el Planeamiento a escala mínima 1:2.000, indicando referencia catastral y
trazado del vallado y puertas de acceso.
- Plano de alzado y sección acotados del vallado en el que se justificará el cumplimiento de los requisitos
del punto b siguiente.
- Presupuesto de ejecución material  (sin IVA),  desglosado por unidades de obra a realizar en el  que
figurará de forma separada la medición, el precio unitario y el total de cada unidad de obra.
 Justificante  o  comprobación  municipal  del  pago  del  impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y  Obras,  así  como de la  Tasa  por  prestación de los  servicios  urbanísticos.
Deberá tenerse en cuenta el coste de ejecución material.
b) Requisitos
1) Los vallados provisionales deberán adaptarse al entorno en que se sitúan.
2) Los  vallados  definitivos  se  realizarán  según  las  condiciones  que  establezcan  las  ordenanzas
particulares aplicables.
3) Deberán ajustarse a las alineaciones oficiales y cumplir la normativa sectorial, en particular la de
carreteras.
9.  OBRAS  DE  ESCASA  ENTIDAD  CONSTRUCTIVA  Y  SENCILLEZ  TÉCNICA  QUE  NO  TENGAN
CARÁCTER RESIDENCIAL NI PÚBLICO Y SE DESARROLLEN EN UNA SOLA PLANTA.
Se incluyen en este apartado instalaciones, pequeños almacenes agrícolas, invernaderos y casetas de
aperos de hasta 10 m2 de superficie construida, así como el derribo de las mismas.
a) Documentación
EXCMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA                                             Mayo 2015                            7 de 15
 Memoria Técnica, que deberá contener como mínimo:
− Memoria descriptiva de las obras a realizar con cuadro de superficies.
− Plano de situación basado  el  planeamiento a escala  mínima 1:2.000, indicando referencia
catastral.
− Plano  de  emplazamiento  dentro  de  la  parcela,  acotando  sus  dimensiones  exteriores  y
separación a lindes.
− Plano de planta con cotas y superficies.
− Sección y alzados acotados.
− Presupuesto de ejecución material (sin IVA), desglosado por unidades de obra a realizar en el
que figurará de forma separada la medición, el precio unitario y el total de cada unidad de obra.
 Certificado  firmado  por  técnico  competente  sobre  la  estabilidad  estructural  de  la
construcción  y  adecuación  a  la  normativa  urbanística.  Deberá  acompañar  de  los  cálculos
necesarios y justificación de la normativa aplicable (especialmente Documento Básico del Código Técnico
CTE-SE) de forma que se demuestre que la construcción a realizar es capaz de resistir las acciones a que
se vaya a someter y la justificación del cumplimiento de la normativa y el planeamiento urbanístico.
 En caso de derribos de escasa entidad,  Estudio básico de seguridad y salud, firmado por técnico
competente y estudio de gestión  de residuos en cumplimiento del  Real  Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición o
norma que lo sustituya, así como Fotografías de los elementos a derribar. La memoria técnica deberá
estar  firmada por  técnico  competente  e  incluir  planos  acotados  de  planta,  alzado  y  sección  de  los
elementos a demoler y contener apartado explicativo del método de demolición empleado.
 Si se generan escombros,  justificante en el que conste que va a depositar los escombros en
vertedero autorizado.  Según el  Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,  por el  que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, salvo que se aporte lo indicado en el
apartado anterior.
 Justificante  o  comprobación  municipal  del  pago  del  impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y  Obras,  así  como de la  Tasa  por  prestación de los  servicios  urbanísticos .
Deberá tenerse en cuenta el coste de ejecución material.
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B) ACOMETIDAS, INSTALACIONES AUXILIARES Y OCUPACION DE VIA PUBLICA VINCULADA A LA
OBRA
A continuación se regulan los distintos tipos de instalaciones a tramitar simultáneamente con las
licencias.
INSTALACIÓN DE GRÚA VINCULADA A LA OBRA
 Proyecto  de  instalación  de  la  grúa,  visado  por  el  Colegio  Oficial  correspondiente  (1
ejemplar).
 Certificado  acreditativo  de  la  de  idoneidad del  terreno,  correcta  instalación  y  del
debido estado de conservación y funcionamiento firmado por técnico competente.
 Copia de la póliza de seguro por responsabilidad civil.
 Certificado emitido por entidad aseguradora que indique la existencia de cobertura de
la  grúa  para  esa  obra.  Cobertura  mínima  de  300.000  €  vigente  durante  el  montaje,
funcionamiento, desmontaje y estructura de la obra.
 Plano de situación a escala 1:200, incluyendo la ubicación y el radio de acción de la grúa.
 Estudio/Estudio Básico de Seguridad y Salud de la obra principal al que de servicio la grúa,
en el que se contemple dicha instalación. Si en el Estudio de Seguridad y Salud no viene reflejada
la  instalación  de  la  grúa  se  deberá  presentar  el  correspondiente  Anexo  que  incluya  una
evaluación de riesgos,  medidas preventivas  y protecciones colectivas e individuales,  visado y
firmado por el Coordinador de Seguridad en fase de ejecución de la obra o, cuando éste no sea
obligatorio, por la Dirección Facultativa.
El Proyecto técnico aportado incorporará la definición de todas las acometidas a ejecutar.
CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DE SERVICIOS/ZANJAS VINCULADAS A LA OBRA 
 Definición de todas las acometidas a ejecutar que se incorporarán al proyecto técnico.
 Plano  a escala adecuada del Planeamiento indicando la ubicación y dimensión acotada de las
acometidas.
 Planos de sección acotados de la zanja necesarios, con indicación del paso de instalaciones.
 Plano de planta por duplicado, en que figure la disposición del vallado necesario, situación y
anchura de la solución del paso de peatones, señalización e iluminación nocturna.
 Las obras deberán sujetarse a las siguientes condiciones:
Las unidades de terminación serán análogas en calidad, color, diseño y rasanteo a las existentes
sin resultar ninguna discontinuidad con los pavimentos contiguos. Las obras se señalizarán de
acuerdo a la legislación aplicable y seguridad vial. El titular de la licencia, antes de iniciar la obra
dará cuenta del nombre del Director de la obra y coordinador de seguridad. Deberá señalizarse
suficientemente la obra si implica corte de circulación o dificulta el tráfico, manteniendo libre
acceso a la propiedad de vehículos de urgencia. No se permite que estén abiertos más de 50 m.
de zanja.
 Justificante o comprobación municipal del pago del impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones  y  Obras,  así  como  de  la  Tasa  por  prestación  de  los  servicios
urbanísticos. Deberá tenerse en cuenta el coste de ejecución material (solo en el supuesto que
no esté valorado en el presupuesto).
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 ANDAMIOS, PLATAFORMAS ELEVADORAS Y OTROS MEDIOS AUXILIARES DE OBRA  
Se distinguen los siguientes tipos:
1.- ANDAMIOS
a) Plataformas  suspendidas  de  nivel  variable  (de  accionamiento  manual  o  motorizadas),
instaladas  temporalmente  sobre  un  edificio  o  una  estructura  para  tareas  específicas,  y
plataformas elevadoras sobre mástil.
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de
hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo
hasta  la  coronación  de  la  andamiada,  exceda  de  seis  metros  o  dispongan  de  elementos
horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se
exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores
cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de
altura.
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis
metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.
2.- PLATAFORMAS ELEVADORAS DE CUALQUIER TIPO  . 
3.- SISTEMAS DE TÉCNICAS DE ACCESO Y POSICIONAMIENTO MEDIANTE CUERDAS.
Será aplicable el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura o norma que lo sustituya. 
a) Documentación
 Si  ocupan la vía pública,  justificante o comprobación municipal del  pago de tasas
correspondientes a la ocupación de Vía Pública.
 Indicación de las fechas de instalación y plazo estimado.
 Plano de situación a escala, preferentemente procedente de la cartografía municipal, indicando
la referencia catastral.
 Planos de planta, alzado y sección, a escala y acotados que definan la instalación, acotando
e indicando la superficie de la vía pública ocupada, las medidas de protección al peatón y el
mantenimiento de itinerarios y recorridos accesibles.
 En  caso  de  instalaciones  de  los  tipos  1  y  2 que dispongan  de  marcado “CE” se  deberá
presentar  fotocopia  de  la  certificación  del  marcado  CE acompañada  de  declaración
responsable del promotor de que se dispone de las instrucciones específicas del fabricante y
que los trabajos se realizarán conforme a las mismas y a las especificaciones del Real Decreto
2177/2004 de 12 de noviembre, con nombramiento de la persona que conforme a dicho Real
Decreto deberá dirigir  los  trabajos de montaje,  desmontaje y utilización de los  mismos,  que
también deberá suscribir la declaración.
 En caso de instalaciones del tipo 1 que no dispongan de marcado “CE” se deberá presentar
declaración responsable del promotor de que dispone de nota o cálculo de resistencia y
estabilidad o que se montará según una configuración tipo generalmente reconocida,  que se
dispone de plan de montaje, utilización y desmontaje y que los trabajos se realizarán conforme a
los  mismos  y  a  las  especificaciones  del  Real  Decreto  2177/2004  de  12  de  noviembre,  con
nombramiento del  técnico competente  que conforme a dicho Real  Decreto deberá dirigir  los
trabajos  de  montaje,  desmontaje  y utilización  de los  mismos, del  que se indicará el  colegio
profesional al que está colegiado, nº de colegiado y deberá suscribir también la declaración.
 En  caso  de  instalaciones  del  tipo  3 se  deberá  presentar  declaración  responsable  del
promotor de que los trabajos se realizarán conforme a las especificaciones del Real Decreto
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2177/2004  de  12  de  noviembre  y  que  los  sistemas  se  anclarán  en  puntos  estables  de  la
estructura del edificio y con las debidas medidas de protección para los peatones y trabajadores
bajo la dirección de técnico competente, del que se indicará el colegio profesional al que está
colegiado,  nº  de  colegiado  y  deberá  suscribir  también  la  declaración. Esta  declaración
responsable  podrá  sustituirse  por  Estudio  Básico  de  Seguridad firmado  por  técnico
competente y nombramiento de coordinador de seguridad y salud.
 Para las escaleras de mano y el resto de andamios no incluidos en el tipo 1, no será necesario
presentar  declaración  responsable adicional.  No obstante  se  deberán instalar  conforme a las
especificaciones  del  citado  Real  Decreto  2177/2004,  y  aportar  el  resto  de  documentación
indicada.
 En caso de que dichas instalaciones estén incluidas en el proyecto, no se precisará
presentar declaración responsable sobre las mismas.
b) Requisitos
− En toda clase de construcción, así como en el uso de maquinaria auxiliar de la misma se
guardarán las precauciones de seguridad en el trabajo exigidas por las leyes estatales vigentes
en cada momento sobre la materia.
− Los andamios deberán quedar señalizados y protegidos mediante vallas estables y continuas,
dotadas  de  señalización  luminosa  para  horarios  de  insuficiente  iluminación  natural.   Dicha
iluminación consistirá en luces rojas que permanecerán encendidas toda la noche y tendrá la
adecuada protección para evitar los riesgos derivados de un contacto eléctrico y, siempre que sea
posible, estarán alimentados con una tensión de 24V o inferior.
− Se garantizará  un itinerario  peatonal  alternativo,  separado  del  tráfico  por  un sistema de
vallas, en caso de ocupación temporal de la acera, con una anchura mínima libre de obstáculos
de 1’20 m a lo largo de todo el recorrido. En los cambios de dirección y entradas a inmuebles
habrá de permitir inscribir un círculo de 1’50 m de diámetro. Asimismo, se garantizará que la
altura libre mínima a lo largo del recorrido sea 2’20 m.
− Cuando  no  se  pueda  construir  el  itinerario  alternativo  descrito,  se  instalarán  pasos  o
itinerarios cubiertos bajo los andamios con anchura mínima libre no inferior a 0’90 m, y en  los
cambios de dirección, la anchura libre del paso ha de permitir inscribir un círculo de 1’50 m de
diámetro.
− Todos los elementos verticales de los andamios y similares se cubrirán hasta 2’20 m de altura
con materiales que protejan a los viandantes.
− En el caso que el andamio invada la calzada, o se sitúe a menos de 50 cm de la misma, se
deberán protegerse con un sistema de vallado resistente y realizarse señalización  del  tráfico
conforme a la normativa de seguridad vial.
− En el caso de precisar instalar marquesinas voladas sobre la calzada, estas deberán situarse a
una altura mínima libre de 4,50 m.
CONTENEDORES DE ESCOMBROS DE OBRA
a) Documentación
 Justificante  o  comprobación  municipal  del  pago  de  tasas  correspondientes  a  la
ocupación de Vía Pública.
 Indicación de las fechas de instalación y plazo estimado.
 El proyecto deberá contener plano del Planeamiento a escala 1/500, en el que se
indicará la ubicación, superficie a ocupar, solución de recorridos peatonales acotando
su anchura e indicando los sistemas de señalización y protección.
b) Requisitos
− Los contenedores se instalarán en la zona de aparcamiento de vehículos de la calzada, sin que
puedan invadir la zona de circulación. En este caso deberán dejar una banda libre de 15 cm junto
al bordillo y no podrán colocarse parcial o totalmente sobre imbornales o sumideros ni entorpecer
la evacuación de aguas pluviales o sobre registros de instalaciones o servicios públicos.
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− En el caso de no existir zona de aparcamiento, se podrán instalar sobre la acera si ésta posee
una anchura superior a 3m y se garantiza un paso peatonal de 2,00 m de anchura en todo su
recorrido. 
− En calles  peatonales se podrán instalar  si  queda libre un paso de 3 m.  para peatones  y
vehículos de emergencia.
− Si no se cumplen los requisitos anteriores, la evacuación de escombros se deberá realizar
mediante otro sistema (sacas normalizadas de 1 m3 máximo) o se buscará una ubicación en la
zona de aparcamiento de vehículos de calles cercanas.
− Los contenedores de escombros de obra solo podrán permanecer en vía pública a partir de las
20 horas, si quedan debidamente tapados por con una lona u otro elemento de cierre que impida
la producción de polvo, la salida o depósito de materiales o residuos, debiendo disponer en las
partes más salientes de elementos reflectantes.
− Los contenedores de escombros deberán retirarse obligatoriamente de la vía pública a partir
de las 20 horas de los viernes o vísperas de festivos y no podrán reponerse hasta las 8 horas del
siguiente día hábil.
MAQUINARIA E INSTALACIONES AUXILIARES 
Se  incluye  en  este  apartado  los  silos,  hormigoneras,  compresores  y  resto  de  maquinaria  y
herramientas que excepcionalmente deban ocupar la vía pública.
a) Documentación
 Justificante  o  comprobación  municipal  del  pago  de  tasas  correspondientes  a  la
ocupación de Vía Pública.
 Indicación de las fechas de instalación y plazo estimado.
 Plano  de  situación  del  Planeamiento  a  escala  1/500,  en  el  que  se  indicará  la
ubicación, superficie a ocupar, solución de recorridos peatonales acotando su anchura
e indicando los sistemas de señalización y protección.
 Planos de planta, alzado y sección, a escala y acotados que definan la instalación.
 El proyecto deberá contener:
-  Plano  de  situación  del  Planeamiento  a  escala  1/500,  en  el  que  se  indicará  la  ubicación,
superficie  a  ocupar,  solución  de  recorridos  peatonales  acotando  su  anchura  e  indicando  los
sistemas de señalización y protección.
- Planos de planta, alzado y sección, a escala y acotados que definan la instalación.
b) Requisitos
− Maquinaria e instalaciones auxiliares de obra.- Los elementos de esta naturaleza, en las
obras de construcción, habrán de ser objeto de autorización municipal para su funcionamiento,
con  carácter  provisional  y  deberán  cumplir  los  requisitos  establecidos  en  la  Normativa  y
Ordenanzas sobre Protección de Medio Ambiente, Ruidos, Contaminación atmosférica, y demás
normativa aplicable.
− Con  carácter  general  no  se  permitirá  su  ubicación  en  vía  pública,  tan  sólo  con  carácter
excepcional y justificando la imposibilidad técnica de realizar la obra de otro modo, será posible la
ocupación parcial de la vía pública.
− En este último caso se adoptarán las oportunas medidas de señalización y protección para
peatones y vehículos.
− Los elementos a instalar deberán quedar señalizados y protegidos mediante vallas estables y
continuas, dotadas de señalización luminosa para horarios de insuficiente iluminación natural.
Dicha iluminación consistirá en luces rojas que permanecerán encendidas toda la noche y tendrá
la adecuada protección para evitar los riesgos derivados de un contacto eléctrico y, siempre que
sea posible, estarán alimentados con una tensión de 24V o inferior.
− Se garantizará un itinerario peatonal alternativo, separado del tráfico por un sistema de vallas,
en caso de ocupación temporal de la acera, con una anchura mínima libre de obstáculos de 1’20
m a lo largo de todo el recorrido. En los cambios de dirección y entradas a inmuebles habrá de
permitir inscribir un círculo de 1’50 m de diámetro. Asimismo, se garantizará que la altura libre
mínima a lo largo del recorrido sea 2’20 m.
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− Cuando no se pueda construir el itinerario alternativo descrito, se instalarán pasos o itinerarios
cubiertos bajo los andamios con anchura mínima libre no inferior a 0’90 m, y en  los cambios de
dirección, la anchura libre del paso ha de permitir inscribir un círculo de 1’50 m de diámetro. 
− En caso de que el elemento invada la calzada, o se sitúe a menos de 50 cm de la misma, se
deberán protegerse con un sistema de vallado resistente y realizarse señalización  del  tráfico
conforme a la normativa de seguridad vial.
VALLADOS DE OBRA
a) Documentación
 Justificante  o  comprobación  municipal  del  pago  de  tasas  correspondientes  a  la
ocupación de Vía Pública.
 Indicación de las fechas de instalación y plazo estimado.
 Plano de situación del Planeamiento a escala 1/2000.
 Plano  del  vallado  a  escala  1/100,  en  el  que  se  indicará  el  trazado  del  vallado
propuesto acotado, superficie a ocupar, solución de recorridos peatonales acotando
su anchura e indicando los sistemas de señalización y protección.  También se deberá
acotar la anchura total de la acera y calzada, e indicar el mobiliario urbano existente
o cualquier elemento que provoque estrechamiento del paso peatonal.
 Plano de alzado acotado en que se describa el  tipo de vallado a utilizar,  altura y
materiales de que se compone.
En el caso de ser necesaria la presentación de proyecto, su instalación deberá estar incluida  en el
mismo, de forma que los planos indicados en los puntos anteriores formarán parte de él.
Si no se precisa proyecto se deberá describir la instalación en la memoria técnica.
b) Requisitos
− En toda obra de nueva planta o derribo y en los de reforma o conservación que afecten a las
fachadas, habrá de colocarse una valla de protección de dos metros de altura, como mínimo de
materiales que ofrezcan seguridad y conservación decorosa y situada a la distancia máxima de
dos metros de la alineación oficial. 
− En las zonas en que sea obligatorio el retranqueo, la valla se colocará en la alineación oficial.
No será obligatoria cuando esté construido el cerramiento definitivo.
− La instalación de vallas se entiende siempre con carácter provisional, en tanto dure la obra.
Por  ello  desde el  momento en que transcurra  un mes sin  dar  comienzo  las  obras,  o  estén
interrumpidas, deberá suprimirse la valla y dejar libre la acera al tránsito público.
− Se garantizará un itinerario peatonal alternativo, separado del tráfico por un sistema de vallas,
en caso de ocupación temporal de la acera, con una anchura mínima libre de obstáculos de 1’20
m a lo largo de todo el recorrido. En los cambios de dirección y entradas a inmuebles habrá de
permitir inscribir un círculo de 1’50 m de diámetro. Asimismo, se garantizará que la altura libre
mínima a lo largo del recorrido sea 2’20 m.
− Cuando no se pueda construir el itinerario alternativo descrito, se instalarán pasos o itinerarios
cubiertos bajo los andamios con anchura mínima libre no inferior a 0’90 m, y en  los cambios de
dirección, la anchura libre del paso ha de permitir inscribir un círculo de 1’50 m de diámetro. 
− No se  permitirá  que las  vías  públicas  se  vean  afectadas  por  la  instalación  de  elementos
auxiliares de obra como poleas, tubos de evacuación de escombros, montacargas, etc., fuera del
perímetro del vallado de la obra.
− Una vez retirado el vallado de obra se repondrá el pavimento afectado de la vía pública en
análogas condiciones a las que se encontraba antes de la instalación del mismo.
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C) OBRA VINCULADA AL FUNCIONAMIENTO DE UNA ACTIVIDAD
Además de la documentación descrita en los apartados anteriores, cuando se pretenda
realizar  una  actividad,  o  se  realicen  obras  en  una  existente,  la  solicitud  deberá
acompañarse de:
 Dos copias del instrumento ambiental correspondiente conforme a:
− Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana, con los requisitos técnicos legalmente exigibles y los
previstos en los modelos que figuran en la web de este Ayuntamiento para los instrumentos
ambientales. Se puede descargar de la dirección:
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/31/pdf/2014_7304.pdf
− Ley  14/2010  de  3  de  diciembre,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y
Establecimientos Públicos,  con los requisitos técnicos legalmente establecidos y los previstos en
el modelo que figura en la  web de este Ayuntamiento para establecimientos a los que se aplica
la Ley de Espectáculos  Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. Se puede
descargar de la dirección:
http://www.docv.gva.es/datos/2010/12/10/pdf/2010_13297.pdf
En todos los casos se justificará el cumplimiento de la normativa urbanística y en concreto las
condiciones de uso definidas en la normativa urbanística aplicable.
 En el supuesto que se pretenda realizar la obra con carácter previo al otorgamiento de la licencia
ambiental,  quien tenga la disponibilidad civil  del  inmueble deberá aportar documento público
notarial  asumiendo la plena responsabilidad de las  consecuencias que pudieran derivar  de la
eventual denegación posterior de la licencia ambiental, el Ayuntamiento podrá otorgar la licencia
de obras.
 En caso de actividades existentes, cuando las obras no supongan una modificación sustancial de
la actividad, se deberá presentar copia de la autorización / declaración vigente.
 En las  zonas de ordenación urbanística Z-0 y Z-1,  se deberá indicar  y acotar los  rótulos de
fachada y su altura sobre la rasante, indicando color y composición de los mismos.
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TABLA RESUMEN DE USOS 
Exigencias  básicas  a  justificar  en  la  documentación  escrita  y  gráfica  conforme  a  las  condiciones  de  uso
establecidas en la normativa urbanística.
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1 ALMACENES x x x
2 ASISTENCIAL BENEFICO x x
3 COMERCIAL x x x x x x
4 DEPORTIVO x x
5 DOCENTE x x
6 ESPECTACULOS RECREATIVO x x x x
7 ESTACIONES DE SERVICIO x x x
8 GARAJE APARCAMIENTO x
9 HOTELERO x x x x
10 INDUSTRIAL x x x x x
11 OCIO Y RECREO x x
12 OFICINAS x x x x
13 RELIGIOSO x x
14 SANITARIO x x
14.B.4 Consultorios Radiológicos x x x
15 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS x x
16 SOCIO CULTURAL x x x x
17 TANATORIOS x x x
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9.1.4. Impreso de licencia 1ª ocupación
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE CASTELLLÓN DE LA PLANA
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA PRIMERA OCUPACION DE LOS 
EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCION 
DECLARANTE: 
D. ___________________________________________________
D.N.I./C.I.F./ Pasaporte/N.I.E. Nº: ______________________________________________
Presentado por  D.  _________________________________________,  DNI  _____________ 
con capacidad suficiente para efectuar  esta  declaración,  según documento público  de fecha 
___________, nº de protocolo ___________, otorgado ante el notario D. ________________.
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN:
Domicilio: ______________________________ nº_____, Escalera: _____Piso: ____________
Población: ________________________________________ Cod. Postal _______________
Tel Movil: _______________ Tel Fijo: ________________ Mail: _____________________
 DATOS DEL EXPEDIENTE: A indicar por el solicitante o por comprobación municipal.
 Titular de la licencia otorgada: ___________________________________________________________________________
 Nº Expediente licencia urbanística: ___________________
 Fecha de concesión por Junta de Gobierno Local:: ___________________  .
 Fecha de la Tasa abonada por expedición de la licencia de Primera Ocupación: ______________________.
 Cuantía de la Tasa abonada: ______________________________________.
 Fecha de alta en Impuesto Bienes Inmuebles:_______________________________________________________
IDENTIFICACION DEL INMUEBLE: Se indicará la calle y el número de policía, la referencia catastral
del inmueble en caso de ser urbana o el polígono y parcela si se trata de una finca rustica. 
REFERENCIA CATASTRAL (URBANA): REFERENCIA CASTASTRAL (RUSTICA)
POLIGONO-PARCELA 
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Registro de Entrada
 Examinada la documentación resulta:
OBSERVACIONES: 
(No escribir en este espacio, a rellenar por la Administración).
Declaración:
Pongo en conocimiento de ese Ayuntamiento que se va a utilizar el  inmueble mencionado y  declaro bajo mi 
responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71. bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, art 214, 222, 226, 
269 y 270 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 
la Comunidad Valenciana y art. 32 y siguientes de la Ley 3/2004, de 30 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y 
Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE), que se cumple con todos los requisitos técnicos y administrativos 
establecidos en la normativa vigente,  para proceder al  uso del  mencionado inmueble y que se dispone de la 
documentación que así lo acredita, comprometiéndose a mantener su cumplimiento durante el tiempo inherente a 
dicho reconocimiento, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas 
este Ayuntamiento.
 1.- Registro del Certificado de eficiencia energética del edificio terminado.
 2.- Certificado final de obra expedido por la dirección facultativa acreditativo de que las obras terminadas se ajustan a la licencia 
urbanística concedida, así como que el edificio se ajusta a las condiciones exigibles para el uso al que se destina:
1. Director de obra y ejecución (Anexo II D55/2009, 17 de abril).
2. a) Director de obra.
b) Director Ejecución (Anexo I D55/2009, 17 de abril).
 3.- Certificado de aislamiento acústico, realizado a partir de mediciones experimentales “in situ” en los términos dispuestos en el art.
15 de la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación acústica, Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que 
se aprueba el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de la Edificación.  
 4.- Certificado expedido por la empresa suministradora de agua potable acreditativo de que han sido abonadas y ejecutadas las
acometidas para dotar de suministro de agua potable al edificio, así como que pueden ser contratados los suministros. 
 5.- Certificado expedido por la empresa suministradora de energía eléctrica acredidativo de que han sido abonados los derechos de
acometida, así como que pueden ser contratados los suministros por estar preparada la instalación eléctrica. 
 6.- Certificado Final de obra e infraestructura común de telecomunicaciones, en su caso.
 7.- Certificado expedido por la empresa instaladora de ascensores acreditativo de que han sido instalados los ascensores previstos
en el proyecto técnico para la construcción del edificio e, igualmente, que los mismos están en perfecto estado para su supuesta en 
funcionamiento, en su caso. 
 8.- Proyecto final de obras, el cual se ajustará a lo establecido en los arts. 11, 19 y 21 de la Ley 3/2004, de 30 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación.
 9.- Acta de recepción del edificio terminado, firmado por todos los interesados.
 10.- Toda la demás información que resulte del Libro del Edificio.
 11.- Copia  de la escritura autorizada  de declaración de obras nueva del edificio y, en su caso, de división horizontal, inscrita en el
Registro de la Propiedad.
 12.- Copia de la declaración catastral de nueva construcción (modelo 902).
 13.- Fotografías en color del edificio terminado, con nitidez y amplitud suficientes, en las que se aprecien las fachadas y la cubierta
del edificio, así como la urbanización de las calles con las que linda la parcela. Dichas fotografías deberán estar tomadas desde 
posiciones diferentes. 
 14.- Copia que acredite haber presentado ante los Servicios de Gestión Tributaria Municipal, el coste definitivo de las obras, según
certificación del técnico facultativo director de las mismas.
 15.- Copia del Seguro decenal, en su caso.
 16.- Justificante o comprobación municipal del pago de la tasa por expedición de la Declaración Responsable de Primera Ocupación.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ACOMPAÑAR: Marcar con un X las casillas de la 
documentación que se acompaña a la Declaración Responsable y que figura en 
el anexo a este documento.
 Notas comunes a la información pública:
Toda  documentación  reflejada,  lo  es  sin  perjuicio  de que del  trámite  administrativo  resulte  necesaria  la  aportación  de otros 
documentos.
Los certificados seran originales y visados.
 UNIDAD RESPONSABLE:  Negociado Administrativo de Control Urbanistico y Licencias (Sección de Control Urbanístico).
 PLAZOS: La Declaración Responsble solo se tendra por efectuada desde la fecha en que se diligencie como “documentación 
completa”.
 ADQUISICIÓN DE FACULTADES:  No podran  ejercerse  actuaciones  en  contra  de  la  legislación  y  el  planeamiento 
urbanistico.
Nota: Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el 
ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, Ud. podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General del 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.
Castellón de la Plana,  a              de  de 201 
Firma del declarante o representante.
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9.2. Documentación urbanística
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9.2.1. Ficha catastral
REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
2108501YK5320N0001LM
DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN
CL GANDIA 1 Suelo
12006 CASTELLO DE LA PLANA [CASTELLÓN]
USO LOCAL PRINCIPAL
Suelo sin edif.
AÑO CONSTRUCCIÓN
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN
100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
--
DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN
CL GANDIA 1
CASTELLO DE LA PLANA [CASTELLÓN]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]
0
SUPERFICIE SUELO [m²]
535
TIPO DE FINCA
Suelo sin edificar
CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de CASTELLO DE LA PLANA Provincia de CASTELLÓN
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/500
4,430,640
4,430,660
4,430,680
752,060 752,080 752,100
752,100 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía
 Sábado , 19 de Septiembre de 2015
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9.2.2. Condiciones generales de edificación
Artículo 39º.- Alcance y contenido de la sección.
Estas condiciones establecen las limitaciones a que han de sujetarse todas las dimensiones de cualquier
edificación, así como la forma de medir y aplicar estas limitaciones y las condiciones de salubridad e
higiénicas.  
Estas determinaciones estarán supeditadas a las particulares que para cada caso concreto especifiquen las
Normas. 
Artículo 40º.- Parcelación y Regularización.
1.- Los propietarios de terrenos comprendidos por las presentes Normas podrán formular proyectos de
parcelación o reparcelación, con el fin de regularizar la configuración de los terrenos de su propiedad. 
2.- El Ayuntamiento o la Comisión Provincial de Urbanismo podrá tomar la iniciativa de la parcelación o
reparcelación de todos los solares que por sus límites actuales o como resultado de las nuevas alineaciones,
presenten forma irregular, y en la forma establecida en el capítulo tercero del título II de la reforma de la Ley
del Suelo (1). 
La reparcelación se efectuará reagrupando todos los solares o terrenos comprendidos en el área objeto de
estudio.  
Los facultativos de los particulares, del Municipio, de la Comisión de Urbanismo y Arquitectura, realizarán el
estudio de reparcelación, dentro de un plazo que fijará en cada caso el Ayuntamiento o la Comisión. 
(1) Y los artículos concordantes del Reglamento de Reparcelación. 
3.- Transcurrido dicho plazo, el estudio realizado será expuesto al público durante el período de treinta días a
cuya terminación, junto con las reclamaciones si las hubiere, será sometido a informe definitivo del organismo
competente, llegándose a expropiación si fuera preciso, una vez hecho obligatorio el proyecto de referencia. 
4.- Cuando entre los lindes laterales de un solar y una alineación se formen ángulos inferiores a 65º, el
Ayuntamiento denegará las licencias de construcción correspondientes, si previamente los propietarios
colindantes no han procedido a la regulación de sus solares, mediante la compensación de superficies y
establecimiento de una línea divisoria perpendicular a la alineación de la calle. 
Artículo 41º.- Medición de Alturas.
1.- Para la medición de las alturas se establecen dos tipos de unidades: por un número de plantas y por
distancia vertical. 
Cuando las ordenanzas señalen ambos tipos, habrán de respetarse las dos. 
2.- Para determinar la altura de un edificio, se tomará esta por la vertical que pasa por el punto medio de la
línea de fachada, desde la rasante señalada para el acerado hasta el plano superior del forjado del último
piso.
3.- Sobre esta altura solo se permitirá la cornisa y el antepecho de azotea, sin que la suma de altura de
ambos exceda un metro sesenta centímetros (1,60 m.) sobre el total de la fijada. 
4.- Si la cubierta es de tejado, sobre la altura definida en 1), no excederá del 45% de pendiente. 
En ningún caso la cumbrera del tejado se elevará más de tres metros sobre la línea de altura del edificio
antes definida. 
5.- Si la rasante de la calle a que da la fachada del edificio, originase en algún punto de la fachada una
diferencia de cota de más de sesenta centímetros por encima del que corresponde al punto medio de
fachada, la altura del edificio se determinará a partir del plano situado sesenta centímetros bajo la rasante del
punto más desfavorable, es decir, el punto cuya diferencia de cota por encima de la del punto medio sea
mayor.
6.- Si al aplicar esta regla se originan diferencias de cota de más de tres metros entre puntos determinados
de la fachada, se dividirá esta en tantas partes como sea preciso para no sobrepasar dicha medida. 
Artículo 42º.- Alturas en función del ancho de la calle.
En aquellas ordenanzas en que a escala de alturas se señale en relación con el ancho de las calles se regirá
por las siguientes condiciones:
1.- El ancho se tomará en la perpendicular a la alineación de la parcela, en el punto medio de
su línea de fachada. 
No se estimará aumentado el ancho en la parte correspondiente a embocaduras
de otras vías.  
Tampoco se computará el aumento del ancho por los retranqueos, cuando estos
no fueren obligatorios. 
2.- En el caso de calles de anchura no informe, se tomará la anchura media del tramo que 
constituya el lado de la manzana en el que se sitúa la edificación
Artículo 43º.- Casas a dos calles.
1.- Cuando un edificio se sitúe en un solar de esquina a dos calles a las que corresponda diferente
altura, se continuará la edificación con la altura mayor por la fachada de la otra calle, en una longitud "L",
definida en dieciseis metros (16 m). 
2.- La edificación en mayor altura nunca podrá ocupar a partir de los 16 m., la parte del solar comprendida
entre la fachada a que corresponde la menor altura, la paralela a ella, situada a 3 m., y una paralela a la
fachada de la calle de mayor altura, a 16 m., si la diferencia de alturas permitida es 1.
Si la diferencia de alturas es de dos; la primera diferencia se tratará como la anterior; en la segunda, la
paralela se desplazará a 6 m., y así sucesivamente hasta conseguir la mayor altura. 
Artículo 44º.- Edificios con fachadas a calles opuestas en manzanas 
cerradas sin patio de manzana.
- Se incluye en este artículo los edificios a calles opuestas, que no formen esquinas, en el supuesto de que
correspondan a esas calles diferentes alturas. 
- Sobre una sección longitudinal, que una los puntos medios, en cada una de las fachadas se tomará la altura
que corresponda a la calle. 
Se trazará una horizontal desde al altura mayor y una inclinada de 45º desde la otra. 
Desde el punto de encuentro de ambas líneas se trazará una línea vertical hasta la altura
correspondiente al próximo forjado. 
Se continuará este horizontalmente hasta el encuentro con la línea inclinada y se trazará otra
vertical. 
Se procederá de esta manera hasta el encuentro del punto de origen de la línea inclinada. 
Las proyecciones verticales de los distintos retranqueos serán siempre paralelos a la
proyección vertical que contiene la fachada de menor altura. 
- Será de aplicación el mismo criterio para definir la profundidad correspondiente a la edificación en mayor
altura aunque el edificio no llegue hasta la calle de menor altura. 
Artículo 45º.- Edificio de altura más baja entre colindantes más altos.
Si un edificio, situado entre dos de mayor altura haciendo esquina, está en una calle cuyas alturas son
inferiores a las de las calles adyacentes, y si la longitud de fachada es menor de 6 m., se permitirá igualar la
altura del edificio intermedio, a la del edificio de esquina de menor altura. 
Artículo 46º.- Alturas en edificación abierta unifamiliar.
La altura máxima deberá cumplirse en cualquier punto de fachada y se medirá a partir de la cota del terreno
en dicho punto. 
Artículo 47º.- Ático.
En las zonas en que se autoricen los áticos, se entenderá la construcción de un solo piso, cuya fachada
deberá tratarse con igual calidad que el resto del edificio y deberá estar retranqueado de la alineación de
calle una distancia mínima igual a la altura. 
a) Se autoriza por encima del ático o última planta una superficie construída que no
excederá del 20% de la cubierta del ático o última planta retranqueada un mínimo de 3 mts.,
con uso de trastero o similar, así como chimeneas, antenas y accesos. 
b) Tanto el ático como su cubierta, cornisas, chimeneas y superficies abiertas, deberán quedar
completamente situados bajo un plano inclinado a 45º que parta de la arista superior de 
intersección de la fachada con el techo de la última planta normal. 
c) La altura de la edificación, incluyendo el ático, no será superior a la máxima admitida por
la ordenanza correspondiente. 
d) Se suprimen y no se autorizan sobreáticos en ningún caso.
e) Quedan prohibidas toda clase de construcciones en la terraza del ático o adosadas en las
fachadas del mismo. 
D.O.G.V. nº 4749 de 5 Octubre 2.004 
Ayuntamiento de Moncofa 
Información pública de la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias para la construcción en la 
última planta de una superficie construida con uso de trastero o semejante. [2004/F4568]
El Pleno municipal del Ayuntamiento de Moncofa, en la sesión celebrada el 25 de marzo de 2004, 
Artículo 48º.- Sótanos y Semisótanos.
- Deberán tener ventilación suficiente. No se permiten viviendas en sótanos ni en semisótanos. 
- La altura libre en piezas no habitables no podrá ser inferior a dos metros. 
ha aprobado por unanimidad el siguiente acuerdo: 
El Ayuntamiento de Moncofa acuerda de forma cautelar la suspensión del otorgamiento de 
licencias para la construcción en la última planta de una superficie construida con uso de 
trastero o semejante, fundamentada en el siguiente informe de los servicios técnicos 
municipales. 
Suspensión del otorgamiento de licencias para la construcción en la última planta de una 
superficie construida con uso de trastero o semejante. 
Antecedentes 
A fin de proceder a la modificación de las ordenanzas generales de las normas 
subsidiarias municipales de planeamiento, eliminando la autorización por encima de la 
última planta de una superficie construida con uso de trastero o semejante, se plantea la 
suspensión del otorgamiento de licencias de edificación mencionada como medida 
cautelar previa a su aprobación. 
Justificación
A la vista del reciente acuerdo tomado por el Pleno del ayuntamiento, en la sesión de 
fecha 26 de febrero de 2004, por el que se fijaba la interpretación de las ordenanzas 
generales de las normas subsidiarias en materia de áticos, cabe plantearse que el uso de 
trastero quede anulado en compatibilidad con la planta de ático. Porque si el uso 
pretendido sobre la última planta es ático, que sea este el que se realice y se compute a 
efectos de edificabilidad. 
Asimismo, ya que el acuerdo de áticos no permite ninguna edificación sobre estos, 
excepto chimeneas de ventilación o evacuación de humos, no tiene sentido mantener 
estas construcciones en la parte alta del edificio que se construya. 
Soporte legal 
De acuerdo con el artículo 57.1 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat 
Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, y los artículos 101 al 103 del Texto 
Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, los órganos 
competentes para la aprobación inicial y provisional de las normas subsidiarias de 
planeamiento municipal podrán acordar la suspensión del otorgamiento de licencias de 
edificación, para áreas o usos determinados, a fin de estudiar su formación o reforma. 
Todo lo cual se hace público para general conocimiento. 
Moncofa, 1 de abril de 2004.- 
El alcalde: José Vicente Isach Clofent. 
Artículo 49º.- Altillos.
- En las plantas bajas que no sean viviendas, y como anexo a locales comerciales se permiten altillos, no
pudiendo ocupar más del 50% de la superficie total, ni manifestarse en fachada. 
- La altura libre por encima y por debajo del altillo no podrá ser inferior a 2,10 m.. 
En el caso que un local con altillo autorizado se subdividiera en diferentes locales, se cumplirá en cada uno
de ellos lo indicado anteriormente, debiéndose realizar las obras de demolición oportunas en su caso. 
Artículo 50º.- Medición de la edificabilidad.
- En las parcelas se podrá medir una edificabilidad sobre "la parcela edificable", (entendiéndose por tal la
superficie correspondiente a la parte comprendida dentro de las alineaciones oficiales), o sobre parcela
bruta según la ordenanza correspondiente. 
- En la medición de la edificabilidad han de incluirse también los cuerpos volados, el 50% de las terrazas
cerradas por sus dos costados, los sótanos y semisótanos cuando no estén destinados a aparcamientos o a
alguna de las siguientes instalaciones para el servicio exclusivo del edificio: 
Calefacción, acondicionamiento de aire, maquinaria de ascensores, cuartos de basuras,
contadores y centros de transformación. 
- A efectos de edificabilidad, no serán computables los soportales y la parte diáfana de la edificación a la
rasante del terreno en contacto con las fachadas exteriores libre el acceso público y sin cerramiento, así
como las construcciones permitidas por encima de las alturas. 
Artículo 51º.- Entrantes, Salientes y Vuelos.
1.- Se prohiben los arcos y puentes de una parte a otra de la calle a no ser que formen parte de un conjunto
urbanístico aprobado por el Ayuntamiento. 
2.- Las aristas de los vuelos no podrán sobresalir de un plano vertical trazado por la intersección de la
medianera con la fachada formando con esta un ángulo de 45º, y estarán a una altura mínima de la rasante
de 3,5 metros. 
3.- El vuelo máximo de balcones, terrazas y cualquier otro saliente en las zonas del casco antiguo, no
sobrepasará de 0,50 metros (OJO: Existe contradicción con lo especificado en las Ordenanzas Particulares
para el Casco Antiguo ) ni 1/10 de ancho de la calle a que da frente la edificación.
En las zonas de ensanche de edificación se permitirá un vuelo igual a 1/10 de ancho de la calle a que de
frente la edificación con un máximo de 1,20 metros. 
En ningún caso se sobrepasará la cara inferior del bordillo. 
4.- En el casco antiguo se permitirán vuelos cerrados en un 50% de la longitud de la fachada. 
5.- Los salientes, rótulos, motivos decorativos, anuncio o cualquier otro elemento similar que se instale
en la fachada habrán de situarse a una altura superior de 2,50 metros, medido en la intersección de la
fachada con la acera y deberán cumplir en todo caso con lo consignado en el párrafo 3). 
6.- Se permitirá el retranqueo de las construcciones de la alineación oficial siempre que no dejen
medianeras al descubierto, adosándoles cuerpos de edificación y obligándose su conversión en fachada o su
decoración con los mismos materiales y características de las fachadas existentes o a construir. 
Dichos retranqueos no alterarán la altura de la edificación. 
7.- Se permiten terrazas entrantes con profundidad no superior a su altura y ancho, esta profundidad se
contará a partir de la línea exterior del saliente del balcón o terraza, si la hubiere. 
8.- Las jambas de portadas y huecos podrán sobresalir de la alineación hasta un décimo del ancho de la
acera, sin exceder de (10) centímetros.. 
9.- Queda prohibido que las puertas de planta baja abran hacia la calle. Cuando por normas de rango
superior a esta Ordenanza sea obligatorio que no habrán hacia dentro, deberán quedar remetidas en
fachada. 
10.- Las rejas en planta baja no tendrán un vuelo superior al quinto del ancho de la acera, y no excederá de
20 centímetros. 
11.- Las vitrinas, escaparates, zócalos y demás elementos ornamentales se ajustarán a lo establecido en 
el artículo 61º.
Artículo 52º.- Patios interiores o de parcela.
- Las superficies destinadas a patios, en edificios cuyo uso sea vivienda, serán tales que se podrá
inscribir en ellos un círculo de 3 metros de diámetro.
- No se permitirá reducir la superficie mínima de los patios con galerías, terrazas con voladizo, ni
salientes de ningún género. 
Los patios situados entre medianeras de los edificios cumplirán las condiciones anteriores, pudiéndose
hacer mancomunadamente para lo cual formularán escritura pública constitutiva de derecho real para la
edificación que se construya posteriormente, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad con respecto a
ambas fincas y que se presentará en el Ayuntamiento con requisito previo a la Licencia. 
Artículo 53º.- Patios abiertos.
Los patios abiertos a fachadas, a patios de manzana u otros espacios libres tendrán un ancho mínimo L,
que será mayor de 1/6 de altura de la edificación más alta de las colindantes o de la finca, si esta fuese
mayor que aquellas, con un mínimo de 3 metros. 
Así mismo su profundidad será menor que 3/2L, si al patio dieran dormitorios o estancias y menos que 2L, si
dieran otras piezas. 
No se consideran patios abiertos a fachadas y se regirán por las normas de retranqueos aquellos
entrantes en los que P<L. 
Siendo P la profundidad, y L el ancho. 
En ningún caso se admitirán tendederos abiertos a fachadas. 
Artículo 54º.- Chimeneas de ventilación.
Deberán cumplir las condiciones exigidas por las Normas Tecnológicas del M.O.P.U.. 
Artículo 55º.- Condiciones de los locales.
Toda pieza habitable tendrá luz y ventilación directas por medio de huecos de superficie total no inferior a
un décimo de la que tenga la planta del local, permitiendo dependencias unidas por medio de embocaduras
de comunicación siempre que el fondo total contado a partir de hueco, no exceda a 10 metros, y la superficie
de embocadura sea superior a 7,5 m2. 
Artículo 56º.- Portales.
El portal tendrá, desde el hueco de entrada hasta la escalera principal o el ascensor, si lo hubiere, un ancho
mínimo de 1,60 m.. 
El hueco de entrada del portal no tendrá menos de 1,30 m.,. de luz. 
Será obligatoria la colocación de casilleros para la entrega de correspondencia en todos los edificios. 
Los casilleros se colocarán en los servicios comunes de entrada, en la planta baja. 
Artículo 57º.- Escaleras.
Se seguirá al respecto la normativa en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
Artículo 58º.- Cerramientos.
Los solares no edificados, tanto en el casco antiguo como exterior al mismo, deberán cerrarse con una
cerca de material resistente, incombustible, de 2 m. de altura como mínimo, revocada, pintada o tratada de
forma que su acabado sea agradable, estético y contribuya al ornato de la ciudad. 
El cerramiento deberá situarse en la alineación oficial.
Al producirse la apertura de nuevas vías, los propietarios de solares tendrán obligación de efectuarlo en el
plazo de dos meses, a partir de la terminación de las obras de colocación de los bordillos y pavimentación. 
Cuando se produzca el derribo de cualquier finca, sin que se prevea una construcción inmediata, será
obligatorio el cerramiento de la misma situándolo igualmente en la alineación oficial. Tal cerramiento deberá
llevarse a efecto en un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de concesión de la licencia de
derribo. 
Las cercas definitivas deberán levantarse siguiendo la línea y rasante oficial y los paramentos de las
mismas habrán de dejarse acabados como si se tratase de una fachada. 
Las cercas en zonas verdes y ciudad jardín, cumplirán con las normas anteriores, pero únicamente hasta
altura máxima de 1 metro en total, siendo diáfanas a partir de 1 metro de altura, hasta un máximo de 2
metros en total. 
Artículo 59º.- Cierres provisionales en locales comerciales.
Cuando terminado un edificio no vayan a habitarse de inmediato los locales comerciales, deberá efectuarse
un cerramiento provisional de los mismos, que tenga un tratamiento decoroso y tupido que no permita
arrojar objetos al interior. 
Si pasados tres meses de la concesión de licencia de habitar no se hubiese efectuado el cerramiento o se
hubiese hecho sin un mínimo cuidado, el Ayuntamiento requerirá al propietario para que subsane la
infracción en un plazo de 15 días, pasado el cual podrá ejecutarlo aquel por cuenta del propietario, sin
perjuicio de la sanción a que hubiera lugar. 
Artículo 60º.- Antepechos.
Los antepechos de ventanas, balcones y azoteas, no tendrán su altura menor de noventa y cinco ( 95 )
centímetros, ni mayor de 1,10 metros, ni sus vanos tendrán abertura superior a doce ( 12 ) centímetros. 
Artículo 61º.- Anuncios y Rótulos.
No podrán sobresalir en planta baja más de lo indicado en el apartado 51.8, respecto a jambas, y en
plantas altas, el vuelo que sea autorizado para ellas.
Los anuncios luminosos deberán, para ser autorizados, ser aceptados por los vecinos colindantes, lo que
se justificará en la solicitud. 
Artículo 62º.- Toldos.
Cuando estén extendidos, quedarán a más de dos metros diez centímetros ( 2,10 ) de altura, y a veinte
( 20 ) centímetros de la vertical que pasa por el bordillo de la acera. 
Los faldones laterales, tirantes, refuerzos o cualquier otro impedimento, habrá de estar necesariamente
a más de 2,10 metros de altura, desde la acera, no autorizándose si tiene menor medida. 
No afectarán al arbolado existente. 
Los toldos en fachadas, terrazas y áticos no se autorizarán, ni se concederán licencias de instalación, si
previamente no se unifican en forma, tamaño, sistema y color para un mismo edificio, buscando un conjunto
agradable y estético. 
Artículo 63º.- Agua.
Todo edificio de viviendas deberá tener en su interior agua corriente potable. 
Las viviendas tendrán una dotación mínima de 300 litros diarios por habitante. 
Artículo 64º.- Energía eléctrica.
Todo edificio deberá estar dotado de la necesaria instalación de energía eléctrica, la cual habrá de cumplir
la reglamentación vigente sobre la materia. 
En el caso de existir centros de transformación, éstos se podrán establecer por debajo del segundo sótano
y deberán reunir las debidas condiciones en cuanto a insonorización, térmicas, vibraciones y seguridad, no
pudiendo ocupar la vía pública con ninguna instalación auxiliar.
Excepcionalmente, cuando no exista otra posibilidad, podrán autorizarse estas instalaciones previo acuerdo
municipal. 
Artículo 65º.- Calefacción, acondicionamiento de aire, agua caliente, gas, 
teléfono, antenas de televisión.
Estas instalaciones y los accesorios, depósitos de combustibles, tanques nodrizas, contadores, etc. deberán
cumplir las condiciones vigentes y en ningún caso podrán constituir peligro o molestias para los vecinos. 
Podrán permitirse troneras o tolvas en las fachadas o portales de los edificios, cuando se prevea la
instalación de calefacción central, sin afectar a los espacios libres de uso público. 
Los aparatos de aire acondicionado en plantas bajas ventilarán obligatoriamente a patios interiores o
mediante chimeneas. 
Cuando sea totalmente imposible cumplir ésta condición, deberá justificarse plenamente, y
presentar un estudio de detalle de la resolución del mismo en fachada, de forma que queden
ocultos al exterior o se dispongan enrasado con el paramento de fachada de manera que no se
produzcan molestias a los transeúntes, por aire, gotas, salientes, etc., no se causen perjuicios
estéticos y cualesquiera de otros efectos que puedan estimarse. 
Estarán situados al menos a 2,50 m. de la rasante.  
En todo caso su aprobación será potestativa del Ayuntamiento. 
Se concede un plazo de ( 3 ) años desde la aprobación de esta Ordenanza a los Propietarios
de aparatos que incumplen esta Ordenanza para que se adapten a ella. 
Independientemente a las normas anteriores, se deberán cumplir todas las que correspondan, en orden a la
evitación de molestias. 
Además de lo establecido en el Reglamento de Industrias Nocivas, Insalubres y Peligrosas, los extractores
de humos deberán constar de filtro u otros medios suficientes que eviten la salida de grasa y olores. 
No se tolerarán a menos de 2,50 metros de la rasante. 
Se instalarán antenas colectivas de televisión y de frecuencia modulada en lo alto de los edificios. 
Artículo 66º.- Basuras.
1.- Clasificación de las basuras. 
1.1.- Se distinguirán las basuras domiciliarias de las no domiciliarias.
1.2.- A las primeras corresponden: 
a) Los desperdicios de la alimentación y del consumo doméstico. 
b) Los envoltorios y papeles de establecimientos industriales y comerciales, si
pueden ser recogidos en un solo recipiente normal. 
c) Cenizas y restos de calefacción individual. 
d) El producto de barrido de aceras. 
e) Pequeñas cantidades de escombros. 
f) Productos de podas de plantas que puedan recogerse en un sólo recipiente
normal. 
1.3.- Corresponden a las segundas:
a) Los residuos o cenizas industriales de fábricas talleres y almacenes. 
b) Las tierras de desmonte y desechos o escombros no comprendidos en 1.2.e). 
c) Los detritus de hospitales y clínicas. 
d) Desperdicios de mataderos, mercados, laboratorios, y demás establecimientos
públicos similares.
e) Los desperdicios de los establecimientos del ramo de hostelería.
f) Estiercol, animales muertos, productos decomisado, poda de árboles (salvo lo
dispuesto en 1.2.f). 
g) Cualesquiera otro producto análogo o en cantidad no normal.
2.- Normas Generales. 
2.1.- Al Ayuntamiento corresponde la construcción, acumulación y recogida de basuras
domiciliarias, salvo disposición concreta en contrario que en estas Normas se especifique. 
2.2.- Podrá contratar o conceder el servicio mediante subasta o concurso para la presentación
del mismo. 
El plazo de concesión de cada concurso o subasta será libremente fijado por el Ayuntamiento. 
2.3.- Corresponde también al Ayuntamiento señalar las características, condiciones y
circunstancias del servicio, de los medios destinados a estos fines, de los procedimientos para
la recogida de basura y las tasas o arbitrios por la prestación del servicio. 
3.- Basuras no domiciliarias. 
Para la recogida de basuras no domiciliarias el Ayuntamiento podrá establecer el
correspondiente servicio que prestaría en cualquiera de las formas legalmente establecidas,
incluso por concesión o convenio. 
Artículo 67º.- Señalización de fincas.
Todo acceso deberá estar convenientemente señalizado con el número que le corresponda de la vía en que
esté situado, perfectamente visibles durante el día y la noche. 
Artículo 68º.- Servidumbres urbanas.
El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar a su cargo, en las fincas, y los propietarios vendrán
obligados a consentirlo, soportes señales y cualquier otro elemento al servicio de la ciudad. 
Los Servicios Técnicos Municipales procurarán evitar molestias y avisarán a los afectados con la mayor
antelación que cada caso permita. 
Artículo 69º.- Destinos de los solares inedificables.
1.- En los solares inedificables no se concederá licencia de obra nueva, consolidación, ampliación o reforma
de la existente. 
2.- Respecto a los solares o partes de solar que se califiquen de inedificables, el Ayuntamiento, según
proceda, podrá imponer la normalización de fincas en la reforma que señala el Capítulo IX del vigente
Reglamento de Reparcelaciones, o bien lo adquirirá si no hubiese acuerdo, conforme a la legislación vigente.
3.- El Ayuntamiento podrá expropiar parcial o totalmente fincas adyacentes o solares inedificables si los
propietarios no incorporan tales solares a sus parcelas de acuerdo con los artículos anteriores. 
Artículo 70º.- Obras en edificación fuera de ordenación.
1.- De acuerdo con lo determinado en el artículo 60 de la Ley del Suelo, en los edificios e instalaciones
erigidos con anterioridad a la aprobación de las Normas Subsidiarias o Planes Parciales que resultasen
disconformes con los mismos estarán calificados como fuera de Ordenación, salvo para los casos en que las
nuevas alineaciones lo sean exclusivamente para los edificios de nueva planta, y no podrán realizarse en
ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación,
pero sí las pequeñas reparaciones que exigiesen la higiene, ornato y conservación de inmueble. 
Cuando en la ordenanza correspondiente se especifique que las alineaciones se señalan para edificios de
nueva planta, podrán realizarse obras de consolidación y reparación exigidas por la higiene, ornato y
conservación del inmueble, pero nunca obras que supongan aumento de volumen. 
2.- A estos efectos, se consideran obras de consolidación aquellas que afecten a elementos estructurales,
cimientos, muros resistentes, pilares, jácenas, forjados y armaduras de cubierta. 
3.- Los artículos anteriores serán de aplicación en los casos en que el Plan Parcial correspondiente, Plan de
Reforma Interior, Estudio de Detalle u Ordenanza correspondiente no señale lo contrario. 
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9.2.3. Plano ordenación pormenorizada PGOU
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9.3. Documentación de mercado
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9.3.1. Encuesta demanda de vivienda
1ENCUESTA DEMANDA DE VIVIENDA 
DATOS GENERALES 
Género:  
□ Hombre
□ Mujer
Edad: 
□ entre 18 – 34 años
□ entre 35 – 44 años
□ entre 45 – 64 años
□ más de 65 años
Profesión: _______________________________ 
Estado civil: _____________ 
¿Vives en esta zona?: 
□ Sí
□ No
Motivo por el que vives en esta zona (familiar, trabajo…): ______________________ 
INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA 
¿Cuántos miembros tiene su familia?: ____________ 
¿Cuántas personas habitan en su vivienda?: 
□ Menos de 18 años........................................______
□ De 18 a 34 ..................................................______
□ De 35 a 44 ..................................................______
□ De 45 a 64 ..................................................______
□ 65 y más años..............................................______
□ Total ............................................................______
¿Cuántas personas trabajan en su familia?: ____________ 
¿Número de personas de la familia que actualmente buscan empleo?: ____________
Situación laboral del cabeza de familia: 
□ Trabaja por cuenta propia
□ Ocupado contrato fijo
□ Ocupado contrato temporal
□ Parado
□ Labores del Hogar
□ Jubilado
□ Estudiante
□ Otra
□ Ns/Nc
2INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA 
Uso de la vivienda: 
□ Sólo vivienda
□ Vivienda y otra actividad productiva asociada
La vivienda pertenece al nivel económico: 
□ Alto
□ Medio
□ Bajo
La zona en que está ubicada la vivienda pertenece al nivel económico: 
□ Alto
□ Medio
□ Bajo
Superficie útil de la vivienda: 
□ Hasta 40 m2
□ De 41 a 60 m2
□ De 61 a 75 m2
□ De 76 a 90 m2
□ De 91 a 120 m2
□ Más de 120 m2
□ Ns/nc
Año de construcción o antigüedad de la vivienda: 
□ Anterior a 1950
□ De 1951 a 1970
□ De 1971 a 1985
□ De 1986 a 1995
□ De 1996 a 2005
□ De 2006 a 2012
□ Nueva
□ Ns/nc
Tipo de vivienda: 
□ En edificio colectivo (piso)
□ En edificio unifamiliar (aislada, adosada)
□ Otros
Régimen de tenencia de la vivienda: 
□ En propiedad
□ Alquilada
□ Otra situación (cedida, etc.)
¿Se trata de una vivienda de protección oficial (VPO o social): 
□ Sí
□ No
 3
Si es en propiedad, ¿cuál fue la forma de adquisición de la vivienda?: 
□ Heredada  
□ Préstamo-Hipoteca 
□ Ahorros personales 
□ Otros  
 
 
En términos generales, ¿cuál es su grado de satisfacción con la vivienda?: 
□ Alto  
□ Más bien alto 
□ Más bien bajo 
□ Bajo 
 
NECESIDADES FAMILIARES DE VIVIENDA 
 
¿Cuál es la situación del hogar en su conjunto en relación a la vivienda?: 
□ Necesitan cambiar de vivienda 
□ Necesitan rehabilitar la vivienda actual 
□ No hay necesidades familiares de vivienda 
 
Además de la necesidad familiar de cambiar de vivienda, ¿Hay alguna persona de entre 18 y 
44 años que necesita acceder a una primera vivienda?: 
□ Si 
□ No  
 
¿Tiene(n) esa(s) persona(s) ingresos propios?: 
□ Sí  
□ No  
 
¿Tiene usted o algún miembro de su familia intención de adquirir una vivienda en 
propiedad, aunque sea inversion?: 
□Muy probable  
□Bastante probable  
□Poco probable 
□Nada probable  
□Ns/nc  
 
NECESIDADES DE UN LOCAL  COMERCIAL 
 
¿Tiene en propiedad usted, algún miembro de su familia o algún allegado un local comercial 
en la zona? 
□ Sí, usado para negocio propio 
□ Sí, alquilado a otras personas 
□ Sí, ___________________ 
□ No  
 
¿Necesita usted, algún miembro de su familia o algún allegado un local comercial para su 
negocio? 
□ Sí  
□ No  
 
 
 4
¿Necesita usted, algún miembro de su familia o algún allegado cambiar de local comercial? 
□ Sí, porque es muy pequeño 
□ Sí, porque es encuentra en mala zona 
□ Sí, porque es demasiado caro 
□ Sí, porque_________________________________________________________________ 
□ No  
 
¿Tiene usted, algún miembro de su familia o algún allegado intención de adquirir un local 
comercial en  propiedad, aunque sea inversion?: 
□Muy probable  
□Bastante probable  
□Poco probable 
□Nada probable  
□Ns/nc  
 
 
 
PERCEPCION DE LA ZONA  
                                                                                                                                    NO                             SI 
Le parece un barrio con buenos equipamientos (servicios deportivos, 
áreas peatonales) 
1 2 3 4 5 
Le parece un barrio emblemático, único 
 
1 2 3 4 5 
Le parece un barrio multicultural, con inmigrantes 
1 2 3 4 5 
Le parece un barrio con grandes espacios y accesos, bien ordenado 
1 2 3 4 5 
Le parece un barrio en expansión, con proyección de futuro 
1 2 3 4 5 
Le parece un barrio juvenil y dinámico 
1 2 3 4 5 
Le parece un barrio agradable, acogedor, con “vida de barrio” 
1 2 3 4 5 
Le parece un barrio bien comunicado 
1 2 3 4 5 
Le parece un barrio con tráfico y ruido 
1 2 3 4 5 
Le parece un barrio comercial, de negocios 
1 2 3 4 5 
Suponiendo que encontrara la vivienda que se ajustara a sus 
necesidades, elegiría esta zona para residir 
1 2 3 4 5 
Suponiendo que encontrara la vivienda o el local que se ajustara a sus 
necesidades, elegiría esta zona para invertir 
1 2 3 4 5 
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9.3.2. Encuesta características de vivienda
ENCUESTA CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 
NECESIDADES  
YFGJYUY 
Dimensiones vivienda: 
□ menos de 60 m2
□ 60-80 m2
□ 80-100 m2
□ 100-120 m2
□ 120-140 m2
□ más de 140 m2
Número de habitaciones :____ 
Número de baños o servicios______ 
Balcón: 
□ Sí
□ No
□ Indiferente
Galería : 
□ Sí
□ No
□ Indiferente
Garaje: 
□ Sí
□ No
□ Indiferente
Trastero: 
□ Sí
□ No
□ IndiferenteCo
PREFERENCIAS 
Zona 
□ Céntrica
□ Extramuros
□ Afueras
□ Urbanización
Tipo de edificio 
□ Unifamiliar
□ Colec'vo
□ Otros
Altura preferida:_____ 
Ático: 
□ Sí
□ No
□ Indiferente
Orientación: _____ 
□ Indiferente
Entrada por vía ancha: 
□ Sí
□ No
□ Indiferente
Construcción 
Fachada 
□ Cara vista
□ Enfoscado
□ Indiferente
Carpintería exterior: 
□PVC
□Aluminio
□Madera
□Indiferente
Pavimento zaguán: 
□Gres
□Granito
□Mármol
□Indiferente
Tipo de tabiquería: 
□ Ladrillo
□ Pladur
□ Indiferente
Pavimento vivienda: 
□ Gres
□ Granito
□ Mármol
□ Indiferente
Revestimiento cocina/baños: 
□ Gres
□ Porcelánico
□ Mármol
□ Indiferente
Pavimento cocina/baños: 
□ Gres
□ Porcelánico
□ Mármol
□ Indiferente
Carpintería interior: 
□ Contrachapado  
□ Maciza  
□ Indiferente 
 
Mobiliario de cocina: 
□ Sí  
□ No  
□Indiferente 
 
Armarios empotrados: 
□ Sí 
□ No 
□Indiferente 
 
Calefacción: 
□ Sí  
□ No  
□ Indiferente 
 
Aire Acondicionado: 
□ Preinstalación  
□ Instalación  
□ Indiferente 
 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una vivienda de 2 habitaciones en esta zona? 
□ menos de 70.000€  
□ 70.000-90.000€  
□ 90.000-120.000€  
□ 120.000-150.000€  
□ 150.000-180.000€  
□ 180.000-200.000€  
□ más de 200.000€ 
 
¿Y de 3 habitaciones?  
□ menos de 90.000€  
□ 90.000-120.000€  
□ 120.000-150.000€  
□ 150.000-180.000€  
□ 180.000-220.000€ 
□ más de 220.000€ 
 
¿Y de 4 habitaciones?  
□ menos de 120.000€  
□ 120.000-150.000€  
□ 150.000-180.000€  
□ 180.000-210.000€ 
□ 210.000-240.000€  
□ más de 240.000€ 
 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un ático en esta zona?:_______________ 
 
¿Qué incremento de precio estaría dispuesto a pagar por tener instalaciones comunes  
(piscina, instalaciones deportivas…?: _____________. 
 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un garaje en esta zona?:________________ 
 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un trastero en esta zona?:________________ 
 
En general, estaría dispuesto a pagar un incremento de precio en la vivienda por :_________  
_____________________________________________________________________________ 
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9.4. Mediciones y presupuesto
Obra:
% C.I. 3
Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)
PFG_AT_PRE
SUPUESTO
Capítulo 3.681.415,12 3.681.415,12
A Capítulo 148.865,77 148.865,77
AD Capítulo 101.654,72 101.654,72
ADL005 Partida m² 528,000 0,58 306,24
mq01pan010a Maquinaria h 0,014 34,50 0,48
mo111 Mano de 
obra
h 0,005 13,92 0,07
% % 2,000 0,55 0,01
ADL005 528,000 0,58 306,24
ADE005 Partida m³ 4.813,479 20,46 98.483,78
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sótano 1 1 562,980 2,650 1.491,897
Sótano 2 1 562,980 2,800 1.576,344
Sótano 3 1 562,980 3,100 1.745,238 4.813,479
mq01exn050c Maquinaria h 0,311 55,74 17,34
mo111 Mano de 
obra
h 0,153 13,92 2,13
% % 2,000 19,47 0,39
ADE005 4.813,479 20,46 98.483,78
ADE010 Partida m³ 24,052 31,37 754,51
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vigas de atado 1 97,180 0,450 0,550 24,052 24,052
mq01ret020b Maquinaria h 0,141 31,32 4,42
mq01exn050c Maquinaria h 0,283 55,74 15,77
mo111 Mano de 
obra
h 0,695 13,92 9,67
% % 2,000 29,86 0,60
ADE010 24,052 31,37 754,51
ADE010b Partida m³ 9,558 40,95 391,40
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Saneamiento en el 
edificio
1 12,730 0,670 8,529
Arqueta sifónica, 
60x60x60 cm
1 1,100 1,100 0,850 1,029 9,558
mq01ret020b Maquinaria h 0,212 31,32 6,64
mq01exn050c Maquinaria h 0,424 55,74 23,63
mo111 Mano de 
obra
h 0,626 13,92 8,71
% % 2,000 38,98 0,78
ADE010b 9,558 40,95 391,40
ADE010c Partida m³ 48,750 34,21 1.667,74
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapatas aisladas 26 1,250 1,250 1,200 48,750 48,750
mq01ret020b Maquinaria h 0,165 31,32 5,17
mq01exn050c Maquinaria h 0,306 55,74 17,06
mo111 Mano de 
obra
h 0,742 13,92 10,33
% % 2,000 32,56 0,65
ADE010c 48,750 34,21 1.667,74
ADR010 Partida m³ 8,538 5,13 43,80
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Saneamiento en el 
edificio
1 3,600 3,540 0,670 8,538 8,538
mt01var010 Material m 1,100 0,12 0,13
mq04dua020b Maquinaria h 0,095 8,11 0,77
mq02rod010d Maquinaria h 0,140 5,66 0,79
mq02cia020j Maquinaria h 0,009 35,52 0,32
mq04cab010c Maquinaria h 0,014 35,14 0,49
mo111 Mano de 
obra
h 0,171 13,92 2,38
% % 2,000 4,88 0,10
ADR010 8,538 5,13 43,80
Presupuesto Proyecto Final de Grado; David Santos Maillo
Presupuesto
Presupuesto Proyecto Final de Grado; David Santos Maillo
Acondicionamiento del terreno
Movimiento de tierras en edificación
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte
a vertedero autorizado.
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de roca blanda, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del Proctor
Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.
Cinta plastificada.
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible.
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
ADT010 Partida m³ 10,350 0,70 7,25
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tierra seleccionada 
para relleno
1 10,350 10,350 10,350
mq04cab010c Maquinaria h 0,019 35,14 0,67
% % 2,000 0,67 0,01
ADT010 10,350 0,70 7,25
AD 101.654,72 101.654,72
AS Capítulo 36.455,70 36.455,70
ASA010 Partida Ud 2,000 123,95 247,90
mt10hmf010kn Material m³ 0,122 83,86 10,23
mt11ppl030a Material Ud 1,000 5,39 5,39
mt08epr030c Material Ud 0,050 313,29 15,66
mt10hmf010kn Material m³ 0,207 83,86 17,36
mt11tfa010c Material Ud 1,000 42,57 42,57
mo019 Mano de 
obra
h 1,034 15,90 16,44
mo111 Mano de 
obra
h 0,742 13,92 10,33
% % 2,000 117,98 2,36
ASA010 2,000 123,95 247,90
ASB010 Partida m 8,600 74,50 640,70
mt01ara010 Material m³ 0,435 10,02 4,36
mt11tpb030e Material m 1,050 12,17 12,78
mt11var009 Material l 0,098 9,06 0,89
mt11var010 Material l 0,049 13,81 0,68
mt10hmf010M
p
Material m³ 0,098 57,03 5,59
mq05pdm010b Maquinaria h 0,834 5,92 4,94
mq05mai030 Maquinaria h 0,834 3,50 2,92
mq01ret020b Maquinaria h 0,028 31,32 0,88
mq02rop020 Maquinaria h 0,206 3,10 0,64
mo019 Mano de 
obra
h 1,345 15,90 21,39
mo110 Mano de 
obra
h 0,672 14,35 9,64
mo007 Mano de 
obra
h 0,156 16,43 2,56
mo105 Mano de 
obra
h 0,156 14,62 2,28
% % 4,000 69,55 2,78
ASB010 8,600 74,50 640,70
ASB020 Partida Ud 2,000 138,58 277,16
mt09mor010c Material m³ 0,065 94,82 6,16
mt11var200 Material Ud 1,000 11,85 11,85
mq05pdm110 Maquinaria h 0,983 5,93 5,83
mq05mai030 Maquinaria h 1,966 3,50 6,88
mo019 Mano de 
obra
h 2,704 15,90 42,99
mo110 Mano de 
obra
h 4,055 14,35 58,19
% % 2,000 131,90 2,64
ASB020 2,000 138,58 277,16
ASD010 Partida m 129,830 39,98 5.190,60
mt10hmf010M
m
Material m³ 0,079 60,33 4,77
mt11tdv015m Material m 1,020 21,46 21,89
mt11ade100a Material kg 0,007 7,40 0,05
mt01ard030b Material t 0,567 7,92 4,49
mo019 Mano de 
obra
h 0,154 15,90 2,45
mo110 Mano de 
obra
h 0,307 14,35 4,41
% % 2,000 38,06 0,76
ASD010 129,830 39,98 5.190,60
ASD040 Partida m³ 1.317,450 22,70 29.906,12
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 t.
Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 t.
Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV.
Costes directos complementarios
Red de saneamiento horizontal
Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", registrable, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa
de fundición.
Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", registrable, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa de fundición.
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.
Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.
Encofrado para formación de arquetas de sección cuadrada de 60x60x60 cm, de chapa metálica reutilizable, incluso p/p
de accesorios de montaje.
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.
Marco y tapa de fundición, 60x60 cm, para arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 124.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 250 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro, pegado mediante
dh iArena de 0 a 5 mm de diámetro.
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de
diámetro exterior y 6,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
Martillo neumático.
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
Oficial 1ª construcción.
Peón especializado construcción.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la acometida al pozo de registro.
Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
Martillo neumático.
Oficial 1ª construcción.
Peón especializado construcción.
Costes directos complementarios
Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble
pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 315 mm
de diámetro.
Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja
RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 315 mm de diámetro.
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo 
de un arco de 220° en el valle del corrugado, para drenaje, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro,
según UNE-EN 13476-1, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, incluso p/p de juntas.
Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios.
Grava filtrante sin clasificar.
Oficial 1ª construcción.
Peón especializado construcción.
Costes directos complementarios
Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje en trasdós de muro.
Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje en trasdós de muro.
1 129,830 1,230 8,250 1.317,450 1.317,450
mt01ard030b Material t 2,200 7,92 17,42
mq01pan010a Maquinaria h 0,014 34,50 0,48
mq04cab010c Maquinaria h 0,014 35,14 0,49
mq01mot010b Maquinaria h 0,009 64,22 0,58
mq02rov010c Maquinaria h 0,023 44,67 1,03
mq02cia020j Maquinaria h 0,011 35,52 0,39
mo111 Mano de 
obra
h 0,088 13,92 1,22
% % 2,000 21,61 0,43
ASD040 1.317,450 22,70 29.906,12
ASI020 Partida Ud 3,000 15,30 45,90
mt11sup030a Material Ud 1,000 9,67 9,67
mt11var020 Material Ud 1,000 0,57 0,57
mo007 Mano de 
obra
h 0,263 16,43 4,32
% % 2,000 14,56 0,29
ASI020 3,000 15,30 45,90
ASI050 Partida m 4,000 36,83 147,32
mt10hmf010M
m
Material m³ 0,039 60,33 2,35
mt11can110a Material Ud 1,000 11,72 11,72
mt11can120a Material Ud 1,000 11,24 11,24
mt11var020 Material Ud 3,000 0,57 1,71
mo019 Mano de 
obra
h 0,263 15,90 4,18
mo111 Mano de 
obra
h 0,277 13,92 3,86
% % 2,000 35,06 0,70
ASI050 4,000 36,83 147,32
AS 36.455,70 36.455,70
AN Capítulo 10.755,35 10.755,35
ANE010 Partida m² 545,680 6,27 3.421,41
mt01are010a Material m³ 0,220 11,80 2,60
mq01pan010a Maquinaria h 0,010 34,50 0,35
mq02rod010d Maquinaria h 0,010 5,66 0,06
mq02cia020j Maquinaria h 0,010 35,52 0,36
mo111 Mano de 
obra
h 0,187 13,92 2,60
% % 2,000 5,97 0,12
ANE010 545,680 6,27 3.421,41
ANS010 Partida m² 545,680 13,44 7.333,94
mt10hmf010K
m
Material m³ 0,105 53,03 5,57
mt16pea020b Material m² 0,050 1,06 0,05
mt14sja020 Material m 0,800 0,87 0,70
mq04dua020b Maquinaria h 0,018 8,11 0,15
mq06vib020 Maquinaria h 0,084 4,14 0,35
mq06fra010 Maquinaria h 0,547 4,49 2,46
mq06cor020 Maquinaria h 0,100 8,42 0,84
mo019 Mano de 
obra
h 0,071 15,90 1,13
mo075 Mano de 
obra
h 0,071 14,64 1,04
mo111 Mano de 
obra
h 0,036 13,92 0,50
% % 2,000 12,79 0,26
ANS010 545,680 13,44 7.333,94
AN 10.755,35 10.755,35
A 148.865,77 148.865,77
C Capítulo 413.547,78 413.547,78
CR Capítulo 650,70 650,70
CRL010 Partida m² 85,170 7,64 650,70
mt10hmf011bb Material m³ 0,105 53,03 5,57
mo044 Mano de 
obra
h 0,053 16,70 0,89
mo090 Mano de 
obra
h 0,053 15,37 0,81
Grava filtrante sin clasificar.
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV.
Motoniveladora de 154 kW.
Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 74 kW, de 7,42 t, anchura de trabajo 167,6 cm.
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm.
Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm.
Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm.
Material auxiliar para saneamiento.
Oficial 1ª fontanero.
Costes directos complementarios
Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto con rejilla
entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud.
Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto con rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-
EN 124, de 1000 mm de longitud.
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto, incluso p/p de
piezas especiales.
Rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud y 100 mm de ancho,
para canaleta prefabricada de hormigón polímero, incluso p/p de elementos de sujeción.
Material auxiliar para saneamiento.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Nivelación
Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.
Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja
ib tGrava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible.
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, extendido y vibrado manual, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica.
Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, con
acabado superficial mediante fratasadora mecánica.
Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central.
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor,
resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación.
Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para sellado de juntas de retracción en soleras de hormigón.
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Regla vibrante de 3 m.
Fratasadora mecánica de hormigón.
Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Cimentaciones
Regularización
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.
Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.
% % 2,000 7,27 0,15
CRL010 85,170 7,64 650,70
CR 650,70 650,70
CC Capítulo 401.782,83 401.782,83
CCP001 Partida Ud 1,000 4.612,14 4.612,14
mq03pae050e Maquinaria Ud 0,948 4.630,81 4.390,01
% % 2,000 4.390,01 87,80
CCP001 1,000 4.612,14 4.612,14
CCP002 Partida Ud 1,000 2.096,42 2.096,42
mq03pae051 Maquinaria Ud 0,948 2.104,91 1.995,45
% % 2,000 1.995,45 39,91
CCP002 1,000 2.096,42 2.096,42
CCP005 Partida m 227,780 153,60 34.987,01
mt07aco020a Material Ud 10,000 0,11 1,10
mt07aco010c Material kg 45,000 0,83 37,35
mt08eme010g Material m² 1,400 6,94 9,72
mt10haf010ne
a
Material m³ 0,385 63,43 24,42
mq01exn020a Maquinaria h 0,218 39,74 8,66
mq01ret010 Maquinaria h 0,102 35,11 3,58
mo041 Mano de 
obra
h 1,595 16,70 26,64
mo087 Mano de 
obra
h 2,064 15,37 31,72
mo111 Mano de 
obra
h 0,217 13,92 3,02
% % 2,000 146,21 2,92
CCP005 227,780 153,60 34.987,01
CCP010 Partida m² 1.281,263 141,63 181.465,28
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 113,890 11,250 1.281,263 1.281,263
mt07aco020l Material Ud 2,000 0,07 0,14
mt07aco010c Material kg 96,957 0,83 80,47
mt10haf010na
a
Material m³ 0,350 68,38 23,93
mq03pae060g
c
Maquinaria h 0,379 40,77 15,45
mq07gte010c Maquinaria h 0,101 57,45 5,80
mo041 Mano de 
obra
h 0,281 16,70 4,69
mo087 Mano de 
obra
h 0,281 15,37 4,32
% % 2,000 134,80 2,70
CCP010 1.281,263 141,63 181.465,28
CCP061 Partida m 113,890 60,57 6.898,32
mt07anq010 Material Ud 0,325 24,79 8,06
mt07aco010c Material kg 7,900 0,83 6,56
mq03fre010a Maquinaria h 0,360 57,61 20,74
mq01pan070b Maquinaria h 0,358 28,18 10,09
mq06eim060 Maquinaria h 1,244 1,36 1,69
mo041 Mano de 
obra
h 0,328 16,70 5,48
mo087 Mano de 
obra
h 0,328 15,37 5,04
% % 2,000 57,66 1,15
CCP061 113,890 60,57 6.898,32
CCP063 Partida m 341,670 48,13 16.444,58
mt07anq010 Material Ud 0,260 24,79 6,45
mt07aco010c Material kg 6,320 0,83 5,25
mq03fre010a Maquinaria h 0,284 57,61 16,36
Costes directos complementarios
Contenciones
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de máquina pantalladora, para pantalla de 45 cm de espesor.
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de máquina pantalladora, para pantalla de 45 cm de espesor.
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de máquina pantalladora, para muros pantalla de 45 cm de
espesor.
Costes directos complementarios
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de lodos tixotrópicos (bentonita).
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de lodos tixotrópicos (bentonita).
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de lodos tixotrópicos (bentonita).
Costes directos complementarios
Doble murete guía de hormigón armado para muro pantalla, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 45 kg/m, sección 70x25 cm, montaje y desmontaje del sistema
de encofrado a dos caras, con demolición de murete guía con retroexcavadora con martillo rompedor y carga de
escombros mecánica.
Doble murete guía de hormigón armado para muro pantalla, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, 45 kg/m, sección 70x25 cm, montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras, con demolición de murete guía con retroexcavadora con martillo rompedor y carga 
de escombros mecánica.
Separador homologado para cimentaciones.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, diámetros varios.
Sistema de encofrado metálico, para muretes guía para muros pantalla.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW.
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Muro pantalla de hormigón armado de 30 cm de espesor y hasta 11 m de profundidad, o hasta encontrar roca o capas
duras de terreno, realizado por bataches de 1,50 m de longitud, excavados en terreno cohesivo estable sin rechazo en el
SPT, sin uso de lodos tixotrópicos; realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, a
través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 96,957 kg/m².
Muro pantalla de hormigón armado de 30 cm de espesor y hasta 11 m de profundidad, o hasta encontrar roca o capas duras de terreno, realizado por bataches de 1,50 m de
longitud, excavados en terreno cohesivo estable sin rechazo en el SPT, sin uso de lodos tixotrópicos; realizado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, a través de tubo Tremie, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 96,957 kg/m².
Separador homologado para muros pantalla.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, diámetros varios.
Hormigón HA-25/F/12/IIa, fabricado en central.
Maquinaria para excavación de muro pantalla de 30 cm de espesor y hasta 11 m de profundidad, excavación sin uso de
lodos tixotrópicos, en terreno cohesivo estable sin rechazo en el SPT, realizada por bataches de 1,50 m de longitud.
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Costes directos complementarios
Encuentro de muro pantalla y losa de cimentación, mediante la fijación con resina epoxi, cada 400 cm, de 2 barras
corrugadas de 16 mm de diámetro de acero B 500 S, en rebaje perimetral ejecutado mediante fresado continuo, sobre el
paramento del muro pantalla.
Encuentro de muro pantalla y losa de cimentación, mediante la fijación con resina epoxi, cada 400 cm, de 2 barras corrugadas de 16 mm de diámetro de acero B 500 S, en
rebaje perimetral ejecutado mediante fresado continuo, sobre el paramento del muro pantalla.
Cartucho de adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, de 330 ml, para conexión de barra de
acero corrugado y muro pantalla.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, diámetros varios.
Fresadora, para muro pantalla.
Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.
Aplicador manual para cartuchos de inyección de resinas, con accesorio mezclador.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Costes directos complementarios
Encuentro de muro pantalla y forjado de sótano, mediante la fijación con resina epoxi, cada 500 cm, de 2 barras
corrugadas de 16 mm de diámetro de acero B 500 S, en rebaje perimetral ejecutado mediante fresado continuo, sobre el
paramento del muro pantalla.
Encuentro de muro pantalla y forjado de sótano, mediante la fijación con resina epoxi, cada 500 cm, de 2 barras corrugadas de 16 mm de diámetro de acero B 500 S, en
rebaje perimetral ejecutado mediante fresado continuo, sobre el paramento del muro pantalla.
Cartucho de adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resina epoxi, de 330 ml, para conexión de barra de
acero corrugado y muro pantalla.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, diámetros varios.
Fresadora, para muro pantalla.
mq01pan070b Maquinaria h 0,283 28,18 7,97
mq06eim060 Maquinaria h 0,995 1,36 1,35
mo041 Mano de 
obra
h 0,263 16,70 4,39
mo087 Mano de 
obra
h 0,263 15,37 4,04
% % 2,000 45,81 0,92
CCP063 341,670 48,13 16.444,58
CCP070 Partida Ud 1,000 2.267,10 2.267,10
mq03fre011 Maquinaria Ud 0,948 1.054,67 999,83
mq07gte010d Maquinaria h 17,096 67,74 1.158,08
% % 2,000 2.157,91 43,16
CCP070 1,000 2.267,10 2.267,10
CCP071 Partida m² 1.409,390 6,31 8.893,25
mq03fre010a Maquinaria h 0,095 57,61 5,47
mq01pan070b Maquinaria h 0,019 28,18 0,54
% % 2,000 6,01 0,12
CCP071 1.409,390 6,31 8.893,25
CCP080 Partida Ud 1,000 3.574,97 3.574,97
mq03pan010 Maquinaria Ud 0,948 3.589,43 3.402,78
% % 2,000 3.402,78 68,06
CCP080 1,000 3.574,97 3.574,97
CCP081 Partida m 1.938,000 72,52 140.543,76
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
114 17,000 1.938,000 1.938,000
mt07aav110a Material m 3,000 2,43 7,29
mt07aav120a Material m 1,000 5,66 5,66
mt08aaa010a Material m³ 0,010 0,98 0,01
mt08cem010c Material kg 25,000 0,09 2,25
mt07aav105 Material Ud 1,000 27,02 27,02
mq03pan020a Maquinaria h 0,474 24,82 11,76
mo041 Mano de 
obra
h 0,469 16,70 7,83
mo087 Mano de 
obra
h 0,469 15,37 7,21
% % 2,000 69,03 1,38
CCP081 1.938,000 72,52 140.543,76
CC 401.782,83 401.782,83
CS Capítulo 6.329,16 6.329,16
CSZ010 Partida m³ 44,688 141,63 6.329,16
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapatas aisladas 26 1,250 1,250 1,100 44,688 44,688
mt07aco020a Material Ud 8,000 0,11 0,88
mt07aco010c Material kg 66,872 0,83 55,50
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,100 63,43 69,77
mt11var300 Material m 0,010 4,97 0,05
mo041 Mano de 
obra
h 0,268 16,70 4,48
mo087 Mano de 
obra
h 0,268 15,37 4,12
% % 2,000 134,80 2,70
CSZ010 44,688 141,63 6.329,16
CS 6.329,16 6.329,16
CA Capítulo 2.953,03 2.953,03
CAV010 Partida m³ 19,679 150,06 2.953,03
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vigas de atado 1 97,180 0,450 0,450 19,679 19,679
Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.
Aplicador manual para cartuchos de inyección de resinas, con accesorio mezclador.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Costes directos complementarios
Transporte y retirada de fresadora, puesta en obra con 2 desplazamientos verticales mediante grúa autopropulsada, para
la regularización de los paramentos del muro pantalla, y el rebaje en los encuentros con forjado de sótano y losa de
cimentación.
Transporte y retirada de fresadora, puesta en obra con 2 desplazamientos verticales mediante grúa autopropulsada, para la regularización de los paramentos del muro
pantalla, y el rebaje en los encuentros con forjado de sótano y losa de cimentación.
Transporte, puesta en obra y retirada de fresadora para muro pantalla.
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 40 t y 35 m de altura máxima de trabajo.
Costes directos complementarios
Regularización de los paramentos verticales del intradós de muro pantalla de hormigón armado, mediante fresadora,
desbastando de 3 a 5 cm de espesor, con acabado basto.
Regularización de los paramentos verticales del intradós de muro pantalla de hormigón armado, mediante fresadora, desbastando de 3 a 5 cm de espesor, con acabado
b tFresadora, para muro pantalla.
Mini pala cargadora sobre neumáticos, de 52 kW/1 m³ kW.
Costes directos complementarios
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la realización de anclajes al terreno.
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la realización de anclajes al terreno.
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para realización de anclajes al terreno.
Costes directos complementarios
Anclaje provisional de muro pantalla al terreno, mediante perforación del muro pantalla y del terreno, con entubación de
114 mm de diámetro exterior, con una inclinación de 30° respecto al plano horizontal, hasta 17,5 m de longitud, formado
por 3 cables compuestos de cordones trenzados de acero, engrasados y envainados en tubo de PE; inyección a presión
mediante el sistema de inyección única global (IU), de lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento
de 0,4, dosificada en peso; fijación de los cables a las cabezas de los anclajes, tesado de los mismos, sellado de la
perforación y puesta en servicio.
Anclaje provisional de muro pantalla al terreno, mediante perforación del muro pantalla y del terreno, con entubación de 114 mm de diámetro exterior, con una inclinación de
30° respecto al plano horizontal, hasta 17,5 m de longitud, formado por 3 cables compuestos de cordones trenzados de acero, engrasados y envainados en tubo de PE;
inyección a presión mediante el sistema de inyección única global (IU), de lechada de cemento CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4, dosificada en peso;
fijación de los cables a las cabezas de los anclajes, tesado de los mismos, sellado de la perforación y puesta en servicio.
Cable formado por cordones de acero Y 1860 S7 UNE 36094, de 0,6" (15,2 mm) de diámetro nominal y 1860 MPa de
carga unitaria máxima, para anclajes al terreno.
Tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), para envainar los cables en anclajes al terreno.
Agua.
Cemento Portland CEM I 42,5 N, en sacos, según UNE-EN 197-1.
Repercusión, por metro de anclaje provisional de muro pantalla, de cabeza de anclaje, para un máximo de siete cables
de 0,6" (15,2 mm) de diámetro nominal, formada por placa de apoyo y cuñas de acero, incluso tesado y puesta en
servicio de la misma.
Equipo mecánico para realización de los trabajos de perforación del muro y del terreno, con o sin entubación para anclaje
provisional de muro pantalla.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Costes directos complementarios
Superficiales
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 66,872 kg/m³.
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
66,872 kg/m³.
Separador homologado para cimentaciones.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, diámetros varios.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Costes directos complementarios
Arriostramientos
Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 88,314 kg/m³.
Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 88,314
kg/m³.
mt07aco020a Material Ud 10,000 0,11 1,10
mt07aco010c Material kg 88,314 0,83 73,30
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,050 63,43 66,60
mt11var300 Material m 0,020 4,97 0,10
mo041 Mano de 
obra
h 0,054 16,70 0,90
mo087 Mano de 
obra
h 0,054 15,37 0,83
% % 2,000 142,83 2,86
CAV010 19,679 150,06 2.953,03
CA 2.953,03 2.953,03
CN Capítulo 1.832,06 1.832,06
CNE010 Partida m³ 8,320 220,20 1.832,06
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Enano de 
cimentación
26 0,800 0,800 0,500 8,320 8,320
mt07aco020b Material Ud 12,000 0,05 0,60
mt07aco010c Material kg 95,000 0,83 78,85
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,050 63,43 66,60
mt08eme020 Material m² 8,000 7,23 57,84
mo041 Mano de 
obra
h 0,178 16,70 2,97
mo087 Mano de 
obra
h 0,178 15,37 2,74
% % 2,000 209,60 4,19
CNE010 8,320 220,20 1.832,06
CN 1.832,06 1.832,06
C 413.547,78 413.547,78
E Capítulo 766.894,44 766.894,44
EH Capítulo 766.894,44 766.894,44
EHE010 Partida m² 106,540 120,57 12.845,53
mt08eve010 Material m² 1,400 27,24 38,14
mt08eve020 Material m² 0,900 14,81 13,33
mt07aco020f Material Ud 3,000 0,06 0,18
mt07aco010c Material kg 30,000 0,83 24,90
mt10haf010nfa Material m³ 0,294 60,13 17,68
mo041 Mano de 
obra
h 0,640 16,70 10,69
mo087 Mano de 
obra
h 0,640 15,37 9,84
% % 2,000 114,76 2,30
EHE010 106,540 120,57 12.845,53
EHL010 Partida m² 183,750 76,79 14.110,16
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rampa de garaje 
(Sótano 1)
1 61,250 61,250
Rampa de garaje 
(Sótano 2)
1 61,250 61,250
Rampa de garaje 
(Planta baja)
1 61,250 61,250 183,750
mt08efl010a Material m² 1,100 12,58 13,84
mt08cor010a Material m 0,100 7,50 0,75
mt07aco020i Material Ud 3,000 0,06 0,18
mt07aco010c Material kg 30,490 0,83 25,31
mt10haf010ne
a
Material m³ 0,252 63,43 15,98
mo041 Mano de 
obra
h 0,531 16,70 8,87
mo087 Mano de 
obra
h 0,531 15,37 8,16
% % 2,000 73,09 1,46
EHL010 183,750 76,79 14.110,16
EHU020 Partida m² 8.366,760 73,42 614.287,52
Separador homologado para cimentaciones.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, diámetros varios.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Costes directos complementarios
Nivelación
Enano de cimentación de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 95 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable
metálico.
Enano de cimentación de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 95
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado recuperable metálico.
Separador homologado para pilares.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, diámetros varios.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Sistema de encofrado para enanos de cimentación de hormigón armado de sección rectangular o cuadrada, hasta 1,5 m
de altura, formado por chapas metálicas reutilizables, incluso p/p de accesorios de montaje.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Costes directos complementarios
Estructuras
Hormigón armado
Losa de escalera de hormigón armado, e=20 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 30 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema
de encofrado recuperable de madera.
Losa de escalera de hormigón armado, e=20 cm, con peldañeado de hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, 30 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable de madera.
Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera de hormigón armado, a una altura hasta 3 m, con puntales,
sopandas y tableros de madera.
Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas inclinadas de escalera de hormigón armado, con puntales
y tableros de madera.
Separador homologado para losas de escalera.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, diámetros varios.
Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Costes directos complementarios
Losa maciza de hormigón armado, inclinada, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 30,49 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado continuo altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.
Losa maciza de hormigón armado, inclinada, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 30,49 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de pilares.
Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hasta 3 m de altura libre de planta, compuesto de:
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
Molde de poliestireno expandido para cornisa.
Separador homologado para losas macizas.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, diámetros varios.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Costes directos complementarios
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,
volumen total de hormigón 0,173 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 20,82 kg/m², sobre
sistema de encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta
pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
en capa de compresión; vigas planas; pilares con altura libre de hasta 3 m.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sótano 1 - Usos 
comunes
1 71,490 71,490
Sótano 2 - Usos 
comunes
1 71,490 71,490
Planta baja - 
Vivienda
1 16,880 16,880
Planta 1 - Vivienda 1 705,690 705,690
Planta 2 - Vivienda 1 705,690 705,690
Planta 3 - Vivienda 1 529,480 529,480
Planta 4 - Vivienda 1 529,480 529,480
Planta 5 - Vivienda 1 529,480 529,480
Planta 6 - Vivienda 1 529,480 529,480
Planta 7 - Vivienda 1 529,480 529,480
Planta 8 - Vivienda 1 577,540 577,540
Planta 9 - Vivienda 1 577,540 577,540
Planta 10 - Vivienda 1 577,540 577,540
Planta 11 - Vivienda 1 577,540 577,540
Cubierta 1 577,540 577,540
A descontar: huecos 
de escalera
14 -7,940 -111,160
A descontar: rampas 
de garaje
3 -52,500 -157,500
Sótano 1 - Garaje 1 491,490 491,490
Sótano 2 - Garaje 1 491,490 491,490
Planta baja - Locales 1 546,100 546,100 8.366,760
mt07aco020b Material Ud 0,500 0,05 0,03
mt08eup010a Material m² 0,350 8,94 3,13
mt08efu010a Material m² 1,100 7,22 7,94
mt07bho010d Material Ud 5,625 0,55 3,09
mt08cor010a Material m 0,100 7,50 0,75
mt07vse010a Material m 0,165 2,66 0,44
mt07vse010b Material m 0,908 3,23 2,93
mt07vse010c Material m 0,495 3,44 1,70
mt07vse010d Material m 0,083 3,77 0,31
mt07aco020c Material Ud 0,800 0,06 0,05
mt07aco010c Material kg 20,820 0,83 17,28
mt07ame010d Material m² 1,100 1,28 1,41
mt10haf010ne
a
Material m³ 0,173 63,43 10,97
mo041 Mano de 
obra
h 0,619 16,70 10,34
mo087 Mano de 
obra
h 0,619 15,37 9,51
% % 2,000 69,88 1,40
EHU020 8.366,760 73,42 614.287,52
EHN010 Partida m³ 50,880 214,24 10.900,53
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 25,440 50,880 50,880
mt07aco020d Material Ud 8,000 0,05 0,40
mt07aco010c Material kg 4,458 0,83 3,70
mt08eme030c Material m² 6,660 18,14 120,81
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,050 63,43 66,60
mo041 Mano de 
obra
h 0,387 16,70 6,46
mo087 Mano de 
obra
h 0,387 15,37 5,95
% % 2,000 203,92 4,08
EHN010 50,880 214,24 10.900,53
EHN010b Partida m³ 533,030 215,28 114.750,70
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ascensores 4 83,950 335,800
Escaleras 1 197,230 197,230 533,030
mt07aco020d Material Ud 8,000 0,05 0,40
mt07aco010c Material kg 4,458 0,83 3,70
mt08eme030c Material m² 6,660 18,14 120,81
Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,173 m³/m², y acero UNE-EN
10080 B 500 S con una cuantía total de 20,82 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm;
semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; vigas planas;
pilares con altura libre de hasta 3 m.
Separador homologado para pilares.
Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección rectangular o cuadrada, de hasta 3 m de altura,
compuesto de chapas metálicas reutilizables de 50x50 cm, incluso p/p de accesorios de montaje. Amortizable en 50
Sistema de encofrado continuo para forjado unidireccional de hormigón armado, hasta 3 m de altura libre de planta,
compuesto de: puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incluso p/p de piezas especiales.
Molde de poliestireno expandido para cornisa.
Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1.
Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 15037-1.
Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 15037-1.
Semivigueta pretensada, T-12, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 15037-1.
Separador homologado para vigas.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, diámetros varios.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Costes directos complementarios
Pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 4,458 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de
encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir.
Pantalla de hormigón armado 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 4,458 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir.
Separador homologado para muros.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, diámetros varios.
Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles metálicos modulares, hasta 3 m de altura, incluso
p/p de elementos para paso de instalaciones.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Costes directos complementarios
Núcleo de hormigón armado para ascensor o escalera, 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 4,458 kg/m³; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir.
Núcleo de hormigón armado para ascensor o escalera, 2C, H<=3 m, espesor 30 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 4,458 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado metálico con acabado tipo industrial para revestir.
Separador homologado para muros.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, diámetros varios.
Sistema de encofrado a dos caras, para muros, formado por paneles metálicos modulares, hasta 3 m de altura, incluso
p/p de elementos para paso de instalaciones.
mt10haf010ne
a
Material m³ 1,050 63,43 66,60
mo041 Mano de 
obra
h 0,418 16,70 6,98
mo087 Mano de 
obra
h 0,418 15,37 6,42
% % 2,000 204,91 4,10
EHN010b 533,030 215,28 114.750,70
EH 766.894,44 766.894,44
E 766.894,44 766.894,44
F Capítulo 299.178,58 299.178,58
FF Capítulo 149.148,59 149.148,59
FFX010 Partida m² 2.729,160 43,45 118.582,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada a la calle 1 2.729,160 2.729,160 2.729,160
mt05plt010dbg Material Ud 68,250 0,25 17,06
mt09mor010d Material m³ 0,025 100,58 2,51
mt08adt010 Material kg 0,148 0,88 0,13
mt07aco010c Material kg 1,000 0,83 0,83
mo020 Mano de 
obra
h 0,893 15,90 14,20
mo112 Mano de 
obra
h 0,447 13,92 6,22
% % 3,000 40,95 1,23
FFX010 2.729,160 43,45 118.582,00
FFR010 Partida m² 2.729,160 11,20 30.566,59
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada a la calle 1 2.729,160 2.729,160 2.729,160
mt04lvc010g Material Ud 18,900 0,18 3,40
mt09mor010c Material m³ 0,006 94,82 0,57
mo020 Mano de 
obra
h 0,288 15,90 4,58
mo112 Mano de 
obra
h 0,144 13,92 2,00
% % 3,000 10,55 0,32
FFR010 2.729,160 11,20 30.566,59
FF 149.148,59 149.148,59
FC Capítulo 94.445,80 94.445,80
FCL055 Partida m² 10,000 118,59 1.185,90
mt25pfb015j Material m² 1,020 105,86 107,98
mt15sja100 Material Ud 0,224 2,66 0,60
mo017 Mano de 
obra
h 0,150 16,15 2,42
mo057 Mano de 
obra
h 0,128 14,70 1,88
% % 2,000 112,88 2,26
FCL055 10,000 118,59 1.185,90
FCL060 Partida Ud 45,000 262,03 11.791,35
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cocina 45 45,000 45,000
mt25pem015a Material m 4,800 2,78 13,34
mt25pfx010h Material m 4,800 4,27 20,50
mt25pfx020h Material m 6,900 5,74 39,61
mt25pfx030h Material m 6,180 1,61 9,95
mt25pfx035h Material m 1,090 4,99 5,44
mt15sja100 Material Ud 0,168 2,66 0,45
mt25pfx200eb Material Ud 1,000 15,42 15,42
mo017 Mano de 
obra
h 4,670 16,15 75,42
mo057 Mano de 
obra
h 4,713 14,70 69,28
% % 2,000 249,41 4,99
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.
Oficial 1ª estructurista.
Ayudante estructurista.
Costes directos complementarios
Fachadas
Fábricas y trasdosados
Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 11,3 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado
clinker, color Salmón, acabado liso, 24x11,3x5,2 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-
7,5.
Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 11,3 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color Salmón, acabado liso, 24x11,3x5,2 cm, con
junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5.
Ladrillo cerámico cara vista perforado clinker, color Salmón, acabado liso, 24x11,3x5,2 cm, según UNE-EN 771-1.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado en obra con 300 kg/m³ de cemento y una proporción
en volumen 1/5.
Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u hormigones.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, diámetros varios.
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
Costes directos complementarios
Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir,
33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5.
Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5.
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, según UNE-EN 771-1.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
Costes directos complementarios
Carpintería exterior
Carpintería de aluminio lacado color blanco, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, gama básica, sin
premarco.
Carpintería de aluminio lacado color blanco, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, gama básica, sin premarco.
Carpintería de aluminio lacado color blanco en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y
practicables, gama básica, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, marca de calidad QUALICOAT.
Incluso p/p de kit de herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios, utillajes de mecanizado homologados y elaboración en
t llCartucho de masilla de silicona neutra.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura
hacia el interior, de 120x120 cm, serie media, formada por dos hojas, y con premarco.
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x120 cm, serie media,
formada por dos hojas, y con premarco.
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y provisto de patillas para la fijación del
mismo a la obra.
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de ventana, gama media, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de ventana, gama media, incluso juntas de estanqueidad
de la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama media, incluso junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de inversora, gama media, incluso junta central de estanqueidad,
con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Cartucho de masilla de silicona neutra.
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura
hacia el interior de dos hojas.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
FCL060 45,000 262,03 11.791,35
FCL060b Partida Ud 45,000 234,42 10.548,90
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Baño principal 45 45,000 45,000
mt25pem015a Material m 3,600 2,78 10,01
mt25pfx010h Material m 3,600 4,27 15,37
mt25pfx020h Material m 3,400 5,74 19,52
mt25pfx030h Material m 3,040 1,61 4,89
mt15sja100 Material Ud 0,126 2,66 0,34
mt25pfx200ka Material Ud 1,000 22,21 22,21
mo017 Mano de 
obra
h 4,863 16,15 78,54
mo057 Mano de 
obra
h 4,915 14,70 72,25
% % 2,000 223,13 4,46
FCL060b 45,000 234,42 10.548,90
FCL060c Partida Ud 145,000 314,07 45.540,15
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Dormitorios 100 100,000
Estar - comedor 45 45,000 145,000
mt25pem020a Material m 4,800 2,78 13,34
mt25pfx010h Material m 4,800 4,27 20,50
mt25pfx020h Material m 6,900 5,74 39,61
mt25pfx030h Material m 6,180 1,61 9,95
mt25pfx035h Material m 1,090 4,99 5,44
mt15sja100 Material Ud 0,168 2,66 0,45
mt25pfx200eb Material Ud 1,000 15,42 15,42
mt25pco015ba Material m² 1,584 22,42 35,51
mt25pfx170h Material m 2,400 5,84 14,02
mo017 Mano de 
obra
h 4,670 16,15 75,42
mo057 Mano de 
obra
h 4,713 14,70 69,28
% % 2,000 298,94 5,98
FCL060c 145,000 314,07 45.540,15
FCL060d Partida Ud 45,000 426,00 19.170,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Terrazas 45 45,000 45,000
mt25pem020a Material m 5,400 2,78 15,01
mt25pfx015h Material m 5,400 5,51 29,75
mt25pfx025h Material m 9,300 7,27 67,61
mt25pfx030h Material m 9,780 1,61 15,75
mt25pfx035h Material m 2,020 4,99 10,08
mt25pfx040h Material m 0,860 8,32 7,16
mt25pfx045h Material m 1,060 2,15 2,28
mt15sja100 Material Ud 0,231 2,66 0,61
mt25pfx200fb Material Ud 1,000 17,40 17,40
mt25pco015ba Material m² 2,772 22,42 62,15
mt25pfx170h Material m 4,200 5,84 24,53
mo017 Mano de 
obra
h 4,922 16,15 79,49
mo057 Mano de 
obra
h 5,011 14,70 73,66
% % 2,000 405,48 8,11
FCL060d 45,000 426,00 19.170,00
FCN010 Partida Ud 22,000 282,25 6.209,50
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de
apertura hacia el interior, de 60x120 cm, serie media, formada por una hoja, y con premarco.
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x120 cm, serie media,
formada por una hoja, y con premarco.
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y provisto de patillas para la fijación del
mismo a la obra.
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de ventana, gama media, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de ventana, gama media, incluso juntas de estanqueidad
de la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama media, incluso junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Cartucho de masilla de silicona neutra.
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana oscilo-batiente de una
hojaOficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura
hacia el interior, de 120x120 cm, serie media, formada por dos hojas, y con premarco. Compacto térmico incorporado
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x120 cm, serie media,
formada por dos hojas, y con premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Premarco de acero galvanizado de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y provisto de patillas para la fijación
del mismo a la obra.
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de ventana, gama media, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de ventana, gama media, incluso juntas de estanqueidad
de la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama media, incluso junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de inversora, gama media, incluso junta central de estanqueidad,
con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Cartucho de masilla de silicona neutra.
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana practicable de apertura
hacia el interior de dos hojas.
Persiana de lamas enrollables de PVC, accionamiento manual mediante cinta y recogedor, en carpintería de aluminio,
incluso compacto térmico incorporado (monoblock). Según UNE-EN 13659.
Guía de persiana de aluminio anodizado natural, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD) que garantiza
el espesor y la calidad del proceso de anodizado.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura
hacia el interior, de 120x210 cm, serie media, formada por dos hojas, y con premarco. Compacto térmico incorporado
(monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x210 cm, serie media, formada
por dos hojas, y con premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor.
Premarco de acero galvanizado de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y provisto de patillas para la fijación
del mismo a la obra.
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de marco de puerta, gama media, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de hoja de puerta, gama media, incluso juntas de estanqueidad de
la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, gama media, incluso junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de inversora, gama media, incluso junta central de estanqueidad,
con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de zócalo, gama media, incluso junta exterior del cristal, con el
certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de portafelpudo, gama media, incluso felpudo, con el certificado de 
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Cartucho de masilla de silicona neutra.
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de puerta practicable de apertura hacia
el interior de dos hojas.
Persiana de lamas enrollables de PVC, accionamiento manual mediante cinta y recogedor, en carpintería de aluminio,
incluso compacto térmico incorporado (monoblock). Según UNE-EN 13659.
Guía de persiana de aluminio anodizado natural, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD) que garantiza
el espesor y la calidad del proceso de anodizado.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Ventana de cubierta, con apertura giratoria de accionamiento manual mediante barra de maniobra, de 55x70 cm, en
tejado ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares.
mt22vtg010aa
a
Material Ud 1,000 190,90 190,90
mt22vtw010aa
a
Material Ud 1,000 58,00 58,00
mo010 Mano de 
obra
h 0,832 16,43 13,67
mo078 Mano de 
obra
h 0,416 14,64 6,09
% % 2,000 268,66 5,37
FCN010 22,000 282,25 6.209,50
FC 94.445,80 94.445,80
FD Capítulo 33.572,43 33.572,43
FDA005 Partida m 95,000 65,89 6.259,55
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Azoteas 1 95,000 95,000 95,000
mt04lvc010i Material Ud 23,625 0,24 5,67
mt09mor010d Material m³ 0,013 100,58 1,31
mt20ahp010j Material m 1,050 8,15 8,56
mt09mor010c Material m³ 0,100 94,82 9,48
mo020 Mano de 
obra
h 1,623 15,90 25,81
mo076 Mano de 
obra
h 0,812 14,64 11,89
% % 2,000 62,72 1,25
FDA005 95,000 65,89 6.259,55
FDD020 Partida m 225,000 107,68 24.228,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Terrazas 1 225,000 225,000 225,000
mt25dba030a Material m 2,100 3,87 8,13
mt25dba040a Material m 2,100 5,72 12,01
mt25dba020a Material m 9,000 2,86 25,74
mt25dba010a Material m 1,050 5,72 6,01
mt26aaa031 Material Ud 1,000 1,68 1,68
mo017 Mano de 
obra
h 1,586 16,15 25,61
mo057 Mano de 
obra
h 1,586 14,70 23,31
% % 2,000 102,49 2,05
FDD020 225,000 107,68 24.228,00
FDC010 Partida Ud 3,000 396,59 1.189,77
mt26cec010a Material m² 7,590 33,73 256,01
mt26eem020 Material Ud 1,000 111,58 111,58
mo019 Mano de 
obra
h 0,097 15,90 1,54
mo111 Mano de 
obra
h 0,097 13,92 1,35
mo017 Mano de 
obra
h 0,227 16,15 3,67
mo057 Mano de 
obra
h 0,227 14,70 3,34
% % 2,000 377,49 7,55
FDC010 3,000 396,59 1.189,77
FDG010 Partida Ud 1,000 1.816,79 1.816,79
mt26pge010aj Material Ud 1,000 1.686,10 1.686,10
mo019 Mano de 
obra
h 0,424 15,90 6,74
mo111 Mano de 
obra
h 0,424 13,92 5,90
mo017 Mano de 
obra
h 0,990 16,15 15,99
mo057 Mano de 
obra
h 0,990 14,70 14,55
% % 2,000 1.729,28 34,59
FDG010 1,000 1.816,79 1.816,79
Ventana de cubierta, con apertura giratoria de accionamiento manual mediante barra de maniobra, de 55x70 cm, en tejado ondulado de teja, fibrocemento o materiales
similares.
Ventana de cubierta, con apertura giratoria de accionamiento manual mediante barra de maniobra, de 55x70 cm,
realizada en madera de pino nórdico, acabado barnizado, con acristalamiento de baja emisividad (vidrio interior de 4 mm
de baja emisividad, cámara de aire rellena de gas argón de 16 mm y vidrio exterior de 4 mm).
Cerco de estanqueidad de aluminio para ventana de cubierta, de 55x70 cm, color gris, para tejado ondulado de teja,
fibrocemento o materiales similares con pendiente superior a 15°.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Defensas de exteriores
Antepecho de 1,25 m de altura de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11
cm, recibida con mortero de cemento M-7,5.
Antepecho de 1,25 m de altura de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5.
Ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, según UNE-EN 771-1.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-7,5, confeccionado en obra con 300 kg/m³ de cemento y una proporción
en volumen 1/5.
Albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de muros, en piezas de 50x20x5 cm, con goterón y
anclaje metálico de acero inoxidable.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
Ayudante construcción en trabajos de albañilería.
Costes directos complementarios
Barandilla en forma recta de fachada de 100 cm de altura de aluminio anodizado color natural, formada por: bastidor
compuesto de barandal superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm
con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes
verticales de aluminio perfil rectangular de 30x15 mm y pasamanos de perfil curvo de 70 mm, fijada mediante atornillado
en obra de fábrica.
Barandilla en forma recta de fachada de 100 cm de altura de aluminio anodizado color natural, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de perfil
cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto
de barrotes verticales de aluminio perfil rectangular de 30x15 mm y pasamanos de perfil curvo de 70 mm, fijada mediante atornillado en obra de fábrica.
Pilastra cuadrada de 40x40 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural, para barandilla de fachada.
Barandal cuadrado de 40x40 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural, para barandilla de fachada.
Barrote vertical rectangular de 30x15 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural, para barandilla de fachada.
Pasamanos curvo de 70 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural, para barandilla de fachada, incluso
tornillos de fijación.
Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre obra de fábrica: tacos y tornillos de acero.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel ciego, acabado sendzimir, 300x220 cm, apertura
manualCierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel ciego, acabado sendzimir, 300x220 cm, apertura manual.
Cierre metálico enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel ciego, de 0,6 mm de espesor, acabado
sendzimir. Incluso cajón recogedor, ejes, guías, muelles y accesorios. Según UNE 85104.
Cerradura de seguridad al suelo para cierre enrollable.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 300x250 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco,
apertura manual.
Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 300x250 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco, apertura manual.
Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 300x250 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco.
Según UNE 85104 y UNE-EN 13241-1.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
FDP020 Partida Ud 4,000 19,58 78,32
mt09mor010c Material m³ 0,003 94,82 0,28
mt20thp010a Material Ud 1,000 9,74 9,74
mo019 Mano de 
obra
h 0,377 15,90 5,99
mo111 Mano de 
obra
h 0,189 13,92 2,63
% % 2,000 18,64 0,37
FDP020 4,000 19,58 78,32
FD 33.572,43 33.572,43
FR Capítulo 12.055,47 12.055,47
FRA010 Partida m 270,080 21,69 5.858,04
mt09moe010b Material m³ 0,005 117,68 0,59
mt20apn010aa Material m 1,100 12,71 13,98
mt09mcr220 Material kg 0,015 1,48 0,02
mo019 Mano de 
obra
h 0,203 15,90 3,23
mo111 Mano de 
obra
h 0,203 13,92 2,83
% % 2,000 20,65 0,41
FRA010 270,080 21,69 5.858,04
FRV010 Partida m 375,300 15,33 5.753,35
mt09moe010b Material m³ 0,005 117,68 0,59
mt20vmn010ya Material m 1,050 7,42 7,79
mt09lec010b Material m³ 0,001 129,11 0,13
mt09mcr220 Material kg 0,015 1,48 0,02
mo019 Mano de 
obra
h 0,203 15,90 3,23
mo111 Mano de 
obra
h 0,203 13,92 2,83
% % 2,000 14,59 0,29
FRV010 375,300 15,33 5.753,35
FRU010 Partida m 22,950 19,35 444,08
mt09moe010b Material m³ 0,005 117,68 0,59
mt20upn010da Material m 1,050 11,07 11,62
mt09lec010b Material m³ 0,001 129,11 0,13
mt09mcr220 Material kg 0,015 1,48 0,02
mo019 Mano de 
obra
h 0,203 15,90 3,23
mo111 Mano de 
obra
h 0,203 13,92 2,83
% % 2,000 18,42 0,37
FRU010 22,950 19,35 444,08
FR 12.055,47 12.055,47
FV Capítulo 9.956,29 9.956,29
FVC010 Partida m² 323,750 29,81 9.650,99
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Baño principal 45 0,550 24,750
Cocina 45 1,100 49,500
Dormitorios 100 1,100 110,000
Estar - comedor 45 1,100 49,500
Terrazas 45 2,000 90,000 323,750
mt21veu011aa
aa
Material m² 1,006 15,87 15,97
mt21sik010 Material Ud 0,580 1,96 1,14
mt21vva021 Material Ud 1,000 1,00 1,00
mo054 Mano de 
obra
h 0,311 17,17 5,34
mo108 Mano de 
obra
h 0,311 15,81 4,92
% % 2,000 28,37 0,57
FVC010 323,750 29,81 9.650,99
FVT010 Partida m² 10,000 30,53 305,30
Persiana de lamas fijas prefabricada de hormigón de 20x40 cm, de color gris.
Persiana de lamas fijas prefabricada de hormigón de 20x40 cm, de color gris.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Persiana de lamas fijas prefabricadas de hormigón, 20x40 cm, color gris.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Remates de exteriores
Albardilla de mármol Blanco Macael para cubrición de muros, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor.
Albardilla de mármol Blanco Macael para cubrición de muros, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/4.
Albardilla de mármol Blanco Macael para cubrición de muros, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón,
cara y canto recto pulidos, según UNE-EN 771-6.
Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriores, de piedra natural, pulida o para pulir, compuesto de
cemento, áridos a base de polvo de mármol, pigmentos resistentes a los álcalis y aditivos especiales.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Vierteaguas de caliza Capri, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor.
Vierteaguas de caliza Capri, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/4.
Vierteaguas de caliza Capri, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y
canto recto pulidos, según UNE-EN 771-6.
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriores, de piedra natural, pulida o para pulir, compuesto de
cemento, áridos a base de polvo de mármol, pigmentos resistentes a los álcalis y aditivos especiales.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm
de anchura y 2 cm de espesor.
Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/4.
Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm
de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, según UNE-EN 771-6.
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriores, de piedra natural, pulida o para pulir, compuesto de
cemento, áridos a base de polvo de mármol, pigmentos resistentes a los álcalis y aditivos especiales.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Vidrios
Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4, con calzos y sellado continuo.
Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4, con calzos y sellado continuo.
Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y
vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor.
Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" (rendimiento aproximado de 12 m por
cartucho).
Material auxiliar para la colocación de vidrios.
Oficial 1ª cristalero.
Ayudante cristalero.
Costes directos complementarios
Luna de vidrio templado incoloro, de 5 mm de espesor.
Luna de vidrio templado incoloro, de 5 mm de espesor.
mt21vtt011a Material m² 1,006 14,35 14,44
mt21vva015 Material Ud 0,290 1,92 0,56
mt21vva021 Material Ud 1,500 1,00 1,50
mo054 Mano de 
obra
h 0,381 17,17 6,54
mo108 Mano de 
obra
h 0,381 15,81 6,02
% % 2,000 29,06 0,58
FVT010 10,000 30,53 305,30
FV 9.956,29 9.956,29
F 299.178,58 299.178,58
P Capítulo 318.522,76 318.522,76
PA Capítulo 29.885,85 29.885,85
PAH010 Partida Ud 45,000 132,49 5.962,05
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Entrada 45 45,000 45,000
mt22aap020kb Material Ud 1,000 13,79 13,79
mt22ata015ac Material m 6,100 1,15 7,02
mt22ara015a Material m 6,500 0,71 4,62
mt22pxh041aa
a
Material Ud 1,000 44,94 44,94
mt22pxh042aa
a
Material Ud 1,000 14,04 14,04
mt23icx020 Material Ud 5,000 0,95 4,75
mt23hcl010b Material Ud 1,000 6,53 6,53
mt23hcl011b Material Ud 1,000 5,42 5,42
mt23ppb050 Material Ud 3,000 0,24 0,72
mt23ppb031 Material Ud 30,000 0,05 1,50
mo016 Mano de 
obra
h 0,736 16,19 11,92
mo056 Mano de 
obra
h 0,736 14,75 10,86
% % 2,000 126,11 2,52
PAH010 45,000 132,49 5.962,05
PAH010b Partida Ud 90,000 238,34 21.450,60
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Dormitorio principal 45 45,000
Dormitorios 45 45,000 90,000
mt22aap020ke Material Ud 1,000 15,86 15,86
mt22ata015ac Material m 7,100 1,15 8,17
mt22ara015a Material m 8,500 0,71 6,04
mt22pxh041aa
a
Material Ud 2,000 44,94 89,88
mt22pxh042aa
a
Material Ud 2,000 14,04 28,08
mt23icx020 Material Ud 10,000 0,95 9,50
mt23hcl010b Material Ud 2,000 6,53 13,06
mt23hcl011b Material Ud 2,000 5,42 10,84
mt23ppb050 Material Ud 6,000 0,24 1,44
mt23ppb031 Material Ud 60,000 0,05 3,00
mo016 Mano de 
obra
h 1,325 16,19 21,45
mo056 Mano de 
obra
h 1,325 14,75 19,54
% % 2,000 226,86 4,54
PAH010b 90,000 238,34 21.450,60
PAI020 Partida m² 2,000 121,64 243,28
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Telecomunicaciones 1 1,000 2,000 2,000 2,000
mt25pfb011a Material m² 1,000 111,02 111,02
mo019 Mano de 
obra
h 0,156 15,90 2,48
mo075 Mano de 
obra
h 0,156 14,64 2,28
% % 2,000 115,78 2,32
PAI020 2,000 121,64 243,28
Luna de vidrio templado incoloro, de 5 mm de espesor, incluso p/p de herrajes de fijación. Según UNE-EN 410 y UNE-EN
673.
Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por cartucho).
Material auxiliar para la colocación de vidrios.
Oficial 1ª cristalero.
Ayudante cristalero.
Costes directos complementarios
Particiones
Armarios
Puerta de armario de una hoja de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado
en melamina, de color blanco; precerco de pino país de 70x40 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina de color
blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina de color blanco de 80x12 mm.
Puerta de armario de una hoja de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, de color blanco; precerco de pino país de
70x40 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina de color blanco de 80x12 mm.
Precerco de madera de pino, 70x40 mm, para puerta de armario de una hoja de 180 cm de altura con altillo de 40 cm,
con elementos de fijación.
Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color blanco, 80x12 mm.
Tapeta de MDF, acabado en melamina, de color blanco, 70x4 mm.
Puerta de armario de tablero aglomerado, acabado en melamina, de color blanco, 180x50x1,9 cm.
Puerta de altillo para armario de tablero aglomerado, acabado en melamina, de color blanco, 40x50x1,9 cm.
Bisagra oculta de cazoleta, de acero inoxidable, para puerta de armario o altillo de espesor mayor de 15 mm.
Juego de tirador y escudo largo de latón negro brillo, serie media, para puerta de armario.
Juego de tirador y escudo largo de latón negro brillo, serie media, para puerta de altillo de armario.
Imán de cierre para puerta de armario o altillo.
Tornillo de latón 21/35 mm.
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.
Costes directos complementarios
Puerta de armario de dos hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado
en melamina, de color blanco; precerco de pino país de 70x40 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina de color
blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina de color blanco de 80x12 mm.
Puerta de armario de dos hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, de color blanco; precerco de pino país
de 70x40 mm; tapetas de MDF, con acabado en melamina de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina de color blanco de 80x12 mm.
Precerco de madera de pino, 70x40 mm, para puerta de armario de dos hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm,
con elementos de fijación.
Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de color blanco, 80x12 mm.
Tapeta de MDF, acabado en melamina, de color blanco, 70x4 mm.
Puerta de armario de tablero aglomerado, acabado en melamina, de color blanco, 180x50x1,9 cm.
Puerta de altillo para armario de tablero aglomerado, acabado en melamina, de color blanco, 40x50x1,9 cm.
Bisagra oculta de cazoleta, de acero inoxidable, para puerta de armario o altillo de espesor mayor de 15 mm.
Juego de tirador y escudo largo de latón negro brillo, serie media, para puerta de armario.
Juego de tirador y escudo largo de latón negro brillo, serie media, para puerta de altillo de armario.
Imán de cierre para puerta de armario o altillo.
Tornillo de latón 21/35 mm.
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.
Costes directos complementarios
Carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie
S-40x20, con marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie S-40x20, con marca de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD).
Carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie
S-40x20, con marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD), incluso p/p de cerradura triangular y rejillas de ventilación.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Costes directos complementarios
PAI030 Partida Ud 22,000 101,36 2.229,92
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Telecomunicaciones 22 22,000 22,000
mt26rca030ai1
a
Material Ud 1,000 90,53 90,53
mo019 Mano de 
obra
h 0,195 15,90 3,10
mo075 Mano de 
obra
h 0,195 14,64 2,85
% % 2,000 96,48 1,93
PAI030 22,000 101,36 2.229,92
PA 29.885,85 29.885,85
PD Capítulo 8.373,25 8.373,25
PDB010 Partida m 85,950 97,42 8.373,25
mt26aaa031 Material Ud 1,000 1,68 1,68
mt25dbe010c Material m 1,000 52,52 52,52
mo017 Mano de 
obra
h 1,249 16,15 20,17
mo057 Mano de 
obra
h 1,249 14,70 18,36
% % 2,000 92,73 1,85
PDB010 85,950 97,42 8.373,25
PD 8.373,25 8.373,25
PE Capítulo 31.824,90 31.824,90
PEA010 Partida Ud 45,000 707,22 31.824,90
mt22paa010ca
a
Material Ud 1,000 582,90 582,90
mt22paa020d Material Ud 1,000 42,56 42,56
mo019 Mano de 
obra
h 0,458 15,90 7,28
mo111 Mano de 
obra
h 0,458 13,92 6,38
mo016 Mano de 
obra
h 1,100 16,19 17,81
mo056 Mano de 
obra
h 1,100 14,75 16,23
% % 2,000 673,16 13,46
PEA010 45,000 707,22 31.824,90
PE 31.824,90 31.824,90
PP Capítulo 69.219,94 69.219,94
PPC010 Partida Ud 48,000 75,26 3.612,48
mt26ppa010ad
b
Material Ud 1,000 65,93 65,93
mo019 Mano de 
obra
h 0,187 15,90 2,97
mo075 Mano de 
obra
h 0,187 14,64 2,74
% % 2,000 71,64 1,43
PPC010 48,000 75,26 3.612,48
PPM010 Partida Ud 195,000 181,03 35.300,85
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Puertas de paso para 
baños y aseos
95 95,000
Puertas de paso para 
dormitorios
100 100,000 195,000
mt22aap011ja Material Ud 1,000 14,80 14,80
mt22aga010ob
g
Material m 5,100 3,38 17,24
mt22pxf020av
b
Material Ud 1,000 79,53 79,53
Puerta de registro cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60, de una hoja, 430x430 mm de luz y altura de
paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas.
Puerta de registro cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60, de una hoja, 430x430 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas.
Puerta de registro cortafuegos pivotante homologada, EI2 60, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 38 mm de espesor,
430x430 mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra de 540x540 mm, acabado galvanizado con tratamiento
antihuellas formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas,
con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1
mm de espesor, incluso bisagras atornilladas al marco y a la hoja y cerradura triangular.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Costes directos complementarios
Defensas interiores
Barandilla de aluminio anodizado natural de 90 cm de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para
escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada mediante atornillado en obra de fábrica.
Barandilla de aluminio anodizado natural de 90 cm de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con
meseta intermedia, fijada mediante atornillado en obra de fábrica.
Repercusión, por m de barandilla, de elementos de fijación sobre obra de fábrica: tacos y tornillos de acero.
Barandilla de aluminio anodizado natural de 90 cm de altura, con bastidor sencillo formado por barandal superior que
hace de pasamanos y barandal inferior; montantes verticales dispuestos cada 100 cm y barrotes verticales colocados
cada 10 cm, para una escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Puertas de entrada a la vivienda
Block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm, acabado con
tablero liso en ambas caras en madera de pino país y cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10
pestillos).
Block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm, acabado con tablero liso en ambas caras en madera de pino país y
cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos).
Block de puerta de entrada acorazada normalizada, luz de paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm, acabado con tablero
liso en ambas caras en madera de pino país, cerradura de seguridad de tres puntos frontales de cierre (10 pestillos),
bombillo de seguridad y burlete automático al suelo, suministrado con marco y tapajuntas para ambas caras; bisagras
fabricadas con perfil de acero; pernio y esfera de acero inoxidable con rodamientos; mirilla, pomo y tirador; cortavientos
oculto en la parte inferior de la puerta; y con todos sus herrajes de colgar y de seguridad restantes.
Premarco de acero galvanizado de 160 mm de espesor, para puerta acorazada de una hoja, con 8 garras de acero
antipalanca.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.
Costes directos complementarios
Puertas de paso interiores
Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado, con
rejillas de ventilación.
Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado, con rejillas de ventilación.
Puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado formada
por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e
inferior, de 200x250 mm cada una, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso bisagras soldadas al
cerco y remachadas a la hoja, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con llave, escudos y manivelas
de nylon color negro.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Costes directos complementarios
Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto,
barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de
madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de
70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de
pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación.
Galce de MDF, con rechapado de madera, roble recompuesto, 90x20 mm, barnizado en taller.
Puerta de paso ciega de tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en taller, con moldura de forma
recta, de 203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.
mt22ata010ahf Material m 10,400 1,62 16,85
mt23ibl010p Material Ud 3,000 0,58 1,74
mt23ppb031 Material Ud 18,000 0,05 0,90
mt23ppb200 Material Ud 1,000 8,96 8,96
mt23hbl010aa Material Ud 1,000 6,45 6,45
mo016 Mano de 
obra
h 0,835 16,19 13,52
mo056 Mano de 
obra
h 0,835 14,75 12,32
% % 2,000 172,31 3,45
PPM010 195,000 181,03 35.300,85
PPM010b Partida Ud 45,000 203,48 9.156,60
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Puertas de paso para 
cocina
45 45,000 45,000
mt22aap011ja Material Ud 1,000 14,80 14,80
mt22aga010ob
g
Material m 5,100 3,38 17,24
mt22pxf020mv
b
Material Ud 1,000 76,36 76,36
mt22ata010ahf Material m 10,400 1,62 16,85
mt23ibl010p Material Ud 3,000 0,58 1,74
mt23ppb031 Material Ud 18,000 0,05 0,90
mt23ppb200 Material Ud 1,000 8,96 8,96
mt23hbl010aa Material Ud 1,000 6,45 6,45
mt21vva100a Material m² 0,670 10,71 7,18
mt21vva050 Material m 3,611 3,02 10,91
mt21vva010 Material m 3,611 0,67 2,42
mo016 Mano de 
obra
h 0,835 16,19 13,52
mo056 Mano de 
obra
h 0,835 14,75 12,32
mo054 Mano de 
obra
h 0,235 17,17 4,03
% % 2,000 193,68 3,87
PPM010b 45,000 203,48 9.156,60
PPM010c Partida Ud 45,000 262,19 11.798,55
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Puertas de paso para 
comedor
45 45,000 45,000
mt22aap011ja Material Ud 1,000 14,80 14,80
mt22aga010ob
g
Material m 5,100 3,38 17,24
mt22pxf020yvb Material Ud 1,000 114,53 114,53
mt22ata010ahf Material m 10,400 1,62 16,85
mt23ibl010p Material Ud 3,000 0,58 1,74
mt23ppb031 Material Ud 18,000 0,05 0,90
mt23ppb200 Material Ud 1,000 8,96 8,96
mt23hbl010aa Material Ud 1,000 6,45 6,45
mt21vva100a Material m² 0,670 10,71 7,18
mt21vva050 Material m 8,266 3,02 24,96
mt21vva010 Material m 8,266 0,67 5,54
mo016 Mano de 
obra
h 0,835 16,19 13,52
mo056 Mano de 
obra
h 0,835 14,75 12,32
mo054 Mano de 
obra
h 0,266 17,17 4,57
% % 2,000 249,56 4,99
PPM010c 45,000 262,19 11.798,55
PPR010 Partida Ud 31,000 301,66 9.351,46
Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble recompuesto, 70x10 mm, barnizado en taller.
Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso interior.
Tornillo de latón 21/35 mm.
Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209.
Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para puerta de paso interior.
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.
Costes directos complementarios
Puerta de paso vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto,
barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de
madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de
70x10 mm; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de
espesor, con cantos biselados, colocado con junquillo clavado; con herrajes de colgar y de cierre.
Puerta de paso vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco
de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 70x10 mm; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, con cantos biselados, colocado
con junquillo clavado; con herrajes de colgar y de cierre.
Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación.
Galce de MDF, con rechapado de madera, roble recompuesto, 90x20 mm, barnizado en taller.
Puerta de paso vidriera de tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en taller, con moldura de
forma recta, de 203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.
Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble recompuesto, 70x10 mm, barnizado en taller.
Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso interior.
Tornillo de latón 21/35 mm.
Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209.
Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para puerta de paso interior.
Vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, según UNE-EN 572-5 y UNE-EN 572-9.
Biselado de cantos rectos para lunas de vidrio de hasta 7 mm de espesor y hasta 5 m de perímetro.
Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona sintética incolora.
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.
Oficial 1ª cristalero.
Costes directos complementarios
Puerta de paso vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto,
barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de
madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de
70x10 mm; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de
espesor, con cantos biselados, colocado con junquillo clavado; con herrajes de colgar y de cierre.
Puerta de paso vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en taller, con moldura de forma recta;
precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 70x10 mm; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, con cantos biselados, colocado
con junquillo clavado; con herrajes de colgar y de cierre.
Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación.
Galce de MDF, con rechapado de madera, roble recompuesto, 90x20 mm, barnizado en taller.
Puerta de paso vidriera 6-VE de tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en taller, con moldura
de forma recta, de 203x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803.
Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble recompuesto, 70x10 mm, barnizado en taller.
Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso interior.
Tornillo de latón 21/35 mm.
Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209.
Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para puerta de paso interior.
Vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, según UNE-EN 572-5 y UNE-EN 572-9.
Biselado de cantos rectos para lunas de vidrio de hasta 7 mm de espesor y hasta 5 m de perímetro.
Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona sintética incolora.
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.
Oficial 1ª cristalero.
Costes directos complementarios
Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso,
acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado.
Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para
uso moderado.
mt26pca020cc
b
Material Ud 1,000 194,51 194,51
mt26pca100aa Material Ud 1,000 79,79 79,79
mo019 Mano de 
obra
h 0,420 15,90 6,68
mo075 Mano de 
obra
h 0,420 14,64 6,15
% % 2,000 287,13 5,74
PPR010 31,000 301,66 9.351,46
PP 69.219,94 69.219,94
PT Capítulo 109.681,91 109.681,91
PTZ010 Partida m² 6.557,659 11,98 78.560,75
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tabiquería 1 1.657,960 2,530 4.194,639
Separación entre 
recintos protegidos y 
recintos de actividad 
o de instalaciones
1 55,270 2,530 139,833
Separación entre 
recintos protegidos y 
recintos de actividad 
o de instalaciones
1 55,270 2,530 139,833
Separación entre 
recintos protegidos y 
recintos fuera de la 
unidad de uso
1 243,170 2,530 615,220
Separación entre 
recintos protegidos y 
recintos fuera de la 
unidad de uso
1 243,170 2,530 615,220
Separación entre 
recintos habitables y 
recintos fuera de la 
unidad de uso
1 337,120 2,530 852,914 6.557,659
mt04lvc010g Material Ud 18,900 0,18 3,40
mt09mor010c Material m³ 0,006 94,82 0,57
mo020 Mano de 
obra
h 0,325 15,90 5,17
mo112 Mano de 
obra
h 0,162 13,92 2,26
% % 2,000 11,40 0,23
PTZ010 6.557,659 11,98 78.560,75
PTZ010b Partida m² 1.468,134 19,37 28.437,76
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Separación entre 
recintos protegidos y 
recintos fuera de la 
unidad de uso
1 243,170 2,530 615,220
Separación entre 
recintos habitables y 
recintos fuera de la 
unidad de uso
1 337,120 2,530 852,914 1.468,134
mt04lpv010a Material Ud 43,050 0,14 6,03
mt09mor010c Material m³ 0,019 94,82 1,80
mo020 Mano de 
obra
h 0,464 15,90 7,38
mo112 Mano de 
obra
h 0,232 13,92 3,23
% % 2,000 18,44 0,37
PTZ010b 1.468,134 19,37 28.437,76
PTZ010c Partida m² 139,833 19,19 2.683,40
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Separación entre 
recintos protegidos y 
recintos de actividad 
o de instalaciones
1 55,270 2,530 139,833 139,833
mt04lpw010a Material Ud 38,850 0,18 6,99
mt09mor010c Material m³ 0,016 94,82 1,52
mo020 Mano de 
obra
h 0,427 15,90 6,79
mo112 Mano de 
obra
h 0,213 13,92 2,96
% % 2,000 18,26 0,37
PTZ010c 139,833 19,19 2.683,40
PT 109.681,91 109.681,91
PY Capítulo 69.536,91 69.536,91
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63 mm de espesor,
800x2000 mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra de 900x2050 mm, acabado lacado en color blanco formada
por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia
de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso tres bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco
y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves y
manivelas antienganche RF de nylon color negro.
Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1154.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Costes directos complementarios
Tabiques
Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm,
recibida con mortero de cemento M-5.
Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5.
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, según UNE-EN 771-1.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
Costes directos complementarios
Hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9
cm, recibida con mortero de cemento M-5.
Hoja de partición interior de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5.
Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 771-1.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
Costes directos complementarios
Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10
cm, recibida con mortero de cemento M-5.
Hoja de partición interior de 11 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento M-5.
Ladrillo cerámico perforado acústico, para revestir, 24x11x10 cm, según UNE-EN 771-1.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.
Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.
Costes directos complementarios
Ayudas
PYA010 Partida m² 6.263,400 0,33 2.066,92
mq05per010 Maquinaria h 0,005 21,44 0,11
mo019 Mano de 
obra
h 0,004 15,90 0,06
mo111 Mano de 
obra
h 0,010 13,92 0,14
% % 4,000 0,31 0,01
PYA010 6.263,400 0,33 2.066,92
PYA010b Partida m² 5.526,530 1,05 5.802,86
mq05per010 Maquinaria h 0,005 21,44 0,11
mo019 Mano de 
obra
h 0,017 15,90 0,27
mo111 Mano de 
obra
h 0,043 13,92 0,60
% % 4,000 0,98 0,04
PYA010b 5.526,530 1,05 5.802,86
PYA010c Partida m² 5.526,520 3,50 19.342,82
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tipo A 1 943,190 943,190
Tipo B 1 943,190 943,190
Tipo C 1 1.886,390 1.886,390
Tipo D 1 943,190 943,190
Tipo E 1 810,560 810,560 5.526,520
mq05per010 Maquinaria h 0,005 21,44 0,11
mo019 Mano de 
obra
h 0,062 15,90 0,99
mo111 Mano de 
obra
h 0,156 13,92 2,17
% % 4,000 3,27 0,13
PYA010c 5.526,520 3,50 19.342,82
PYA010d Partida m² 5.526,530 1,87 10.334,61
mq05per010 Maquinaria h 0,005 21,44 0,11
mo019 Mano de 
obra
h 0,032 15,90 0,51
mo111 Mano de 
obra
h 0,081 13,92 1,13
% % 4,000 1,75 0,07
PYA010d 5.526,530 1,87 10.334,61
PYA010e Partida m² 5.526,530 0,14 773,71
mq05per010 Maquinaria h 0,002 21,44 0,04
mo019 Mano de 
obra
h 0,002 15,90 0,03
mo111 Mano de 
obra
h 0,004 13,92 0,06
% % 4,000 0,13 0,01
PYA010e 5.526,530 0,14 773,71
PYA010f Partida m² 5.526,530 0,28 1.547,43
mq05per010 Maquinaria h 0,005 21,44 0,11
mo019 Mano de 
obra
h 0,003 15,90 0,05
mo111 Mano de 
obra
h 0,007 13,92 0,10
% % 4,000 0,26 0,01
PYA010f 5.526,530 0,28 1.547,43
PYA010g Partida m² 5.526,530 0,38 2.100,08
mq05per010 Maquinaria h 0,005 21,44 0,11
mo019 Mano de 
obra
h 0,005 15,90 0,08
mo111 Mano de 
obra
h 0,012 13,92 0,17
% % 4,000 0,36 0,01
PYA010g 5.526,530 0,38 2.100,08
PYA010h Partida m² 5.526,530 1,49 8.234,53
mq05per010 Maquinaria h 0,015 21,44 0,32
mo019 Mano de 
obra
h 0,021 15,90 0,33
mo111 Mano de 
obra
h 0,053 13,92 0,74
% % 4,000 1,39 0,06
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación audiovisual (conjunto receptor, instalaciones de interfonía
y/o vídeo).
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación audiovisual (conjunto receptor, instalaciones de interfonía y/o vídeo).
Perforadora con corona diamantada y soporte.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para infraestructura común de telecomunicaciones (ICT).
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para infraestructura común de telecomunicaciones (ICT).
Perforadora con corona diamantada y soporte.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica.
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica.
Perforadora con corona diamantada y soporte.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de fontanería.
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de fontanería.
Perforadora con corona diamantada y soporte.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de iluminación.
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de iluminación.
Perforadora con corona diamantada y soporte.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de protección contra incendios.
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de protección contra incendios.
Perforadora con corona diamantada y soporte.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de protección frente al rayo.
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de protección frente al rayo.
Perforadora con corona diamantada y soporte.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de evacuación de aguas.
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de evacuación de aguas.
Perforadora con corona diamantada y soporte.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
PYA010h 5.526,530 1,49 8.234,53
PYA010i Partida m² 5.526,530 0,73 4.034,37
mq05per010 Maquinaria h 0,010 21,44 0,21
mo019 Mano de 
obra
h 0,009 15,90 0,14
mo111 Mano de 
obra
h 0,024 13,92 0,33
% % 4,000 0,68 0,03
PYA010i 5.526,530 0,73 4.034,37
PYR020 Partida Ud 95,000 80,14 7.613,30
mt04lvc010a Material Ud 30,000 0,08 2,40
mt09mor010c Material m³ 0,010 94,82 0,95
mt01ara010 Material m³ 0,100 10,02 1,00
mo019 Mano de 
obra
h 2,412 15,90 38,35
mo111 Mano de 
obra
h 2,412 13,92 33,58
% % 2,000 76,28 1,53
PYR020 95,000 80,14 7.613,30
PYR030 Partida Ud 3,000 27,16 81,48
mt09mor010c Material m³ 0,010 94,82 0,95
mo019 Mano de 
obra
h 0,835 15,90 13,28
mo111 Mano de 
obra
h 0,835 13,92 11,62
% % 2,000 25,85 0,52
PYR030 3,000 27,16 81,48
PYR040 Partida Ud 280,000 27,16 7.604,80
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
45 45,000
45 45,000
100 100,000
45 45,000
45 45,000 280,000
mt09mor010c Material m³ 0,010 94,82 0,95
mo019 Mano de 
obra
h 0,835 15,90 13,28
mo111 Mano de 
obra
h 0,835 13,92 11,62
% % 2,000 25,85 0,52
PYR040 280,000 27,16 7.604,80
PY 69.536,91 69.536,91
P 318.522,76 318.522,76
I Capítulo 633.168,28 633.168,28
IL Capítulo 13.003,04 13.003,04
ILA010 Partida Ud 1,000 278,21 278,21
mt10hmf010M
m
Material m³ 0,144 60,33 8,69
mt40iar010b Material Ud 1,000 234,44 234,44
mt40www050 Material Ud 1,000 1,05 1,05
mo019 Mano de 
obra
h 1,065 15,90 16,93
mo111 Mano de 
obra
h 0,266 13,92 3,70
% % 2,000 264,81 5,30
ILA010 1,000 278,21 278,21
ILA020 Partida m 5,000 23,14 115,70
mt35aia070ac Material m 6,000 1,98 11,88
mt40iva020d Material Ud 1,180 1,24 1,46
mt10hmf010M
m
Material m³ 0,105 60,33 6,33
mt40www050 Material Ud 0,600 1,05 0,63
mo019 Mano de 
obra
h 0,058 15,90 0,92
mo111 Mano de 
obra
h 0,058 13,92 0,81
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de ascensor.
Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de ascensor.
Perforadora con corona diamantada y soporte.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Recibido de bañera de cualquier medida, mediante tabiques de apoyo.
Recibido de bañera de cualquier medida, mediante tabiques de apoyo.
Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, según UNE-EN 771-1.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de
cemento hidrófugo M-5, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie.
Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5, para fijar posteriormente, sobre
él, el marco de la carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Colocación y fijación de carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de
anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5.
Colocación y fijación de carpintería exterior de hasta 2 m² de superficie, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Instalaciones
Infraestructura de telecomunicaciones
Arqueta de entrada, de 600x600x800 mm, 21 a 100 PAU, en canalización externa.
Arqueta de entrada, de 600x600x800 mm, 21 a 100 PAU, en canalización externa.
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
Arqueta de entrada para ICT de 600x600x800 mm de dimensiones interiores, dotada de ganchos para tracción y
equipada de cerco y tapa.
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Canalización externa enterrada formada por 6 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, en edificación de más de 40
PAU.
Canalización externa enterrada formada por 6 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, en edificación de más de 40 PAU.
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de
63 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20
julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro.
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
% % 2,000 22,03 0,44
ILA020 5,000 23,14 115,70
ILE010 Partida m 8,000 25,56 204,48
mt35aia090ae Material m 6,000 2,26 13,56
mt40iva030 Material m 7,200 0,13 0,94
mt40www050 Material Ud 0,600 1,05 0,63
mo000 Mano de 
obra
h 0,302 16,43 4,96
mo055 Mano de 
obra
h 0,290 14,62 4,24
% % 2,000 24,33 0,49
ILE010 8,000 25,56 204,48
ILE021 Partida Ud 1,000 61,96 61,96
mt40ire010a Material Ud 1,000 52,67 52,67
mt40www050 Material Ud 0,250 1,05 0,26
mo055 Mano de 
obra
h 0,414 14,62 6,05
% % 2,000 58,98 1,18
ILE021 1,000 61,96 61,96
ILE030 Partida m 4,000 5,46 21,84
mt35aia060a Material m 2,000 1,80 3,60
mt40iva030 Material m 2,400 0,13 0,31
mt40www050 Material Ud 0,200 1,05 0,21
mo000 Mano de 
obra
h 0,031 16,43 0,51
mo055 Mano de 
obra
h 0,039 14,62 0,57
% % 2,000 5,20 0,10
ILE030 4,000 5,46 21,84
ILE031 Partida Ud 1,000 62,36 62,36
mt40ire020a Material Ud 1,000 53,43 53,43
mt40www050 Material Ud 0,250 1,05 0,26
mo055 Mano de 
obra
h 0,387 14,62 5,66
% % 2,000 59,35 1,19
ILE031 1,000 62,36 62,36
ILR010 Partida Ud 1,000 424,15 424,15
mt35cgm041v Material Ud 1,000 14,63 14,63
mt40iae010 Material Ud 1,000 25,50 25,50
mt35ttc010a Material m 7,000 0,92 6,44
mt35aia010b Material m 15,000 0,21 3,15
mt35cun020a Material m 75,000 0,29 21,75
mt35cun020b Material m 45,000 0,44 19,80
mt35cgm021a
bbah
Material Ud 1,000 9,96 9,96
mt35cgm029a
a
Material Ud 1,000 64,35 64,35
mt35cgm021b
bbab
Material Ud 1,000 8,79 8,79
mt35cgm021b
bbad
Material Ud 1,000 8,95 8,95
mt33seg100a Material Ud 1,000 3,96 3,96
mt33seg107a Material Ud 2,000 4,22 8,44
mt35caj010a Material Ud 3,000 0,18 0,54
mt35caj020a Material Ud 1,000 1,27 1,27
mt40iae030 Material Ud 1,000 1,05 1,05
mt34tuf020n Material Ud 1,000 3,03 3,03
Costes directos complementarios
Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 6 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, en edificación
de más de 40 PAU.
Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 6 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, en edificación de más de 40 PAU.
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con
fibra de vidrio.
Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Caja de registro de enlace inferior para instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de
vidrio de 450x450x120 mm, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios y fijaciones.
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Canalización de enlace superior empotrada formada por 2 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 40 mm de
diámetro, para edificio plurifamiliar.
Canalización de enlace superior empotrada formada por 2 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, para edificio plurifamiliar.
Tubo curvable de polipropileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color gris, de 40 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (suelos, paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 549 según UNE
20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado
con aislamiento interior.
Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior.
Caja de registro de enlace superior para instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con
aislamiento interior de 360x360x120 mm, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios y fijaciones.
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Equipamiento completo para RITI, más de 45 PAU, en cuarto de 230x200x200 cm.
Equipamiento completo para RITI, más de 45 PAU, en cuarto de 230x200x200 cm.
Caja de superficie con puerta transparente, para alojamiento de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de
12 módulos, de ABS autoextinguible, con grado de protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco RAL
9010. Según UNE-EN 60670-1.
Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conectores cada 25 mm.
Conductor de cobre desnudo, de 25 mm².
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1
y UNE-EN 61386-22.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color
blancoBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color
blanco.
Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.
Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de
registro.
Portalámparas serie estándar.
Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W.
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Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes, carcasa de 245x110x58
mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga
24 h.
Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para RIT.
Grupo extractor de aire tipo estándar para ventilación de RIT, incluso p/p de conducto de ventilación de hasta 8 m de
longitud.
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización
fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Equipamiento completo para RITS, más de 45 PAU, en cuarto de 230x200x200 cm.
Equipamiento completo para RITS, más de 45 PAU, en cuarto de 230x200x200 cm.
Caja de superficie con puerta transparente, para alojamiento de los interruptores de protección de la instalación, 2 filas
de 12 módulos, de ABS autoextinguible, con grado de protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco RAL
9010. Según UNE-EN 60670-1.
Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conectores cada 25 mm.
Conductor de cobre desnudo, de 25 mm².
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1
y UNE-EN 61386-22.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color
blancoBase de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color
blanco.
Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.
Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de
registro.
Portalámparas serie estándar.
Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W.
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 70 lúmenes, carcasa de 245x110x58
mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga
24 h.
Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para RIT.
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización
fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Canalización principal fija en superficie formada por 9 tubos de PVC rígido de 50 mm de diámetro, en edificación de 50
PAU.
Canalización principal fija en superficie formada por 9 tubos de PVC rígido de 50 mm de diámetro, en edificación de 50 PAU.
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con
aislamiento interior.
Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior.
Caja de registro secundario para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero
lacado con aislamiento interior de 450x450x150 mm, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios y
fijaciones.
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
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Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados
de 32 mm de diámetro, en edificación de hasta 3 PAU.
Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en edificación de hasta 3 PAU.
Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm.
Registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm.
Caja de registro de paso para canalizaciones secundarias en tramos comunitarios de ICT, de poliéster reforzado, del tipo
A, de 360x360x120 mm, número de entradas en cada lateral 6, diámetro máximo del tubo 40 mm, para empotrar.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm.
Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm.
Caja de registro de paso para canalizaciones secundarias en los tramos de acceso a las viviendas de ICT, de poliéster
reforzado, del tipo B, de 100x100x40 mm, número de entradas en cada lateral 3, diámetro máximo del tubo 25 mm, para
empotrar.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y disposición del equipamiento
principalmente en vertical.
Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical.
Caja de plástico de registro de terminación de red para instalaciones de ICT, de 500x600x80 mm, para empotrar, incluso
tapa.
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de
diámetro.
Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro.
Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm.
Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm.
Caja de registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables de pares trenzados de ICT, de poliéster
reforzado, del tipo B, de 100x100x40 mm, número de entradas en cada lateral 3, diámetro máximo del tubo 25 mm, para
empotrar.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Registro de paso tipo C, de poliéster reforzado, de 100x160x40 mm.
Registro de paso tipo C, de poliéster reforzado, de 100x160x40 mm.
Caja de registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables coaxiales de ICT, de poliéster reforzado, del
tipo C, de 100x160x40 mm, número de entradas en cada lateral 3, diámetro máximo del tubo 25 mm, para empotrar.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Registro de toma para BAT o toma de usuario.
Registro de toma para BAT o toma de usuario.
Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.
Toma ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama media. Tapa ciega: color blanco, bastidor con garras.
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mt40irf023a Material Ud 1,000 2,77 2,77
mt40irf024a Material Ud 2,000 4,21 8,42
mt40www040 Material Ud 1,000 0,88 0,88
mo000 Mano de 
obra
h 2,130 16,43 35,00
mo055 Mano de 
obra
h 2,130 14,62 31,14
% % 2,000 879,06 17,58
IAA040 1,000 923,54 923,54
IAA100 Partida m 572,350 1,08 618,14
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Red de distribución 1 80,300 80,300
Red de dispersión 1 344,250 344,250
1 22,370 22,370
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Audiovisuales
Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.
Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.
Mástil de antena de 3 m de alto, para unión por enchufe, fabricado con tubo de acero de 40 mm de diámetro y 2 mm de
espesor, con tratamiento anticorrosión, incluso accesorios.
Garra de anclaje a obra en L para mástil, para colocación en superficie, de 500 mm de longitud y 4 mm de espesor, con
abrazadera.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones
terrenales, de 0 dB de ganancia.
Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.
Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones
terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 0
dB de ganancia.
Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.
Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 1
elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de
alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 17 dB de ganancia.
Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones
terrenales, canales del 21 al 69, de 17 dB de ganancia.
Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de
alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 45 elementos, 17 dB de ganancia,
31 dB de relación D/A y 1110 mm de longitud.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Equipo de cabecera, formado por: 9 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador multicanal
UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB.
Equipo de cabecera, formado por: 9 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1
amplificador DAB.
Amplificador monocanal UHF, de 50 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5.
Amplificador multicanal UHF, para amplificar hasta siete canales adyacentes, de 50 dB de ganancia, según UNE-EN
50083-5.
Amplificador FM, de 36 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5.
Amplificador DAB, de 50 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5.
Fuente de alimentación, de 2500 mA de intensidad máxima a 12 Vcc de tensión.
Soporte metálico, con capacidad para 16 módulos y fuente de alimentación.
Puente de interconexión.
Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre.
Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 5 dB de pérdidas de inserción a
2150 MHz, con conectores tipo "F".
Mezclador de TV y FI, de 2 entradas, de 1,5 dB de pérdidas de inserción de TV y 2,3 dB de pérdidas de inserción de FI,
con conectores tipo "F".
Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PVC de
6,9 mm de diámetro.
Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro.
1 22,370 22,370
1 22,370 22,370
1 22,370 22,370
1 38,060 38,060
1 20,260 20,260 572,350
mt40cfr010aa Material m 1,000 0,56 0,56
mo000 Mano de 
obra
h 0,015 16,43 0,25
mo055 Mano de 
obra
h 0,015 14,62 0,22
% % 2,000 1,03 0,02
IAA100 572,350 1,08 618,14
IAA100b Partida m 15,000 1,12 16,80
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Red exterior 1 15,000 15,000 15,000
mt40cfr010cb Material m 1,000 0,60 0,60
mo000 Mano de 
obra
h 0,015 16,43 0,25
mo055 Mano de 
obra
h 0,015 14,62 0,22
% % 2,000 1,07 0,02
IAA100b 15,000 1,12 16,80
IAA110 Partida Ud 8,000 7,51 60,08
mt40edf010fe Material Ud 1,000 4,14 4,14
mo000 Mano de 
obra
h 0,097 16,43 1,59
mo055 Mano de 
obra
h 0,097 14,62 1,42
% % 2,000 7,15 0,14
IAA110 8,000 7,51 60,08
IAA110b Partida Ud 6,000 7,51 45,06
mt40edf010gf Material Ud 1,000 4,14 4,14
mo000 Mano de 
obra
h 0,097 16,43 1,59
mo055 Mano de 
obra
h 0,097 14,62 1,42
% % 2,000 7,15 0,14
IAA110b 6,000 7,51 45,06
IAA110c Partida Ud 8,000 7,51 60,08
mt40edf010jh Material Ud 1,000 4,14 4,14
mo000 Mano de 
obra
h 0,097 16,43 1,59
mo055 Mano de 
obra
h 0,097 14,62 1,42
% % 2,000 7,15 0,14
IAA110c 8,000 7,51 60,08
IAA115 Partida Ud 1,000 6,86 6,86
mt40irf026aa Material Ud 1,000 3,52 3,52
mo000 Mano de 
obra
h 0,097 16,43 1,59
mo055 Mano de 
obra
h 0,097 14,62 1,42
% % 2,000 6,53 0,13
IAA115 1,000 6,86 6,86
IAA115b Partida Ud 4,000 9,24 36,96
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000 4,000
mt40irf026cc Material Ud 1,000 5,78 5,78
mo000 Mano de 
obra
h 0,097 16,43 1,59
mo055 Mano de 
obra
h 0,097 14,62 1,42
% % 2,000 8,79 0,18
IAA115b 4,000 9,24 36,96
Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, con conductor central de cobre de 1,15 mm de
diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados
de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de color blanco.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PE de 6,9
mm de diámetro.
Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de diámetro.
Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, con conductor central de cobre de 1,15 mm de
diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados
de cobre y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de diámetro de color negro.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación.
Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación.
Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo "F".
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 15 dB de pérdida de derivación.
Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 15 dB de pérdida de derivación.
Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 15 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo "F".
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 24 dB de pérdida de derivación.
Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 24 dB de pérdida de derivación.
Derivador de 5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 24 dB de pérdida de derivación, con conectores tipo "F".
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas con punto de acceso a usuario (PAU).
Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas con punto de acceso a usuario (PAU).
Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 4 dB de pérdidas de inserción a 850
MHz y 5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz, con conectores tipo "F".
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas con punto de acceso a usuario (PAU).
Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas con punto de acceso a usuario (PAU).
Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 8 dB de pérdidas de inserción a 850
MHz y 10 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz, con conectores tipo "F".
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
IAA115c Partida Ud 1,000 11,87 11,87
mt40irf026ee Material Ud 1,000 8,28 8,28
mo000 Mano de 
obra
h 0,097 16,43 1,59
mo055 Mano de 
obra
h 0,097 14,62 1,42
% % 2,000 11,29 0,23
IAA115c 1,000 11,87 11,87
IAA120 Partida Ud 13,000 8,33 108,29
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2 2,000
2 2,000
2 2,000
3 3,000
2 2,000 13,000
mt40irf050d Material Ud 1,000 3,95 3,95
mo000 Mano de 
obra
h 0,242 16,43 3,98
% % 2,000 7,93 0,16
IAA120 13,000 8,33 108,29
IAF020 Partida Ud 1,000 270,17 270,17
mt40mtm040a Material Ud 1,000 95,99 95,99
mt40mta010b Material Ud 15,000 2,51 37,65
mt40mta021b Material Ud 1,000 5,93 5,93
mt40mta020b Material Ud 5,000 0,86 4,30
mt40mta040b Material Ud 15,000 1,40 21,00
mt40www040 Material Ud 0,750 0,88 0,66
mo000 Mano de 
obra
h 5,577 16,43 91,63
% % 2,000 257,16 5,14
IAF020 1,000 270,17 270,17
IAF040 Partida Ud 20,000 12,75 255,00
mt40mta010a Material Ud 2,000 1,80 3,60
mt40mta020a Material Ud 2,000 0,75 1,50
mt40mta040a Material Ud 2,000 0,69 1,38
mt40www040 Material Ud 0,960 0,88 0,84
mo000 Mano de 
obra
h 0,155 16,43 2,55
mo055 Mano de 
obra
h 0,155 14,62 2,27
% % 2,000 12,14 0,24
IAF040 20,000 12,75 255,00
IAF040b Partida Ud 4,000 12,78 51,12
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2 2,000 4,000
mt40mta010a Material Ud 2,000 1,80 3,60
mt40mta020a Material Ud 2,000 0,75 1,50
mt40mta040a Material Ud 2,000 0,69 1,38
mt40www040 Material Ud 0,990 0,88 0,87
mo000 Mano de 
obra
h 0,155 16,43 2,55
mo055 Mano de 
obra
h 0,155 14,62 2,27
% % 2,000 12,17 0,24
IAF040b 4,000 12,78 51,12
IAF070 Partida m 80,300 16,48 1.323,34
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,150 40,150
1 40,150 40,150 80,300
mt40mto130c Material m 1,000 13,25 13,25
mt40www040 Material Ud 0,050 0,88 0,04
Distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas con punto de acceso a usuario (PAU).
Distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas con punto de acceso a usuario (PAU).
Distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11,5 dB de pérdidas de inserción a 850 
MHz y 14 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz, con conectores tipo "F".
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.
Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.
Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Punto de interconexión de cables de pares, para red de distribución de 150 pares, formado por un registro principal
metálico de 450x450x120 mm provisto de 15 regletas de corte y prueba de 10 pares.
Punto de interconexión de cables de pares, para red de distribución de 150 pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 15 regletas de
corte y prueba de 10 pares.
Armario de chapa de acero, de 450x450x120 mm, con placa de montaje de madera ignífuga e hidrófuga y puerta con
cerradura.
Regleta de corte y prueba, con una capacidad de 10 pares, con inserción del conductor por desplazamiento del aislante.
Soporte para 10 regletas de 10 pares.
Soporte individual para regleta de 10 pares.
Carátula identificativa formada por marco porta-rótulos reclinable, 10 pares.
Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Punto de distribución para la segregación de 6 pares, equipado con 2 regletas de corte y prueba, con capacidad para 5
pares cada una.
Punto de distribución para la segregación de 6 pares, equipado con 2 regletas de corte y prueba, con capacidad para 5 pares cada una.
Regleta de corte y prueba, con una capacidad de 5 pares, con inserción del conductor por desplazamiento del aislante.
Soporte individual para regleta de 5 pares.
Carátula identificativa formada por marco porta-rótulos reclinable, 5 pares.
Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Punto de distribución para la segregación de 9 pares, equipado con 2 regletas de corte y prueba, con capacidad para 5
pares cada una.
Punto de distribución para la segregación de 9 pares, equipado con 2 regletas de corte y prueba, con capacidad para 5 pares cada una.
Regleta de corte y prueba, con una capacidad de 5 pares, con inserción del conductor por desplazamiento del aislante.
Soporte individual para regleta de 5 pares.
Carátula identificativa formada por marco porta-rótulos reclinable, 5 pares.
Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Cable de 75 pares (75x2x0,50 mm), categoría 3, con vaina exterior libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos de 16,7 mm de diámetro.
Cable de 75 pares (75x2x0,50 mm), categoría 3, con vaina exterior libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos de 16,7 mm de diámetro.
Cable de 75 pares (75x2x0,50 mm), categoría 3, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno, pantalla de
cinta de aluminio con hilo de drenaje y vaina exterior libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
de 16,7 mm de diámetro de color verde.
Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.
mo000 Mano de 
obra
h 0,077 16,43 1,27
mo055 Mano de 
obra
h 0,077 14,62 1,13
% % 2,000 15,69 0,31
IAF070 80,300 16,48 1.323,34
IAF070b Partida m 3.101,820 1,64 5.086,98
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 344,250 344,250
1 344,250 344,250
A 1 22,370 22,370
A 1 22,370 22,370
A 1 22,370 22,370
A 1 22,370 22,370
A 1 22,370 22,370
A 1 22,370 22,370
A 1 22,370 22,370
A 1 22,370 22,370
A 1 22,370 22,370
A 1 22,370 22,370
A 1 22,370 22,370
A 1 22,370 22,370
A 1 22,370 22,370
A 1 22,370 22,370
A 1 22,370 22,370
A 1 22,370 22,370
B 1 22,370 22,370
B 1 22,370 22,370
B 1 22,370 22,370
B 1 22,370 22,370
B 1 22,370 22,370
B 1 22,370 22,370
B 1 22,370 22,370
B 1 22,370 22,370
B 1 22,370 22,370
B 1 22,370 22,370
B 1 22,370 22,370
B 1 22,370 22,370
B 1 22,370 22,370
B 1 22,370 22,370
B 1 22,370 22,370
B 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con vaina exterior de
poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de
diá tCable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja
emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro.
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
C 1 22,370 22,370
D 1 22,370 22,370
D 1 22,370 22,370
D 1 22,370 22,370
D 1 22,370 22,370
D 1 22,370 22,370
D 1 22,370 22,370
D 1 22,370 22,370
D 1 22,370 22,370
D 1 22,370 22,370
D 1 22,370 22,370
D 1 22,370 22,370
D 1 22,370 22,370
D 1 22,370 22,370
D 1 22,370 22,370
D 1 22,370 22,370
D 1 22,370 22,370
E 1 38,060 38,060
E 1 38,060 38,060
E 1 38,060 38,060
E 1 38,060 38,060
E 1 38,060 38,060
E 1 38,060 38,060
E 1 38,060 38,060
E 1 38,060 38,060
E 1 38,060 38,060
E 1 38,060 38,060
Locales 1 20,260 20,260
Locales 1 20,260 20,260
Locales 1 20,260 20,260
Locales 1 20,260 20,260
Locales 1 20,260 20,260
Locales 1 20,260 20,260
Locales 1 20,260 20,260
Locales 1 20,260 20,260
Locales 1 20,260 20,260
Locales 1 20,260 20,260
Locales 1 20,260 20,260
Locales 1 20,260 20,260 3.101,820
mt40cpt010c Material m 1,000 1,05 1,05
mt40www040 Material Ud 0,050 0,88 0,04
mo000 Mano de 
obra
h 0,015 16,43 0,25
mo055 Mano de 
obra
h 0,015 14,62 0,22
% % 2,000 1,56 0,03
IAF070b 3.101,820 1,64 5.086,98
IAF090 Partida Ud 107,000 13,61 1.456,27
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
A 2 2,000
A 2 2,000
A 2 2,000
A 2 2,000
A 2 2,000
A 2 2,000
A 2 2,000
A 2 2,000
B 2 2,000
B 2 2,000
B 2 2,000
B 2 2,000
B 2 2,000
B 2 2,000
B 2 2,000
B 2 2,000
Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de
cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión
de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro, según EN 50288-6-1.
Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6.
Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6.
C 2 2,000
C 2 2,000
C 2 2,000
C 2 2,000
C 2 2,000
C 2 2,000
C 2 2,000
C 2 2,000
C 2 2,000
C 2 2,000
C 2 2,000
C 2 2,000
C 2 2,000
C 2 2,000
C 2 2,000
C 2 2,000
D 2 2,000
D 2 2,000
D 2 2,000
D 2 2,000
D 2 2,000
D 2 2,000
D 2 2,000
D 2 2,000
E 3 3,000
E 3 3,000
E 3 3,000
E 3 3,000
E 3 3,000
Locales 2 2,000
Locales 2 2,000
Locales 2 2,000
Locales 2 2,000
Locales 2 2,000
Locales 2 2,000 107,000
mt40dpt060a Material Ud 1,000 10,09 10,09
mo000 Mano de 
obra
h 0,174 16,43 2,86
% % 2,000 12,95 0,26
IAF090 107,000 13,61 1.456,27
IAV011 Partida Ud 1,000 14.633,50 14.633,50
mt35aia010b Material m 193,500 0,21 40,64
mt40vpa011 Material m 193,500 1,40 270,90
mt40vpa021 Material Ud 26,000 24,99 649,74
mt40vpo120a Material Ud 1,000 892,36 892,36
mt40vpm120a Material Ud 51,000 185,61 9.466,11
mt40vpa031a Material Ud 1,000 60,68 60,68
mt40www040 Material Ud 15,000 0,88 13,20
mo002 Mano de 
obra
h 81,645 16,43 1.341,43
mo100 Mano de 
obra
h 81,645 14,62 1.193,65
% % 2,000 13.928,71 278,57
IAV011 1,000 14.633,50 14.633,50
IA 25.136,75 25.136,75
IC Capítulo 72.644,91 72.644,91
ICA020 Partida Ud 45,000 269,52 12.128,40
mt38cej010aa Material Ud 1,000 228,44 228,44
mt38tew010a Material Ud 2,000 2,10 4,20
mt37sve010b Material Ud 2,000 2,92 5,84
mt38www011 Material Ud 1,000 1,07 1,07
mo007 Mano de 
obra
h 0,547 16,43 8,99
mo105 Mano de 
obra
h 0,547 14,62 8,00
% % 2,000 256,54 5,13
ICA020 45,000 269,52 12.128,40
Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Videoportero para 51 viviendas.
Videoportero para 51 viviendas.
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1
y UNE-EN 61386-22.
Manguera de videoportero para kits de vídeo digital, compuesta por 3 hilos de 1 mm² y cable coaxial de 75 Ohm.
Distribuidor de vídeo de 2 salidas
Kit de videoportero B/N, para instalación de 3 hilos + coaxial, compuesto por placa digital con teclado codificado, caja de
empotrar, alimentador y abrepuertas.
Monitor B/N para instalaciones de videoportero digital, con conector.
Alimentador 18 Vdc/1,5 A.
Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Calefacción, climatización y A.C.S.
Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, caudal 3,4 l/min, potencia 6 kW, alimentación
monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm.
Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, caudal 3,4 l/min, potencia 6 kW, alimentación monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm.
Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, caudal 3,4 l/min, potencia 6 kW, alimentación
monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm.
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".
Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
ICS010 Partida m 450,000 16,66 7.497,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,000 80,000
1 80,000 80,000
1 160,000 160,000
1 80,000 80,000
1 50,000 50,000 450,000
mt37tca400a Material Ud 1,000 0,15 0,15
mt37tca010ae Material m 1,000 3,65 3,65
mt17coe080ab Material m 1,000 2,35 2,35
mt17coe120 Material kg 0,476 1,62 0,77
mt17coe130a Material kg 0,040 19,07 0,76
mo003 Mano de 
obra
h 0,263 16,43 4,32
mo101 Mano de 
obra
h 0,263 14,62 3,85
% % 2,000 15,85 0,32
ICS010 450,000 16,66 7.497,00
ICS010b Partida m 5,000 17,14 85,70
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500 5,000
mt37tca400b Material Ud 1,000 0,17 0,17
mt37tca010be Material m 1,000 4,09 4,09
mt17coe080ab Material m 1,000 2,35 2,35
mt17coe120 Material kg 0,476 1,62 0,77
mt17coe130a Material kg 0,040 19,07 0,76
mo003 Mano de 
obra
h 0,263 16,43 4,32
mo101 Mano de 
obra
h 0,263 14,62 3,85
% % 2,000 16,31 0,33
ICS010b 5,000 17,14 85,70
ICS010c Partida m 10,000 18,30 183,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500 10,000
mt37tca400c Material Ud 1,000 0,21 0,21
mt37tca010ce Material m 1,000 5,16 5,16
mt17coe080ab Material m 1,000 2,35 2,35
mt17coe120 Material kg 0,476 1,62 0,77
mt17coe130a Material kg 0,040 19,07 0,76
mo003 Mano de 
obra
h 0,263 16,43 4,32
mo101 Mano de 
obra
h 0,263 14,62 3,85
% % 2,000 17,42 0,35
ICS010c 10,000 18,30 183,00
ICS010d Partida m 38,500 20,99 808,12
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,000 21,000
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500 38,500
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 10/12 mm de diámetro.
Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 10/12 mm de diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio
incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz, de 21,0 mm de diámetro
interior y 40,0 mm de espesor.
Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, según UNE 104231.
Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanco, para aislamiento en exteriores.
Oficial 1ª calefactor.
Ayudante calefactor.
Costes directos complementarios
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro.
Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio
incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz, de 21,0 mm de diámetro
interior y 40,0 mm de espesor.
Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, según UNE 104231.
Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanco, para aislamiento en exteriores.
Oficial 1ª calefactor.
Ayudante calefactor.
Costes directos complementarios
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 16/18 mm de diámetro.
Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 16/18 mm de diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio
incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz, de 21,0 mm de diámetro
interior y 40,0 mm de espesor.
Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, según UNE 104231.
Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanco, para aislamiento en exteriores.
Oficial 1ª calefactor.
Ayudante calefactor.
Costes directos complementarios
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
mt37tca400d Material Ud 1,000 0,26 0,26
mt37tca010de Material m 1,000 6,18 6,18
mt17coe080bb Material m 1,000 2,57 2,57
mt17coe120 Material kg 0,504 1,62 0,82
mt17coe130a Material kg 0,042 19,07 0,80
mo003 Mano de 
obra
h 0,301 16,43 4,95
mo101 Mano de 
obra
h 0,301 14,62 4,40
% % 2,000 19,98 0,40
ICS010d 38,500 20,99 808,12
ICS010e Partida m 25,400 24,13 612,90
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500
1 2,900 2,900
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500
1 2,500 2,500 25,400
mt37tca400e Material Ud 1,000 0,34 0,34
mt37tca010ee Material m 1,000 8,24 8,24
mt17coe080db Material m 1,000 3,19 3,19
mt17coe120 Material kg 0,575 1,62 0,93
mt17coe130a Material kg 0,048 19,07 0,92
mo003 Mano de 
obra
h 0,301 16,43 4,95
mo101 Mano de 
obra
h 0,301 14,62 4,40
% % 2,000 22,97 0,46
ICS010e 25,400 24,13 612,90
ICS010f Partida m 65,500 31,27 2.048,19
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,500 30,500
1 35,000 35,000 65,500
mt37tca400g Material Ud 1,000 0,56 0,56
mt37tca010ge Material m 1,000 13,35 13,35
mt17coe080eb Material m 1,000 3,39 3,39
mt17coe120 Material kg 0,603 1,62 0,98
mt17coe130a Material kg 0,050 19,07 0,95
mo003 Mano de 
obra
h 0,339 16,43 5,57
mo101 Mano de 
obra
h 0,339 14,62 4,96
% % 2,000 29,76 0,60
ICS010f 65,500 31,27 2.048,19
ICS020 Partida Ud 1,000 638,03 638,03
mt37bce010aa Material Ud 1,000 447,24 447,24
mt37sve010d Material Ud 2,000 6,93 13,86
mt37www060d Material Ud 1,000 9,11 9,11
mt37svr010c Material Ud 1,000 3,66 3,66
mt37www050c Material Ud 2,000 11,74 23,48
mt42www040 Material Ud 1,000 8,10 8,10
mt37sve010b Material Ud 2,000 2,92 5,84
mt37tca010ba Material m 0,350 3,41 1,19
mt35aia090ma Material m 3,000 0,60 1,80
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 20/22 mm de diámetro.
Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 mm de diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio
incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz, de 27,0 mm de diámetro
interior y 40,0 mm de espesor.
Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, según UNE 104231.
Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanco, para aislamiento en exteriores.
Oficial 1ª calefactor.
Ayudante calefactor.
Costes directos complementarios
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 26/28 mm de diámetro.
Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio
incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz, de 42,0 mm de diámetro
interior y 40,0 mm de espesor.
Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, según UNE 104231.
Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanco, para aislamiento en exteriores.
Oficial 1ª calefactor.
Ayudante calefactor.
Costes directos complementarios
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 40/42 mm de diámetro, colocado
superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión
asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rígido, de 40/42 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 40/42 mm de diámetro.
Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 40/42 mm de diámetro, según UNE-EN 1057, con el precio
incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitudinalmente por la generatriz, de 48,0 mm de diámetro
interior y 40,0 mm de espesor.
Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidrio, según UNE 104231.
Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanco, para aislamiento en exteriores.
Oficial 1ª calefactor.
Ayudante calefactor.
Costes directos complementarios
Electrobomba centrífuga con una potencia de 0,08 kW.
Electrobomba centrífuga con una potencia de 0,08 kW.
Electrobomba centrífuga con una potencia de 0,08 kW, con cuerpo de impulsión e impulsor de acero inoxidable AISI 304,
eje motor de acero inoxidable AISI 303, carcasa de motor de aluminio, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F,
protección IP 55 y bridas de aspiración e impulsión PN10, para alimentación monofásica a 230 V, con condensador y
protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".
Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca
de 1", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Válvula de retención de latón para roscar de 1".
Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 10 bar.
Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/2",
escala de presión de 0 a 5 bar.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".
Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, según UNE-EN 1057.
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización
fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
mt35cun040ab Material m 9,000 0,29 2,61
mo004 Mano de 
obra
h 2,912 16,43 47,84
mo102 Mano de 
obra
h 2,912 14,62 42,57
% % 2,000 607,30 12,15
ICS020 1,000 638,03 638,03
ICS040 Partida Ud 1,000 304,25 304,25
mt38vex010o Material Ud 1,000 249,86 249,86
mt42www040 Material Ud 1,000 8,10 8,10
mo003 Mano de 
obra
h 1,019 16,43 16,74
mo101 Mano de 
obra
h 1,019 14,62 14,90
% % 2,000 289,60 5,79
ICS040 1,000 304,25 304,25
ICS050 Partida Ud 40,000 567,14 22.685,60
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tipo A 8 8,000
Tipo B 8 8,000
Tipo C 16 16,000
Tipo D 8 8,000 40,000
mt38csg050i1 Material Ud 1,000 496,78 496,78
mt37svs010c Material Ud 1,000 3,13 3,13
mt37sve010c Material Ud 2,000 4,20 8,40
mt37sve010d Material Ud 2,000 6,93 13,86
mt38www011 Material Ud 1,000 1,07 1,07
mo003 Mano de 
obra
h 0,534 16,43 8,77
mo101 Mano de 
obra
h 0,534 14,62 7,81
% % 2,000 539,82 10,80
ICS050 40,000 567,14 22.685,60
ICS050b Partida Ud 5,000 1.039,26 5.196,30
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tipo E 5 5,000 5,000
mt38csg050A1 Material Ud 1,000 942,04 942,04
mt37svs010c Material Ud 1,000 3,13 3,13
mt37sve010c Material Ud 2,000 4,20 8,40
mt37sve010d Material Ud 2,000 6,93 13,86
mt38www011 Material Ud 1,000 1,07 1,07
mo003 Mano de 
obra
h 0,667 16,43 10,96
mo101 Mano de 
obra
h 0,667 14,62 9,75
% % 2,000 989,21 19,78
ICS050b 5,000 1.039,26 5.196,30
ICS075 Partida Ud 45,000 153,34 6.900,30
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tipo A 8 8,000
Tipo B 8 8,000
Tipo C 16 16,000
Tipo D 8 8,000
Tipo E 5 5,000 45,000
mt38csj300a Material Ud 1,000 142,78 142,78
mt38www012 Material Ud 0,100 1,55 0,16
mo003 Mano de 
obra
h 0,097 16,43 1,59
mo101 Mano de 
obra
h 0,097 14,62 1,42
% % 2,000 145,95 2,92
ICS075 45,000 153,34 6.900,30
ICB010 Partida Ud 7,000 1.861,41 13.029,87
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 21031-3.
Oficial 1ª instalador de climatización.
Ayudante instalador de climatización.
Costes directos complementarios
Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 150 l.
Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 150 l.
Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 150 l, 870 mm de altura, 450 mm de diámetro, con rosca de 1" de
diámetro y 10 bar de presión.
Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/2",
escala de presión de 0 a 5 bar.
Oficial 1ª calefactor.
Ayudante calefactor.
Costes directos complementarios
Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, mural, 140 l, altura 1190 mm, diámetro 515
mmInteracumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, mural, 140 l, altura 1190 mm, diámetro 515 mm.
Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, mural, 140 l, altura 1190 mm, diámetro 515
mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión
mediante ánodo de magnesio.
Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada a 6 bar de presión.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".
Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ayudante calefactor.
Costes directos complementarios
Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 250 l, altura 1640 mm, diámetro 680
mm.
Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 250 l, altura 1640 mm, diámetro 680 mm.
Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, de suelo, 250 l, altura 1640 mm, diámetro 680
mm, aislamiento de 50 mm de espesor con poliuretano de alta densidad, libre de CFC, protección contra corrosión
mediante ánodo de magnesio.
Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, tarada a 6 bar de presión.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".
Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ayudante calefactor.
Costes directos complementarios
Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar.
Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar.
Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar, compuesto por juego de válvulas
termostáticas (desviadora y mezcladora), soporte para fijación a la pared y juego de latiguillos flexibles.
Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.
Oficial 1ª calefactor.
Ayudante calefactor.
Costes directos complementarios
Captador solar térmico formado por batería de 3 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico
plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente
de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, colocados sobre estructura soporte para cubierta plana.
Captador solar térmico formado por batería de 3 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112
mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, colocados sobre estructura soporte para cubierta
plana.
mt38csg005a Material Ud 3,000 287,76 863,28
mt38csg006a Material Ud 3,000 172,95 518,85
mt38csg040 Material Ud 1,000 67,47 67,47
mt38csg120 Material Ud 1,000 53,54 53,54
mt38csg110 Material Ud 1,000 28,56 28,56
mt38csg100 Material l 3,450 2,94 10,14
mt37sve010d Material Ud 2,000 6,93 13,86
mo008 Mano de 
obra
h 6,958 16,43 114,32
mo106 Mano de 
obra
h 6,958 14,62 101,73
% % 2,000 1.771,75 35,44
ICB010 7,000 1.861,41 13.029,87
ICX025 Partida Ud 1,000 527,25 527,25
mt38csg080a Material Ud 1,000 156,79 156,79
mt38csg085a Material Ud 2,000 10,76 21,52
mt35aia090ma Material m 10,000 0,60 6,00
mt35cun020a Material m 20,000 0,29 5,80
mo004 Mano de 
obra
h 10,040 16,43 164,96
mo102 Mano de 
obra
h 10,040 14,62 146,78
% % 2,000 501,85 10,04
ICX025 1,000 527,25 527,25
IC 72.644,91 72.644,91
IE Capítulo 147.006,07 147.006,07
IEP010 Partida Ud 1,000 976,09 976,09
mt35ttc010b Material m 114,000 1,99 226,86
mt35tte010b Material Ud 10,000 12,73 127,30
mt35tte020a Material Ud 7,000 26,48 185,36
mt35tts010c Material Ud 17,000 2,48 42,16
mt35tta020 Material Ud 10,000 10,93 109,30
mt35www020 Material Ud 1,000 0,81 0,81
mo002 Mano de 
obra
h 7,642 16,43 125,56
mo100 Mano de 
obra
h 7,642 14,62 111,73
% % 2,000 929,08 18,58
IEP010 1,000 976,09 976,09
IEP030 Partida Ud 95,000 33,30 3.163,50
mt35ttc020c Material m 7,000 0,35 2,45
mt35ttc030 Material Ud 5,000 0,99 4,95
mt35www020 Material Ud 0,250 0,81 0,20
mo002 Mano de 
obra
h 0,776 16,43 12,75
mo100 Mano de 
obra
h 0,776 14,62 11,35
% % 2,000 31,70 0,63
IEP030 95,000 33,30 3.163,50
IEC020 Partida Ud 5,000 300,27 1.501,35
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000 5,000
mt35cgp020fj Material Ud 1,000 151,00 151,00
mt35cgp040h Material m 3,000 3,85 11,55
mt35cgp040f Material m 3,000 2,64 7,92
Captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento
óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio
templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura
trasera en bandeja de polietileno reciclable resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada
con polímeros, absorbedor de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos
de cobre soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones
mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido.
Estructura soporte, para cubierta plana, para captador solar térmico.
Kit de conexiones hidráulicas para captadores solares térmicos, con conexiones aisladas, tapones, pasacables y racores.
Purgador automático, especial para aplicaciones de energía solar térmica, equipado con válvula de esfera y cámara de
acumulación de vapor.
Válvula de seguridad especial para aplicaciones de energía solar térmica, para una temperatura máxima de 130°C.
Solución agua-glicol para relleno de captador solar térmico, para una temperatura de trabajo de -28°C a +200°C.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".
Oficial 1ª instalador de captadores solares.
Ayudante instalador de captadores solares.
Costes directos complementarios
Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con sondas de temperatura.
Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con sondas de temperatura.
Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con protección contra sobretemperatura
del captador solar, indicación de temperaturas y fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada.
Sonda de temperatura para centralita de control para sistema de captación solar térmica.
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización
fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Oficial 1ª instalador de climatización.
Ayudante instalador de climatización.
Costes directos complementarios
Eléctricas
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 114 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y
10 picas.
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 114 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 10 picas.
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.
Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x100x3 mm, con borne de unión.
Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.
Punto de separación pica-cable formado por cruceta en la cabeza del electrodo de la pica y pletina de 50x30x7 mm, para
facilitar la soldadura aluminotérmica.
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750 V y 4 mm² de sección, para red equipotencial.
Abrazadera de latón.
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles
de intensidad máxima 250 A, esquema 7.
Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7.
Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles
de intensidad máxima 250 A, esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, formada por una
envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en
UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102.
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.
mt26cgp010 Material Ud 1,000 90,46 90,46
mt35www010 Material Ud 1,000 1,05 1,05
mo019 Mano de 
obra
h 0,292 15,90 4,64
mo111 Mano de 
obra
h 0,292 13,92 4,06
mo002 Mano de 
obra
h 0,487 16,43 8,00
mo100 Mano de 
obra
h 0,487 14,62 7,12
% % 2,000 285,80 5,72
IEC020 5,000 300,27 1.501,35
IEL010 Partida m 100,000 58,75 5.875,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 20,000 20,000
1 20,000 20,000
1 20,000 20,000
1 20,000 20,000
1 20,000 20,000 100,000
mt01ara010 Material m³ 0,106 10,02 1,06
mt35aia080ah Material m 1,000 4,81 4,81
mt35cun010m
1
Material m 3,000 10,20 30,60
mt35cun010k1 Material m 2,000 6,20 12,40
mt35www010 Material Ud 0,200 1,05 0,21
mq04dua020b Maquinaria h 0,010 8,11 0,08
mq02rop020 Maquinaria h 0,074 3,10 0,23
mq02cia020j Maquinaria h 0,001 35,52 0,04
mo019 Mano de 
obra
h 0,069 15,90 1,10
mo111 Mano de 
obra
h 0,069 13,92 0,96
mo002 Mano de 
obra
h 0,153 16,43 2,51
mo100 Mano de 
obra
h 0,131 14,62 1,92
% % 2,000 55,92 1,12
IEL010 100,000 58,75 5.875,00
IEG010 Partida Ud 5,000 1.075,23 5.376,15
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000 5,000
mt35con050b Material Ud 1,000 139,83 139,83
mt35con080 Material Ud 2,000 74,97 149,94
mt35con070 Material Ud 2,000 49,94 99,88
mt35con040b Material Ud 1,000 76,08 76,08
mt35con010a Material Ud 4,000 43,35 173,40
mt35con010b Material Ud 1,000 53,13 53,13
mt35con020 Material Ud 1,000 42,08 42,08
mt35con060 Material Ud 2,000 57,38 114,76
mt35www010 Material Ud 2,000 1,05 2,10
mo002 Mano de 
obra
h 5,547 16,43 91,14
mo100 Mano de 
obra
h 5,547 14,62 81,10
% % 2,000 1.023,44 20,47
IEG010 5,000 1.075,23 5.376,15
IED010 Partida m 40,000 9,39 375,60
Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegidos de la
corrosión y normalizados por la empresa suministradora, para caja general de protección.
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
3x120+2G70 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm
de diámetro.
Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x120+2G70 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de
160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP 
549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4.
Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4.
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor general de maniobra de 250
A; 2 módulos de embarrado general; 2 módulos de fusibles de seguridad; 4 módulos de contadores monofásicos; 1
módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj conmutador para
cambio de tarifa y 2 módulos de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra.
Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor general de maniobra de 250 A; 2 módulos de embarrado general; 2 módulos de
fusibles de seguridad; 4 módulos de contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de reloj
conmutador para cambio de tarifa y 2 módulos de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra.
Módulo de interruptor general de maniobra de 250 A (III+N), homologado por la empresa suministradora. Incluso
cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores.
Módulo de embarrado general, homologado por la empresa suministradora. Incluso pletinas de cobre, cortacircuitos,
cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores.
Módulo de fusibles de seguridad, homologado por la empresa suministradora. Incluso fusibles, cableado y accesorios
para formar parte de la centralización de contadores.
Módulo de servicios generales con módulo de fraccionamiento y seccionamiento, homologado por la empresa
suministradora. Incluso cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores.
Módulo para ubicación de tres contadores monofásicos, homologado por la empresa suministradora. Incluso cableado y
accesorios para formar parte de la centralización de contadores.
Módulo para ubicación de tres contadores trifásicos, homologado por la empresa suministradora. Incluso cableado y
accesorios para formar parte de la centralización de contadores.
Módulo de reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la empresa suministradora. Incluso cableado y accesorios
para formar parte de la centralización de contadores.
Módulo de bornes de salida y puesta a tierra, homologado por la empresa suministradora. Incluso carril, bornes, cableado
y accesorios para formar parte de la centralización de contadores.
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado,
de 32 mm de diámetro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 5,000
1 5,000 5,000
1 5,000 5,000
1 5,000 5,000
1 5,000 5,000
1 5,000 5,000
1 5,000 5,000
1 5,000 5,000 40,000
mt35aia090ad Material m 1,000 1,54 1,54
mt35cun020e Material m 3,000 1,73 5,19
mt35der011a Material m 1,000 0,09 0,09
mt35www010 Material Ud 0,200 1,05 0,21
mo002 Mano de 
obra
h 0,060 16,43 0,99
mo100 Mano de 
obra
h 0,063 14,62 0,92
% % 2,000 8,94 0,18
IED010 40,000 9,39 375,60
IED010b Partida m 128,600 13,70 1.761,82
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 11,000 11,000
1 7,800 7,800
1 7,800 7,800
1 7,800 7,800
1 7,800 7,800
1 10,600 10,600
1 10,600 10,600
1 10,600 10,600
1 10,600 10,600 128,600
mt35aia090ae Material m 1,000 2,26 2,26
mt35cun020f Material m 3,000 2,83 8,49
mt35der011a Material m 1,000 0,09 0,09
mt35www010 Material Ud 0,200 1,05 0,21
mo002 Mano de 
obra
h 0,065 16,43 1,07
mo100 Mano de 
obra
h 0,063 14,62 0,92
% % 2,000 13,04 0,26
IED010b 128,600 13,70 1.761,82
IED010c Partida m 57,240 13,70 784,19
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,540 9,540
1 9,540 9,540
1 9,540 9,540
1 9,540 9,540
1 9,540 9,540
1 9,540 9,540 57,240
mt35aia090ae Material m 1,000 2,26 2,26
mt35cun020f Material m 3,000 2,83 8,49
mt35der011a Material m 1,000 0,09 0,09
Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de color rojo (tarifa nocturna).
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado,
de 40 mm de diámetro.
Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro.
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de color rojo (tarifa nocturna).
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Derivación individual monofásica fija en superficie para local comercial u oficina, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC
rígido, blindado, de 40 mm de diámetro.
Derivación individual monofásica fija en superficie para local comercial u oficina, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo
su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro.
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de color rojo (tarifa nocturna).
mt35www010 Material Ud 0,200 1,05 0,21
mo002 Mano de 
obra
h 0,065 16,43 1,07
mo100 Mano de 
obra
h 0,063 14,62 0,92
% % 2,000 13,04 0,26
IED010c 57,240 13,70 784,19
IED010d Partida m 240,000 17,85 4.284,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,800 13,800
1 13,800 13,800
1 13,800 13,800
1 13,800 13,800
1 16,600 16,600
1 16,600 16,600
1 16,600 16,600
1 16,600 16,600
1 13,400 13,400
1 13,400 13,400
1 13,400 13,400
1 13,400 13,400
1 16,200 16,200
1 16,200 16,200
1 16,200 16,200
1 16,200 16,200 240,000
mt35aia090af Material m 1,000 3,13 3,13
mt35cun020g Material m 2,000 4,19 8,38
mt35cun020f Material m 1,000 2,83 2,83
mt35der011a Material m 1,000 0,09 0,09
mt35www010 Material Ud 0,200 1,05 0,21
mo002 Mano de 
obra
h 0,078 16,43 1,28
mo100 Mano de 
obra
h 0,073 14,62 1,07
% % 2,000 16,99 0,34
IED010d 240,000 17,85 4.284,00
IED010e Partida m 153,600 24,58 3.775,49
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 19,400 19,400
1 19,400 19,400
1 19,400 19,400
1 19,400 19,400
1 19,000 19,000
1 19,000 19,000
1 19,000 19,000
1 19,000 19,000 153,600
mt35aia090ag Material m 1,000 4,22 4,22
mt35cun020h Material m 2,000 6,82 13,64
mt35cun020f Material m 1,000 2,83 2,83
mt35der011a Material m 1,000 0,09 0,09
mt35www010 Material Ud 0,200 1,05 0,21
mo002 Mano de 
obra
h 0,081 16,43 1,33
mo100 Mano de 
obra
h 0,073 14,62 1,07
% % 2,000 23,39 0,47
IED010e 153,600 24,58 3.775,49
IED010f Partida m 66,510 13,86 921,83
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido,
blindado, de 50 mm de diámetro.
Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x25+1G16 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 50 mm de diámetro.
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de color rojo (tarifa nocturna).
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido,
blindado, de 63 mm de diámetro.
Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 2x35+1G16 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 63 mm de diámetro.
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 63 mm de diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de color rojo (tarifa nocturna).
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Derivación individual trifásica fija en superficie para garaje, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
ES07Z1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 40
mm de diámetro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,170 22,170
1 22,170 22,170
1 22,170 22,170 66,510
mt35aia090ae Material m 1,000 2,26 2,26
mt35cun020e Material m 5,000 1,73 8,65
mt35der011a Material m 1,000 0,09 0,09
mt35www010 Material Ud 0,200 1,05 0,21
mo002 Mano de 
obra
h 0,065 16,43 1,07
mo100 Mano de 
obra
h 0,063 14,62 0,92
% % 2,000 13,20 0,26
IED010f 66,510 13,86 921,83
IED010g Partida m 25,000 19,46 486,50
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 5,000
1 5,000 5,000
1 5,000 5,000
1 5,000 5,000
1 5,000 5,000 25,000
mt35aia090af Material m 1,000 3,13 3,13
mt35cun020f Material m 4,000 2,83 11,32
mt35cun020e Material m 1,000 1,73 1,73
mt35der011a Material m 1,000 0,09 0,09
mt35www010 Material Ud 0,200 1,05 0,21
mo002 Mano de 
obra
h 0,068 16,43 1,12
mo100 Mano de 
obra
h 0,063 14,62 0,92
% % 2,000 18,52 0,37
IED010g 25,000 19,46 486,50
IEI010 Partida Ud 40,000 1.642,18 65.687,20
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tipo A 8 8,000
Tipo B 8 8,000
Tipo C 16 16,000
Tipo D 8 8,000 40,000
mt35cgm040m Material Ud 1,000 19,79 19,79
mt35cgm021a
bbal
Material Ud 1,000 29,75 29,75
mt35cgm029a
h
Material Ud 1,000 64,54 64,54
mt35cgm029a
b
Material Ud 2,000 66,28 132,56
mt35cgm021b
bbab
Material Ud 1,000 8,79 8,79
mt35cgm021b
bbad
Material Ud 3,000 8,95 26,85
mt35cgm021b
bbaf
Material Ud 1,000 9,61 9,61
mt35cgm021b
bbah
Material Ud 1,000 9,96 9,96
mt35aia010a Material m 109,560 0,19 20,82
Derivación individual trifásica fija en superficie para garaje, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada
de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro.
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de color rojo (tarifa nocturna).
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, formada por cables unipolares con conductores
de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido,
blindado, de 50 mm de diámetro.
Derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 50 mm de diámetro.
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de color rojo (tarifa nocturna).
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrificación elevada, con las siguientes
estancias: vestíbulo, pasillo, comedor, 2 dormitorios dobles, 2 baños, cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro
general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5,
C10; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco).
Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo, comedor, 2 dormitorios
dobles, 2 baños, cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2,
C3, C4, C5, C10; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco).
Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento
independiente y precintable y de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 24
módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP 40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL
9010. Según UNE-EN 60670-1.
Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 20 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1
y UNE-EN 61386-22.
mt35aia010b Material m 150,230 0,21 31,55
mt35aia010c Material m 8,300 0,27 2,24
mt35caj020a Material Ud 6,000 1,27 7,62
mt35caj020b Material Ud 3,000 1,62 4,86
mt35caj010a Material Ud 36,000 0,18 6,48
mt35caj010b Material Ud 16,000 0,33 5,28
mt35caj011 Material Ud 1,000 1,42 1,42
mt35cun040ba Material m 396,000 0,18 71,28
mt35cun040cb Material m 342,000 0,29 99,18
mt35cun040dd Material m 30,000 0,65 19,50
mt35cun040ec Material m 54,000 0,44 23,76
mt35cun040fb Material m 90,000 0,29 26,10
mt35cun040kb Material m 57,000 0,29 16,53
mt33seg200a Material Ud 7,000 6,03 42,21
mt33seg211a Material Ud 1,000 9,01 9,01
mt33seg201a Material Ud 1,000 9,38 9,38
mt33seg202a Material Ud 10,000 6,29 62,90
mt33seg203a Material Ud 2,000 9,83 19,66
mt33seg204a Material Ud 1,000 6,60 6,60
mt33seg205a Material Ud 1,000 15,97 15,97
mt33seg207a Material Ud 25,000 6,22 155,50
mt33seg207p Material Ud 3,000 3,95 11,85
mt33seg217b Material Ud 1,000 5,36 5,36
mt33seg210a Material Ud 1,000 9,11 9,11
mt33seg504a Material Ud 2,000 6,57 13,14
mt35www010 Material Ud 4,000 1,05 4,20
mo002 Mano de 
obra
h 18,027 16,43 296,18
mo100 Mano de 
obra
h 18,027 14,62 263,55
% % 2,000 1.563,09 31,26
IEI010 40,000 1.642,18 65.687,20
IEI010b Partida Ud 5,000 2.069,47 10.347,35
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tipo E 5 5,000 5,000
mt35cgm040m Material Ud 1,000 19,79 19,79
mt35cgm021a
bbal
Material Ud 1,000 29,75 29,75
mt35cgm029a
h
Material Ud 1,000 64,54 64,54
mt35cgm029a
b
Material Ud 2,000 66,28 132,56
mt35cgm021b
bbab
Material Ud 1,000 8,79 8,79
mt35cgm021b
bbad
Material Ud 4,000 8,95 35,80
mt35cgm021b
bbaf
Material Ud 1,000 9,61 9,61
mt35cgm021b
bbah
Material Ud 1,000 9,96 9,96
mt35aia010a Material m 164,340 0,19 31,22
mt35aia010b Material m 190,070 0,21 39,91
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1
y UNE-EN 61386-22.
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1
y UNE-EN 61386-22.
Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de
registro.
Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de
registro.
Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.
Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.
Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corriente en cocinas).
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C1, iluminación. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico. Según UNE
21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C3, cocina y horno. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina. Según
UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C10, instalación de secadora. Según UNE 21031-3.
Interruptor unipolar, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco.
Doble interruptor, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color
blanco.
Interruptor bipolar, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color
blanco.
Conmutador, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color
blanco.
Conmutador de cruce, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco.
Pulsador, gama media, con tecla con símbolo de timbre de color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.
Zumbador 230 V, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color
blanco.
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de color blanco.
Marco horizontal de 3 elementos, gama media, de color blanco y embellecedor de color blanco.
Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color blanco.
Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación en superficie (IP 55), color gris.
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrificación elevada, con las siguientes
estancias: vestíbulo, 2 pasillos, comedor, 4 dormitorios dobles, 3 baños, cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro
general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5,
C7, del tipo C2, C10; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco).
Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, 2 pasillos, comedor, 4
dormitorios dobles, 3 baños, cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC
flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, C10; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco).
Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento
independiente y precintable y de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 24
módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP 40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL
9010. Según UNE-EN 60670-1.
Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 20 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1
y UNE-EN 61386-22.
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1
y UNE-EN 61386-22.
mt35aia010c Material m 8,300 0,27 2,24
mt35caj020a Material Ud 9,000 1,27 11,43
mt35caj020b Material Ud 4,000 1,62 6,48
mt35caj010a Material Ud 49,000 0,18 8,82
mt35caj010b Material Ud 21,000 0,33 6,93
mt35caj011 Material Ud 1,000 1,42 1,42
mt35cun040ba Material m 594,000 0,18 106,92
mt35cun040cb Material m 225,000 0,29 65,25
mt35cun040dd Material m 30,000 0,65 19,50
mt35cun040ec Material m 54,000 0,44 23,76
mt35cun040fb Material m 108,000 0,29 31,32
mt35cun040hb Material m 225,000 0,29 65,25
mt35cun040kb Material m 75,000 0,29 21,75
mt33seg200a Material Ud 10,000 6,03 60,30
mt33seg211a Material Ud 1,000 9,01 9,01
mt33seg201a Material Ud 1,000 9,38 9,38
mt33seg202a Material Ud 16,000 6,29 100,64
mt33seg203a Material Ud 4,000 9,83 39,32
mt33seg204a Material Ud 1,000 6,60 6,60
mt33seg205a Material Ud 1,000 15,97 15,97
mt33seg207a Material Ud 32,000 6,22 199,04
mt33seg207p Material Ud 3,000 3,95 11,85
mt33seg217b Material Ud 1,000 5,36 5,36
mt33seg210a Material Ud 1,000 9,11 9,11
mt33seg504a Material Ud 2,000 6,57 13,14
mt35www010 Material Ud 5,000 1,05 5,25
mo002 Mano de 
obra
h 23,569 16,43 387,24
mo100 Mano de 
obra
h 23,569 14,62 344,58
% % 2,000 1.969,79 39,40
IEI010b 5,000 2.069,47 10.347,35
IEI020 Partida Ud 3,000 2.903,35 8.710,05
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000 3,000
mt35cgm040K Material Ud 1,000 22,16 22,16
mt35cgm021a
beah
Material Ud 1,000 55,70 55,70
mt35cgm029a
g
Material Ud 1,000 64,50 64,50
mt35cgm029a
a
Material Ud 7,000 64,35 450,45
mt35cgm021b
bbab
Material Ud 5,000 8,79 43,95
mt35cgm021b
bbad
Material Ud 1,000 8,95 8,95
mt35cgm021b
bbah
Material Ud 1,000 9,96 9,96
mt35cgm050a Material Ud 1,000 29,78 29,78
mt35aia090aa Material m 259,746 0,60 155,85
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1
y UNE-EN 61386-22.
Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de
registro.
Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y tapa de
registro.
Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.
Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.
Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corriente en cocinas).
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C1, iluminación. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico. Según UNE
21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C3, cocina y horno. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina. Según
UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C7, adicional del tipo C2, tomas de corriente de uso general y
frigorífico. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V),
siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C10, instalación de secadora. Según UNE 21031-3.
Interruptor unipolar, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco.
Doble interruptor, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color
blanco.
Interruptor bipolar, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color
blanco.
Conmutador, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color
blanco.
Conmutador de cruce, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de
color blanco.
Pulsador, gama media, con tecla con símbolo de timbre de color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.
Zumbador 230 V, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color
blanco.
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 elemento de color blanco y
embellecedor de color blanco.
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de color blanco.
Marco horizontal de 3 elementos, gama media, de color blanco y embellecedor de color blanco.
Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama media, con tecla de color blanco, marco de 1 elemento de
color blanco y embellecedor de color blanco.
Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación en superficie (IP 55), color gris.
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación forzada de 491,49 m², con 15 trasteros, compuesta de:
cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC rígido: 3 circuitos
para alumbrado, 3 circuitos para alumbrado de emergencia, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para puerta
automatizada, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios, 1 circuito para sistema de detección de
monóxido de carbono, 1 circuito para alumbrado de trasteros; mecanismos monobloc de superficie (IP 55).
Red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación forzada de 491,49 m², con 15 trasteros, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos
interiores con cableado bajo tubo protector de PVC rígido: 3 circuitos para alumbrado, 3 circuitos para alumbrado de emergencia, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para
puerta automatizada, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios, 1 circuito para sistema de detección de monóxido de carbono, 1 circuito para alumbrado de
trasteros; mecanismos monobloc de superficie (IP 55).
Caja de superficie con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento
independiente y precintable y de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 24
módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP 40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL
9010. Según UNE-EN 60670-1.
Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P),
de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A, regulable de 1 a 7 minutos.
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
mt35aia090ac Material m 33,254 1,19 39,57
mt35caj030d Material Ud 17,000 2,35 39,95
mt35cun020b Material m 779,237 0,44 342,86
mt35cun050b Material m 461,586 0,56 258,49
mt35cun050d Material m 166,272 0,89 147,98
mt33seg502 Material Ud 15,000 5,43 81,45
mt33seg501 Material Ud 15,000 9,34 140,10
mt35www010 Material Ud 6,000 1,05 6,30
mo002 Mano de 
obra
h 28,365 16,43 466,04
mo100 Mano de 
obra
h 27,324 14,62 399,48
% % 2,000 2.763,52 55,27
IEI020 3,000 2.903,35 8.710,05
IEI030 Partida Ud 5,000 6.049,99 30.249,95
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000 5,000
mt35cgm040s Material Ud 1,000 34,29 34,29
mt35cgm021a
beal
Material Ud 1,000 64,38 64,38
mt35cgm031a
a
Material Ud 2,000 117,44 234,88
mt35cgm029a
a
Material Ud 9,000 64,35 579,15
mt35cgm029a
b
Material Ud 1,000 66,28 66,28
mt35cgm021b
bead
Material Ud 3,000 55,59 166,77
mt35cgm021b
bbad
Material Ud 13,000 8,95 116,35
mt35cgm021b
bbah
Material Ud 2,000 9,96 19,92
mt35cgm021b
bbal
Material Ud 1,000 29,75 29,75
mt35cgm050a Material Ud 1,000 29,78 29,78
mt35cgm041s Material Ud 1,000 11,32 11,32
mt35cgm041s Material Ud 1,000 11,32 11,32
mt35aia090ma Material m 306,058 0,60 183,63
mt35aia090mb Material m 364,158 0,81 294,97
mt35aia090mc Material m 50,630 1,19 60,25
mt35aia090md Material m 65,570 1,54 100,98
mt35aia080aa Material m 10,000 0,92 9,20
mt35aia080ae Material m 1,500 2,25 3,38
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Caja de derivación estanca para colocar en superficie, de 105x105x55 mm, 7 conos, incluso regletas de conexión.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm²
de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base
de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV. Según UNE 21123-4.
Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Según UNE 21123-4.
Pulsador monobloc estanco para instalación en superficie (IP 55), color gris.
Interruptor bipolar monobloc estanco para instalación en superficie (IP 55), color gris.
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de servicios generales; cuadros
secundarios: cuadro secundario de ascensor, cuadro secundario de alumbrado exterior; circuitos con cableado bajo tubo
protector para alimentación de los siguientes usos comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes, alumbrado de
emergencia de escaleras y zonas comunes, portero electrónico o videoportero, tomas de corriente, 1 ascensor ITA-2,
grupo de presión, recinto de telecomunicaciones, alumbrado exterior; mecanismos.
Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de servicios generales; cuadros secundarios: cuadro secundario de ascensor, cuadro
secundario de alumbrado exterior; circuitos con cableado bajo tubo protector para alimentación de los siguientes usos comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes,
alumbrado de emergencia de escaleras y zonas comunes, portero electrónico o videoportero, tomas de corriente, 1 ascensor ITA-2, grupo de presión, recinto de
telecomunicaciones, alumbrado exterior; mecanismos.
Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento
independiente y precintable y de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 44
módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP 40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL
9010. Según UNE-EN 60670-1.
Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar (4P),
de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/30mA, de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, tetrapolar
(4P), de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A, regulable de 1 a 7 minutos.
Caja de superficie con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 8
módulos, de ABS autoextinguible, con grado de protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco RAL 9010.
Según UNE-EN 60670-1.
Caja de superficie con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 8
módulos, de ABS autoextinguible, con grado de protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco RAL 9010.
Según UNE-EN 60670-1.
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización
fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización
fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, para canalización
fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, para canalización
fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de
40 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP
549 según UNE 20324. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de
90 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP
549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
mt35cun020a Material m 1.106,235 0,29 320,81
mt35cun020b Material m 210,000 0,44 92,40
mt35cun020c Material m 1.398,735 0,64 895,19
mt35cun020d Material m 237,000 0,93 220,41
mt35cun030a Material m 30,000 0,32 9,60
mt35cun030e Material m 1,500 1,44 2,16
mt35cun030f Material m 3,000 2,18 6,54
mt35caj030d Material Ud 27,000 2,35 63,45
mt35caj010a Material Ud 65,000 0,18 11,70
mt33seg503 Material Ud 65,000 5,14 334,10
mt33seg501 Material Ud 4,000 9,34 37,36
mt33seg504a Material Ud 6,000 6,57 39,42
mt35www010 Material Ud 12,000 1,05 12,60
mo002 Mano de 
obra
h 55,482 16,43 911,57
mo100 Mano de 
obra
h 53,673 14,62 784,70
% % 2,000 5.758,61 115,17
IEI030 5,000 6.049,99 30.249,95
IEI040 Partida Ud 6,000 455,00 2.730,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000 6,000
mt35cgm040m Material Ud 1,000 19,79 19,79
mt35cgm021a
bbal
Material Ud 1,000 29,75 29,75
mt35cgm029a
h
Material Ud 1,000 64,54 64,54
mt35cgm029a
b
Material Ud 3,000 66,28 198,84
mt35cgm021b
bbab
Material Ud 3,000 8,79 26,37
mt35cgm021b
bbad
Material Ud 2,000 8,95 17,90
mt35www010 Material Ud 3,000 1,05 3,15
mo002 Mano de 
obra
h 2,627 16,43 43,16
mo100 Mano de 
obra
h 2,024 14,62 29,59
% % 2,000 433,09 8,66
IEI040 6,000 455,00 2.730,00
IE 147.006,07 147.006,07
IF Capítulo 80.142,69 80.142,69
IFA010 Partida Ud 1,000 339,89 339,89
mt10hmf010M
p
Material m³ 0,111 57,03 6,33
mt01ara010 Material m³ 0,448 10,02 4,49
mt37tpa012c Material Ud 1,000 1,19 1,19
mt37tpa011c Material m 4,000 0,83 3,32
mt11arp100a Material Ud 1,000 22,34 22,34
mt11arp050c Material Ud 1,000 13,67 13,67
mt37sve030d Material Ud 1,000 6,65 6,65
mt10hmf010M
p
Material m³ 0,300 57,03 17,11
mq05pdm010b Maquinaria h 1,180 5,92 6,99
mq05mai030 Maquinaria h 1,180 3,50 4,13
mo019 Mano de 
obra
h 2,329 15,90 37,03
mo111 Mano de 
obra
h 1,212 13,92 16,87
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-2.
Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-2.
Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-2.
Caja de derivación estanca para colocar en superficie, de 105x105x55 mm, 7 conos, incluso regletas de conexión.
Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.
Pulsador para escalera, con marco, color gris.
Interruptor bipolar monobloc estanco para instalación en superficie (IP 55), color gris.
Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación en superficie (IP 55), color gris.
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Cuadro general de mando y protección para local de 100 m².
Cuadro general de mando y protección para local de 100 m².
Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento
independiente y precintable y de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 24
módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP 40, doble aislamiento (clase II), color blanco RAL
9010. Según UNE-EN 60670-1.
Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN
61008-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P),
de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Fontanería
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de
32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno.
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de
espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, según UNE-EN 12201-
2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas especiales.
Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm.
Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mando de cuadradillo.
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
Martillo neumático.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
mo007 Mano de 
obra
h 7,459 16,43 122,55
mo105 Mano de 
obra
h 3,737 14,62 54,63
% % 4,000 317,30 12,69
IFA010 1,000 339,89 339,89
IFB010 Partida Ud 1,000 32,00 32,00
mt37tpu400b Material Ud 10,000 0,07 0,70
mt37tpu010bg Material m 10,000 1,79 17,90
mo007 Mano de 
obra
h 0,382 16,43 6,28
mo105 Mano de 
obra
h 0,382 14,62 5,58
% % 2,000 30,46 0,61
IFB010 1,000 32,00 32,00
IFC020 Partida Ud 2,000 1.178,36 2.356,72
mt37svc010r Material Ud 1,000 41,90 41,90
mt37ccb010nb Material Ud 1,000 211,37 211,37
mt37sve010b Material Ud 58,000 2,92 169,36
mt37sgl012a Material Ud 29,000 3,53 102,37
mt37svr010a Material Ud 29,000 2,02 58,58
mt37ccb040a Material Ud 29,000 4,56 132,24
mt37www020 Material Ud 1,000 1,80 1,80
mt37ccb015na Material Ud 1,000 8,93 8,93
mt37www010 Material Ud 1,000 0,99 0,99
mo007 Mano de 
obra
h 16,599 16,43 272,72
mo105 Mano de 
obra
h 8,300 14,62 121,35
% % 2,000 1.121,61 22,43
IFC020 2,000 1.178,36 2.356,72
IFD010 Partida Ud 2,000 3.086,11 6.172,22
mt37bcw190at
ea
Material Ud 1,000 2.743,82 2.743,82
mt37www050g Material Ud 1,000 20,08 20,08
mt37www010 Material Ud 1,000 0,99 0,99
mo007 Mano de 
obra
h 4,890 16,43 80,34
mo105 Mano de 
obra
h 2,445 14,62 35,75
% % 4,000 2.880,98 115,24
IFD010 2,000 3.086,11 6.172,22
IFD020 Partida Ud 12,000 225,03 2.700,36
mt37sve010b Material Ud 1,000 2,92 2,92
mt37svc010f Material Ud 1,000 6,80 6,80
mt41aco200c Material Ud 1,000 50,01 50,01
mt37dps020a Material Ud 1,000 101,27 101,27
mt41aco210 Material Ud 2,000 9,79 19,58
mt37svc010f Material Ud 1,000 6,80 6,80
mt37www010 Material Ud 1,000 0,99 0,99
mo007 Mano de 
obra
h 0,701 16,43 11,52
mo105 Mano de 
obra
h 0,701 14,62 10,25
mo002 Mano de 
obra
h 0,247 16,43 4,06
% % 2,000 214,20 4,28
IFD020 12,000 225,03 2.700,36
IFM010 Partida Ud 4,000 47,98 191,92
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Alimentación de agua potable, de 10 m de longitud, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
Alimentación de agua potable, de 10 m de longitud, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6
atm.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con conexión embridada, para centralización de un máximo
de 30 contadores de 1/2" DN 15 mm en dos filas y cuadro de clasificación.
Batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con conexión embridada, para centralización de un máximo de 30 contadores de 1/2" DN 15 mm en dos filas y
cuadro de clasificación.
Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2".
Batería de acero galvanizado de 2 1/2" DN 63 mm, para centralización de 30 contadores divisionarios de agua en dos
filas, de 2160x640 mm. Incluso soporte y brida. Según UNE 19900.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".
Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1/2".
Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".
Latiguillo de acero inoxidable, de 3/4", de 400 mm de longitud.
Tapa ciega.
Cuadro de clasificación metálico para centralización de 30 contadores divisionarios de agua en dos filas.
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de regulación electrónica potencia
nominal total de 3 kW.
Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de regulación electrónica potencia nominal total de 3 kW.
Grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas de 6 etapas, horizontales, ejecución monobloc, no autoaspirantes,
con carcasa, rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, cierre
mecánico independiente del sentido de giro, motores con una potencia nominal total de 3 kW, 2850 r.p.m. nominales,
alimentación trifásica 400V/50Hz, protección IP 54, aislamiento clase F, vaso de expansión de membrana de 8 l, válvulas
de corte y antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, colector de aspiración y colector de impulsión de
acero inoxidable, bancada, amortiguadores de vibraciones, unidad de regulación electrónica con interruptor principal,
interruptor de mando manual-0-automático por bomba, pilotos de indicación de falta de agua y funcionamiento/avería por
bomba, contactos libres de tensión para la indicación general de funcionamiento y de fallos, relés de disparo para
guardamotor y protección contra funcionamiento en seco.
Manguito antivibración, de goma, con rosca de 2", para una presión máxima de trabajo de 10 bar.
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con válvula de corte
de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida.
Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y
válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".
Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1".
Válvula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máxima de 6 bar, con cuerpo de latón, boya esférica roscada de
latón y obturador de goma.
Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con tapa, aireador y rebosadero, para agua
potable.
Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable.
Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1".
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Oficial 1ª electricista.
Costes directos complementarios
Montante de 10,4 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta.
Montante de 10,4 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y
llave de paso de asiento con maneta.
mt37tpu400b Material Ud 10,400 0,07 0,73
mt37tpu010bd Material m 10,400 1,59 16,54
mt37sgl020d Material Ud 1,000 4,89 4,89
mt37sva020a Material Ud 1,000 6,24 6,24
mo007 Mano de 
obra
h 0,556 16,43 9,14
mo105 Mano de 
obra
h 0,556 14,62 8,13
% % 2,000 45,67 0,91
IFM010 4,000 47,98 191,92
IFM010b Partida Ud 4,000 56,43 225,72
mt37tpu400b Material Ud 13,200 0,07 0,92
mt37tpu010bd Material m 13,200 1,59 20,99
mt37sgl020d Material Ud 1,000 4,89 4,89
mt37sva020a Material Ud 1,000 6,24 6,24
mo007 Mano de 
obra
h 0,666 16,43 10,94
mo105 Mano de 
obra
h 0,666 14,62 9,74
% % 2,000 53,72 1,07
IFM010b 4,000 56,43 225,72
IFM010c Partida Ud 4,000 64,92 259,68
mt37tpu400b Material Ud 16,000 0,07 1,12
mt37tpu010bd Material m 16,000 1,59 25,44
mt37sgl020d Material Ud 1,000 4,89 4,89
mt37sva020a Material Ud 1,000 6,24 6,24
mo007 Mano de 
obra
h 0,776 16,43 12,75
mo105 Mano de 
obra
h 0,776 14,62 11,35
% % 2,000 61,79 1,24
IFM010c 4,000 64,92 259,68
IFM010d Partida Ud 4,000 73,39 293,56
mt37tpu400b Material Ud 18,800 0,07 1,32
mt37tpu010bd Material m 18,800 1,59 29,89
mt37sgl020d Material Ud 1,000 4,89 4,89
mt37sva020a Material Ud 1,000 6,24 6,24
mo007 Mano de 
obra
h 0,886 16,43 14,56
mo105 Mano de 
obra
h 0,886 14,62 12,95
% % 2,000 69,85 1,40
IFM010d 4,000 73,39 293,56
IFM010e Partida Ud 4,000 81,84 327,36
mt37tpu400b Material Ud 21,600 0,07 1,51
mt37tpu010bd Material m 21,600 1,59 34,34
mt37sgl020d Material Ud 1,000 4,89 4,89
mt37sva020a Material Ud 1,000 6,24 6,24
mo007 Mano de 
obra
h 0,996 16,43 16,36
mo105 Mano de 
obra
h 0,996 14,62 14,56
% % 2,000 77,90 1,56
IFM010e 4,000 81,84 327,36
IFM010f Partida Ud 4,000 90,33 361,32
mt37tpu400b Material Ud 24,400 0,07 1,71
mt37tpu010bd Material m 24,400 1,59 38,80
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Montante de 13,2 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta.
Montante de 13,2 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y
llave de paso de asiento con maneta.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Montante de 16 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta.
Montante de 16 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y
llave de paso de asiento con maneta.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Montante de 18,8 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta.
Montante de 18,8 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y
llave de paso de asiento con maneta.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Montante de 21,6 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta.
Montante de 21,6 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y
llave de paso de asiento con maneta.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Montante de 24,4 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta.
Montante de 24,4 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y
llave de paso de asiento con maneta.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.
mt37sgl020d Material Ud 1,000 4,89 4,89
mt37sva020a Material Ud 1,000 6,24 6,24
mo007 Mano de 
obra
h 1,106 16,43 18,17
mo105 Mano de 
obra
h 1,106 14,62 16,17
% % 2,000 85,98 1,72
IFM010f 4,000 90,33 361,32
IFM010g Partida Ud 4,000 98,83 395,32
mt37tpu400b Material Ud 27,200 0,07 1,90
mt37tpu010bd Material m 27,200 1,59 43,25
mt37sgl020d Material Ud 1,000 4,89 4,89
mt37sva020a Material Ud 1,000 6,24 6,24
mo007 Mano de 
obra
h 1,217 16,43 20,00
mo105 Mano de 
obra
h 1,217 14,62 17,79
% % 2,000 94,07 1,88
IFM010g 4,000 98,83 395,32
IFM010h Partida Ud 4,000 107,30 429,20
mt37tpu400b Material Ud 30,000 0,07 2,10
mt37tpu010bd Material m 30,000 1,59 47,70
mt37sgl020d Material Ud 1,000 4,89 4,89
mt37sva020a Material Ud 1,000 6,24 6,24
mo007 Mano de 
obra
h 1,327 16,43 21,80
mo105 Mano de 
obra
h 1,327 14,62 19,40
% % 2,000 102,13 2,04
IFM010h 4,000 107,30 429,20
IFM010i Partida Ud 4,000 115,77 463,08
mt37tpu400b Material Ud 32,800 0,07 2,30
mt37tpu010bd Material m 32,800 1,59 52,15
mt37sgl020d Material Ud 1,000 4,89 4,89
mt37sva020a Material Ud 1,000 6,24 6,24
mo007 Mano de 
obra
h 1,437 16,43 23,61
mo105 Mano de 
obra
h 1,437 14,62 21,01
% % 2,000 110,20 2,20
IFM010i 4,000 115,77 463,08
IFM010j Partida Ud 4,000 124,25 497,00
mt37tpu400b Material Ud 35,600 0,07 2,49
mt37tpu010bd Material m 35,600 1,59 56,60
mt37sgl020d Material Ud 1,000 4,89 4,89
mt37sva020a Material Ud 1,000 6,24 6,24
mo007 Mano de 
obra
h 1,547 16,43 25,42
mo105 Mano de 
obra
h 1,547 14,62 22,62
% % 2,000 118,26 2,37
IFM010j 4,000 124,25 497,00
IFM010k Partida Ud 4,000 132,73 530,92
mt37tpu400b Material Ud 38,400 0,07 2,69
mt37tpu010bd Material m 38,400 1,59 61,06
mt37sgl020d Material Ud 1,000 4,89 4,89
mt37sva020a Material Ud 1,000 6,24 6,24
Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Montante de 27,2 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta.
Montante de 27,2 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y
llave de paso de asiento con maneta.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Montante de 30 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta.
Montante de 30 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y
llave de paso de asiento con maneta.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Montante de 32,8 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta.
Montante de 32,8 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y
llave de paso de asiento con maneta.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Montante de 35,6 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta.
Montante de 35,6 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y
llave de paso de asiento con maneta.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Montante de 38,4 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta.
Montante de 38,4 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y
llave de paso de asiento con maneta.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
mo007 Mano de 
obra
h 1,657 16,43 27,22
mo105 Mano de 
obra
h 1,657 14,62 24,23
% % 2,000 126,33 2,53
IFM010k 4,000 132,73 530,92
IFM010l Partida Ud 4,000 141,18 564,72
mt37tpu400b Material Ud 41,200 0,07 2,88
mt37tpu010bd Material m 41,200 1,59 65,51
mt37sgl020d Material Ud 1,000 4,89 4,89
mt37sva020a Material Ud 1,000 6,24 6,24
mo007 Mano de 
obra
h 1,767 16,43 29,03
mo105 Mano de 
obra
h 1,767 14,62 25,83
% % 2,000 134,38 2,69
IFM010l 4,000 141,18 564,72
IFI010 Partida Ud 95,000 420,03 39.902,85
mt37tpu400a Material Ud 13,500 0,06 0,81
mt37tpu010ag Material m 13,500 1,46 19,71
mt37tpu400b Material Ud 5,400 0,07 0,38
mt37tpu010bg Material m 5,400 1,79 9,67
mt37tpu400b Material Ud 8,500 0,07 0,60
mt37tpu010bg Material m 8,500 1,79 15,22
mt37tpu400c Material Ud 8,500 0,12 1,02
mt37tpu010cg Material m 8,500 3,17 26,95
mt37avu150b Material Ud 1,000 54,40 54,40
mt37avu150c Material Ud 1,000 59,21 59,21
mo007 Mano de 
obra
h 6,822 16,43 112,09
mo105 Mano de 
obra
h 6,822 14,62 99,74
% % 2,000 399,80 8,00
IFI010 95,000 420,03 39.902,85
IFI010b Partida Ud 45,000 279,05 12.557,25
mt37tpu400a Material Ud 8,100 0,06 0,49
mt37tpu010ag Material m 8,100 1,46 11,83
mt37tpu400b Material Ud 11,000 0,07 0,77
mt37tpu010bg Material m 11,000 1,79 19,69
mt37avu150b Material Ud 2,000 54,40 108,80
mt31gcg070a Material Ud 1,000 11,32 11,32
mo007 Mano de 
obra
h 3,630 16,43 59,64
mo105 Mano de 
obra
h 3,630 14,62 53,07
% % 2,000 265,61 5,31
IFI010b 45,000 279,05 12.557,25
IFI010c Partida Ud 45,000 256,48 11.541,60
mt37tpu400a Material Ud 2,700 0,06 0,16
mt37tpu010ag Material m 2,700 1,46 3,94
mt37tpu400b Material Ud 5,400 0,07 0,38
mt37tpu010bg Material m 5,400 1,79 9,67
mt37tpu400b Material Ud 8,000 0,07 0,56
mt37tpu010bg Material m 8,000 1,79 14,32
mt37avu150b Material Ud 2,000 54,40 108,80
mt31gcg070a Material Ud 1,000 11,32 11,32
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Montante de 41,2 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta.
Montante de 41,2 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y
llave de paso de asiento con maneta.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de
trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C.
Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada
con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua
fría y caliente.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con dos elementos de conexión.
Válvula de asiento, de bronce, de 25 mm de diámetro, con dos elementos de conexión.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas,
realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de
agua fría y caliente.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con dos elementos de conexión.
Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, serie básica, de 1/2" de diámetro.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada
con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua
fría y caliente.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de
diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con dos elementos de conexión.
Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, serie básica, de 1/2" de diámetro.
mo007 Mano de 
obra
h 3,059 16,43 50,26
mo105 Mano de 
obra
h 3,059 14,62 44,72
% % 2,000 244,13 4,88
IFI010c 45,000 256,48 11.541,60
IF 80.142,69 80.142,69
II Capítulo 11.050,60 11.050,60
III010 Partida Ud 60,000 38,54 2.312,40
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000
20 20,000
20 20,000 60,000
mt34ode100ee
e
Material Ud 1,000 17,21 17,21
mt34tuf010l Material Ud 2,000 4,89 9,78
mt34www011 Material Ud 1,000 0,61 0,61
mo002 Mano de 
obra
h 0,293 16,43 4,81
mo100 Mano de 
obra
h 0,293 14,62 4,28
% % 2,000 36,69 0,73
III010 60,000 38,54 2.312,40
III130 Partida Ud 50,000 85,43 4.271,50
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000
10 10,000
10 10,000
10 10,000
10 10,000 50,000
mt34lam010cp Material Ud 1,000 53,92 53,92
mt34tuf010k Material Ud 3,000 4,89 14,67
mt34www011 Material Ud 1,000 0,61 0,61
mo002 Mano de 
obra
h 0,390 16,43 6,41
mo100 Mano de 
obra
h 0,390 14,62 5,70
% % 2,000 81,31 1,63
III130 50,000 85,43 4.271,50
IIX005 Partida Ud 45,000 99,26 4.466,70
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tipo A 8 8,000
Tipo B 8 8,000
Tipo C 16 16,000
Tipo D 8 8,000
Tipo E 5 5,000 45,000
mt34beg010aa Material Ud 1,000 88,27 88,27
mt34lin010a Material Ud 1,000 1,07 1,07
mt34www011 Material Ud 1,000 0,61 0,61
mo002 Mano de 
obra
h 0,146 16,43 2,40
mo100 Mano de 
obra
h 0,146 14,62 2,13
% % 2,000 94,48 1,89
IIX005 45,000 99,26 4.466,70
II 11.050,60 11.050,60
IO Capítulo 29.999,03 29.999,03
IOD010 Partida Ud 1,000 2.840,18 2.840,18
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Garaje 1 1,000 1,000
mt35aia090aa Material m 366,000 0,60 219,60
mt35cun020a Material m 795,000 0,29 230,55
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Iluminación
Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W.
Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W.
Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra
de vidrio; reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético;
protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%.
Tubo fluorescente TL de 36 W.
Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W.
Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W.
Luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de
luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio brillante;
balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F.
Tubo fluorescente TL de 18 W.
Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W.
Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W.
Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo
de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica, portalámparas E 27,
clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F.
Lámpara incandescente A 60 de 60 W.
Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Contra incendios
Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática de incendios de 2 zonas de
detección, 10 detectores ópticos de humos, 11 pulsadores de alarma, sirena interior, sirena exterior y canalización de
protección fija en superficie con tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547.
Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática de incendios de 2 zonas de detección, 10 detectores ópticos de humos, 11
pulsadores de alarma, sirena interior, sirena exterior y canalización de protección fija en superficie con tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547.
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija
en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
mt41pig070a Material Ud 10,000 16,68 166,80
mt41pig110a Material Ud 11,000 8,57 94,27
mt41pig130a Material Ud 1,000 26,34 26,34
mt41pig160a Material Ud 1,000 44,65 44,65
mt41pig012a Material Ud 1,000 3,50 3,50
mt41pig010a Material Ud 1,000 143,92 143,92
mt41rte030c Material Ud 2,000 15,35 30,70
mt41www020 Material Ud 1,000 1,16 1,16
mo005 Mano de 
obra
h 56,100 16,43 921,72
mo103 Mano de 
obra
h 56,100 14,62 820,18
% % 2,000 2.703,39 54,07
IOD010 1,000 2.840,18 2.840,18
IOA010 Partida Ud 30,000 96,01 2.880,30
mt34aem020b Material Ud 1,000 84,98 84,98
mt34www011 Material Ud 0,500 0,61 0,31
mo002 Mano de 
obra
h 0,196 16,43 3,22
mo100 Mano de 
obra
h 0,196 14,62 2,87
% % 2,000 91,38 1,83
IOA010 30,000 96,01 2.880,30
IOA020 Partida Ud 50,000 36,14 1.807,00
mt34aem010d Material Ud 1,000 28,31 28,31
mo002 Mano de 
obra
h 0,196 16,43 3,22
mo100 Mano de 
obra
h 0,196 14,62 2,87
% % 2,000 34,40 0,69
IOA020 50,000 36,14 1.807,00
IOS020 Partida Ud 33,000 5,81 191,73
mt41sny020s Material Ud 1,000 2,58 2,58
mt41sny100 Material Ud 1,000 0,22 0,22
mo111 Mano de 
obra
h 0,196 13,92 2,73
% % 2,000 5,53 0,11
IOS020 33,000 5,81 191,73
IOB010 Partida Ud 1,000 1.407,29 1.407,29
mt01ara010 Material m³ 1,200 10,02 12,02
mt41aco010f Material m 12,600 7,06 88,96
mt41aco040 Material Ud 1,000 118,67 118,67
mt41www030 Material Ud 3,600 1,03 3,71
mt10hmf010M
p
Material m³ 0,900 57,03 51,33
mq05pdm010b Maquinaria h 3,539 5,92 20,95
mq05mai030 Maquinaria h 3,539 3,50 12,39
mo019 Mano de 
obra
h 5,925 15,90 94,21
mo111 Mano de 
obra
h 11,849 13,92 164,94
mo007 Mano de 
obra
h 29,623 16,43 486,71
mo105 Mano de 
obra
h 17,774 14,62 259,86
% % 4,000 1.313,75 52,55
IOB010 1,000 1.407,29 1.407,29
IOB020 Partida Ud 1,000 1.671,87 1.671,87
mt41aco100a Material Ud 1,000 1.221,71 1.221,71
mt41aco200e Material Ud 1,000 127,09 127,09
mt41aco210 Material Ud 2,000 9,79 19,58
mt37sve010f Material Ud 1,000 15,26 15,26
mt37svm010a Material Ud 1,000 23,73 23,73
Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a humos claros, para
alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de
señalización remota y base universal, según UNE-EN 54-7.
Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección IP 41, con led indicador de alarma
color rojo y llave de rearme, según UNE-EN 54-11.
Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de
100 dB a 1 m y consumo de 14 mA, según UNE-EN 54-3.
Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO", alimentación a
24 Vcc, potencia sonora de 90 dB a 1 m y consumo de 230 mA.
Módulo de supervisión de sirena o campana.
Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 2 zonas de detección, con caja
metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, panel de control con
indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas, según UNE 23007-2 y UNE 23007-4.
Batería de 12 V y 7 Ah.
Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma.
Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad.
Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad.
Costes directos complementarios
Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes.
Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes.
Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes, carcasa de
405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h.
Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.
Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes.
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58
mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga
24 h.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE 23034.
Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 12 m de longitud, de acero galvanizado D=1 1/2" DN
40 mm.
Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de 12 m de longitud, de acero galvanizado D=1 1/2" DN 40 mm.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Acometida de acero galvanizado con soldadura UNE 19047, 1 1/2" DN 40 mm, incluso p/p de válvula de compuerta de
fundición con pletina, machón rosca, piezas especiales y brida ciega.
Armario metálico para acometida de agua contra incendios con puerta ciega y cerradura especial de cuadradillo,
homologado por la Compañía Suministradora.
Material auxiliar para instalaciones contra incendios.
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
Martillo neumático.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Depósito de poliéster para reserva de agua contra incendios de 12 m³ de capacidad, colocado en superficie, en posición
vertical.
Depósito de poliéster para reserva de agua contra incendios de 12 m³ de capacidad, colocado en superficie, en posición vertical.
Depósito de poliéster, de 12 m³, 2450 mm de diámetro, colocado en superficie, en posición vertical, para reserva de agua
contra incendios.
Válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro, para una presión máxima de 8 bar, con cuerpo de latón, boya esférica roscada
de latón y obturador de goma.
Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".
Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 50 mm.
mo007 Mano de 
obra
h 5,925 16,43 97,35
mo105 Mano de 
obra
h 5,925 14,62 86,62
% % 2,000 1.591,34 31,83
IOB020 1,000 1.671,87 1.671,87
IOB021 Partida Ud 1,000 4.299,37 4.299,37
mt37bce080aa
ab
Material Ud 1,000 3.727,36 3.727,36
mt37bce300a Material Ud 1,000 175,34 175,34
mt41www030 Material Ud 1,000 1,03 1,03
mo007 Mano de 
obra
h 6,073 16,43 99,78
mo105 Mano de 
obra
h 6,073 14,62 88,79
% % 2,000 4.092,30 81,85
IOB021 1,000 4.299,37 4.299,37
IOB022 Partida m 24,200 23,70 573,54
mt08tan330f Material Ud 1,000 0,54 0,54
mt08tan010fd Material m 1,000 8,97 8,97
mt27pfi030 Material kg 0,019 6,61 0,13
mt27ess010e Material kg 0,039 5,04 0,20
mt41www030 Material Ud 0,150 1,03 0,15
mo007 Mano de 
obra
h 0,355 16,43 5,83
mo105 Mano de 
obra
h 0,389 14,62 5,69
mo037 Mano de 
obra
h 0,066 15,90 1,05
% % 2,000 22,56 0,45
IOB022 24,200 23,70 573,54
IOB022b Partida m 171,710 30,09 5.166,75
mt08tan330g Material Ud 1,000 0,77 0,77
mt08tan010gd Material m 1,000 13,03 13,03
mt27pfi030 Material kg 0,024 6,61 0,16
mt27ess010e Material kg 0,049 5,04 0,25
mt41www030 Material Ud 0,200 1,03 0,21
mo007 Mano de 
obra
h 0,395 16,43 6,49
mo105 Mano de 
obra
h 0,437 14,62 6,39
mo037 Mano de 
obra
h 0,084 15,90 1,34
% % 2,000 28,64 0,57
IOB022b 171,710 30,09 5.166,75
IOB030 Partida Ud 11,000 314,81 3.462,91
mt41bae010aa
a
Material Ud 1,000 265,93 265,93
mo007 Mano de 
obra
h 1,086 16,43 17,84
mo105 Mano de 
obra
h 1,086 14,62 15,88
% % 2,000 299,65 5,99
IOB030 11,000 314,81 3.462,91
IOC010 Partida Ud 1,000 4.626,79 4.626,79
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga accionada por motor asíncrono
de 2 polos de 5,5 kW, una bomba auxiliar jockey accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20
l, bancada metálica, cuadro eléctrico, y colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo
rotámetro de lectura directa.
Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, una bomba auxiliar jockey
accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, cuadro eléctrico, y colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra
incendios de tipo rotámetro de lectura directa.
Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga de un escalón y de una entrada,
cuerpo de impulsión de fundición GG25 en espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración
axial y boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado, compensación hidráulica mediante
orificios de descarga en el rodete, soporte con rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje
mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y camisa de eje de acero inoxidable AISI 420, accionada por motor
asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación trifásica a 400/690 V, una
bomba auxiliar jockey con cuerpo de bomba de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de
aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico,
accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte,
antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente
automática del grupo, según UNE 23500, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión, montado,
conexionado y probado en fábrica según UNE 23500.
Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, precisión del 10%, fabricado en una sola
pieza de acrílico y flotador inoxidable.
Material auxiliar para instalaciones contra incendios.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de
acero negro con soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo.
Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de
diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero, de 1 1/2" DN 40 mm.
Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, según UNE-
EN 10255, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Imprimación antioxidante con poliuretano.
Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre superficies metálicas, aspecto brillante.
Material auxiliar para instalaciones contra incendios.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Oficial 1ª pintor.
Costes directos complementarios
Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de
acero negro con soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo.
Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 2" DN 50 mm de
diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero, de 2" DN 50 mm.
Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2" DN 50 mm de diámetro, según UNE-EN
10255, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Imprimación antioxidante con poliuretano.
Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre superficies metálicas, aspecto brillante.
Material auxiliar para instalaciones contra incendios.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Oficial 1ª pintor.
Costes directos complementarios
Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de acero, acabado con pintura
color rojo y puerta semiciega de acero, acabado con pintura color rojo; devanadera metálica giratoria fija; manguera
semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento.
Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero, acabado con
pintura color rojo; devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento.
Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, de 680x480x215 mm, compuesta de: armario construido
en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de
metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica
giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres
efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), 
de latón, con manómetro 0-16 bar. Coeficiente de descarga K de 42 (métrico). Certificada por AENOR según UNE-EN
671 1Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Columna seca constituida por los siguientes elementos: 1 toma de alimentación IPF-41 alojada en fachada; 7 bocas de
salida en piso (5 IPF-39 y 2 IPF-40 con llave de sección).
mt41osc011a Material Ud 1,000 140,00 140,00
mt41osc031a Material Ud 1,000 47,07 47,07
mt41osc010a Material Ud 7,000 73,54 514,78
mt41osc020a Material Ud 2,000 97,79 195,58
mt41osc030a Material Ud 5,000 41,19 205,95
mt41osc030b Material Ud 2,000 57,65 115,30
mt08tag400i Material Ud 1,000 1,17 1,17
mt08tag010fd Material m 38,000 47,94 1.821,72
mt37sve010d Material Ud 1,000 6,93 6,93
mt21vtt010a Material m² 1,936 14,35 27,78
mt41www030 Material Ud 1,460 1,03 1,50
mo007 Mano de 
obra
h 42,711 16,43 701,74
mo105 Mano de 
obra
h 42,711 14,62 624,43
% % 2,000 4.403,95 88,08
IOC010 1,000 4.626,79 4.626,79
IOX010 Partida Ud 30,000 35,71 1.071,30
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zonas comunes 15 15,000
Garaje 15 15,000 30,000
mt41ixi010a Material Ud 1,000 32,63 32,63
mo111 Mano de 
obra
h 0,098 13,92 1,36
% % 2,000 33,99 0,68
IOX010 30,000 35,71 1.071,30
IO 29.999,03 29.999,03
IP Capítulo 42.720,68 42.720,68
IPE030 Partida Ud 1,000 8.609,83 8.609,83
mt41pea010d
ma
Material Ud 1,000 834,54 834,54
mt41paa010a Material Ud 1,000 37,86 37,86
mt41paa020a Material Ud 1,000 132,60 132,60
mt41paa040a Material Ud 1,000 233,96 233,96
mt41pca010a Material m 140,200 10,67 1.495,93
mt41paa056a Material Ud 16,000 4,54 72,64
mt41paa050a Material Ud 68,000 11,84 805,12
mt41paa070a Material Ud 1,000 109,05 109,05
mt41paa080a Material Ud 2,000 109,00 218,00
mt41paa053a Material Ud 12,000 15,35 184,20
mt41paa060a Material Ud 1,000 253,40 253,40
mt41paa052a Material Ud 2,000 20,25 40,50
mt41pca020a Material Ud 2,000 27,53 55,06
mt35ata010a Material Ud 10,000 61,15 611,50
mt35ata020a Material Ud 8,000 46,36 370,88
mt35ate010a Material Ud 8,000 139,23 1.113,84
mt35ata030a Material Ud 8,000 46,28 370,24
mt35www010 Material Ud 2,000 1,05 2,10
mo006 Mano de 
obra
h 40,378 16,43 663,41
mo104 Mano de 
obra
h 40,378 14,62 590,33
% % 2,000 8.195,16 163,90
IPE030 1,000 8.609,83 8.609,83
IPI010 Partida Ud 5,000 6.822,17 34.110,85
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
Columna seca constituida por los siguientes elementos: 1 toma de alimentación IPF-41 alojada en fachada; 7 bocas de salida en piso (5 IPF-39 y 2 IPF-40 con llave de
sección).
Bifurcación siamesa de aluminio, con conexión hembra roscada de 80 mm (3") y dos salidas de 70 mm (2 1/2"),
equipadas con válvulas de esfera de 1/4 de vuelta, racores de conexión y tapas con dispositivo de purga de aire.
Cofre metálico rojo, de 590x440x300 mm, con puerta metálica pintada en blanco, cerradura de cuadradillo de 8 mm y
rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS".
Bifurcación siamesa de aluminio, con conexión hembra roscada de 70 mm (2 1/2") y dos salidas de 45 mm (1 1/2"),
equipada con válvulas de esfera de 1/4 de vuelta, racores de conexión y tapas con dispositivo de purga de aire.
Llave de sección en aluminio, con cierre de esfera de 1/4 de vuelta y 80 mm (3") de diámetro.
Cofre metálico rojo, de 590x350x300 mm, con puerta de acero inoxidable para acristalar, cerradura de cuadradillo de 8
mm y rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS".
Cofre metálico rojo, de 590x640x300 mm, con puerta de acero inoxidable para acristalar, cerradura de cuadradillo de 8
mm y rótulo "USO EXCLUSIVO BOMBEROS".
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero galvanizado, de 3" DN 80 mm.
Tubo de acero galvanizado, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3" DN 80 mm de diámetro, según
UNE-EN 10255, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".
Luna templada incolora, de 5 mm de espesor. Según UNE-EN 410 y UNE-EN 673.
Material auxiliar para instalaciones contra incendios.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg
de agente extintor.
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg
de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Protección frente al rayo
Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo "PDC", con radio de protección de 46 m para
un nivel de protección 3, colocado en cubierta sobre mástil de acero galvanizado y 6 m de altura, y pletina conductora de
cobre estañado.
Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo "PDC", con radio de protección de 46 m para un nivel de protección 3, colocado en cubierta sobre
mástil de acero galvanizado y 6 m de altura, y pletina conductora de cobre estañado.
Pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado electropulsante, avance en el cebado de 15 µs y radio de protección de
46 m para un nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), de 1 m de altura, según 
UNE 21186.
Pieza de adaptación cabezal-mástil y acoplamiento cabezal-mástil-conductor, de latón, para mástil de 1 1/2" y bajante
interior con cable de cobre de 8 a 10 mm de diámetro o pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm.
Mástil de acero galvanizado en caliente, de 1 1/2" de diámetro y 6 m de longitud, para fijación a muro o estructura.
Trípode de anclaje para mástil, con placa base de 500x500x10 mm, de acero galvanizado en caliente, de 1 m de
longitud, para fijar con tornillos a cubierta.
Pletina conductora de cobre estañado, desnuda, de 30x2 mm.
Soporte piramidal para conductor de 8 mm de diámetro o pletina conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección,
para fijación de la grapa a superficies horizontales.
Grapa de acero inoxidable, para fijación de pletina conductora de entre 30x2 mm y 30x3,5 mm de sección a pared.
Vía de chispas, para mástil de antena y conexión a pletina de cobre estañado.
Vía de chispas, para unión entre tomas de tierra.
Manguito de latón de 55x55 mm con placa intermedia, para unión múltiple de cables de cobre de 8 a 10 mm de diámetro
y pletinas conductoras de cobre estañado de 30x2 mm.
Contador mecánico de los impactos de rayo recibidos por el sistema de protección.
Manguito seccionador de latón, de 70x50x15 mm, con sistema de bisagra, para unión de pletinas conductoras de entre
30x2 mm y 30x3,5 mm de sección.
Tubo de acero galvanizado, de 2 m de longitud, para la protección de la bajada de la pletina conductora.
Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 250x250x250 mm, con tapa de registro.
Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica.
Electrodo dinámico para red de toma de tierra, de 28 mm de diámetro y 2,5 m de longitud, de larga duración, con efecto
condensador.
Bote de 5 kg de gel concentrado, ecológico y no corrosivo, para la preparación de 20 litros de mejorador de la
conductividad de puestas a tierra.
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª instalador de pararrayos.
Ayudante instalador de pararrayos.
Costes directos complementarios
Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 15 protectores contra sobretensiones 13 protectores
para las líneas de suministro eléctrico, 1 protector para la línea telefónica y 1 protector para la línea informática.
Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 15 protectores contra sobretensiones 13 protectores para las líneas de suministro eléctrico, 1 protector para
la línea telefónica y 1 protector para la línea informática.
1 1,000
1 1,000 5,000
mt41psa010b Material Ud 11,000 362,63 3.988,93
mt41psa010a Material Ud 2,000 739,09 1.478,18
mt41psa050a Material Ud 1,000 94,66 94,66
mt41psa060a Material Ud 1,000 90,69 90,69
mt35www010 Material Ud 1,000 1,05 1,05
mo002 Mano de 
obra
h 27,056 16,43 444,53
mo100 Mano de 
obra
h 27,056 14,62 395,56
% % 2,000 6.493,60 129,87
IPI010 5,000 6.822,17 34.110,85
IP 42.720,68 42.720,68
IS Capítulo 52.653,41 52.653,41
ISB010 Partida m 102,450 13,28 1.360,54
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cocinas 1 102,450 102,450 102,450
mt36tit400f Material Ud 1,000 0,91 0,91
mt36tit010fi Material m 1,000 8,49 8,49
mt11var009 Material l 0,028 9,06 0,25
mt11var010 Material l 0,014 13,81 0,19
mo007 Mano de 
obra
h 0,118 16,43 1,94
mo105 Mano de 
obra
h 0,059 14,62 0,86
% % 2,000 12,64 0,25
ISB010 102,450 13,28 1.360,54
ISB010b Partida m 170,750 22,18 3.787,24
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fecales 1 170,750 170,750 170,750
mt36tit400i Material Ud 1,000 1,50 1,50
mt36tit010ii Material m 1,000 14,01 14,01
mt11var009 Material l 0,060 9,06 0,54
mt11var010 Material l 0,030 13,81 0,41
mo007 Mano de 
obra
h 0,196 16,43 3,22
mo105 Mano de 
obra
h 0,098 14,62 1,43
% % 2,000 21,11 0,42
ISB010b 170,750 22,18 3.787,24
ISB010c Partida m 218,800 12,49 2.732,81
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pluviales 1 218,800 218,800 218,800
mt36tit400g Material Ud 1,000 1,02 1,02
mt36tit010ge Material m 1,000 8,18 8,18
mt11var009 Material l 0,016 9,06 0,14
mt11var010 Material l 0,008 13,81 0,11
mo007 Mano de 
obra
h 0,103 16,43 1,69
mo105 Mano de 
obra
h 0,051 14,62 0,75
% % 2,000 11,89 0,24
ISB010c 218,800 12,49 2.732,81
ISB020 Partida m 214,800 9,70 2.083,56
mt36cbr030a Material m 1,100 4,87 5,36
mt36cbr031a Material Ud 0,500 1,03 0,52
mt36cap040 Material Ud 0,250 1,29 0,32
mo007 Mano de 
obra
h 0,098 16,43 1,61
mo105 Mano de 
obra
h 0,098 14,62 1,43
% % 2,000 9,24 0,18
ISB020 214,800 9,70 2.083,56
Protector combinado contra sobretensiones de categoría I, II, III y IV, según REBT, para línea monofásica de 230 V,
corriente de impulsos, con onda de 10/350 µs, de 30/60 kA y nivel de protección de 1,5 kV, según IEC 61643-1, IEC
61312-3 y EN 61643-11.
Protector combinado contra sobretensiones de categoría I, II, III y IV, según REBT, para línea trifásica de 400 V, corriente
de impulsos, con onda de 10/350 µs, de 30/120 kA y nivel de protección de 1,5 kV, según IEC 61643-1, IEC 61312-3 y
EN 61643-11.
Protector contra sobretensiones para línea telefónica analógica o ADSL, corriente máxima, con onda de 8/20 µs, de
20/40 kA y nivel de protección de 330 V, según IEC 61643-21 y NFC 61-0740.
Protector contra sobretensiones para línea de red informática, conectores de entrada y salida RJ45, 100 Mbit/s, corriente
máxima C2 (2 kA/4 kV), nivel de protección menor de 50 V, según IEC 61643-21 y NFC 61-0740.
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Evacuación de aguas
Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro,
unión pegada con adhesivo.
Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro.
Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado
el 40% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro,
unión pegada con adhesivo.
Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro.
Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado
el 40% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro,
unión pegada con adhesivo.
Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado
el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro.
Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro.
Bajante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 80 mm, color gris claro, según UNE-EN 12200-1. Incluso p/p de
conexiones, codos y piezas especiales.
Abrazadera para bajante circular de PVC de Ø 80 mm, color gris claro, según UNE-EN 12200-1.
Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de evacuación de PVC.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
ISB041 Partida m 273,200 4,16 1.136,51
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 170,750 170,750
1 102,450 102,450 273,200
mt36tvg400d Material Ud 0,250 0,16 0,04
mt36tvg010dh Material m 1,050 1,46 1,53
mt11var009 Material l 0,026 9,06 0,24
mt11var010 Material l 0,013 13,81 0,18
mo007 Mano de 
obra
h 0,083 16,43 1,36
mo105 Mano de 
obra
h 0,042 14,62 0,61
% % 2,000 3,96 0,08
ISB041 273,200 4,16 1.136,51
ISC010 Partida m 95,000 10,91 1.036,45
mt36cap010ed
a
Material m 1,100 3,50 3,85
mt36cap040 Material Ud 0,250 1,29 0,32
mo007 Mano de 
obra
h 0,200 16,43 3,29
mo105 Mano de 
obra
h 0,200 14,62 2,92
% % 2,000 10,38 0,21
ISC010 95,000 10,91 1.036,45
ISD010 Partida Ud 95,000 249,00 23.655,00
mt36tit010bc Material m 4,800 2,53 12,14
mt36tit010bc Material m 1,650 2,53 4,17
mt36tit010gc Material m 2,125 7,50 15,94
mt11var009 Material l 0,445 9,06 4,03
mt11var010 Material l 0,222 13,81 3,07
mo007 Mano de 
obra
h 8,326 16,43 136,80
mo105 Mano de 
obra
h 4,163 14,62 60,86
% % 2,000 237,01 4,74
ISD010 95,000 249,00 23.655,00
ISD010b Partida Ud 45,000 120,46 5.420,70
mt36tit010bc Material m 4,300 2,53 10,88
mt30del010a Material Ud 1,000 1,21 1,21
mt11var009 Material l 0,215 9,06 1,95
mt11var010 Material l 0,108 13,81 1,49
mo007 Mano de 
obra
h 4,175 16,43 68,60
mo105 Mano de 
obra
h 2,088 14,62 30,53
% % 2,000 114,66 2,29
ISD010b 45,000 120,46 5.420,70
ISD010c Partida Ud 45,000 120,46 5.420,70
mt36tit010bc Material m 4,300 2,53 10,88
mt30del010a Material Ud 1,000 1,21 1,21
mt11var009 Material l 0,215 9,06 1,95
mt11var010 Material l 0,108 13,81 1,49
mo007 Mano de 
obra
h 4,175 16,43 68,60
mo105 Mano de 
obra
h 2,088 14,62 30,53
% % 2,000 114,66 2,29
ISD010c 45,000 120,46 5.420,70
ISS010 Partida m 37,000 26,31 973,47
mt36tit400i Material Ud 1,000 1,50 1,50
mt36tit010ij Material m 1,050 14,51 15,24
mt11var009 Material l 0,075 9,06 0,68
mt11var010 Material l 0,060 13,81 0,83
mo007 Mano de 
obra
h 0,286 16,43 4,70
Tubería para ventilación secundaria de la red de evacuación de aguas, formada por PVC, de 75 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
Tubería para ventilación secundaria de la red de evacuación de aguas, formada por PVC, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, de 75 mm de diámetro.
Tubo de PVC, de 75 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, con el precio incrementado el 35% en concepto de
accesorios y piezas especiales.
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro.
Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro.
Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro, según UNE-EN 607.
Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de evacuación de PVC.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con
tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas, realizada con
tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro.
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo
de PVC, serie B para la red de desagües.
Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro.
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Colector suspendido de PVC, serie B de 160 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Colector suspendido de PVC, serie B de 160 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro.
Tubo de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado
el 45% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Oficial 1ª fontanero.
mo105 Mano de 
obra
h 0,143 14,62 2,09
% % 2,000 25,04 0,50
ISS010 37,000 26,31 973,47
ISS010b Partida m 59,200 37,18 2.201,06
mt36tit400j Material Ud 1,000 2,33 2,33
mt36tit010jj Material m 1,050 22,56 23,69
mt11var009 Material l 0,095 9,06 0,86
mt11var010 Material l 0,076 13,81 1,05
mo007 Mano de 
obra
h 0,314 16,43 5,16
mo105 Mano de 
obra
h 0,157 14,62 2,30
% % 2,000 35,39 0,71
ISS010b 59,200 37,18 2.201,06
ISS010c Partida m 51,800 54,93 2.845,37
mt36tit400k Material Ud 1,000 3,71 3,71
mt36tit010kj Material m 1,050 35,87 37,66
mt11var009 Material l 0,120 9,06 1,09
mt11var010 Material l 0,096 13,81 1,33
mo007 Mano de 
obra
h 0,357 16,43 5,87
mo105 Mano de 
obra
h 0,179 14,62 2,62
% % 2,000 52,28 1,05
ISS010c 51,800 54,93 2.845,37
IS 52.653,41 52.653,41
IV Capítulo 55.151,90 55.151,90
IVH010 Partida Ud 120,000 28,81 3.457,20
mt20sva240c Material Ud 1,000 18,19 18,19
mo010 Mano de 
obra
h 0,297 16,43 4,88
mo078 Mano de 
obra
h 0,297 14,64 4,35
% % 2,000 27,42 0,55
IVH010 120,000 28,81 3.457,20
IVH010b Partida Ud 145,000 43,48 6.304,60
mt20sva235a Material Ud 1,000 36,78 36,78
mo010 Mano de 
obra
h 0,148 16,43 2,43
mo078 Mano de 
obra
h 0,148 14,64 2,17
% % 2,000 41,38 0,83
IVH010b 145,000 43,48 6.304,60
IVH010c Partida Ud 140,000 47,68 6.675,20
mt20sva250e Material Ud 1,000 40,78 40,78
mo010 Mano de 
obra
h 0,148 16,43 2,43
mo078 Mano de 
obra
h 0,148 14,64 2,17
% % 2,000 45,38 0,91
IVH010c 140,000 47,68 6.675,20
IVH030 Partida Ud 9,000 579,97 5.219,73
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000 9,000
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Colector suspendido de PVC, serie B de 200 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Colector suspendido de PVC, serie B de 200 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro.
Tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado
el 45% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Colector suspendido de PVC, serie B de 250 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Colector suspendido de PVC, serie B de 250 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 250 mm de diámetro.
Tubo de PVC, serie B, de 250 mm de diámetro y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado
el 45% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Ventilación
Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación híbrida.
Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación híbrida.
Aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, con silenciador acústico de espuma de resina
de melamina y aislamiento acústico de 34 dBA, para colocar en puertas de paso interiores, entre el marco y la batiente
de la puerta de paso interior de 700 mm de anchura de puerta y 80 mm de anchura de marco.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para ventilación híbrida.
Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para ventilación híbrida.
Aireador de admisión, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm,
con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39 dBA y filtro antipolución tipo S30, para colocar en posición
horizontal encima de la carpintería exterior de aluminio o PVC, hasta 80 mm de profundidad.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y 165 mm de diámetro
exterior, para paredes o techos de locales húmedos (cocina), para ventilación híbrida.
Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, para paredes o techos de locales húmedos
(cocina), para ventilación híbrida.
Boca de extracción, graduable, de chapa galvanizada lacada en color blanco RAL 9010, caudal máximo 19 l/s, de 125
mm de diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, para colocar en paredes o techos de locales húmedos
(cocina), al inicio del conducto de extracción, incluso tornillos/muelles de fijación, silenciador acústico y accesorios de
t jOficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, en vivienda
unifamiliar.
Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, en vivienda unifamiliar.
mt20svi020a Material Ud 1,000 543,65 543,65
mt20sva300 Material Ud 1,000 2,24 2,24
mo010 Mano de 
obra
h 0,198 16,43 3,25
mo078 Mano de 
obra
h 0,198 14,64 2,90
% % 2,000 552,04 11,04
IVH030 9,000 579,97 5.219,73
IVK010 Partida Ud 45,000 80,72 3.632,40
mt32exs010a Material Ud 1,000 54,75 54,75
mt32exp030cc Material Ud 1,000 9,61 9,61
mt20cme020d Material m 3,000 2,11 6,33
mo002 Mano de 
obra
h 0,198 16,43 3,25
mo100 Mano de 
obra
h 0,198 14,62 2,89
% % 2,000 76,83 1,54
IVK010 45,000 80,72 3.632,40
IVK030 Partida Ud 5,000 149,90 749,50
mt20cve010a Material Ud 1,000 138,80 138,80
mo010 Mano de 
obra
h 0,163 16,43 2,68
mo078 Mano de 
obra
h 0,082 14,64 1,20
% % 2,000 142,68 2,85
IVK030 5,000 149,90 749,50
IVV020 Partida m 530,070 18,17 9.631,37
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 340,760 340,760
1 189,310 189,310 530,070
mt20cvg450a Material Ud 1,000 0,33 0,33
mt20cvg050ag Material m 1,000 8,65 8,65
mo012 Mano de 
obra
h 0,350 16,43 5,75
mo082 Mano de 
obra
h 0,175 14,64 2,56
% % 2,000 17,29 0,35
IVV020 530,070 18,17 9.631,37
IVG010 Partida Ud 6,000 382,52 2.295,12
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sótano 1 2 2,000
Sótano 2 2 2,000
Sótano 3 2 2,000 6,000
mt42vsp205a Material Ud 1,000 223,47 223,47
mt42vsp900a Material Ud 1,000 16,78 16,78
mo010 Mano de 
obra
h 3,986 16,43 65,49
mo078 Mano de 
obra
h 3,986 14,64 58,36
% % 2,000 364,10 7,28
IVG010 6,000 382,52 2.295,12
IVG015 Partida Ud 6,000 1.130,85 6.785,10
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sótano 1 2 2,000
Sótano 2 2 2,000
Sótano 3 2 2,000 6,000
mt42vsp360aa
1a
Material Ud 1,000 843,82 843,82
mt42vsp910g Material Ud 1,000 108,71 108,71
mo010 Mano de 
obra
h 3,986 16,43 65,49
mo078 Mano de 
obra
h 3,986 14,64 58,36
% % 2,000 1.076,38 21,53
Extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de caudal máximo, 137 W de
potencia máxima con motor de alimentación monofásica (230V/50Hz) y 900 r.p.m. de velocidad máxima.
Material de fijación para conductos de ventilación.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con
tramo de conexión de tubo flexible de aluminio.
Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio.
Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h.
Compuerta antirretorno, metálica, de 110 mm de diámetro.
Tubo de aluminio natural flexible, de 110 mm de diámetro, incluso p/p de codos, derivaciones, manguitos y piezas
especiales.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro
exterior.
Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior.
Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro
exterior.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 200 mm de diámetro,
colocado en posición vertical, para instalación de ventilación con una acometida por planta.
Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 200 mm de diámetro, colocado en posición vertical, para instalación de
ventilación con una acometida por planta.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de
pared simple helicoidal, de 200 mm de diámetro.
Tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, autoconectable macho-hembra, de 200 mm
de diámetro, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.
Ayudante montador de conductos de chapa metálica.
Costes directos complementarios
Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio y motor para alimentación monofásica.
Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio y motor para alimentación monofásica.
Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, motor para alimentación monofásica a 230
V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 65 y caja de bornes ignífuga con
condensador, de 2500 r.p.m., potencia absorbida 0,25 kW, caudal máximo 2160 m³/h, nivel de presión sonora 65 dBA.
Accesorios y elementos de fijación de ventilador helicoidal mural.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica y camisa
corta, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3.
Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica y camisa corta, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas,
según UNE-EN 12101-3.
Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica a 230/400 V y
50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase H, protección IP 55, camisa corta con tratamiento
anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura poliéster y caja de bornes ignífuga, de 1415 r.p.m., potencia absorbida
0,55 kW, caudal máximo 5400 m³/h, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3.
Accesorios y elementos de fijación de ventilador helicoidal tubular.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
IVG015 6,000 1.130,85 6.785,10
IVG020 Partida m² 274,920 20,80 5.718,34
mt42con115a Material Ud 1,000 0,92 0,92
mt42con110a Material m² 1,050 6,16 6,47
mo012 Mano de 
obra
h 0,399 16,43 6,56
mo082 Mano de 
obra
h 0,399 14,64 5,84
% % 2,000 19,79 0,40
IVG020 274,920 20,80 5.718,34
IVG030 Partida Ud 30,000 35,99 1.079,70
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sótano 1 10 10,000
Sótano 2 10 10,000
Sótano 3 10 10,000 30,000
mt42trx010bae Material Ud 1,000 27,20 27,20
mo010 Mano de 
obra
h 0,227 16,43 3,73
mo078 Mano de 
obra
h 0,227 14,64 3,32
% % 2,000 34,25 0,69
IVG030 30,000 35,99 1.079,70
IVG030b Partida Ud 7,000 52,24 365,68
mt42trx010bag Material Ud 1,000 41,12 41,12
mo010 Mano de 
obra
h 0,277 16,43 4,55
mo078 Mano de 
obra
h 0,277 14,64 4,06
% % 2,000 49,73 0,99
IVG030b 7,000 52,24 365,68
IVG035 Partida Ud 6,000 258,39 1.550,34
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sótano 1 2 2,000
Sótano 2 2 2,000
Sótano 3 2 2,000 6,000
mt42trx370ah1 Material Ud 1,000 239,45 239,45
mo010 Mano de 
obra
h 0,209 16,43 3,43
mo078 Mano de 
obra
h 0,209 14,64 3,06
% % 2,000 245,94 4,92
IVG035 6,000 258,39 1.550,34
IVG035b Partida Ud 6,000 281,27 1.687,62
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Sótano 1 2 2,000
Sótano 2 2 2,000
Sótano 3 2 2,000 6,000
mt42trx370ai1 Material Ud 1,000 261,05 261,05
mo010 Mano de 
obra
h 0,215 16,43 3,53
mo078 Mano de 
obra
h 0,215 14,64 3,15
% % 2,000 267,73 5,35
IVG035b 6,000 281,27 1.687,62
IV 55.151,90 55.151,90
IT Capítulo 103.659,20 103.659,20
ITA010 Partida Ud 4,000 25.914,80 103.659,20
mt39aec010i Material Ud 1,000 4.699,99 4.699,99
mt39aea010i Material Ud 1,000 710,82 710,82
Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obra de conductos autoportantes para la distribución de aire en
ventilación y climatización.
Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta, para la formación
de conductos autoportantes para la distribución de aire en ventilación y climatización.
Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.
Ayudante montador de conductos de chapa metálica.
Costes directos complementarios
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 625x125 mm, montada en conducto metálico rectangular.
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 625x125 mm, montada en conducto metálico
rectangular.
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 625x125 mm, fijación mediante tornillos vistos.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 1025x125 mm, montada en conducto metálico rectangular.
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 1025x125 mm, montada en conducto metálico
rectangular.
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 1025x125 mm, fijación mediante tornillos vistos.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de
1800x330 mm.
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x330 mm.
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de
1800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de
2000x330 mm.
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 2000x330 mm.
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de
2000x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Transporte
Ascensor eléctrico de adherencia de 1,6 m/s de velocidad, 15 paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8
personas, nivel básico de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm, maniobra colectiva de subida y bajada, puertas
interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de 800x2000 mm.
Ascensor eléctrico de adherencia de 1,6 m/s de velocidad, 15 paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas, nivel básico de acabado en cabina de
1100x1400x2200 mm, maniobra colectiva de subida y bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero para pintar de
800x2000 mm.
Cabina con acabados de calidad básica, de 1100 mm de anchura, 1400 mm de profundidad y 2200 mm de altura, con
alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg de carga
nominal, con capacidad para 8 personas y 1,60 m/s de velocidad, incluso puerta de cabina corredera automática de
acero para pintar.
Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg de carga nominal, con capacidad
para 8 personas y 1,60 m/s de velocidad.
mt39aab010c Material Ud 15,000 33,57 503,55
mt39aab020c Material Ud 1,000 85,40 85,40
mt39aeg010i Material Ud 1,000 3.652,56 3.652,56
mt39ael010i Material Ud 1,000 866,57 866,57
mt39aem010i Material Ud 1,000 1.504,26 1.504,26
mt39aap010d Material Ud 15,000 246,20 3.693,00
mt39aer010i Material Ud 1,000 2.014,28 2.014,28
mt39aes010c Material Ud 15,000 53,63 804,45
mt39aei010i Material Ud 11,000 148,22 1.630,42
mt39www020 Material Ud 15,000 7,66 114,90
mt39www010 Material Ud 15,000 3,15 47,25
mt39www011 Material Ud 1,000 31,49 31,49
mt39www030 Material Ud 1,000 94,28 94,28
mo015 Mano de 
obra
h 135,699 16,43 2.229,53
mo083 Mano de 
obra
h 135,699 14,62 1.983,92
% % 2,000 24.666,67 493,33
ITA010 4,000 25.914,80 103.659,20
IT 103.659,20 103.659,20
I 633.168,28 633.168,28
N Capítulo 84.413,32 84.413,32
NA Capítulo 63.807,36 63.807,36
NAA030 Partida Ud 5,000 5,06 25,30
mt16pdg010a Material m 0,313 3,76 1,18
mt16pdg012 Material Ud 2,205 0,14 0,31
mt16aaa030 Material m 1,000 0,24 0,24
mo053 Mano de 
obra
h 0,099 16,43 1,63
mo099 Mano de 
obra
h 0,099 14,64 1,45
% % 2,000 4,81 0,10
NAA030 5,000 5,06 25,30
NAA030b Partida Ud 8,000 5,70 45,60
mt16pdg010a Material m 0,376 3,76 1,41
mt16pdg012 Material Ud 2,276 0,14 0,32
mt16aaa030 Material m 1,000 0,24 0,24
mo053 Mano de 
obra
h 0,111 16,43 1,82
mo099 Mano de 
obra
h 0,111 14,64 1,63
% % 2,000 5,42 0,11
NAA030b 8,000 5,70 45,60
NAA030c Partida Ud 3,000 7,31 21,93
mt16pdg010a Material m 0,533 3,76 2,00
mt16pdg012 Material Ud 2,452 0,14 0,34
mt16aaa030 Material m 1,000 0,24 0,24
mo053 Mano de 
obra
h 0,141 16,43 2,32
mo099 Mano de 
obra
h 0,141 14,64 2,06
% % 2,000 6,96 0,14
NAA030c 3,000 7,31 21,93
NAF010 Partida m² 2.729,160 8,46 23.088,69
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada a la calle 1 2.729,160 2.729,160 2.729,160
mt16aaa040 Material m² 1,000 0,29 0,29
mt16lra020pf Material m² 1,050 4,50 4,73
mt16aaa030 Material m 0,440 0,24 0,11
mo053 Mano de 
obra
h 0,094 16,43 1,54
mo099 Mano de 
obra
h 0,094 14,64 1,38
% % 2,000 8,05 0,16
Botonera de piso con acabados de calidad básica, para ascensor de pasajeros con maniobra colectiva de subida y
bajadaBotonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de calidad básica y maniobra colectiva de subida y
bajadaGrupo tractor de frecuencia variable para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg de carga nominal, con capacidad
para 8 personas y 1,60 m/s de velocidad.
Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg de carga nominal, con capacidad
para 8 personas y 1,60 m/s de velocidad.
Cuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8
personas, hasta 4 paradas y 1,60 m/s de velocidad.
Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con apertura automática, de acero con imprimación para pintar, de
800x2000 mm. Acristalamiento homologado como "Parallamas" 30 minutos (E 30).
Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg de carga nominal, con capacidad
para 8 personas, hasta 4 paradas y 1,60 m/s de velocidad.
Selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1,60 m/s de velocidad.
Incremento por cada parada adicional en ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg de carga nominal, con capacidad
para 8 personas y 1,60 m/s de velocidad.
Material auxiliar para instalaciones de transporte.
Lámpara de 40 W, incluso mecanismos de fijación y portalámparas.
Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanismo tractor.
Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor.
Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores.
Ayudante instalador de aparatos elevadores.
Costes directos complementarios
Aislamientos e impermeabilizaciones
Aislamientos
Aislamiento acústico de codo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado con banda fonoaislante bicapa, de 4 mm de
espesor; fijado con bridas de plástico.
Aislamiento acústico de codo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado con banda fonoaislante bicapa, de 4 mm de espesor; fijado con bridas de plástico.
Banda fonoaislante bicapa, de 4 mm de espesor, formada por una membrana autoadhesiva de alta densidad
termosoldada a una lámina de polietileno reticulado, masa nominal 3,3 kg/m², para aislamiento acústico de bajantes.
Brida de plástico, para fijación de aislamiento acústico de bajantes.
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Oficial 1ª montador de aislamientos.
Ayudante montador de aislamientos.
Costes directos complementarios
Aislamiento acústico de codo de bajante de 110 mm de diámetro, realizado con banda fonoaislante bicapa, de 4 mm de
espesor; fijado con bridas de plástico.
Aislamiento acústico de codo de bajante de 110 mm de diámetro, realizado con banda fonoaislante bicapa, de 4 mm de espesor; fijado con bridas de plástico.
Banda fonoaislante bicapa, de 4 mm de espesor, formada por una membrana autoadhesiva de alta densidad
termosoldada a una lámina de polietileno reticulado, masa nominal 3,3 kg/m², para aislamiento acústico de bajantes.
Brida de plástico, para fijación de aislamiento acústico de bajantes.
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Oficial 1ª montador de aislamientos.
Ayudante montador de aislamientos.
Costes directos complementarios
Aislamiento acústico de codo de bajante de 160 mm de diámetro, realizado con banda fonoaislante bicapa, de 4 mm de
espesor; fijado con bridas de plástico.
Aislamiento acústico de codo de bajante de 160 mm de diámetro, realizado con banda fonoaislante bicapa, de 4 mm de espesor; fijado con bridas de plástico.
Banda fonoaislante bicapa, de 4 mm de espesor, formada por una membrana autoadhesiva de alta densidad
termosoldada a una lámina de polietileno reticulado, masa nominal 3,3 kg/m², para aislamiento acústico de bajantes.
Brida de plástico, para fijación de aislamiento acústico de bajantes.
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Oficial 1ª montador de aislamientos.
Ayudante montador de aislamientos.
Costes directos complementarios
Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara vista formado por panel semirrígido de lana mineral,
según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso.
Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara vista formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de
espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso.
Repercusión de adhesivo cementoso para fijación, mediante pelladas, de paneles aislantes en paramentos verticales.
Panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,7
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK).
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Oficial 1ª montador de aislamientos.
Ayudante montador de aislamientos.
Costes directos complementarios
NAF010 2.729,160 8,46 23.088,69
NAP010 Partida m² 2.363,020 4,91 11.602,43
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Separación entre 
recintos protegidos y 
recintos de actividad 
o de instalaciones
1 55,270 2,530 139,833
Separación entre 
recintos protegidos y 
recintos de actividad 
o de instalaciones
1 55,270 2,530 139,833
Separación entre 
recintos protegidos y 
recintos fuera de la 
unidad de uso
1 243,170 2,530 615,220
Separación entre 
recintos protegidos y 
recintos fuera de la 
unidad de uso
1 243,170 2,530 615,220
Separación entre 
recintos habitables y 
recintos fuera de la 
unidad de uso
1 337,120 2,530 852,914 2.363,020
mt16lra020za Material m² 1,050 3,93 4,13
mt16aaa030 Material m 0,440 0,24 0,11
mo053 Mano de 
obra
h 0,019 16,43 0,31
mo099 Mano de 
obra
h 0,009 14,64 0,13
% % 2,000 4,68 0,09
NAP010 2.363,020 4,91 11.602,43
NAL020 Partida m² 9.815,630 2,44 23.950,14
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta 2 1 471,600 471,600
Planta 3 1 471,600 471,600
Planta 4 1 471,600 471,600
Planta 5 1 471,600 471,600
Planta 6 1 471,600 471,600
Planta 7 1 471,600 471,600
Planta 8 1 471,600 471,600
Planta 9 1 515,810 515,810
Planta 10 1 515,810 515,810
Planta 11 1 515,810 515,810
Baño principal 45 6,530 293,850
Baño secundario 50 4,780 239,000
Cocina 45 11,940 537,300
Galería 45 5,210 234,450
Dormitorios 100 11,640 1.164,000
Vestíbulo - pasillo 45 16,840 757,800
Estar - comedor 45 32,680 1.470,600
Zonas comunes 1 270,000 270,000 9.815,630
mt17poa011b Material m² 1,200 0,66 0,79
mt16aaa030 Material m 0,400 0,24 0,10
mo053 Mano de 
obra
h 0,046 16,43 0,76
mo099 Mano de 
obra
h 0,046 14,64 0,67
% % 2,000 2,32 0,05
NAL020 9.815,630 2,44 23.950,14
NAL040 Partida m² 546,100 9,29 5.073,27
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta 1 1 546,100 546,100 546,100
mt16ppe020a Material m² 1,200 5,39 6,47
mt16aaa030 Material m 0,400 0,24 0,10
mo053 Mano de 
obra
h 0,073 16,43 1,20
mo099 Mano de 
obra
h 0,073 14,64 1,07
% % 2,000 8,84 0,18
NAL040 546,100 9,29 5.073,27
Aislamiento intermedio en particiones interiores de hoja de fábrica formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-
EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, simplemente apoyado.
Aislamiento intermedio en particiones interiores de hoja de fábrica formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor,
simplemente apoyado.
Panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m²K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK).
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Oficial 1ª montador de aislamientos.
Ayudante montador de aislamientos.
Costes directos complementarios
Aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos flotantes formado por lámina de espuma de polietileno de alta
densidad de 5 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).
Aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos flotantes formado por lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor, preparado para recibir una
solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).
Lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor.
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Oficial 1ª montador de aislamientos.
Ayudante montador de aislamientos.
Costes directos complementarios
Aislamiento multicapa a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, formado por lámina de caucho sintético EPDM que
lleva adherida por una de sus caras una lámina de polietileno reticulado de elevada resistencia a la compresión y una
fliselina adherida por la cara del caucho, de 5,5 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón
(no incluida en este precio).
Aislamiento multicapa a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, formado por lámina de caucho sintético EPDM que lleva adherida por una de sus caras una lámina de
polietileno reticulado de elevada resistencia a la compresión y una fliselina adherida por la cara del caucho, de 5,5 mm de espesor, preparado para recibir una solera de
mortero u hormigón (no incluida en este precio).
Complejo formado por una lámina de caucho sintético EPDM que lleva adherida por una de sus caras una lámina de
polietileno reticulado de elevada resistencia a la compresión y una fliselina adherida por la cara del caucho, de 5,5 mm de 
espesor.
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Oficial 1ª montador de aislamientos.
Ayudante montador de aislamientos.
Costes directos complementarios
NA 63.807,36 63.807,36
NI Capítulo 20.605,96 20.605,96
NIM015 Partida m² 1.409,390 5,29 7.455,67
mt09liv010a Material kg 1,500 1,48 2,22
mq06pym010 Maquinaria h 0,100 7,05 0,71
mo031 Mano de 
obra
h 0,069 15,90 1,10
mo068 Mano de 
obra
h 0,069 14,64 1,01
% % 2,000 5,04 0,10
NIM015 1.409,390 5,29 7.455,67
NIS040 Partida m² 591,410 4,13 2.442,52
mt14gdo010b Material m² 1,100 2,32 2,55
mo028 Mano de 
obra
h 0,045 15,90 0,72
mo065 Mano de 
obra
h 0,045 14,64 0,66
% % 2,000 3,93 0,08
NIS040 591,410 4,13 2.442,52
NIG020 Partida m² 480,600 22,28 10.707,77
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Terrazas 45 10,680 480,600 480,600
mt09mor010c Material m³ 0,040 94,82 3,79
mt14iea020a Material kg 0,300 1,92 0,58
mt14lba010d Material m² 1,100 5,28 5,81
mo028 Mano de 
obra
h 0,361 15,90 5,74
mo065 Mano de 
obra
h 0,361 14,64 5,29
% % 2,000 21,21 0,42
NIG020 480,600 22,28 10.707,77
NI 20.605,96 20.605,96
N 84.413,32 84.413,32
Q Capítulo 60.420,74 60.420,74
QA Capítulo 25.543,07 25.543,07
QAB010 Partida m² 338,590 68,64 23.240,82
mt04lvc010c Material Ud 4,000 0,11 0,44
mt01arl030 Material m³ 0,100 49,62 4,96
mt09lec020b Material m³ 0,010 86,43 0,86
mt16pea020b Material m² 0,010 1,06 0,01
mt09mor010c Material m³ 0,040 94,82 3,79
mt16lra050r Material m² 1,050 10,70 11,24
mt14lba010d Material m² 1,100 5,28 5,81
mt14gsa020c Material m² 1,050 0,88 0,92
mt09mor010c Material m³ 0,040 94,82 3,79
mt09mcr021g Material kg 4,000 0,29 1,16
Impermeabilizaciones
Impermeabilización de la cara interior de muro de hormigón en contacto con el terreno mediante sistema Osmotic
"PANTALLAX", compuesto por conglomerante hidráulico, color gris cemento, que actúa por ósmosis, aplicada en dos
capas, con un rendimiento de 0,75 kg/m² la primera capa y 0,75 kg/m² la segunda capa.
Impermeabilización de la cara interior de muro de hormigón en contacto con el terreno mediante sistema Osmotic "PANTALLAX", compuesto por conglomerante hidráulico,
color gris cemento, que actúa por ósmosis, aplicada en dos capas, con un rendimiento de 0,75 kg/m² la primera capa y 0,75 kg/m² la segunda capa.
Conglomerante hidráulico, color gris cemento, compuesto de cemento Portland, arena de cuarzo y aditivos tensoactivos,
para sistema Osmotic "PANTALLAX".
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h.
Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.
Costes directos complementarios
Drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenante nodular de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la
compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m², colocada
sobre el terreno y preparada para recibir directamente el hormigón de la solera.
Drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura,
con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m², colocada
sobre el terreno y preparada para recibir directamente el hormigón de la solera.
Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de
polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m)
y masa nominal 0,7 kg/m².
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
Costes directos complementarios
Impermeabilización de galerías y balcones sobre espacios no habitables, realizada con lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), adherida con imprimación asfáltica, tipo EA, al soporte de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, acabado
fratasado, y protegida con capa separadora (no incluida en este precio).
Impermeabilización de galerías y balcones sobre espacios no habitables, realizada con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), adherida con
imprimación asfáltica, tipo EA, al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%,
acabado fratasado, y protegida con capa separadora (no incluida en este precio).
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231.
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida.
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
Costes directos complementarios
Cubiertas
Planas
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal
privado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y
consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico: panel rígido de
lana mineral soldable, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de
200 g/m²; capa de protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo
cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso
con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la
misma tonalidad de las piezas.
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes:
arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico: panel
rígido de lana mineral soldable, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160),
totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 g/m²; capa de
protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero M-5,
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma
t lid d d l iLadrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1.
Arcilla expandida, de 350 kg/m³ de densidad y granulometría comprendida entre 8 y 16 mm, suministrada en sacos.
Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N.
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor,
resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Panel rígido de lana mineral soldable, según UNE-EN 13162, revestido con oxiasfalto y film de polipropileno termofusible,
de 50 mm de espesor, resistencia térmica >= 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,039 W/(mK).
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida.
Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal
de 2 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica
según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200
g/m², según UNE-EN 13252.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris.
mt18bcr010pA
a800
Material m² 1,050 8,00 8,40
mt18rcr010a30
0
Material m 0,400 3,00 1,20
mt09mcr070a Material kg 0,300 0,81 0,24
mo019 Mano de 
obra
h 0,305 15,90 4,85
mo111 Mano de 
obra
h 0,305 13,92 4,25
mo028 Mano de 
obra
h 0,111 15,90 1,76
mo065 Mano de 
obra
h 0,111 14,64 1,63
mo053 Mano de 
obra
h 0,046 16,43 0,76
mo099 Mano de 
obra
h 0,046 14,64 0,67
mo022 Mano de 
obra
h 0,370 15,90 5,88
mo059 Mano de 
obra
h 0,185 14,64 2,71
% % 2,000 65,33 1,31
QAB010 338,590 68,64 23.240,82
QAF010 Partida m 58,670 11,77 690,55
mt14iea020a Material kg 0,180 1,92 0,35
mt14lba010b Material m² 0,600 4,14 2,48
mt14lba010b Material m² 0,347 4,14 1,44
mt15sja030d Material m 1,050 0,31 0,33
mt14lba010d Material m² 0,500 5,28 2,64
mo028 Mano de 
obra
h 0,130 15,90 2,07
mo065 Mano de 
obra
h 0,130 14,64 1,90
% % 2,000 11,21 0,22
QAF010 58,670 11,77 690,55
QAF020 Partida m 76,150 17,20 1.309,78
mt14iea020a Material kg 0,099 1,92 0,19
mt14lba010b Material m² 0,347 4,14 1,44
mt14lba010d Material m² 0,500 5,28 2,64
mt09mor010b Material m³ 0,012 86,60 1,04
mt18rcr010a30
0
Material m 1,050 3,00 3,15
mt09mcr021g Material kg 0,240 0,29 0,07
mt09mcr070a Material kg 0,024 0,81 0,02
mo028 Mano de 
obra
h 0,167 15,90 2,66
mo065 Mano de 
obra
h 0,167 14,64 2,44
mo022 Mano de 
obra
h 0,171 15,90 2,72
% % 2,000 16,37 0,33
QAF020 76,150 17,20 1.309,78
QAF030 Partida Ud 8,000 37,74 301,92
mt14iea020a Material kg 0,300 1,92 0,58
mt14lba010d Material m² 1,050 5,28 5,54
Baldosa cerámica de gres rústico 4/3/-/E, 20x20 cm, 8,00 €/m², según UNE-EN 14411.
Rodapié cerámico de gres rústico, 7 cm, 3,00 €/m.
Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta
abierta entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 13888.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
Oficial 1ª montador de aislamientos.
Ayudante montador de aislamientos.
Oficial 1ª solador.
Ayudante solador.
Costes directos complementarios
Impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional,
compuesta de: dos bandas de adherencia, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160),
de 30 cm de ancho cada una, colocadas sobre el soporte, a cada lado de la junta, previamente imprimado con
imprimación asfáltica, tipo EA; banda de refuerzo de 33 cm de ancho, de lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-30/FP (160); cordón de polietileno expandido de celda cerrada, para relleno de junta; y banda de
terminación de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160).
Impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, compuesta de: dos bandas de adherencia, de lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), de 30 cm de ancho cada una, colocadas sobre el soporte, a cada lado de la junta, previamente imprimado
con imprimación asfáltica, tipo EA; banda de refuerzo de 33 cm de ancho, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160); cordón de polietileno
expandido de celda cerrada, para relleno de junta; y banda de terminación de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160).
Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231.
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida.
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida.
Fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno expandido, UNE 104233, de 30 mm de diámetro, para limitar la
profundidad de la junta de dilatación.
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida.
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
Costes directos complementarios
Encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional; mediante
retranqueo perimetral, para la protección de la impermeabilización formada por: banda de refuerzo de 33 cm de ancho,
de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), colocada sobre el soporte previamente
imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA y banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160); revistiendo el encuentro con rodapiés de gres rústico 4/3/-/E,
de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal,
C1 gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional; mediante retranqueo perimetral, para la protección de la
impermeabilización formada por: banda de refuerzo de 33 cm de ancho, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (160), colocada sobre el
soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA y banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40/FP (160); revistiendo el encuentro con rodapiés de gres rústico 4/3/-/E, de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina
con adhesivo cementoso normal, C1 gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta
abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231.
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FP (160), con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida.
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5, confeccionado en obra con 200 kg/m³ de cemento y una proporción
en volumen 1/8.
Rodapié cerámico de gres rústico, 7 cm, 3,00 €/m.
Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris.
Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta
abierta entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 13888.
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
Oficial 1ª solador.
Costes directos complementarios
Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional con sumidero de salida vertical,
formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), adherida al
soporte y sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a la pieza de refuerzo.
Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional con sumidero de salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (160), adherida al soporte y sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a la pieza de
refuerzo.
Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231.
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-40/FP (160), con armadura de fieltro de
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida.
mt15acc050a Material Ud 1,000 16,19 16,19
mo028 Mano de 
obra
h 0,296 15,90 4,71
mo065 Mano de 
obra
h 0,296 14,64 4,33
mo007 Mano de 
obra
h 0,278 16,43 4,57
% % 2,000 35,92 0,72
QAF030 8,000 37,74 301,92
QA 25.543,07 25.543,07
QT Capítulo 26.967,34 26.967,34
QTT210 Partida m² 394,490 68,36 26.967,34
mt04lvc010c Material Ud 42,146 0,11 4,64
mt09mor010c Material m³ 0,025 94,82 2,37
mt04lvg020a Material Ud 10,900 0,27 2,94
mt09mor010b Material m³ 0,030 86,60 2,60
mt13tac010a Material Ud 29,000 0,21 6,09
mt13tac011a Material Ud 0,320 0,64 0,20
mt13tac010a Material Ud 0,400 0,21 0,08
mt13tac010a Material Ud 1,909 0,21 0,40
mt13tac013a Material Ud 0,100 5,53 0,55
mt09mor010b Material m³ 0,030 86,60 2,60
mt13tac100 Material kg 0,027 5,11 0,14
mo019 Mano de 
obra
h 1,424 15,90 22,64
mo111 Mano de 
obra
h 1,424 13,92 19,82
% % 2,000 65,07 1,30
QTT210 394,490 68,36 26.967,34
QT 26.967,34 26.967,34
QR Capítulo 7.910,33 7.910,33
QRF020 Partida Ud 10,000 45,62 456,20
mt04lvc010d Material Ud 70,000 0,14 9,80
mt09mor010c Material m³ 0,029 94,82 2,75
mt09mor010c Material m³ 0,040 94,82 3,79
mo019 Mano de 
obra
h 1,166 15,90 18,54
mo075 Mano de 
obra
h 0,583 14,64 8,54
% % 2,000 43,42 0,87
QRF020 10,000 45,62 456,20
QRE010 Partida Ud 39,000 166,11 6.478,29
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ventilación de baños 
y aseos
39 39,000 39,000
mt13aen010a Material m 9,600 13,30 127,68
mt13aen030 Material m 2,400 0,91 2,18
mo019 Mano de 
obra
h 0,925 15,90 14,71
mo075 Mano de 
obra
h 0,925 14,64 13,54
% % 2,000 158,11 3,16
QRE010 39,000 166,11 6.478,29
QRE020 Partida m 38,000 25,68 975,84
mt09mor010c Material m³ 0,003 94,82 0,28
mt13aen020a Material m 1,100 14,15 15,57
mo019 Mano de 
obra
h 0,370 15,90 5,88
mo075 Mano de 
obra
h 0,185 14,64 2,71
% % 2,000 24,44 0,49
QRE020 38,000 25,68 975,84
QR 7.910,33 7.910,33
Q 60.420,74 60.420,74
Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM.
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
Oficial 1ª fontanero.
Costes directos complementarios
Inclinadas
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: tablero cerámico hueco
machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm sobre tabiques aligerados de 100 cm de altura media; cobertura: teja
cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5.
Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm sobre
tabiques aligerados de 100 cm de altura media; cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5.
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN 771-1.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm, según UNE 67041.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5, confeccionado en obra con 200 kg/m³ de cemento y una proporción
en volumen 1/8.
Teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo, según UNE-EN 1304.
Pieza cerámica de caballete, para tejas curvas, color rojo, según UNE-EN 1304.
Teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo, según UNE-EN 1304.
Teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo, según UNE-EN 1304.
Teja cerámica de ventilación, curva, color rojo, según UNE-EN 1304.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-2,5, confeccionado en obra con 200 kg/m³ de cemento y una proporción
en volumen 1/8.
Pigmento para mortero.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Remates
Forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, mediante fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir,
de 0,25 m² de sección y 1 m de altura.
Forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, mediante fábrica de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura.
Ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5 cm, según UNE-EN 771-1.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Costes directos complementarios
Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante banda ajustable compuesta por
aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, formando doble babero, fijada con
perfil de acero inoxidable.
Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo
natural de 1 mm de espesor, formando doble babero, fijada con perfil de acero inoxidable.
Banda ajustable compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, que
cubre desde 30 a 100 cm, para encuentro de faldón con chimeneas, ventanas o conductos de ventilación en tejados.
Perfil inoxidable para fijación de banda, incluso elementos de fijación y sellado.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Costes directos complementarios
Babero compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, en encuentro
de faldón de tejado con paramento vertical.
Babero compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, en encuentro de faldón de tejado con paramento vertical.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Perfil para encuentro de faldón con paramento vertical en tejados, compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina
flexible de plomo natural de 1 mm de espesor.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Costes directos complementarios
R Capítulo 655.502,92 655.502,92
RA Capítulo 94.776,25 94.776,25
RAG014 Partida m² 5.038,610 18,81 94.776,25
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Baño principal 45 11,440 2,300 1.184,040
Baño secundario 50 9,290 2,300 1.068,350
Cocina 45 16,430 2,300 1.700,505
Galería 45 10,490 2,300 1.085,715 5.038,610
mt09mcr021a Material kg 3,000 0,18 0,54
mt19awa010 Material m 0,500 1,01 0,51
mt19aba010ab
c800
Material m² 1,050 8,00 8,40
mt09mcr070c Material kg 0,100 0,81 0,08
mo023 Mano de 
obra
h 0,274 15,90 4,36
mo060 Mano de 
obra
h 0,274 14,64 4,01
% % 2,000 17,90 0,36
RAG014 5.038,610 18,81 94.776,25
RA 94.776,25 94.776,25
RC Capítulo 53.598,91 53.598,91
RCP010 Partida m² 728,642 73,56 53.598,91
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zonas comunes 1 314,070 2,320 728,642 728,642
mt18bgn010ab Material m² 1,050 39,06 41,01
mt19paj015a Material Ud 12,000 0,19 2,28
mt09mor010f Material m³ 0,025 122,78 3,07
mt18wwa090 Material Ud 34,000 0,02 0,68
mt09mcr220 Material kg 0,150 1,48 0,22
mo021 Mano de 
obra
h 0,745 15,90 11,85
mo058 Mano de 
obra
h 0,745 14,64 10,91
% % 2,000 70,02 1,40
RCP010 728,642 73,56 53.598,91
RC 53.598,91 53.598,91
RE Capítulo 21.079,80 21.079,80
REP010 Partida Ud 15,000 1.405,32 21.079,80
mt18pmi110wa Material Ud 16,000 24,38 390,08
mt18pmi111b Material Ud 16,000 11,66 186,56
mt18zmi010o Material Ud 16,000 6,72 107,52
mt18bmi010hj
a
Material m² 2,541 44,73 113,66
mt18rmi010v Material m 4,400 5,26 23,14
mt09mor010c Material m³ 0,352 94,82 33,38
mt09mcr060c Material kg 2,550 0,58 1,48
mt01ara010 Material m³ 0,050 10,02 0,50
mo022 Mano de 
obra
h 10,826 15,90 172,13
mo059 Mano de 
obra
h 10,826 14,64 158,49
mo111 Mano de 
obra
h 10,826 13,92 150,70
% % 2,000 1.337,64 26,75
REP010 15,000 1.405,32 21.079,80
RE 21.079,80 21.079,80
RI Capítulo 103.416,40 103.416,40
RIP025 Partida m² 1.638,270 6,64 10.878,11
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Techo trasteros 45 3,640 163,800
Techo garaje 1 1.474,470 1.474,470 1.638,270
Revestimientos
Alicatados
Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x20 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u
hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci gris, sin junta
(separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.
Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x20 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.
Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color gris.
Cantonera de PVC en esquinas alicatadas.
Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/H/-, 20x20 cm, 8,00 €/m², según UNE-EN 14411.
Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta
mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.
Oficial 1ª alicatador.
Ayudante alicatador.
Costes directos complementarios
Chapados y aplacados
Chapado de paramentos interiores, hasta 3 m de altura, con placas de granito Gris Quintana, acabado pulido, 40x40x2
cm, fijadas con anclaje de varilla de acero galvanizado, de 3 mm de diámetro y retacadas con mortero de cemento M-15;
rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.
Chapado de paramentos interiores, hasta 3 m de altura, con placas de granito Gris Quintana, acabado pulido, 40x40x2 cm, fijadas con anclaje de varilla de acero galvanizado,
de 3 mm de diámetro y retacadas con mortero de cemento M-15; rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.
Placa de granito nacional, Gris Quintana, 40x40x2 cm, acabado pulido, según UNE-EN 1469.
Varilla de acero galvanizado, de 3 mm de diámetro, para anclaje de chapados de paramentos con materiales pétreos.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/3.
Separadores de PVC, de 2 mm de espesor, para juntas horizontales en paramentos de piedra natural.
Mortero de rejuntado para revestimientos, interiores o exteriores, de piedra natural, pulida o para pulir, compuesto de
cemento, áridos a base de polvo de mármol, pigmentos resistentes a los álcalis y aditivos especiales.
Oficial 1ª colocador de piedra natural.
Ayudante colocador de piedra natural.
Costes directos complementarios
Escaleras
Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, con 16 peldaños de 110 cm de
ancho, mediante solado de mesetas y forrado de peldaño formado por huella de mármol Serpeggiante, acabado pulido,
tabica de mármol Arabescato Broüille, acabado pulido y zanquín de mármol Serpeggiante de dos piezas de 37x7x2 cm,
recibido con mortero de cemento M-5.
Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, con 16 peldaños de 110 cm de ancho, mediante solado de mesetas y forrado de
peldaño formado por huella de mármol Serpeggiante, acabado pulido, tabica de mármol Arabescato Broüille, acabado pulido y zanquín de mármol Serpeggiante de dos piezas
de 37x7x2 cm, recibido con mortero de cemento M-5.
Huella para peldaño recto de mármol de Italia, Serpeggiante, longitud de 100 a 120 cm y 3 cm de espesor, cara y cantos
pulidos.
Tabica para peldaño de mármol de Italia, Arabescato Broüille, de 100 a 120 cm de largo por 16 cm de ancho y 2 cm de
espesor, pulida.
Zanquín de mármol de Italia, Serpeggiante, de dos piezas, 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos.
Baldosa de mármol de Italia, Serpeggiante pulido, 60x40x2 cm, según UNE-EN 12058.
Rodapié de mármol de Italia, Serpeggiante, 7x1 cm, cara y cantos pulidos.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Oficial 1ª solador.
Ayudante solador.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Pinturas en paramentos interiores
Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de
mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).
Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).
mt27pfj040a Material l 0,180 5,49 0,99
mt27pij040a Material l 0,250 3,13 0,78
mo037 Mano de 
obra
h 0,136 15,90 2,16
mo074 Mano de 
obra
h 0,163 14,64 2,39
% % 2,000 6,32 0,13
RIP025 1.638,270 6,64 10.878,11
RIP030 Partida m² 13.936,490 6,64 92.538,29
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Techo baño principal 45 6,530 293,850
Techo baño 
secundario
50 4,780 239,000
Techo cocina 45 11,940 537,300
Techo galería 45 5,210 234,450
Dormitorios 100 14,760 2,450 3.616,200
Techo dormitorios 100 11,640 1.164,000
Vestíbulo - pasillo 45 23,260 2,300 2.407,410
Techo vestíbulo - 
pasillo
45 16,840 757,800
Estar - comedor 45 26,720 2,450 2.945,880
Techo estar - 
comedor
45 32,680 1.470,600
Techo zonas 
comunes
1 270,000 270,000 13.936,490
mt27pfj040a Material l 0,180 5,49 0,99
mt27pij040a Material l 0,250 3,13 0,78
mo037 Mano de 
obra
h 0,136 15,90 2,16
mo074 Mano de 
obra
h 0,163 14,64 2,39
% % 2,000 6,32 0,13
RIP030 13.936,490 6,64 92.538,29
RI 103.416,40 103.416,40
RO Capítulo 1.675,48 1.675,48
ROO030 Partida m 589,790 2,37 1.397,80
mt27pdj020wa Material l 0,070 12,48 0,87
mo037 Mano de 
obra
h 0,045 15,90 0,72
mo074 Mano de 
obra
h 0,045 14,64 0,66
% % 2,000 2,25 0,05
ROO030 589,790 2,37 1.397,80
ROO040 Partida Ud 104,000 2,67 277,68
mt27pdj020wa Material l 0,050 12,48 0,62
mo037 Mano de 
obra
h 0,063 15,90 1,00
mo074 Mano de 
obra
h 0,063 14,64 0,92
% % 2,000 2,54 0,05
ROO040 104,000 2,67 277,68
RO 1.675,48 1.675,48
RP Capítulo 198.417,06 198.417,06
RPE005 Partida m² 1.638,270 9,95 16.300,79
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Trasteros 45 3,640 163,800
Garaje 1 1.474,470 1.474,470 1.638,270
mt09mor010c Material m³ 0,015 94,82 1,42
mt09var030a Material m² 0,210 1,27 0,27
mo019 Mano de 
obra
h 0,338 15,90 5,37
mo111 Mano de 
obra
h 0,173 13,92 2,41
% % 2,000 9,47 0,19
RPE005 1.638,270 9,95 16.300,79
RPE005b Partida m² 1.009,890 12,31 12.431,75
Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incoloro, acabado brillante, aplicada con brocha, rodillo o pistola.
Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243, permeable al vapor de agua, color
blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola.
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.
Costes directos complementarios
Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de
yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).
Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).
Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incoloro, acabado brillante, aplicada con brocha, rodillo o pistola.
Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243, permeable al vapor de agua, color
blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola.
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.
Costes directos complementarios
Pinturas para uso específico
Marcado de plazas de garaje mediante línea de 5 cm de ancho, de pintura al clorocaucho de color rojo y acabado
semibrillante.
Marcado de plazas de garaje mediante línea de 5 cm de ancho, de pintura al clorocaucho de color rojo y acabado semibrillante.
Pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, a base de resinas de clorocaucho y plastificantes insaponificables, color
rojo, resistente a la abrasión y a la inmersión en agua, aplicada con brocha, rodillo o pistola.
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.
Costes directos complementarios
Rotulación de número de plaza de garaje o trastero, con pintura al clorocaucho de color rojo y acabado semibrillante.
Rotulación de número de plaza de garaje o trastero, con pintura al clorocaucho de color rojo y acabado semibrillante.
Pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, a base de resinas de clorocaucho y plastificantes insaponificables, color
rojo, resistente a la abrasión y a la inmersión en agua, aplicada con brocha, rodillo o pistola.
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.
Costes directos complementarios
Conglomerados tradicionales
Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los
frentes de forjado.
Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa
colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de
espesor, para armar revocos tradicionales, enfoscados y morteros.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los
frentes de forjado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Trasteros 45 9,160 2,450 1.009,890 1.009,890
mt09mor010c Material m³ 0,015 94,82 1,42
mt09var030a Material m² 0,210 1,27 0,27
mo019 Mano de 
obra
h 0,436 15,90 6,93
mo111 Mano de 
obra
h 0,223 13,92 3,10
% % 2,000 11,72 0,23
RPE005b 1.009,890 12,31 12.431,75
RPE012 Partida m² 5.038,530 12,65 63.737,40
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Baño principal 1 1.184,200 1.184,200
Baño secundario 1 1.068,260 1.068,260
Cocina 1 1.700,420 1.700,420
Galería 1 1.085,650 1.085,650 5.038,530
mt09mor010c Material m³ 0,015 94,82 1,42
mo019 Mano de 
obra
h 0,409 15,90 6,50
mo111 Mano de 
obra
h 0,296 13,92 4,12
% % 2,000 12,04 0,24
RPE012 5.038,530 12,65 63.737,40
RPG010 Partida m² 8.969,490 7,86 70.500,19
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Dormitorios 100 14,760 2,450 3.616,200
Vestíbulo - pasillo 45 23,260 2,300 2.407,410
Estar - comedor 45 26,720 2,450 2.945,880 8.969,490
mt28vye020 Material m² 0,105 0,63 0,07
mt09pye010b Material m³ 0,015 64,88 0,97
mt28vye010 Material m 0,215 0,29 0,06
mo032 Mano de 
obra
h 0,260 15,90 4,13
mo069 Mano de 
obra
h 0,154 14,64 2,25
% % 2,000 7,48 0,15
RPG010 8.969,490 7,86 70.500,19
RPG010b Partida m² 2.634,600 6,84 18.020,66
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Dormitorios 100 11,640 1.164,000
Estar - comedor 45 32,680 1.470,600 2.634,600
mt28vye020 Material m² 0,105 0,63 0,07
mt09pye010b Material m³ 0,018 64,88 1,17
mo032 Mano de 
obra
h 0,214 15,90 3,40
mo069 Mano de 
obra
h 0,128 14,64 1,87
% % 2,000 6,51 0,13
RPG010b 2.634,600 6,84 18.020,66
RPG011 Partida m² 8.969,490 1,42 12.736,68
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Dormitorios 100 14,760 2,450 3.616,200
Vestíbulo - pasillo 45 23,260 2,300 2.407,410
Estar - comedor 45 26,720 2,450 2.945,880 8.969,490
mt09pye010a Material m³ 0,003 72,85 0,22
mo032 Mano de 
obra
h 0,049 15,90 0,78
mo069 Mano de 
obra
h 0,024 14,64 0,35
% % 2,000 1,35 0,03
RPG011 8.969,490 1,42 12.736,68
RPG011b Partida m² 2.634,600 1,78 4.689,59
Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa
colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de PVC, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ de
espesor, para armar revocos tradicionales, enfoscados y morteros.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para
servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento M-5.
Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de
cemento M-5.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación
de malla antiálcalis en cambios de material, con guardavivos.
Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, con
guardavivos.
Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm de luz, flexible e imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de masa superficial y
0,40 mm de espesor de hilo, para armar yesos.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.
Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulfatos.
Oficial 1ª yesero.
Ayudante yesero.
Costes directos complementarios
Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa
colocación de malla antiálcalis en cambios de material, sin guardavivos.
Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, sin
guardavivos.
Malla de fibra de vidrio tejida, de 5x5 mm de luz, flexible e imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de masa superficial y
0,40 mm de espesor de hilo, para armar yesos.
Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1.
Oficial 1ª yesero.
Ayudante yesero.
Costes directos complementarios
Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento vertical, de
hasta 3 m de altura.
Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura.
Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 13279-1.
Oficial 1ª yesero.
Ayudante yesero.
Costes directos complementarios
Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento horizontal,
hasta 3 m de altura.
Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6 en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Dormitorios 100 11,640 1.164,000
Estar - comedor 45 32,680 1.470,600 2.634,600
mt09pye010a Material m³ 0,004 72,85 0,29
mo032 Mano de 
obra
h 0,061 15,90 0,97
mo069 Mano de 
obra
h 0,030 14,64 0,44
% % 2,000 1,70 0,03
RPG011b 2.634,600 1,78 4.689,59
RP 198.417,06 198.417,06
RQ Capítulo 8.554,68 8.554,68
RQO010 Partida m² 480,600 17,80 8.554,68
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Terrazas 45 10,680 480,600 480,600
mt28mon010a
a
Material kg 17,000 0,33 5,61
mt28mon040a Material m² 0,210 2,01 0,42
mt28mon030 Material m 0,750 0,29 0,22
mt28mon050 Material m 1,250 0,31 0,39
mt28mon020 Material kg 15,000 0,11 1,65
mo038 Mano de 
obra
h 0,347 15,90 5,52
mo109 Mano de 
obra
h 0,192 14,64 2,81
% % 4,000 16,62 0,66
RQO010 480,600 17,80 8.554,68
RQ 8.554,68 8.554,68
RS Capítulo 147.744,84 147.744,84
RSC010 Partida m² 4.306,800 16,15 69.554,82
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Dormitorios 100 11,640 1.164,000
Vestíbulo - pasillo 45 16,840 757,800
Estar - comedor 45 32,680 1.470,600
Trasteros 45 3,640 163,800
Terrazas 45 10,680 480,600
Zonas comunes 1 270,000 270,000 4.306,800
mt09mor010c Material m³ 0,032 94,82 3,03
mt18btl010uc Material m² 1,050 6,30 6,62
mt08cem040a Material kg 1,000 0,12 0,12
mt18btl100 Material kg 0,500 0,56 0,28
mo022 Mano de 
obra
h 0,174 15,90 2,77
mo059 Mano de 
obra
h 0,174 14,64 2,55
% % 2,000 15,37 0,31
RSC010 4.306,800 16,15 69.554,82
RSC020 Partida m 295,200 4,27 1.260,50
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Terrazas 45 6,560 295,200 295,200
mt09mcr200 Material kg 0,015 0,37 0,01
mt18rtl010gc Material m 1,050 1,23 1,29
mt09lec010b Material m³ 0,001 129,11 0,13
mo022 Mano de 
obra
h 0,166 15,90 2,64
% % 2,000 4,07 0,08
RSC020 295,200 4,27 1.260,50
RSC020b Partida m 3.573,100 4,37 15.614,45
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Dormitorios 100 13,960 1.396,000
Vestíbulo - pasillo 45 22,460 1.010,700
Estar - comedor 45 25,920 1.166,400 3.573,100
mt09mcr200 Material kg 0,015 0,37 0,01
Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 13279-1.
Oficial 1ª yesero.
Ayudante yesero.
Costes directos complementarios
Sistemas monocapa industriales
Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas,
acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla
antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.
Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco, espesor 15
mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.
Mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color blanco,
compuesto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales, tipo OC CSIII W2, según UNE-EN 998-1.
Malla de fibra de vidrio, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 200 a 250 g/m² de masa superficial y 750 a 900 micras de
espesor, con 25 kp/cm² de resistencia a tracción, para armar morteros monocapa.
Junquillo de PVC.
Perfil de PVC rígido para formación de aristas en revestimientos de mortero monocapa.
Árido de mármol, procedente de machaqueo, para proyectar sobre mortero monocapa, granulometría comprendida entre
5 y 9 mm.
Oficial 1ª revocador.
Peón especializado revocador.
Costes directos complementarios
Suelos y pavimentos
Solado de baldosas de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm) clasificado de uso normal para interiores, 40x40 cm, color
Rojo Alicante, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con 
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas.
Solado de baldosas de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm) clasificado de uso normal para interiores, 40x40 cm, color Rojo Alicante, colocadas a golpe de maceta sobre
lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Baldosa de terrazo para interior, uso normal, grano medio (entre 6 y 27 mm), formato nominal 40x40 cm, color Rojo
Alicante, con un primer pulido en fábrica, para pulido y abrillantado final en obra, según UNE-EN 13748-1.
Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE 80305.
Color o borada para pavimento de baldosas de terrazo.
Oficial 1ª solador.
Ayudante solador.
Costes directos complementarios
Rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), Marfil para interiores, 40x7 cm, con un grado de pulido
de 220.
Rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), Marfil para interiores, 40x7 cm, con un grado de pulido de 220.
Adhesivo cementoso para colocación de pavimentos de terrazo.
Rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil, para interiores, 40x7 cm, con un grado de
pulido de 220.
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
Oficial 1ª solador.
Costes directos complementarios
Rodapié biselado de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm), Rojo Alicante para interiores, 40x7 cm, con un grado de
pulido de 220.
Rodapié biselado de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm), Rojo Alicante para interiores, 40x7 cm, con un grado de pulido de 220.
Adhesivo cementoso para colocación de pavimentos de terrazo.
mt18rtl010uh Material m 1,050 1,31 1,38
mt09lec010b Material m³ 0,001 129,11 0,13
mo022 Mano de 
obra
h 0,166 15,90 2,64
% % 2,000 4,16 0,08
RSC020b 3.573,100 4,37 15.614,45
RSC030 Partida m² 4.143,000 7,11 29.456,73
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Dormitorios 100 11,640 1.164,000
Vestíbulo - pasillo 45 16,840 757,800
Estar - comedor 45 32,680 1.470,600
Terrazas 45 10,680 480,600
Zonas comunes 1 270,000 270,000 4.143,000
mq08war150 Maquinaria h 0,213 3,63 0,77
mq08war155 Maquinaria h 0,116 1,88 0,22
mo036 Mano de 
obra
h 0,321 15,90 5,10
mo073 Mano de 
obra
h 0,046 14,64 0,67
% % 2,000 6,76 0,14
RSC030 4.143,000 7,11 29.456,73
RSG011 Partida m² 1.304,600 17,91 23.365,39
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Baño principal 45 6,530 293,850
Baño secundario 50 4,780 239,000
Cocina 45 11,940 537,300
Galería 45 5,210 234,450 1.304,600
mt09mor010c Material m³ 0,030 94,82 2,84
mt18bcr010era
800
Material m² 1,050 8,00 8,40
mt09mcr070c Material kg 0,100 0,81 0,08
mo022 Mano de 
obra
h 0,247 15,90 3,93
mo059 Mano de 
obra
h 0,123 14,64 1,80
% % 2,000 17,05 0,34
RSG011 1.304,600 17,91 23.365,39
RSN200 Partida m² 1.474,470 5,76 8.492,95
mq06aca030 Maquinaria h 0,169 4,43 0,75
mo036 Mano de 
obra
h 0,155 15,90 2,46
mo073 Mano de 
obra
h 0,155 14,64 2,27
% % 2,000 5,48 0,11
RSN200 1.474,470 5,76 8.492,95
RS 147.744,84 147.744,84
RT Capítulo 26.239,50 26.239,50
RTA010 Partida m² 2.332,400 11,25 26.239,50
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Baño principal 45 6,530 293,850
Baño secundario 50 4,780 239,000
Cocina 45 11,940 537,300
Galería 45 5,210 234,450
Vestíbulo - pasillo 45 16,840 757,800
Zonas comunes 1 270,000 270,000 2.332,400
mt12fpe010c Material m² 1,050 3,75 3,94
mt12fac010 Material kg 0,220 1,15 0,25
mt09pes010 Material m³ 0,006 102,38 0,61
mo034 Mano de 
obra
h 0,198 15,90 3,15
mo115 Mano de 
obra
h 0,198 13,92 2,76
% % 2,000 10,71 0,21
RTA010 2.332,400 11,25 26.239,50
RT 26.239,50 26.239,50
Rodapié biselado de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm), color Rojo Alicante, para interiores, 40x7 cm, con un grado
de pulido de 220.
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
Oficial 1ª solador.
Costes directos complementarios
Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo.
Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo.
Pulidora para pavimentos pétreos o de terrazo, compuesta por platos giratorios a los que se acoplan una serie de muelas
abrasivas, refrigeradas con agua.
Abrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos pétreos o de terrazo, compuesta por plato de lana de
acero o esponja sintética.
Oficial 1ª pulidor de pavimentos.
Ayudante pulidor de pavimentos.
Costes directos complementarios
Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/H/-, de 30x30 cm, 8 €/m², recibidas con mortero de cemento M-5 de 3
cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/H/-, de 30x30 cm, 8 €/m², recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
Baldosa cerámica de gres rústico 2/0/H/-, 30x30 cm, 8,00 €/m², según UNE-EN 14411.
Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta
mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.
Oficial 1ª solador.
Ayudante solador.
Costes directos complementarios
Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón.
Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón.
Pulidora para pavimentos de hormigón, compuesta por platos giratorios a los que se acoplan una serie de muelas
abrasivas, refrigeradas con agua.
Oficial 1ª pulidor de pavimentos.
Ayudante pulidor de pavimentos.
Costes directos complementarios
Falsos techos
Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas nervadas de escayola, de 60x60 cm,
con canto biselado y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes.
Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas nervadas de escayola, de 60x60 cm, con canto biselado y acabado liso, suspendidas del
forjado mediante estopadas colgantes.
Placa de escayola, nervada, de 60x60 cm y de 8 mm de espesor (20 mm de espesor total, incluyendo las nervaduras),
con canto biselado y acabado liso, sin revestir, para falsos techos.
Fibras vegetales en rollos.
Pasta de escayola, según UNE-EN 13279-1.
Oficial 1ª escayolista.
Peón escayolista.
Costes directos complementarios
R 655.502,92 655.502,92
S Capítulo 163.070,47 163.070,47
SM Capítulo 67.653,30 67.653,30
SMS010 Partida Ud 95,000 712,14 67.653,30
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Baño principal 45 45,000
Baño secundario 50 50,000 95,000
mt30ips010a Material Ud 1,000 90,79 90,79
mt30lps020aa Material Ud 1,000 55,77 55,77
mt30bps010a Material Ud 1,000 24,49 24,49
mt30bas020c Material Ud 1,000 172,86 172,86
mt31gmg010d Material Ud 1,000 48,02 48,02
mt31gmg020d Material Ud 1,000 50,07 50,07
mt31gmg040d Material Ud 1,000 54,38 54,38
mt36www005a Material Ud 2,000 2,75 5,50
mt30lla010 Material Ud 4,000 8,98 35,92
mt30lla020 Material Ud 1,000 10,25 10,25
mt38tew010a Material Ud 1,000 2,10 2,10
mt30dba020 Material Ud 1,000 55,72 55,72
mo007 Mano de 
obra
h 2,749 16,43 45,17
mo105 Mano de 
obra
h 1,833 14,62 26,80
% % 2,000 677,84 13,56
SMS010 95,000 712,14 67.653,30
SM 67.653,30 67.653,30
SC Capítulo 65.673,90 65.673,90
SCF010 Partida Ud 45,000 132,31 5.953,95
mt30sif020a Material Ud 1,000 2,88 2,88
mt30lla030 Material Ud 2,000 8,98 17,96
mt30fxs010a Material Ud 1,000 40,40 40,40
mt31gmg030d Material Ud 1,000 47,31 47,31
mo007 Mano de 
obra
h 0,629 16,43 10,33
mo105 Mano de 
obra
h 0,483 14,62 7,06
% % 2,000 125,94 2,52
SCF010 45,000 132,31 5.953,95
SCF020 Partida Ud 45,000 113,58 5.111,10
mt30lar010a Material Ud 1,000 48,29 48,29
mt30lar011a Material Ud 1,000 14,72 14,72
mt31gcg060a Material Ud 1,000 29,21 29,21
mt30dla010a Material Ud 1,000 1,56 1,56
mo007 Mano de 
obra
h 0,547 16,43 8,99
mo105 Mano de 
obra
h 0,365 14,62 5,34
% % 2,000 108,11 2,16
SCF020 45,000 113,58 5.111,10
SCM010 Partida Ud 45,000 1.213,53 54.608,85
mt32mue020c Material m 3,160 195,22 616,90
mt32mue010c Material m 2,430 151,57 368,32
mt32mue021 Material m 3,160 10,32 32,61
mo016 Mano de 
obra
h 4,436 16,19 71,82
mo056 Mano de 
obra
h 4,436 14,75 65,43
Señalización y equipamiento
Baños
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, mural con
semipedestal, serie básica, color blanco, de 560x480 mm con grifería monomando, acabado cromado, con aireador; bidé
de porcelana sanitaria serie básica, color blanco, sin tapa y grifería monomando, acabado cromado, con aireador; bañera
acrílica gama media color, de 160x75 cm, equipada con grifería monomando serie media, acabado cromado.
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, serie básica, color blanco, de 560x480 mm
con grifería monomando, acabado cromado, con aireador; bidé de porcelana sanitaria serie básica, color blanco, sin tapa y grifería monomando, acabado cromado, con
aireador; bañera acrílica gama media color, de 160x75 cm, equipada con grifería monomando serie media, acabado cromado.
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de
descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de evacuación, según UNE-EN 997.
Lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, serie básica, color blanco, de 560x480 mm, con juego de
fijación, según UNE 67001.
Bidé de porcelana sanitaria serie básica, color blanco, sin tapa, con juego de fijación, según UNE 67001.
Bañera acrílica gama media, color, de 160x75 cm, sin asas, según UNE-EN 198.
Grifería monomando con cartucho cerámico para lavabo, serie media, acabado cromado, compuesta de aireador,
desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200.
Grifería monomando con cartucho cerámico para bidé, serie media, acabado cromado, compuesta de aireador, regulador
de chorro a rótula, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200.
Grifería monomando con cartucho cerámico para baño/ducha, serie media, acabado cromado, compuesta de inversor,
ducha teléfono flexible de 1,50/1,70 m y soporte articulado, según UNE-EN 200.
Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, acabado blanco, para evacuación de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) en el interior de los edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-EN 1329-1.
Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado.
Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.
Desagüe automático de latón-cobre para bañera, acabado cromado.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Cocinas/galerías
Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con grifería monomando serie media acabado cromado,
con aireador.
Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, de 450x490 mm, con grifería monomando serie media acabado cromado, con aireador.
Sifón botella sencillo de 1 1/2" para fregadero de 1 cubeta, con válvula extensible.
Llave de regulación de 1/2", para fregadero o lavadero, acabado cromado.
Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 1 cubeta, de 450x490 mm, con juego de válvulas con
desagüe, incluso desagüe automático.
Grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, serie media, acabado cromado, compuesta de caño
giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Lavadero de gres, de 600x390x360 mm, con soporte de 2 patas y grifería convencional, serie básica, con caño giratorio
superior, con aireador.
Lavadero de gres, de 600x390x360 mm, con soporte de 2 patas y grifería convencional, serie básica, con caño giratorio superior, con aireador.
Lavadero de gres esmaltado, color blanco, de 600x390x360 mm, según UNE 67001.
Soporte de 2 patas, para lavadero.
Grifería con montura convencional para lavadero, serie básica, compuesta de caño giratorio superior, con aireador,
según UNE-EN 200.
Desagüe curvo registrable con sifón botella para lavadero.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Amueblamiento de cocina con 3,16 m de muebles bajos con zócalo inferior y 2,43 m de muebles altos estratificado con
frente de 20 mm de grueso, con estratificado por ambas caras, cantos verticales postformados alomados y cantos
horizontales en ABS de 1,0 mm de grueso con lámina de aluminio.
Amueblamiento de cocina con 3,16 m de muebles bajos con zócalo inferior y 2,43 m de muebles altos estratificado con frente de 20 mm de grueso, con estratificado por
ambas caras, cantos verticales postformados alomados y cantos horizontales en ABS de 1,0 mm de grueso con lámina de aluminio.
Mueble bajo de cocina de 55 cm de fondo y 67 cm de altura, acabado estratificado, con las puertas recubiertas de varios
folios impregnados de resinas fenólicas con un espesor de 0,8 mm, frente de 20 mm de grueso, con estratificado por
ambas caras, cantos verticales postformados alomados y cantos horizontales en ABS de 1,0 mm de grueso con lámina
de aluminio.
Mueble alto de cocina de 30 cm de fondo y de 27 a 84 cm de altura, acabado estratificado, con las puertas recubiertas de
varios folios impregnados de resinas fenólicas con un espesor de 0,8 mm, frente de 20 mm de grueso, con estratificado
por ambas caras, cantos verticales postformados alomados y cantos horizontales en ABS de 1,0 mm de grueso con
lámina de aluminio.
Zócalo inferior para mueble bajo de cocina, acabado estratificado. Incluso p/p de remates.
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.
% % 2,000 1.155,08 23,10
SCM010 45,000 1.213,53 54.608,85
SC 65.673,90 65.673,90
SI Capítulo 234,45 234,45
SIR010 Partida Ud 45,000 5,21 234,45
mt45rsv010a Material Ud 1,000 3,63 3,63
mo078 Mano de 
obra
h 0,091 14,64 1,33
% % 2,000 4,96 0,10
SIR010 45,000 5,21 234,45
SI 234,45 234,45
SZ Capítulo 10.567,42 10.567,42
SZB010 Partida Ud 2,000 463,31 926,62
mt45bit020d Material Ud 24,000 15,02 360,48
mt45bit011df Material Ud 1,000 11,27 11,27
mo010 Mano de 
obra
h 2,229 16,43 36,62
mo078 Mano de 
obra
h 2,229 14,64 32,63
% % 2,000 441,00 8,82
SZB010 2,000 463,31 926,62
SZB020 Partida Ud 1,000 9.640,80 9.640,80
SZ 10.567,42 10.567,42
SN Capítulo 18.941,40 18.941,40
SNP010 Partida Ud 45,000 420,92 18.941,40
mt19egn010a Material m² 2,061 104,19 214,74
mt19ewa030a
aa
Material m 4,370 3,82 16,69
mt19ewa040a Material m 3,170 3,82 12,11
mt19ewa010d Material Ud 1,000 29,88 29,88
mt19ewa020 Material Ud 3,170 8,11 25,71
mt32war010 Material kg 0,043 7,75 0,33
mo010 Mano de 
obra
h 3,180 16,43 52,25
mo078 Mano de 
obra
h 3,343 14,64 48,94
% % 2,000 400,65 8,01
SNP010 45,000 420,92 18.941,40
SN 18.941,40 18.941,40
S 163.070,47 163.070,47
G Capítulo 34.578,75 34.578,75
GT Capítulo 24.225,69 24.225,69
GTB010 Partida m³ 7.296,896 3,32 24.225,69
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro pantalla de 
hormigón armado
1,22 384,410 468,980
Murete guía 1,2 88,590 106,308
Desbroce y limpieza 
del terreno
1,3 132,000 171,600
Zapatas aisladas 1,34 48,750 65,325
Sótano 1 1,34 1.491,880 1.999,119
Sótano 2 1,34 1.576,330 2.112,282
Sótano 3 1,34 1.745,220 2.338,595
Vigas de atado 1,34 24,050 32,227
Saneamiento en el 
edificio
1,34 8,530 11,430
Arqueta sifónica, 
60x60x60 cm
1,34 1,030 1,380
Tierra seleccionada 
para relleno
-1 10,350 -10,350 7.296,896
mq04cab010c Maquinaria h 0,090 35,14 3,16
% % 2,000 3,16 0,06
GTB010 7.296,896 3,32 24.225,69
GT 24.225,69 24.225,69
GR Capítulo 10.353,06 10.353,06
Costes directos complementarios
Indicadores, marcados, rotulaciones, ...
Rótulo con soporte de madera para señalización de vivienda, de 85x85 mm, con las letras o números grabados en latón
extra.
Rótulo con soporte de madera para señalización de vivienda, de 85x85 mm, con las letras o números grabados en latón extra.
Rótulo de señalización para la denominación de vivienda, con soporte de madera, de 85x85 mm, con las letras o
números grabados en latón extra. Incluso elementos de fijación.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Zonas comunes
Agrupación de buzones para interior, encastrados en paramento vertical con tapajuntas perimetral, formada por 24
buzones en total, siendo cada uno de ellos un buzón interior metálico, tipo horizontal con apertura lateral, de
240x125x245 mm, cuerpo y puerta de color, agrupados en 4 filas y 6 columnas.
Agrupación de buzones para interior, encastrados en paramento vertical con tapajuntas perimetral, formada por 24 buzones en total, siendo cada uno de ellos un buzón
interior metálico, tipo horizontal con apertura lateral, de 240x125x245 mm, cuerpo y puerta de color, agrupados en 4 filas y 6 columnas.
Buzón interior metálico, tipo horizontal con apertura lateral, de 240x125x245 mm, cuerpo y puerta de color, incluso
tornillería de fijación y de unión, tarjetero, cerradura y llaves.
Tapajuntas de acero galvanizado color blanco, para agrupación de 4x6 buzones interiores metálicos. Incluso corte a
inglete, mecanización y escuadras.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Decoración de zaguán de entrada a edificio de viviendas.
Decoración de zaguán de entrada a edificio de viviendas.
Encimeras
Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 317 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto
simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de
5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.
Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 317 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados,
formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.
Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 2 cm de espesor.
Formación de canto simple recto con los bordes ligeramente biselados en encimera de piedra natural.
Formación de canto recto en copete de piedra natural, para el encuentro entre la encimera y el paramento vertical.
Formación de hueco con los cantos pulidos, en encimera de granito.
Material auxiliar para anclaje de encimera.
Sellador elástico de poliuretano monocomponente para juntas.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Gestión de residuos
Transporte de tierras
Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10
kTransporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Camión basculante de 12 t de carga, de 162 CV.
Costes directos complementarios
Transporte de residuos inertes
GRA010 Partida Ud 50,000 79,79 3.989,50
mq04res010bg Maquinaria Ud 0,952 79,78 75,95
% % 2,000 75,95 1,52
GRA010 50,000 79,79 3.989,50
GRA010b Partida Ud 27,000 79,79 2.154,33
mq04res010cg Maquinaria Ud 0,952 79,78 75,95
% % 2,000 75,95 1,52
GRA010b 27,000 79,79 2.154,33
GRA010c Partida Ud 4,000 129,67 518,68
mq04res010eg Maquinaria Ud 0,952 129,64 123,42
% % 2,000 123,42 2,47
GRA010c 4,000 129,67 518,68
GRA010d Partida Ud 1,000 129,67 129,67
mq04res010fg Maquinaria Ud 0,952 129,64 123,42
% % 2,000 123,42 2,47
GRA010d 1,000 129,67 129,67
GRA010e Partida Ud 2,000 129,67 259,34
mq04res010gg Maquinaria Ud 0,952 129,64 123,42
% % 2,000 123,42 2,47
GRA010e 2,000 129,67 259,34
GRA010f Partida Ud 3,000 129,67 389,01
mq04res010hg Maquinaria Ud 0,952 129,64 123,42
% % 2,000 123,42 2,47
GRA010f 3,000 129,67 389,01
GRA010g Partida Ud 4,000 129,67 518,68
mq04res010ig Maquinaria Ud 0,952 129,64 123,42
% % 2,000 123,42 2,47
GRA010g 4,000 129,67 518,68
GRA010h Partida Ud 15,000 159,59 2.393,85
mq04res010dg Maquinaria Ud 0,952 159,56 151,90
% % 2,000 151,90 3,04
GRA010h 15,000 159,59 2.393,85
GR 10.353,06 10.353,06
G 34.578,75 34.578,75
X Capítulo 18.433,81 18.433,81
XE Capítulo 6.744,35 6.744,35
XEB010 Partida Ud 5,000 73,98 369,90
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
B 500 S (Serie fina) 1 1,000
B 500 S (Serie 
media)
3 3,000
B 500 S (Serie 
gruesa)
1 1,000 5,000
mt49arb040 Material Ud 1,000 22,63 22,63
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados,
producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega,
alquiler y coste de vertido.
Costes directos complementarios
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega,
alquiler y coste de vertido.
Costes directos complementarios
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y coste de vertido.
Costes directos complementarios
Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción
y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y coste de vertido.
Costes directos complementarios
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción
y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y coste de vertido.
Costes directos complementarios
Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de
7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.
Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y coste de vertido.
Costes directos complementarios
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción
y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y coste de vertido.
Costes directos complementarios
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y coste de vertido.
Costes directos complementarios
Control de calidad y ensayos
Estructuras de hormigón
Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinación de: sección media
equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.
Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado,
doblado/desdoblado.
Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra de dos barras de acero corrugado del mismo
lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
mt49arb010 Material Ud 1,000 33,43 33,43
mt49arb020 Material Ud 1,000 14,36 14,36
% % 2,000 70,42 1,41
XEB010 5,000 73,98 369,90
XEB020 Partida Ud 7,000 47,28 330,96
mt49arb050 Material Ud 1,000 45,00 45,00
% % 2,000 45,00 0,90
XEB020 7,000 47,28 330,96
XEM010 Partida Ud 1,000 121,17 121,17
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Serie fina 1 1,000 1,000
mt49arm040 Material Ud 1,000 22,63 22,63
mt49arm010 Material Ud 1,000 33,43 33,43
mt49arm020 Material Ud 1,000 14,36 14,36
mt49arm050 Material Ud 1,000 44,91 44,91
% % 2,000 115,33 2,31
XEM010 1,000 121,17 121,17
XEM020 Partida Ud 1,000 47,28 47,28
mt49arm060 Material Ud 1,000 45,00 45,00
% % 2,000 45,00 0,90
XEM020 1,000 47,28 47,28
XEH010 Partida Ud 73,000 80,48 5.875,04
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Elementos a 
compresión (HA-
25/F/12/IIa)
18 18,000
Elementos a flexión 
(HA-25/F/12/IIa)
18 18,000
Elementos a 
compresión (HA-
25/B/20/IIa)
18 18,000
Elementos a flexión 
(HA-25/B/20/IIa)
18 18,000
Macizos (HA-
25/B/20/IIa)
1 1,000 73,000
mt49hob020g Material Ud 1,000 76,61 76,61
% % 2,000 76,61 1,53
XEH010 73,000 80,48 5.875,04
XE 6.744,35 6.744,35
XS Capítulo 1.590,63 1.590,63
XSE010 Partida Ud 1,000 1.590,63 1.590,63
mt49sts010 Material Ud 1,000 208,72 208,72
mt49sts020 Material Ud 1,000 50,64 50,64
mt49sts030c Material m 10,000 50,22 502,20
mt49sts040 Material Ud 3,000 6,81 20,43
mt49sts060a Material Ud 1,000 20,43 20,43
mt49sts050a Material Ud 1,000 15,32 15,32
mt49sts040 Material Ud 2,000 6,81 13,62
mt49sla030 Material m 10,000 2,64 26,40
mt49sla080a Material Ud 2,000 25,62 51,24
mt49sla060 Material Ud 2,000 30,73 61,46
mt49sla050 Material Ud 2,000 3,83 7,66
Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una muestra de dos barras de acero
corrugado del mismo lote, según UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra de dos
barras de acero corrugado del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra
e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con determinación de características
mecánicas.
Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.
Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el alargamiento de
rotura y el alargamiento bajo carga máxima sobre una muestra de una barra de acero corrugado de cada diámetro
diferente según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media equivalente, características
geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue.
Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga
de despegue.
Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del mismo lote,
según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una muestra de cuatro mallas
electrosoldadas del mismo lote, según UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra de dos
mallas electrosoldadas del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.
Ensayo para determinar la carga de despegue de los nudos sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del mismo
lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con determinación de características
mecánicas.
Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.
Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el alargamiento de
rotura y el alargamiento bajo carga máxima sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro diferente
según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el
método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido
mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y
resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.
Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams
según UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control
estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2,
con refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra de
hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Estudios geotécnicos
Estudio geotécnico del terreno en roca blanda con un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra
alterada (SPT), y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de
Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en
sulfatos.
Estudio geotécnico del terreno en roca blanda con un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), y realización de los siguientes ensayos de
laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido
en sulfatos.
Transporte de equipo de sondeo, personal especializado y materiales a la zona de trabajo y retorno al finalizar los
mismos. Distancia menor de 40 km.
Emplazamiento de equipo de sondeo en cada punto.
Sondeo mediante perforación a rotación en roca blanda, con extracción de testigo continuo, con batería de diámetros 86
a 101 mm, hasta 25 m de profundidad.
Caja porta-testigos de cartón parafinado, fotografiada.
Extracción de muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa, hasta 25 m de profundidad.
Extracción de muestra alterada mediante tomamuestras normalizado del ensayo de Penetración Estándar (SPT), hasta
25 m de profundidad.
Caja porta-testigos de cartón parafinado, fotografiada.
Descripción de testigo continuo de muestra de suelo.
Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según UNE 103101.
Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE 103103 y
UNE 103104.
Ensayo para determinar el contenido de humedad natural mediante secado en estufa de una muestra de suelo, según
UNE 103300.
mt49sla070 Material Ud 1,000 7,66 7,66
mt49sla090 Material Ud 1,000 25,62 25,62
mt49sue010 Material Ud 1,000 52,75 52,75
mt49sue030 Material Ud 1,000 148,38 148,38
mt49sla110 Material Ud 2,000 23,07 46,14
mt49sin010 Material Ud 1,000 255,35 255,35
% % 2,000 1.514,02 30,28
XSE010 1,000 1.590,63 1.590,63
XS 1.590,63 1.590,63
XR Capítulo 10.098,83 10.098,83
XRF010 Partida Ud 14,000 156,14 2.185,96
mt49prs020 Material Ud 1,000 148,62 148,62
% % 2,000 148,62 2,97
XRF010 14,000 156,14 2.185,96
XRF020 Partida Ud 14,000 156,14 2.185,96
mt49prs030 Material Ud 1,000 148,62 148,62
% % 2,000 148,62 2,97
XRF020 14,000 156,14 2.185,96
XRQ010 Partida Ud 1,000 225,88 225,88
mt49prs010ad Material Ud 1,000 215,00 215,00
% % 2,000 215,00 4,30
XRQ010 1,000 225,88 225,88
XRQ010b Partida Ud 1,000 264,79 264,79
mt49prs010cd Material Ud 1,000 252,04 252,04
% % 2,000 252,04 5,04
XRQ010b 1,000 264,79 264,79
XRQ010c Partida Ud 2,000 342,06 684,12
mt49prs010D
m
Material Ud 1,000 325,59 325,59
% % 2,000 325,59 6,51
XRQ010c 2,000 342,06 684,12
XRI080 Partida Ud 1,000 253,93 253,93
mt49prs040 Material Ud 1,000 241,70 241,70
% % 2,000 241,70 4,83
XRI080 1,000 253,93 253,93
XRI090 Partida Ud 13,000 244,21 3.174,73
mt49prs050 Material Ud 1,000 232,45 232,45
% % 2,000 232,45 4,65
XRI090 13,000 244,21 3.174,73
XRI100 Partida Ud 1,000 117,27 117,27
mt49prs060a Material Ud 1,000 111,62 111,62
% % 2,000 111,62 2,23
XRI100 1,000 117,27 117,27
XRI110 Partida Ud 1,000 117,26 117,26
mt49prs070 Material Ud 1,000 111,61 111,61
% % 2,000 111,61 2,23
XRI110 1,000 117,26 117,26
XRI120 Partida Ud 1,000 117,27 117,27
mt49prs080a Material Ud 1,000 111,62 111,62
% % 2,000 111,62 2,23
XRI120 1,000 117,27 117,27
XRI120b Partida Ud 4,000 117,27 469,08
mt49prs080b Material Ud 1,000 111,62 111,62
Ensayo para determinar la densidad aparente (seca y húmeda) de una muestra de suelo, según UNE 103301.
Ensayo para determinar la resistencia a compresión simple de una muestra de suelo (incluso tallado), según UNE
103400.
Ensayo Proctor Normal, según UNE 103500.
Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en explanadas.
Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en sulfatos solubles de una muestra de suelo, según UNE 103201.
Informe geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre
parámetros para el diseño de la cimentación.
Costes directos complementarios
Pruebas de servicio
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante simulación de lluvia sobre la
superficie de prueba.
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba.
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante simulación de lluvia, incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, mediante simulación de
lluvia.
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, mediante simulación de lluvia.
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, mediante simulación de
lluvia, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante
inundación.
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación.
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 100 m² de superficie, mediante
inundación, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de entre 200 y 500 m² de superficie mediante
inundación.
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de entre 200 y 500 m² de superficie mediante inundación.
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de entre 200 y 500 m² de superficie, mediante
inundación, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego.
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego.
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta inclinada mediante riego, incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de suministro de agua, en
condiciones de simultaneidad.
Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de suministro de agua, en condiciones de simultaneidad.
Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de suministro de agua en
condiciones de simultaneidad, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y estanqueidad de la red interior de suministro de
agua.
Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y estanqueidad de la red interior de suministro de agua.
Prueba de servicio parcial para comprobar la resistencia mecánica y la estanqueidad de la red interior de suministro de
agua, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de un depósito de acumulación abierto conectado a la red interior de
suministro de agua, mediante llenado del depósito.
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de un depósito de acumulación abierto conectado a la red interior de suministro de agua, mediante llenado del depósito.
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de un depósito abierto, mediante llenado del depósito, incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de las válvulas de retención de la red interior de
suministro de agua.
Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de las válvulas de retención de la red interior de suministro de agua.
Prueba de servicio para comprobar el correcto funcionamiento de las válvulas de retención de la red interior de
suministro de agua, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas residuales.
Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas residuales.
Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas residuales
en condiciones de simultaneidad, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas pluviales.
Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas pluviales.
Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas pluviales
incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
% % 2,000 111,62 2,23
XRI120b 4,000 117,27 469,08
XRI130 Partida Ud 1,000 185,35 185,35
mt49prs090a Material Ud 1,000 176,42 176,42
% % 2,000 176,42 3,53
XRI130 1,000 185,35 185,35
XRI140 Partida Ud 1,000 117,23 117,23
mt49prs100 Material Ud 1,000 111,59 111,59
% % 2,000 111,59 2,23
XRI140 1,000 117,23 117,23
XR 10.098,83 10.098,83
X 18.433,81 18.433,81
Y Capítulo 84.817,50 84.817,50
YC Capítulo 55.976,17 55.976,17
YCA020 Partida Ud 2,000 7,59 15,18
mt50spa050f Material m³ 0,012 242,60 2,91
mt50spa101 Material kg 0,103 0,95 0,10
mo111 Mano de 
obra
h 0,303 13,92 4,22
% % 2,000 7,23 0,14
YCA020 2,000 7,59 15,18
YCB030 Partida m 129,890 1,96 254,58
mt50vbe010db
k
Material Ud 0,020 28,78 0,58
mo111 Mano de 
obra
h 0,092 13,92 1,28
% % 2,000 1,86 0,04
YCB030 129,890 1,96 254,58
YCB040 Partida Ud 10,000 12,66 126,60
mt50spm020lb
s
Material Ud 0,050 215,46 10,77
mo111 Mano de 
obra
h 0,092 13,92 1,28
% % 2,000 12,05 0,24
YCB040 10,000 12,66 126,60
YCB060 Partida m 23,750 18,21 432,49
mt50spa050l Material m³ 0,009 250,82 2,26
mt07mee011a Material kg 1,050 3,21 3,37
mt07ala110gb Material m 0,233 37,15 8,66
mt27pfi010 Material l 0,088 3,39 0,30
mo019 Mano de 
obra
h 0,092 15,90 1,46
mo111 Mano de 
obra
h 0,092 13,92 1,28
% % 2,000 17,33 0,35
YCB060 23,750 18,21 432,49
YCB070 Partida m 111,000 8,92 990,12
mt07aco010c Material kg 2,869 0,83 2,38
mt50spr046 Material Ud 2,520 0,02 0,05
mt50spr045 Material Ud 0,420 0,07 0,03
mt50spa050f Material m³ 0,002 242,60 0,49
mt08var050 Material kg 0,050 0,94 0,05
mo019 Mano de 
obra
h 0,184 15,90 2,93
mo111 Mano de 
obra
h 0,184 13,92 2,56
Costes directos complementarios
Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los tramos no enterrados de la red interior de evacuación
de aguas mediante prueba hidráulica.
Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los tramos no enterrados de la red interior de evacuación de aguas mediante prueba hidráulica.
Prueba de servicio parcial para comprobar la estanqueidad de los tramos no enterrados de la red interior de evacuación
de aguas, mediante prueba hidráulica, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres hidráulicos de la red interior de
evacuación de aguas mediante prueba de humo.
Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres hidráulicos de la red interior de evacuación de aguas mediante prueba de humo.
Prueba de servicio para comprobar la estabilidad y la estanqueidad de los cierres hidráulicos de la red interior de
evacuación de aguas, mediante prueba de humo, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Seguridad y salud
Sistemas de protección colectiva
Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera
de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.
Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se
coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.
Clavos de acero.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación
de excavaciones abiertas.
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para
limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas
laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas.
Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para
protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas.
Pasarela peatonal de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con
plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al suelo.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, compuesto
por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la
serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.
Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables
en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables
en 3 usos.
Tablón de madera de pino, dimensiones 25x7,5 cm.
Elementos de acero con protección Fe/Zn 12c frente a la corrosión, para ensamble de estructuras de madera
Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie IPN 200, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, para
aplicaciones estructurales. Elaborado en taller y colocado en obra.
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, formada por pasamanos y travesaño
intermedio de barra de acero corrugado B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm,
todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra de acero corrugado B 500 S de 20 mm de
diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones
protectores en 3 usos.
Barandilla de seguridad para protección de bordes de excavación, de 1 m de altura, formada por pasamanos y travesaño intermedio de barra de acero corrugado B 500 S de
16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra de acero corrugado B 500 S de
20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Amortizables las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, diámetros varios.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras.
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
% % 2,000 8,49 0,17
YCB070 111,000 8,92 990,12
YCC030 Partida m² 13,670 4,14 56,59
mt26btr010a Material m² 0,100 26,60 2,66
mo111 Mano de 
obra
h 0,092 13,92 1,28
% % 2,000 3,94 0,08
YCC030 13,670 4,14 56,59
YCE030 Partida m 87,050 6,44 560,60
mt50spb030g Material Ud 0,088 13,76 1,21
mt50spb050a Material Ud 0,080 3,94 0,32
mt50spa050f Material m³ 0,002 242,60 0,49
mo019 Mano de 
obra
h 0,138 15,90 2,19
mo111 Mano de 
obra
h 0,138 13,92 1,92
% % 2,000 6,13 0,12
YCE030 87,050 6,44 560,60
YCF010 Partida m 35,980 5,61 201,85
mt50spb060 Material Ud 0,580 0,30 0,17
mt50spb030w Material Ud 0,073 3,94 0,29
mt50spb050a Material Ud 0,080 3,94 0,32
mt50spb070 Material Ud 0,033 13,74 0,45
mo019 Mano de 
obra
h 0,138 15,90 2,19
mo111 Mano de 
obra
h 0,138 13,92 1,92
% % 2,000 5,34 0,11
YCF010 35,980 5,61 201,85
YCF020 Partida m 47,670 5,93 282,68
mt50spb060 Material Ud 0,580 0,30 0,17
mt50spb030w Material Ud 0,073 3,94 0,29
mt50spb050a Material Ud 0,160 3,94 0,63
mt50spb070 Material Ud 0,033 13,74 0,45
mo019 Mano de 
obra
h 0,138 15,90 2,19
mo111 Mano de 
obra
h 0,138 13,92 1,92
% % 2,000 5,65 0,11
YCF020 47,670 5,93 282,68
YCF050 Partida m 83,650 15,71 1.314,14
mt50jpr050aa Material Ud 0,011 111,68 1,23
mt50jpr060e Material Ud 0,024 99,71 2,39
mt07aco010c Material kg 0,076 0,83 0,06
mt50jpr040d Material Ud 2,140 0,48 1,03
mt50jpr080a Material m 0,220 0,28 0,06
mt50jpr070b Material m 0,110 0,11 0,01
mo019 Mano de 
obra
h 0,341 15,90 5,42
mo111 Mano de 
obra
h 0,341 13,92 4,75
% % 2,000 14,95 0,30
Costes directos complementarios
Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "TRAMEX" de 20x2 mm, formando cuadrícula de
30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, para protección de hueco de excavación de muro pantalla.
Amortizable en 10 usos.
Entramado metálico compuesto por rejilla de pletina de acero negro tipo "TRAMEX" de 20x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas,
para protección de hueco de excavación de muro pantalla. Amortizable en 10 usos.
Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo "TRAMEX", de 20x2 mm, formando cuadrícula de
30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, de 1 m de altura, formado por barandilla
principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello
sujeto a guardacuerpos telescópicos de acero, fijados por apriete. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las
barandillas en 10 usos y los rodapiés en 4 usos.
Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos telescópicos de acero, fijados por apriete. Amortizables los guardacuerpos en 8
usos, las barandillas en 10 usos y los rodapiés en 4 usos.
Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de
35x35 mm y 1500 mm de longitud, con apriete arriba.
Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm de diámetro y
2500 mm de longitud.
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a guardacuerpos fijos de acero,
fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las barandillas
en 10 usos y los rodapiés en 10 usos.
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y
rodapié metálico, todo ello sujeto a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las
barandillas en 10 usos y los rodapiés en 10 usos.
Base plástica para guardacuerpos.
Guardacuerpos fijo de seguridad fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de
diámetro y 1200 mm de longitud.
Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm de diámetro y
2500 mm de longitud.
Rodapié metálico de 3 m de longitud y 150 mm de altura, pintado al horno en epoxi-poliéster.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, de 1 m de altura, formado por barandilla principal y 3
barandillas intermedias de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a guardacuerpos fijos
de acero, fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón. Amortizables los guardacuerpos en 8 usos, las
barandillas en 10 usos y los rodapiés en 10 usos.
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase B, de 1 m de altura, formado por barandilla principal y 3 barandillas intermedias de tubo de acero de 25 mm de
diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón. Amortizables los guardacuerpos en
8 usos, las barandillas en 10 usos y los rodapiés en 10 usos.
Base plástica para guardacuerpos.
Guardacuerpos fijo de seguridad fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de
diámetro y 1200 mm de longitud.
Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm de diámetro y
2500 mm de longitud.
Rodapié metálico de 3 m de longitud y 150 mm de altura, pintado al horno en epoxi-poliéster.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, primera puesta, colocada verticalmente con pescantes
tipo horca fijos de acero, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado B 500 S. Amortizable la red en 10
puestas y los pescantes en 15 usos.
Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, primera puesta, colocada verticalmente con pescantes tipo horca fijos de acero, anclados al forjado mediante
horquillas de acero corrugado B 500 S. Amortizable la red en 10 puestas y los pescantes en 15 usos.
Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, de
dimensiones 10x7 m, certificada por AIDICO. Cuerda de red de calibre 4,5 mm, con tratamiento a los rayos UV. Energía
de la red superior a 3,8 kJ. Configuración de la red al rombo. Bordeada en todo su perímetro con cuerda de polysteel de
calibre 12 mm.
Pescante tipo horca fijo de 8x2 m con tubo de 60x60x3 mm, fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, con tratamiento previo contra la oxidación, para red vertical.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, diámetros varios.
Anclaje expansivo de 8x60 mm, de acero galvanizado en caliente.
Cuerda de atado UNE-EN 1263-1 G de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=12 mm y carga
de rotura superior a 20 kN.
Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y carga
de rotura superior a 7,5 kN.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
YCF050 83,650 15,71 1.314,14
YCH030 Partida m² 15,000 7,51 112,65
mt13blm010d Material m² 0,333 8,04 2,68
mt50spa050f Material m³ 0,007 242,60 1,70
mt50sph020 Material kg 0,040 0,69 0,03
mo019 Mano de 
obra
h 0,092 15,90 1,46
mo111 Mano de 
obra
h 0,092 13,92 1,28
% % 2,000 7,15 0,14
YCH030 15,000 7,51 112,65
YCH035 Partida Ud 60,000 39,86 2.391,60
mt50spv030a Material m 0,800 2,58 2,06
mt50spa050l Material m³ 0,078 250,82 19,56
mt50sph020 Material kg 1,012 0,69 0,70
mo019 Mano de 
obra
h 0,524 15,90 8,33
mo111 Mano de 
obra
h 0,524 13,92 7,29
% % 2,000 37,94 0,76
YCH035 60,000 39,86 2.391,60
YCI030 Partida m² 8.635,400 4,05 34.973,37
mt50sph010ba Material m² 0,100 2,15 0,22
mt50jpr070a Material m 0,200 0,11 0,02
mt50jpr040a Material Ud 0,500 0,36 0,18
mo019 Mano de 
obra
h 0,115 15,90 1,83
mo111 Mano de 
obra
h 0,115 13,92 1,60
% % 2,000 3,85 0,08
YCI030 8.635,400 4,05 34.973,37
YCJ010 Partida Ud 2.641,000 0,15 396,15
mt50spr045 Material Ud 0,333 0,07 0,02
mo111 Mano de 
obra
h 0,009 13,92 0,13
% % 2,000 0,15 0,00
YCJ010 2.641,000 0,15 396,15
YCK010 Partida m 95,000 8,11 770,45
mt50spr015 Material m² 3,500 1,07 3,75
mt50jpr070a Material m 0,210 0,11 0,02
mt50spr050 Material m² 0,300 0,36 0,11
mt50jpr040d Material Ud 2,300 0,48 1,10
mo019 Mano de 
obra
h 0,092 15,90 1,46
mo111 Mano de 
obra
h 0,092 13,92 1,28
% % 2,000 7,72 0,15
YCK010 95,000 8,11 770,45
YCK020 Partida Ud 369,000 8,12 2.996,28
mt50spb015b Material Ud 0,100 64,47 6,45
mo111 Mano de 
obra
h 0,092 13,92 1,28
% % 2,000 7,73 0,15
YCK020 369,000 8,12 2.996,28
YCK030 Partida Ud 60,000 7,14 428,40
mt50spb050a Material Ud 0,200 3,94 0,79
mt50spa050f Material m³ 0,005 242,60 1,21
Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m²,
formado por tablero de madera de 22 mm de espesor. Amortizable en 4 usos.
Entablado de madera para protección de pequeño hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m², formado por tablero de madera de 22 mm de espesor.
Amortizable en 4 usos.
Tablero de madera de pino hidrofugada, espesor 22 mm.
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.
Puntas planas de acero de 20x100 mm.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Entablado de madera para protección de hueco horizontal de ascensor de 2x1,9 m, formado por tablones de madera de
25x7,5 cm, unidos a un rollizo de madera de 10 a 12 cm de diámetro mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.
Entablado de madera para protección de hueco horizontal de ascensor de 2x1,9 m, formado por tablones de madera de 25x7,5 cm, unidos a un rollizo de madera de 10 a 12
cm de diámetro mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.
Rollizo de madera, de 10 a 12 cm de diámetro.
Tablón de madera de pino, dimensiones 25x7,5 cm.
Puntas planas de acero de 20x100 mm.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado
continuo, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S. Amortizable la red en 10 puestas y
los anclajes en 8 usos.
Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado continuo, sujeta a los puntales que soportan el encofrado
mediante ganchos tipo S. Amortizable la red en 10 puestas y los anclajes en 8 usos.
Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco. Cuerda de
red de calibre 4,5 mm. Energía de la red A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración de la red cuadrada.
Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y carga
de rotura superior a 7,5 kN.
Gancho de fijación tipo S de 7 mm de diámetro, de acero galvanizado en caliente.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro,
amortizable en 3 usos.
Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, amortizable en 3 usos.
Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Red de protección tipo pantalla de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con rodapié de malla de polietileno de alta
densidad, para cubrir huecos verticales en los bordes perimetrales de la estructura, en planta de hasta 3 m de altura
libRed de protección tipo pantalla de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con rodapié de malla de polietileno de alta densidad, para cubrir huecos verticales en los bordes
perimetrales de la estructura, en planta de hasta 3 m de altura libre.
Red vertical de protección, de poliamida de alta tenacidad, de color blanco. Cuerda de red de calibre 4 mm.
Configuración de la red al rombo.
Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 N de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=8 mm y carga
de rotura superior a 7,5 kN.
Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje de cortaviento,
con orificios cada 20 cm en todo el perímetro para su inserción en los módulos de los andamios.
Anclaje expansivo de 8x60 mm, de acero galvanizado en caliente.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante dos tubos metálicos
extensibles, amortizables en 20 usos.
Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante dos tubos metálicos extensibles, amortizables en 20 usos.
Tubo metálico extensible de 95/165 cm de longitud, con tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave Allen, para
fijación de los tubos.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor, de 1,1 m de altura, formado por barandilla principal e
intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto al
paramento vertical ya ejecutado del ascensor mediante pasadores de inmovilización. amortizables las barandillas en 10
usos, los rodapiés en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Sistema provisional de protección de hueco frontal de ascensor, de 1,1 m de altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y
rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto al paramento vertical ya ejecutado del ascensor mediante pasadores de inmovilización. amortizables las
barandillas en 10 usos, los rodapiés en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm de diámetro y
2500 mm de longitud.
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.
mt07ala111ba Material m 0,900 0,66 0,59
mt50spr045 Material Ud 1,333 0,07 0,09
mo019 Mano de 
obra
h 0,138 15,90 2,19
mo111 Mano de 
obra
h 0,138 13,92 1,92
% % 2,000 6,79 0,14
YCK030 60,000 7,14 428,40
YCL150 Partida Ud 36,000 79,57 2.864,52
mt50spl200b Material Ud 0,660 78,13 51,57
mt50spl210b Material Ud 0,330 67,43 22,25
mo111 Mano de 
obra
h 0,138 13,92 1,92
% % 2,000 75,74 1,51
YCL150 36,000 79,57 2.864,52
YCL160 Partida Ud 8,000 329,76 2.638,08
mt50spl305 Material Ud 2,000 19,33 38,66
mt50spl005 Material Ud 8,000 3,95 31,60
mt50spl300b Material Ud 0,330 707,24 233,39
mo111 Mano de 
obra
h 0,735 13,92 10,23
% % 2,000 313,88 6,28
YCL160 8,000 329,76 2.638,08
YCL210 Partida Ud 8,000 6,52 52,16
mt50spd010b Material Ud 1,000 4,93 4,93
mo111 Mano de 
obra
h 0,092 13,92 1,28
% % 2,000 6,21 0,12
YCL210 8,000 6,52 52,16
YCL220 Partida Ud 23,000 6,75 155,25
mt50spd030a Material Ud 1,000 5,14 5,14
mo111 Mano de 
obra
h 0,092 13,92 1,28
% % 2,000 6,42 0,13
YCL220 23,000 6,75 155,25
YCM010 Partida m 18,560 43,30 803,65
mt50spa050k Material m³ 0,034 250,82 8,53
mt50spa050f Material m³ 0,010 242,60 2,43
mt50spa050a Material m³ 0,002 246,71 0,49
mt50spa052a Material m 1,733 7,14 12,37
mt50spa101 Material kg 0,077 0,95 0,07
mo016 Mano de 
obra
h 0,735 16,19 11,90
mo056 Mano de 
obra
h 0,368 14,75 5,43
% % 2,000 41,22 0,82
YCM010 18,560 43,30 803,65
YCS010 Partida Ud 5,000 4,56 22,80
mt50spe010 Material Ud 0,333 8,97 2,99
mo100 Mano de 
obra
h 0,092 14,62 1,35
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones
estructurales.
Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C,
compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de 
poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para
fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m
de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.
Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de
soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en
3 usos, para fijación a soporte de hormigón o metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo
de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.
Dispositivo de anclaje capaz de soportar una carga de 25 kN, formado por cinta de poliéster de 35 mm de anchura,
tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizable en 3 usos, para fijación a soporte de hormigón o
metálico de 0,8 a 3,6 m de perímetro.
Cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y
mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m de longitud máxima, para
asegurar hasta tres operarios, clase C, compuesta por 2 placas de anclaje, para fijación mecánica a paramento y 1 línea
de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energía con indicador de tensión e indicador de número de caídas; 1
tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con
prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y conector en un extremo, amortizable en 3 usos.
Línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m de longitud máxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C, compuesta por
2 placas de anclaje, para fijación mecánica a paramento y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energía con indicador de tensión e indicador de número de
caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre,
guardacable y conector en un extremo, amortizable en 3 usos.
Placa de anclaje de acero galvanizado, para fijación mecánica a paramento.
Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acero inoxidable de 12 mm de diámetro y 80 mm de longitud.
Línea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energía con indicador de tensión e indicador de número de
caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos,
con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y conector en un extremo, amortizable en 3 usos.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 1310 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 gaza en un
extremo y 1 argolla en el otro extremo, para asegurar a un operario.
Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 1310 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 gaza en un extremo y 1 argolla en el otro extremo, para asegurar a
un operario.
Dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 1310 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 gaza en un
extremo y 1 argolla en el otro extremo, clase A1, para fijación a una varilla de la estructura de hormigón armado, de 10
mm de diámetro mínimo y 300 mm de longitud mínima, por el extremo de la gaza y antes del hormigonado.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento horizontal de hormigón armado, de 700 mm de longitud,
formado por cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con conexión roscada macho y 1 argolla en el otro extremo,
para asegurar a un operario.
Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento horizontal de hormigón armado, de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo,
con conexión roscada macho y 1 argolla en el otro extremo, para asegurar a un operario.
Dispositivo de anclaje para fijación mecánica a paramento horizontal de hormigón armado, de 700 mm de longitud,
formado por cinta de poliéster; 1 cáncamo en un extremo, con conexión roscada macho y 1 argolla en el otro extremo,
clase A1, incluso taco de expansión metálico.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Escalera fija provisional de madera, de 1,00 m de anchura útil, barandillas laterales de 1,00 m de altura, amortizable en 3
usos, para protección de paso peatonal entre dos puntos situados a distinto nivel, salvando una altura máxima de 3,70 m
entre mesetas.
Escalera fija provisional de madera, de 1,00 m de anchura útil, barandillas laterales de 1,00 m de altura, amortizable en 3 usos, para protección de paso peatonal entre dos
puntos situados a distinto nivel, salvando una altura máxima de 3,70 m entre mesetas.
Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm.
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.
Tabla de madera de pino, dimensiones 12x2,7 cm.
Montante de madera de pino de 7x7 cm.
Clavos de acero.
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.
Costes directos complementarios
Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.
Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.
Lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción.
Ayudante electricista.
% % 2,000 4,34 0,09
YCS010 5,000 4,56 22,80
YCS015 Partida Ud 3,000 6,60 19,80
mt50spe015a Material Ud 0,333 14,80 4,93
mo100 Mano de 
obra
h 0,092 14,62 1,35
% % 2,000 6,28 0,13
YCS015 3,000 6,60 19,80
YCS016 Partida Ud 4,000 28,02 112,08
mt50spe015d Material Ud 0,333 74,01 24,65
mo100 Mano de 
obra
h 0,138 14,62 2,02
% % 2,000 26,67 0,53
YCS016 4,000 28,02 112,08
YCS020 Partida Ud 1,000 243,87 243,87
mt50spe020a Material Ud 0,250 814,36 203,59
mo002 Mano de 
obra
h 0,919 16,43 15,10
mo100 Mano de 
obra
h 0,919 14,62 13,44
% % 2,000 232,13 4,64
YCS020 1,000 243,87 243,87
YCS030 Partida Ud 1,000 113,14 113,14
mt35tte010b Material Ud 1,000 12,73 12,73
mt35ttc010b Material m 0,250 1,99 0,50
mt35tta040 Material Ud 1,000 0,71 0,71
mt35tta010 Material Ud 1,000 52,33 52,33
mt35tta030 Material Ud 1,000 32,53 32,53
mt01art020a Material m³ 0,018 0,50 0,01
mt35tta060 Material Ud 0,333 2,48 0,83
mt35www020 Material Ud 1,000 0,81 0,81
mq01ret020b Maquinaria h 0,003 31,32 0,09
mo002 Mano de 
obra
h 0,230 16,43 3,78
mo100 Mano de 
obra
h 0,230 14,62 3,36
mo111 Mano de 
obra
h 0,001 13,92 0,01
% % 2,000 107,69 2,15
YCS030 1,000 113,14 113,14
YCT040 Partida m² 165,000 11,57 1.909,05
mt50spi030 Material m² 0,367 21,38 7,85
mt50spr015 Material m² 0,367 1,07 0,39
mt50spr060 Material m 0,133 0,23 0,03
mo019 Mano de 
obra
h 0,092 15,90 1,46
mo111 Mano de 
obra
h 0,092 13,92 1,28
% % 2,000 11,01 0,22
YCT040 165,000 11,57 1.909,05
YCU010 Partida Ud 16,000 12,76 204,16
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Casetas 8 8,000
8 8,000 16,000
mt41ixi010a Material Ud 0,333 32,63 10,87
mo111 Mano de 
obra
h 0,092 13,92 1,28
% % 2,000 12,15 0,24
YCU010 16,000 12,76 204,16
YCU010b Partida Ud 1,000 22,38 22,38
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cuadro eléctrico 
provisional de obra.
1 1,000 1,000
Costes directos complementarios
Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero, amortizable en 3
usos.
Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero, amortizable en 3 usos.
Foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode telescópico de 1,6 m de altura,
amortizable en 3 usos.
Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode telescópico de 1,6 m de altura, amortizable en 3 usos.
Foco portátil de 500 W de potencia, para exterior, con rejilla de protección, trípode telescópico de 1,6 m de altura y cable
de 3 m.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 5 kW, amortizable en 4 usos.
Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 5 kW, amortizable en 4 usos.
Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con
dispositivo de emergencia, con grados de protección IP 55 e IK 07, 3 tomas con dispositivo de bloqueo y los interruptores
automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.
Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud.
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
Grapa abarcón para conexión de pica.
Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro.
Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica.
Tierra de la propia excavación.
Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de puestas a tierra.
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, compuesta por manta ignífuga de fibra de
vidrio y red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, sujeta mediante cuerda de atado. Amortizable la
manta y la red en 3 usos.
Protección contra proyección de partículas incandescentes de zona de trabajo, compuesta por manta ignífuga de fibra de vidrio y red de protección de poliamida de alta
tenacidad, color blanco, sujeta mediante cuerda de atado. Amortizable la manta y la red en 3 usos.
Manta ignífuga de fibra de vidrio.
Red vertical de protección, de poliamida de alta tenacidad, de color blanco. Cuerda de red de calibre 4 mm.
Configuración de la red al rombo.
Cuerda de atado según UNE-EN 1263-1, D=13 mm y carga de rotura superior a 30 kN.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg
de agente extintor, amortizable en 3 usos.
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg
de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
mt41ixo010a Material Ud 0,333 60,13 20,02
mo111 Mano de 
obra
h 0,092 13,92 1,28
% % 2,000 21,30 0,43
YCU010b 1,000 22,38 22,38
YCV010 Partida m 33,350 13,79 459,90
mt50spc010 Material Ud 0,182 23,85 4,34
mt50spc020 Material Ud 0,061 32,07 1,96
mt50spc030 Material Ud 0,200 1,90 0,38
mt50spa081a Material Ud 0,121 11,00 1,33
mo111 Mano de 
obra
h 0,368 13,92 5,12
% % 2,000 13,13 0,26
YCV010 33,350 13,79 459,90
YCV020 Partida Ud 1,000 10,86 10,86
mt50spc040 Material Ud 0,200 45,23 9,05
mo111 Mano de 
obra
h 0,092 13,92 1,28
% % 2,000 10,33 0,21
YCV020 1,000 10,86 10,86
YCR035 Partida Ud 1,000 40,74 40,74
mt50spv021 Material Ud 0,200 164,84 32,97
mt50spv025 Material Ud 0,400 3,95 1,58
mt07ala111ba Material m 0,480 0,66 0,32
mo019 Mano de 
obra
h 0,089 15,90 1,42
mo111 Mano de 
obra
h 0,178 13,92 2,48
% % 2,000 38,77 0,78
YCR035 1,000 40,74 40,74
YC 55.976,17 55.976,17
YF Capítulo 163,84 163,84
YFF010 Partida Ud 1,000 95,68 95,68
mt50mas010 Material Ud 1,000 91,07 91,07
% % 2,000 91,07 1,82
YFF010 1,000 95,68 95,68
YFF020 Partida Ud 1,000 68,16 68,16
mt50mas020 Material Ud 1,000 64,87 64,87
% % 2,000 64,87 1,30
YFF020 1,000 68,16 68,16
YF 163,84 163,84
YI Capítulo 5.129,58 5.129,58
YIC010 Partida Ud 41,000 0,20 8,20
mt50epc020lj Material Ud 0,100 1,90 0,19
% % 2,000 0,19 0,00
YIC010 41,000 0,20 8,20
YIC010b Partida Ud 6,000 1,04 6,24
mt50epc030j Material Ud 0,100 9,85 0,99
% % 2,000 0,99 0,02
YIC010b 6,000 1,04 6,24
YID010 Partida Ud 5,000 68,22 341,10
mt50epd010c Material Ud 0,330 12,40 4,09
mt50epd011c Material Ud 0,330 70,20 23,17
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, según UNE
23110.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro
superior y 40 cm de diámetro inferior, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos.
Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, por cada planta de
hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos.
Tubo bajante de escombros, de polietileno, de 49 cm de diámetro superior, 40 cm de diámetro inferior y 106 cm de altura, 
con soportes y cadenas metálicas.
Embocadura de vertido, de polietileno, para bajante de escombros, de 49 cm de diámetro superior, 40 cm de diámetro
inferior y 86,5 cm de altura, con soportes y cadenas metálicas.
Accesorios y elementos de sujeción de bajante de escombros.
Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos.
Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos.
Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada de
200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada
para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, colocados los postes sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas
al pavimento. Amortizable la valla con puerta incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos.
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de
40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, colocados los postes sobre bases prefabricadas de
hormigón fijadas al pavimento. Amortizable la valla con puerta incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos.
Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm
de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal,
de una hoja, de 0,90x2,00 m, incluso argollas para unión de postes y lengüetas para candado.
Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de acero, para soporte de valla
trasladable.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones
estructurales.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Formación
Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Costes directos complementarios
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Coste de la hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado.
Costes directos complementarios
Equipos de protección individual
Casco de protección, amortizable en 10 usos.
Casco de protección, amortizable en 10 usos.
Casco de protección, EPI de categoría II, según EN 397 y UNE-EN 13087-7, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos.
Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos.
Casco aislante eléctrico hasta una tensión de 1000 V de corriente alterna o de 1500 V de corriente continua, EPI de
categoría III, según UNE-EN 50365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaídas
deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de
amarre, amortizable en 4 usos.
Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 3
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un
punto de amarre, amortizable en 4 usos.
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.
Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN 353-2, UNE-EN 363,
UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
mt50epd012ad Material Ud 0,250 52,47 13,12
mt50epd013d Material Ud 0,250 74,88 18,72
mt50epd014d Material Ud 0,250 23,30 5,83
% % 2,000 64,93 1,30
YID010 5,000 68,22 341,10
YID020 Partida Ud 5,000 57,66 288,30
mt50epd010c Material Ud 0,330 12,40 4,09
mt50epd012ad Material Ud 0,250 52,47 13,12
mt50epd013d Material Ud 0,250 74,88 18,72
mt50epd015d Material Ud 0,250 75,78 18,95
% % 2,000 54,88 1,10
YID020 5,000 57,66 288,30
YID020b Partida Ud 5,000 48,27 241,35
mt50epd010c Material Ud 0,330 12,40 4,09
mt50epd012ad Material Ud 0,250 52,47 13,12
mt50epd013d Material Ud 0,250 74,88 18,72
mt50epd015n Material Ud 0,250 40,03 10,01
% % 2,000 45,94 0,92
YID020b 5,000 48,27 241,35
YIJ010 Partida Ud 2,000 3,04 6,08
mt50epj010cfe Material Ud 0,200 14,44 2,89
% % 2,000 2,89 0,06
YIJ010 2,000 3,04 6,08
YIJ010b Partida Ud 2,000 1,76 3,52
mt50epj010mf
e
Material Ud 0,200 8,42 1,68
% % 2,000 1,68 0,03
YIJ010b 2,000 1,76 3,52
YIJ010c Partida Ud 2,000 3,46 6,92
mt50epj010mi
e
Material Ud 0,200 16,46 3,29
% % 2,000 3,29 0,07
YIJ010c 2,000 3,46 6,92
YIM010 Partida Ud 68,000 2,89 196,52
mt50epm010c
d
Material Ud 0,250 10,98 2,75
% % 2,000 2,75 0,06
YIM010 68,000 2,89 196,52
YIM010b Partida Ud 6,000 8,98 53,88
mt50epm010m
d
Material Ud 0,250 34,18 8,55
% % 2,000 8,55 0,17
YIM010b 6,000 8,98 53,88
YIM010c Partida Ud 4,000 5,11 20,44
mt50epm010u
d
Material Ud 0,250 19,43 4,86
% % 2,000 4,86 0,10
YIM010c 4,000 5,11 20,44
YIM020 Partida Ud 4,000 4,15 16,60
mt50epm060ld Material Ud 0,250 15,79 3,95
% % 2,000 3,95 0,08
YIM020 4,000 4,15 16,60
YIM040 Partida Ud 4,000 0,71 2,84
mt50epm070d Material Ud 0,250 2,71 0,68
Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.
Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-
EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra
de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un
arnés de asiento, amortizable en 4 usos.
Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable en 4 usos.
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.
Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.
Arnés de asiento, EPI de categoría III, según UNE-EN 813, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.
Costes directos complementarios
Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra
de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un
cinturón de sujeción y retención, amortizable en 4 usos.
Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención, amortizable en 4 usos.
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.
Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.
Cinturón de sujeción y retención, EPI de categoría III, según UNE-EN 358, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos.
Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos.
Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, EPI de categoría II, según UNE-EN 166,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a
temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.
Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.
Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a
temperaturas extremas, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas
extremas, amortizable en 5 usos.
Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.
Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas
extremas, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.
Costes directos complementarios
Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.
Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.
Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.
Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.
Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 60903,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4 usos.
Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4 usos.
Par de guantes resistentes al fuego, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 659, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Par de manoplas resistentes al fuego amortizable en 4 usos.
Par de manoplas resistentes al fuego amortizable en 4 usos.
Par de manoplas resistentes al fuego EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 659, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
Protector de manos para puntero, EPI de categoría I, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.
% % 2,000 0,68 0,01
YIM040 4,000 0,71 2,84
YIO010 Partida Ud 27,000 0,85 22,95
mt50epo010aj Material Ud 0,100 8,14 0,81
% % 2,000 0,81 0,02
YIO010 27,000 0,85 22,95
YIO020 Partida Ud 11,000 0,02 0,22
mt50epo020aa Material Ud 1,000 0,02 0,02
% % 2,000 0,02 0,00
YIO020 11,000 0,02 0,22
YIP010 Partida Ud 9,000 16,14 145,26
mt50epp010M
Eb
Material Ud 0,500 30,71 15,36
% % 2,000 15,36 0,31
YIP010 9,000 16,14 145,26
YIP010b Partida Ud 33,000 14,67 484,11
mt50epp010Nn
b
Material Ud 0,500 27,92 13,96
% % 2,000 13,96 0,28
YIP010b 33,000 14,67 484,11
YIP010c Partida Ud 12,000 62,51 750,12
mt50epp010Ny
b
Material Ud 0,500 119,00 59,50
% % 2,000 59,50 1,19
YIP010c 12,000 62,51 750,12
YIP020 Partida Ud 4,000 19,53 78,12
mt50epp020m Material Ud 0,330 56,32 18,59
% % 2,000 18,59 0,37
YIP020 4,000 19,53 78,12
YIP030 Partida Ud 33,000 5,59 184,47
mt50epp030a Material Ud 1,000 5,32 5,32
% % 2,000 5,32 0,11
YIP030 33,000 5,59 184,47
YIU010 Partida Ud 54,000 34,29 1.851,66
mt50epu010ic Material Ud 0,330 98,91 32,64
% % 2,000 32,64 0,65
YIU010 54,000 34,29 1.851,66
YIU020 Partida Ud 33,000 5,03 165,99
mt50epu025e Material Ud 0,200 23,91 4,78
% % 2,000 4,78 0,10
YIU020 33,000 5,03 165,99
YIU030 Partida Ud 23,000 3,97 91,31
mt50epu030hc
e
Material Ud 0,200 18,83 3,77
% % 2,000 3,77 0,08
YIU030 23,000 3,97 91,31
YIU040 Partida Ud 9,000 2,08 18,72
mt50epu040j Material Ud 0,100 19,77 1,98
% % 2,000 1,98 0,04
YIU040 9,000 2,08 18,72
YIU050 Partida Ud 23,000 4,12 94,76
mt50epu050d Material Ud 0,250 15,67 3,92
% % 2,000 3,92 0,08
YIU050 23,000 4,12 94,76
Costes directos complementarios
Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN
458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso.
Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-
2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la
penetración y absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la penetración y absorción de agua, con código de designación
OB, amortizable en 2 usos.
Par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, zona del
tacón cerrada, resistente a la penetración y absorción de agua, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN
ISO 20347, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la perforación, con
código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la perforación, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón
cerrada, resistente a la perforación, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20347, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Par de zapatos de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, aislante, con código de designación
OB, amortizable en 2 usos.
Par de zapatos de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, aislante, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada,
aislante, EPI de categoría III, según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 50321 y UNE-EN ISO 20347, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos.
Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos.
Par de polainas para extinción de incendios, EPI de categoría III, según UNE-EN ISO 6942, UNE-EN 367 y UNE-EN 702,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.
Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso.
Par de plantillas resistentes a la perforación, EPI de categoría II, según UNE-EN 12568, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,
amortizable en 3 usos.
Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.
Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,
EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 11612 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, EPI de categoría I, según UNE-EN 343 y UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 usos.
Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 usos.
Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, EPI de categoría II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 340, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.
Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.
Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.
Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.
Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, EPI de categoría II, según
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
YIV010 Partida Ud 5,000 7,42 37,10
mt50epv010pc Material Ud 0,330 18,95 6,25
mt50epv011b
G
Material Ud 0,330 2,45 0,81
% % 2,000 7,06 0,14
YIV010 5,000 7,42 37,10
YIV020 Partida Ud 4,000 1,56 6,24
mt50epv020ba Material Ud 1,000 1,48 1,48
% % 2,000 1,48 0,03
YIV020 4,000 1,56 6,24
YIV020b Partida Ud 2,000 3,28 6,56
mt50epv020ca Material Ud 1,000 3,12 3,12
% % 2,000 3,12 0,06
YIV020b 2,000 3,28 6,56
YI 5.129,58 5.129,58
YM Capítulo 85,74 85,74
YMM010 Partida Ud 1,000 85,74 85,74
mt50eca010 Material Ud 1,000 79,08 79,08
mo111 Mano de 
obra
h 0,182 13,92 2,53
% % 2,000 81,61 1,63
YMM010 1,000 85,74 85,74
YM 85,74 85,74
YP Capítulo 23.272,92 23.272,92
YPC010 Partida Ud 36,000 138,67 4.992,12
mt50cas010d Material Ud 1,000 131,99 131,99
% % 2,000 131,99 2,64
YPC010 36,000 138,67 4.992,12
YPC020 Partida Ud 36,000 86,83 3.125,88
mt50cas050a Material Ud 1,000 82,65 82,65
% % 2,000 82,65 1,65
YPC020 36,000 86,83 3.125,88
YPC030 Partida Ud 36,000 158,38 5.701,68
mt50cas040 Material Ud 1,000 150,75 150,75
% % 2,000 150,75 3,02
YPC030 36,000 158,38 5.701,68
YPC040 Partida Ud 18,000 74,10 1.333,80
mt50cas020b Material Ud 1,000 70,53 70,53
% % 2,000 70,53 1,41
YPC040 18,000 74,10 1.333,80
YPC050 Partida Ud 18,000 106,45 1.916,10
Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara,
amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia media (P2), amortizable en 3 usos.
Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia
media (P2), amortizable en 3 usos.
Mascarilla, de media máscara, EPI de categoría III, según UNE-EN 140, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.
Filtro contra partículas, de eficacia media (P2), EPI de categoría III, según UNE-EN 143, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, amortizable en 1 uso.
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, amortizable en 1 uso.
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, con válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN 149,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.
Costes directos complementarios
Medicina preventiva y primeros auxilios
Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).
Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).
Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior
a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en paredes; inodoro,
plato de ducha y lavabo de tres grifos, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante;
puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997.
Costes directos complementarios
Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).
Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes
y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de
50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Según R.D. 1627/1997.
Costes directos complementarios
Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).
Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes
y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de
50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Según R.D. 1627/1997.
Costes directos complementarios
Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las
herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²).
Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²).
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales, pequeña maquinaria y herramientas,
de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento
de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
Costes directos complementarios
Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).
Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²).
mt50cas030b Material Ud 1,000 101,32 101,32
% % 2,000 101,32 2,03
YPC050 18,000 106,45 1.916,10
YPC060 Partida Ud 8,000 178,95 1.431,60
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Para aseos 2 2,000
Para vestuarios 2 2,000
Para comedor 2 2,000
Para almacén 1 1,000
Para despacho de 
oficina
1 1,000 8,000
mt50cas060 Material Ud 1,000 159,60 159,60
mo111 Mano de 
obra
h 0,771 13,92 10,73
% % 2,000 170,33 3,41
YPC060 8,000 178,95 1.431,60
YPM010 Partida Ud 2,000 109,79 219,58
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Casetas para aseos 2 2,000 2,000
mt50mca040 Material Ud 0,200 46,46 9,29
mt50mca010a Material Ud 1,000 5,34 5,34
mt50mca070 Material Ud 0,500 73,40 36,70
mt50mca010b Material Ud 1,000 9,79 9,79
mt50mca020a Material Ud 0,330 21,74 7,17
mt50mca020b Material Ud 0,330 20,79 6,86
mt50mca030 Material Ud 0,330 67,96 22,43
mo111 Mano de 
obra
h 0,497 13,92 6,92
% % 2,000 104,50 2,09
YPM010 2,000 109,79 219,58
YPM010b Partida Ud 2,000 255,35 510,70
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Casetas para 
vestuarios
2 2,000 2,000
mt50mca040 Material Ud 0,200 46,46 9,29
mt50mca050 Material Ud 1,650 62,15 102,55
mt50mca010a Material Ud 9,000 5,34 48,06
mt50mca070 Material Ud 0,500 73,40 36,70
mt50mca010b Material Ud 1,000 9,79 9,79
mt50mca020a Material Ud 0,330 21,74 7,17
mt50mca020b Material Ud 0,330 20,79 6,86
mo111 Mano de 
obra
h 1,626 13,92 22,63
% % 2,000 243,05 4,86
YPM010b 2,000 255,35 510,70
YPM020 Partida Ud 2,000 240,89 481,78
mt50mca040 Material Ud 0,200 46,46 9,29
mt50mca070 Material Ud 1,000 73,40 73,40
mt50mca080 Material Ud 0,250 144,08 36,02
mt50mca090 Material Ud 0,200 163,80 32,76
mt50mca100 Material Ud 0,200 269,61 53,92
mt50mca060 Material Ud 0,100 144,65 14,47
mo111 Mano de 
obra
h 0,677 13,92 9,42
% % 2,000 229,28 4,59
YPM020 2,000 240,89 481,78
YPL010 Partida Ud 288,000 12,36 3.559,68
YP 23.272,92 23.272,92
YS Capítulo 189,25 189,25
YSB010 Partida Ud 1,000 4,16 4,16
mt50bal045a Material Ud 0,100 27,22 2,72
Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30 m (10,55 m²), compuesta
por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero
melaminado en paredes.
Costes directos complementarios
Transporte de caseta prefabricada de obra.
Transporte de caseta prefabricada de obra.
Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera, secamanos eléctrico en local o caseta de obra
para vestuarios y/o aseos.
Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera, secamanos eléctrico en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Radiador eléctrico de 1.500 W.
Percha para vestuarios y/o aseos.
Banco de madera para 5 personas.
Espejo para vestuarios y/o aseos.
Portarrollos industrial de acero inoxidable.
Jabonera industrial de acero inoxidable.
Secamanos eléctrico.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Radiador, 5 taquillas individuales, 9 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de
obra para vestuarios y/o aseos.
Radiador, 5 taquillas individuales, 9 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Radiador eléctrico de 1.500 W.
Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado.
Percha para vestuarios y/o aseos.
Banco de madera para 5 personas.
Espejo para vestuarios y/o aseos.
Portarrollos industrial de acero inoxidable.
Jabonera industrial de acero inoxidable.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Radiador, mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depósito de basura en local o
caseta de obra para comedor.
Radiador, mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depósito de basura en local o caseta de obra para comedor.
Radiador eléctrico de 1.500 W.
Banco de madera para 5 personas.
Mesa de melamina para 10 personas.
Horno microondas de 18 l y 800 W.
Nevera eléctrica.
Depósito de basuras de 800 l.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
Señalización provisional de obras
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de
color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos.
Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de
color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
mo111 Mano de 
obra
h 0,089 13,92 1,24
% % 2,000 3,96 0,08
YSB010 1,000 4,16 4,16
YSB050 Partida m 10,000 0,95 9,50
mt50bal010a Material m 1,100 0,08 0,09
mo111 Mano de 
obra
h 0,058 13,92 0,81
% % 2,000 0,90 0,02
YSB050 10,000 0,95 9,50
YSB130 Partida m 10,000 2,00 20,00
mt50vbe010db
k
Material Ud 0,020 28,78 0,58
mt50vbe020 Material Ud 0,050 1,64 0,08
mo111 Mano de 
obra
h 0,089 13,92 1,24
% % 2,000 1,90 0,04
YSB130 10,000 2,00 20,00
YSV010 Partida Ud 1,000 8,90 8,90
mt50les010ba Material Ud 0,200 26,59 5,32
mt50les050a Material Ud 0,200 6,50 1,30
mo111 Mano de 
obra
h 0,133 13,92 1,85
% % 2,000 8,47 0,17
YSV010 1,000 8,90 8,90
YSS020 Partida Ud 1,000 5,82 5,82
mt50les020a Material Ud 0,333 8,84 2,94
mt50spr046 Material Ud 6,000 0,02 0,12
mo111 Mano de 
obra
h 0,178 13,92 2,48
% % 2,000 5,54 0,11
YSS020 1,000 5,82 5,82
YSS030 Partida Ud 1,000 2,91 2,91
mt50les030fa Material Ud 0,333 2,51 0,84
mt50spr046 Material Ud 4,000 0,02 0,08
mo111 Mano de 
obra
h 0,133 13,92 1,85
% % 2,000 2,77 0,06
YSS030 1,000 2,91 2,91
YSS031 Partida Ud 1,000 2,91 2,91
mt50les030nb Material Ud 0,333 2,51 0,84
mt50spr046 Material Ud 4,000 0,02 0,08
mo111 Mano de 
obra
h 0,133 13,92 1,85
% % 2,000 2,77 0,06
YSS031 1,000 2,91 2,91
YSS032 Partida Ud 1,000 2,91 2,91
mt50les030vb Material Ud 0,333 2,51 0,84
mt50spr046 Material Ud 4,000 0,02 0,08
mo111 Mano de 
obra
h 0,133 13,92 1,85
% % 2,000 2,77 0,06
YSS032 1,000 2,91 2,91
YSS033 Partida Ud 1,000 3,22 3,22
mt50les030Dc Material Ud 0,333 3,41 1,14
mt50spr046 Material Ud 4,000 0,02 0,08
mo111 Mano de 
obra
h 0,133 13,92 1,85
% % 2,000 3,07 0,06
YSS033 1,000 3,22 3,22
YSS034 Partida Ud 1,000 3,22 3,22
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y
blanco.
Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.
Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de
color rojo y blanco.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para
limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.
Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la visibilidad de la valla.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado.
amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), según la Instrucción 8.3-IC.
Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo
amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo
amarillo, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco,
con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul,
con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo,
amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo,
con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
mt50les030Lc Material Ud 0,333 3,41 1,14
mt50spr046 Material Ud 4,000 0,02 0,08
mo111 Mano de 
obra
h 0,133 13,92 1,85
% % 2,000 3,07 0,06
YSS034 1,000 3,22 3,22
YSM005 Partida m 10,000 1,98 19,80
mt50bal010n Material m 1,000 0,08 0,08
mt07aco010c Material kg 0,310 0,83 0,26
mt50spr045 Material Ud 0,163 0,07 0,01
mo111 Mano de 
obra
h 0,110 13,92 1,53
% % 2,000 1,88 0,04
YSM005 10,000 1,98 19,80
YSM006 Partida m 10,000 1,94 19,40
mt50bal010n Material m 0,780 0,08 0,06
mt50vbe010db
k
Material Ud 0,013 28,78 0,37
mo111 Mano de 
obra
h 0,101 13,92 1,41
% % 2,000 1,84 0,04
YSM006 10,000 1,94 19,40
YSM010 Partida m 10,000 4,81 48,10
mt50spr040b Material m 1,000 0,40 0,40
mt07aco010c Material kg 1,815 0,83 1,51
mt50spr046 Material Ud 3,780 0,02 0,08
mt50spr045 Material Ud 0,420 0,07 0,03
mo111 Mano de 
obra
h 0,184 13,92 2,56
% % 2,000 4,58 0,09
YSM010 10,000 4,81 48,10
YSM020 Partida m 10,000 3,84 38,40
mt50spr040b Material m 1,000 0,40 0,40
mt50spa081a Material Ud 0,059 11,00 0,65
mt50spr046 Material Ud 2,670 0,02 0,05
mo111 Mano de 
obra
h 0,184 13,92 2,56
% % 2,000 3,66 0,07
YSM020 10,000 3,84 38,40
YS 189,25 189,25
Y 84.817,50 84.817,50
PFG_AT_PRESUPUESTO 3.681.415,12 3.681.415,12
Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos,
fijada con bridas.
Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y
negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el
terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento.
Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado
B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en
funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color
amarillo y negro.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, diámetros varios.
Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color
amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables
en 20 usos, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Doble cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos, utilizada como señalización y delimitación de zonas de trabajo.
Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color
amarillo y negro.
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para
limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante
bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados
en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la
malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra de acero corrugado B
500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable
la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta,
color naranja, de 1,20 m de altura.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller industrial, diámetros varios.
Brida de nylon, de 4,8x200 mm.
Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las armaduras.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante
bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de
zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metálicos telescópicos
colocados cada 1,50 m, utilizada como señalización y delimitación de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.
Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta,
color naranja, de 1,20 m de altura.
Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.
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9.5. Documentación gráfica 












